Agenda Directieraad Uithoflijn

wi] bouwen aan de

Overleg: Directieraad Uithoflijn

Datum: 22 maart 2017

Tijd: 15.00-16.30 uur

Plaats Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal

Aanwezig:

Afwezig:

O

y Opening en mededelingen

2. Verslagen
2a. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 8 februari 2017 (bijlage 1)
Ter vaststelling
2b. Concept-verslag stuurgroep Uithoflijn van 8 maart 2017 (bijlage 2)
Ter kennisgeving

3. 3a. Voorlopig handhaven busstation Jaarbeursplein

In de DR van 9 maart 2016 is op basis van een advies de Projectorganisatie Stationsgebied ingestemd
met de Superomklap per 2 juli 2016 en onder meer besloten het tijdelijk busstation tot 10 december 2017
in stand te houden:

Bron: verslag Directieraad 9 maart 2016
De Gemeente verzoeken om per 2 juli 2016 het tijdelijk busstation gereed te hebben en dit tot 10
december 2017 in stand te houden

Op dit moment wordt er door opdrachtgevende partijen in het Stationsgebied samengewerkt om de
overeengekomen mijlpalen van de UHL te halen. Volgens de huidige inzichten is het waarschijnlijk dat
de Centrumzijde van de OV-Terminal op geplande terugkeerdatum van 10 december 2017 nog niet zo
ver is dat de bussen daar weer kunnen halteren. Het is daarom noodzakelijk het tijdelijk busstation aan
de Jaarbeurszijde ruim een half jaar langer in stand te houden. In het najaar van 2017 zal bekeken
worden of het gewenst is om het tijdelijk busstation Jaarbeurszijde nog langer open te houden.

Voorgesteld besluit:

- Aanvullend op de besluitvorming van 9 maart 2016, de gemeente Utrecht verzoeken om het tijdelijk
busstation tot en met 8 juli 2018 in stand te houden.

- In het najaar van 2017 zal bekeken worden of het gewenst en mogelijk is om het tijdelijk busstation
Jaarbeurszijde nog langer open te houden.



Trap halte UCC

4a. Stand van zaken opdrachtverlening trap OVT aan aannemer
(mondelinge toelichting

4b. Financiele verrekening bijbestelling GU voor realisatie trap (bijlage 3-5)

Met bijgevoegde memo wordt de Direcieraad Uithoflijn geinformeerd over de kosten van de vaste trap
naar de OVT en wordt er een besluit gevraagd voor de verrekening van deze kosten.

Voorgesteld besluit

- Instemmen met overheveling van € 1.709.010,02 (totale kosten OG-VTW-89.3 + directe kosten OG-
VTW-89.4) vanuit het budget van de gemeente Utrecht naar het budget van de projectorganisatie
Uithoflijn.

Over de facturatie van dit bedrag zullen nadere afspraken worden gemaakt.

4c. Stand van zaken loopstroom onderzoek halte UCC en vervolg proces
(mondelinge toelichting

4d. Schriftelijke vragen gemeenteraad Utrecht (bijlage 6, nazending)

Bijlage wordt nagezonden.

Raamafsiraak voor de financiering van kosten

In de DR van 9 maart 2016 is besloten dat GU en PU een raamafspraak maken voor de financiering van
kosten die niet op voorhand zijn toe te delen aan één van de kostendragers:.

Bron: verslag Directieraad 9 maart 2016

Punt 3b; GU en PU stellen een raamafspraak op voor de financiering van kosten die niet op voorhand
zijn toe te delen aan één van de kostendragers. Dat raamwerk zou algemeen toepasbaar moeten zijn en
dus niet alleen voor de Superomklap (punten 6 en 7). De raamafspraak zal nadat deze is vastgesteld als
allonge of addendum worden toegevoegd aan Uitvoeringsovereenkomst;

Eind 2016 is deze actie opgepakt. In een aantal sessies van de beide opdrachtgevers is met
ondersteuning van POUHL gesproken over de interpretatie van de Bestuurovereenkomst Uithoflijn
(verder: BOUHL); aan de hand van casuistiek is een afweging gemaakt hoe de BOUHL en
onderliggende overeenkomsten geinterpreteerd moeten worden.

Omdat in de SG van 8 maart 2017 afgesproken is alle financiéle issues rond de aanleg van de UHL in
één keer voor te leggen, is het noodzakelijk deze actie rond de raamafspraak deze maand af te ronden.
Eind maart zal het volgende aan de DR worden opgeleverd:

1. een voorstel voor een raamafspraak, dat zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de
BOUHL

2. een procesvoorstel voor zaken waarover - in lijn met de BOUHL - nadere afspraken moeten worden
gemaakt,

3. een voorstel om tot eenduidigheid en afspraken te komen over die zaken waarin de BOUHL niet
eenduidig voorziet.

4. Inzage in de behandelde casuistiek en deze te gebruiken om de interpretatie te onderbouwen en
daarop de besluitvorming te baseren.

In de DR zal de stand van zaken worden toegelicht.

Voorgesteld besluit:
- Kennis nemen van de afspraak.



6. Voortgangsrapportages

Bijgevoegd de kwartaalrapportage 2016-Q4 en de halfjaarrapportage 2016-H2. Beiden worden ter
vaststelling geagendeerd in de stuurgroep. De halfjaarrapportage wordt na vaststelling door de
stuurgroep aangeboden aan raad en Staten. Voor de stuurgroep wordt ook een concept van de
begeleidende brief geagendeerd.

5a. Kwartaalrapportage 2016-Q4 (bijlage 7)

Voorgesteld besluit:
- Ter vaststelling agenderen voor stuurgroep van 12 april 2017.

5b. Halfjaarrapportage 2016-H2 (bijlage 8)

Voorgesteld besluit:
- Ter vaststelling agenderen voor stuurgroep van 12 april 2017.

7. Rondvraag en Sluiting

De stuurgroep is op 12 april. De eerstvolgende directieraad is op 3 mei.

o

Ter kennisgeving bijgevoegd:
a. Mijlpalenoverzicht (bijlage 9)

Bijgevoegd het overzicht met mijlpalen die publiciteit kunnen opleveren.








