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Bestuurlijke 

Voortgangsrapportage  

2015-H2 
 
Periode: juli t/m december  2015 
Onderwerp: Voortgang project Uithoflijn 
  
Nummer: VGR-UHL-2015 H2 
  

 

Voortgang betreft de afgelopen periode met peildatum:  
31 december 2015 

 
 

Prognose kosten  
 

€  341,5  

Gemaakte kosten 
 

€ 162,6 

Risicoprofiel 
 

gemiddeld 

1 Samenvatting 

Bestuurlijke besluitvorming 
 

groen 

(Voorbereidings)budget groen 
 

Kosten- en dekkingsraming 
 

groen 

Planning 
 

geel 

Risico-ontwikkeling 
 

geel 

 
Betekenis kleuren: 

 Groen = verloopt naar wens 

 Geel = bestaande risico’s, beheerst door maatregelen 

 Oranje = enkele risico’s, onzeker of nog te beheersen 

 Rood = risico’s doen zich voor of dreigen zich voor te doen, geen beheersmaatregelen mogelijk 

2 Projectomschrijving 

Het Uithoflijnproject omvat de realisatie van een werkend tramvervoersysteem tussen Utrecht CS en De 
Uithof, dat zowel kwalitatief goed is, als voldoende veilig is en goed ingepast is in de stedelijke 
omgeving. Daarbij behoort ook de aanschaf van het juiste trammaterieel. Het project verzorgt eveneens 
de coördinatie  van het zogenaamde proefbedrijf. Dit is de beproevingsfase voorafgaand aan de start 
van de exploitatie. De tramverbinding dient volgens de vigerende planning medio 2018 operationeel te 
zijn. De Uithoflijn moet binnen het in het uitvoeringsbesluit beschikbaar gestelde budget worden 
gerealiseerd en moet in de toekomst voldoende rendabel te exploiteren zijn. 
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3 Algemene stand van zaken 

Deze halfjaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage over de voorbereiding en de uitvoering van de 
Uithoflijn gaat over de periode van 1 juli tot en met 31 december 2015.  Deze rapportage beoogt inzicht te 
verschaffen in de ontwikkeling van het project alsmede de beheersing daarvan en vindt haar basis in het 
projectplan Uithoflijn zoals vastgesteld door de Stuurgroep Uithoflijn. De Uithoflijn is in 2008 door de 
gemeente Utrecht gestart. Met de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit in april 2012 en de ondertekening 
van de Bestuursovereenkomst Uithoflijn in juni 2012 hebben gemeente Utrecht en BRU de uitvoering van 
het project belegd bij de gezamenlijke Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL). Op basis van de zekerstelling 
van de financiering (Rijks- en VERDER-subsidies) en de vaststelling van het DO in juni 2013 kon worden 
begonnen met de aanbestedingen van de traminfrastructuur en het trammaterieel. De aanbesteding van het 
contract traminfrastructuur is eind december 2014 afgerond en gegund aan BAM, de aanbesteding van het 
contract materieel is eind januari 2015 afgerond en gegund aan CAF. 
 

Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het ontwerpen en de voorbereiding van de realisatie van 
zowel traminfrastructuur als trammaterieel. In het tweede half jaar heeft de nadruk vooral gelegen op het 
afronden van het Definitief Ontwerp (DO) voor de traminfrastructuur en de Design freeze voor de 
tramvoertuigen. De Opdrachtnemer Traminfrastructuur heeft in het derde kwartaal haar tweede (definitieve) 
concept van het DO afgerond en ter review aangeboden. In dit DO, dat in december 2015 is geaccepteerd, 
is nog niet de laatste informatie over het Stationsgebied verwerkt. Dat gebeurt zodra het Voorlopig Ontwerp 
van de Geïntegreerde Tafelconstructie van het Zuidgebouw (thans: Het Platform) is opgesteld.  In het 
voorjaar van 2016 zal naar verwachting de nieuwe informatie over het Stationsgebied in het DO zijn 
verwerkt. Dit past binnen de realisatieplanning van de Uithoflijn.  
 

Opdrachtnemer Trammaterieel heeft een model van een gedeelte van het tramvoertuig op ware grootte (de 
Mock-Up) opgeleverd, die op 4 september 2015 door de gedeputeerde en de wethouder is onthuld. De 
Mock-Up is beoordeeld door o.a. toekomstige trambestuurders, technische experts, belangenorganisaties 
verenigd in het ROCOV Utrecht en door het publiek. Deze beoordelingen hebben geleid tot keuzes in het 
interieurontwerp waarmee de Design freeze in november 2015 kon worden afgerond. De gesprekken over 
het (technische) ontwerp en de wijze van projectbeheersing zijn in een afrondende fase.  
 
De activiteiten inzake de voorbereiding van de exploitatie en het beheer krijgen steeds meer vorm en inhoud. 
Concessiehouder Qbuzz heeft in overleg met team OV Exploitatie van de provincie een opleidingsplan 
opgesteld. Daarnaast heeft Qbuzz in overleg met onder andere de projectorganisatie een simulator besteld, 
die zal worden gebruikt voor de opleiding van trambestuurders en verkeersleiders. Regiotram Utrecht, de 
toekomstige beheerder van de traminfrastructuur en trammaterieel, heeft een ontvangstorganisatie ingericht 
voor het in ontvangst nemen van het trammaterieel en de traminfrastructuur.  De projectorganisatie verzorgt 
de coördinatie van de voorbereiding van de exploitatie en beheer..  
 

Besluitvorming en majeure ontwikkelingen 
 
 

Transitie Bestuur Regio Utrecht – Provincie Utrecht 

De Ondernemingsraad heeft in augustus 2015 in gestemd met het voorgenomen besluit dat GS in mei 2015 
hebben genomen over de invlechting van BRU, waarna de directie een definitief besluit heeft genomen. De 
afdeling Openbaar Vervoer is per 1 oktober 2015 van start gegaan. De relatie tussen de afdeling OV en het 
Project Uithoflijn wordt binnen de context van de Bestuursovereenkomst nu verder uitgewerkt. 
 

Tafelconstructie Zuidgebouw 
 

De ontwikkeling van het Zuidgebouw, het gebouw dat bovenop het tram- en busstation Utrecht Centraal 
Centrumzijde naast Utrecht Centraal komt, is door de gemeente definitief gegund aan ABC Planontwikkeling. 
Tegelijkertijd tekenden deze partijen ook contracten met de provincie Utrecht en aannemer BAM voor de 
bouw van de tafelconstructie voor het Platform (de nieuwe naam voor het Zuidgebouw) inclusief het 
onderliggende tram-en busstation, tevens begin- en eindhalte van de Uithoflijn. Deze geïntegreerde 
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bouwwijze maakt het mogelijk om het verblijfsklimaat op het tram- en busstation te optimaliseren en een 
tijdige oplevering van zowel het gebouw als de traminfrastructuur mogelijk te maken. 
Het voorlopig ontwerp zal dit voorjaar jaar klaar. Wanneer het bestemmingplan is vastgesteld, kunnen de 
werkzaamheden aan de tafelconstructie van Het Platform en het onderliggende tram- en busstation eind 
2016 starten.  
 

CAR-verzekering  
Met de gemeente Utrecht is een Uitvoeringsovereenkomst gesloten over de CAR-verzekering die de 
provincie moet afsluiten vanwege het contract met BAM voor de realisatie van de Traminfrastructuur. De 
verzekeringsmakelaar van gemeente Utrecht heeft voor de provincie een CAR-verzekering afgesloten, onder 
dezelfde voorwaarden als waarvoor de gemeente haar werkzaamheden voor de Onderbouw heeft 
verzekerd. De gemeentelijke afdeling Risicobeheersing gaat eventuele claims afhandelen. 
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4  Bestuurlijke besluitvorming status  groen 

 
 
 

 
 

t/m 2011 2012  2013  2014 2015 

Kaders  Masterplan 
Stationsgebied 
en tracé HOV om 
de Zuid 
vastgesteld   
 
Keuze voor tram 
i.p.v. bus  
 
BRU: 
Tramnetwerk 
2025 
 
GU stelt BP 
Trambaan AvS-
baan – A27 vast 
 
MKBA en 
Business Case  
 
Principebesluit 
BRU, 
projectbesluit GU 

April: GU en BRU 
stellen VO+ vast in 
uitvoeringsbesluit 
 
November: DB 
stelt 
uitgangspunten 
materieel vast  

April: GU stelt 
bestemmingsplan 
Kruisvaartbaan vast  
 
Juni: GU en BRU stellen 
DO c.a. vast 
 
Juni/juli: SG stelt 
inkoopplannen 
en projectplan vast 
 
November: SG stemt in 
met BRU-advies om te 
kiezen voor sectionering 
 
December: 
delegatiebesluit AB 
inzake Uovk’s; 
SG stelt geactualiseerde 
DO + raming vast 

September en 
oktober: 
Bestemmingsplan-
nen HOV-baan De 
Uithof, Westflank 
Stationsgebied en 
Smakkelaarsveld 
onherroepelijk 
 
1  oktober: 
AB stelt 
actualisatie 
beschikbaar 
budget Uithoflijn 
vast 
 
1 (DB) en 17 
december (AB):  
Instemming met 
contracten voor 
traminfrastructuur 
en trammaterieel  
 
16 december: 1

e
 

Kamer bevestigt 2
e
 

Kamerbesluit tot 
opheffing WGR+ 
 
 

Januari: Besluit aankoop 
gronden Oosterspoorbaan 
 
 
Mei: Realisatie bergingen 
en buurtstallingen 
 

 
 

t/m 2011 2012  2013  2014 2015 

Overeen-
komsten  

Subsidie BRU 
aan GU voor 
HOV om de Zuid  
Overeenstem-
ming BRU / GU 
over aankoop 
Cranenborch en 
tracéwijziging 
Samenwerkings-
overeenkomst 
BRU / GU 

Juni: Bestuurs-
overeenkomst 
BRU / GU 
 
Juli: Uovk Tijdelijke 
Eindhalte 
Jaarbeursplein  

Juli: Uovk 
Kruisvaartbaan 
 
 

Maart: Hoofdovk 
Uithoflijn in De 
Uithof  
 
4

e
 kwartaal:  

7 Uovk’s GU/BRU 
Meerpartijen 
overeenkomsten 
t.b.v. overdracht 
BRU provincie 
Allonge 
(actualisatie) 
Bestuursovereen-
komst 
 
december:Contract
ering 
Traminfrastructuur
BAM 

Januari: contract Levering 
Trammaterieel CAF 
 
 
Oktober: CAR-verzekering 
tussen provincie Utrecht 
en gemeente Utrecht 
 
November: 
Overeenkomsten 
Tafelconstructie Het 
Platform 

 

Vooruitblik bestuurlijke besluitvorming (excl. kwartaal- en haljaarrapportages) 

Voor de verdere realisatie van de Uithoflijn is geen bestuurlijke besluitvorming vereist, tenzij majeure 
afwijkingen optreden.  

 



5 
 

 

5 Kosten- en dekkingsraming status  groen 

 
 
Dekking en raming van de realisatie van de traminfrastructuur zijn nagenoeg in evenwicht € 341,6 mln. 
versus € 341,5 mln. Door het afroepen van de optie tot ontwerp van de Tafelconstructie ten behoeve van Het 
Platform is het budget opgehoogd met de te maken kosten. Deze bijdrage van de gemeente Utrecht is 
verwerkt in dekking en kostenraming van de infrastructuur. 
 
Door toevoeging van middelen behorend bij de wens om het trammaterieel te bestellen met gekleurde 
elektronische bestemmingsaanduidingen zijn de kostenraming en dekking van trammaterieel met € 0,2 mln. 
toegenomen van € 85,0 naar € 85,2 mln.  
 
Het verwachte projecteindresultaat van het projectdeel Traminfrastructuur bedraagt per 31 december 2015 
€ 4,6 mln (was € 5,7 mln.) Dit als gevolg van een hogere inschatting van de bijbestelling voor de aanleg van 
onderdelen van de traminfrastructuur (onderstation en aanbrengen rails) in het Stationsgebied.De prognose 
projecteindresultaat betreft de stand naar het huidige actuele inzicht en wordt periodiek aan de hand van de 
prognoseadministratie zonodig geactualiseerd 
 
Het verwachte projecteindresultaat van het projectdeel Trammaterieel is per 31 december 2015 € 0,5 mln. 
(was € 0,7 mln.). De prognose projecteindresultaat betreft de stand naar het huidige actuele inzicht en wordt 
periodiek aan de hand van de prognoseadministratie geactualiseerd. 
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Kosten Uithoflijn per periode excl. Materieel 

DO raming

Prognose
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Dekking Uithoflijn cumulatief excl. Materieel 

DO raming
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Dekking versus kosten Uithoflijn cumulatief 
excl. Materieel 
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6 Planning      status  geel 

Het Definitief Ontwerp (DO) is door de BAM opgeleverd en op 18 december 2015 door de projectorganisatie 
geaccepteerd. Dit betekent dat deze mijlpaal is verschoven van 16 oktober naar 18 december 2015. 
Vooralsnog kan deze beperkte uitloop worden geaccomodeerd binnen de contractuele mijlpalen. 
  
De planning is nog steeds dat de Uithoflijn medio 2018 in gebruik wordt genomen. Maar er blijven 
planningsrisico’s bestaan in de randvoorwaardelijke projecten. Beheersen van de risico ‘s in het 
Stationsgebied is een permanente uitdaging; met name door de onderlinge verwevenheid van de vele 
projecten in dit gebied. Enkele mijlpalen zijn weliswaar conform planning gehaald, zoals de busomklap eind 
2015 en de contractering van Het Platform die beide bepalend zijn voor start realisatie tramhalte 
binnenstadszijde. Maar er zijn ook enkele nieuwe ontwikkelingen, waaronder de vertraging in het 
Voorzetgebouw dat door KlépIierre wordt gerealiseerd. Door het raakvlak met de Uithoflijn kan deze 
vertraging ook gevolgen hebben voor ingebruikname van de Uithoflijn. Om dit te voorkomen zal de fasering 
van de werkzaamheden van het tramstation waarschijnlijk worden aangepast. De consequenties daarvan 
worden momenteel uitgewerkt. Daarbij worden ook de inpassing van het gebouw Laan van Puntenburg 100 
betrokken evenals het werkterrein voor de Moreelsbrug. 
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Hieronder de vigerende planning op hoofdlijnen tot en met 2018. 
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7  Risico-ontwikkeling   status  geel 

 

Per kwartaal actualiseert de projectorganisatie haar risico-analyse. Het uit de geactualiseerde 
risicoanalyse voortkomende gewogen projectrisico voor de traminfrastructuur bedraagt € 26,4 mln.   
Het gewogen risico past overigens nog binnen het geactualiseerde project onvoorzien van € 27,1 mln. 
 
Het uit de geactualiseerde risicoanalyse voortkomende gewogen projectrisico voor trammaterieel 
bedraagt € 6,6 mln. Dit gewogen projectrisico past binnen het huidige project onvoorzien van € 6,9 mln. 
 
Ten aanzien van de exogene risico’s hebben zich geen noemenswaardige wijzingen voorgedaan. Voor 
wat betreft de endogene risico’s hebben zich eveneens geen noemenswaardige wijzigingen voorgedaan. 
Het hoge risicoprofiel was voorgaande periodes ook al een feit en was toen reeds verdisconteerd. 
 
 

 




