
Uithoflijn 
onderbouwing overeenkomsten 

Geheime bijeenkomst staten- en raadsleden 13-2-2019 



Onderwerpen 

Tussentijdse Herijking Uithoflijn Planning (HUP- juni 2018) 

n.a.v. nieuwe planning d.d. januari 2018 

 

Finale vaststellingsovereenkomst  

(principeakkoord dec 2018) 

t.b.v. afronding lopende geschillen 

 

Onderhandelingsresultaat Qbuzz 
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Herijking Uithoflijn Planning 

Door nieuwe planning project Uithoflijn d.d. januari 2018: 

• vertraging voor aannemer 

• door oorzaken in het risicodomein van de opdrachtgevers 

moest aannemer planning/timing werk aanpassen 

• vaststelling nieuwe mijlpaaldata voor oplevering tracé 

• verantwoordelijkheid aannemer voor het behalen van deze 

mijlpalen en voor een groot deel van de risico’s 

• verrekend in overeenkomst 
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Kosten herijking planning 

• Analyse externe kostendeskundige: € 9,7 mio 

• Voorstel aannemer  € 16,6 mio 

• Na onderhandelingen € 10,3 mio 

• Afkoop risico’s op halen planning: € 4,1 mio 

• Totaal: € 14,4 miljoen 

• Versnellingsmaatregelen 2017 € 0,6 mio (VTW 189) 

• Passend binnen budgettaire kader van € 84 mio 
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Verantwoording afkoop risico’s (1) 

Wat is hierover afgesproken in de HUP: 
• BAM is verantwoordelijk voor behalen mijlpalen 
• Ook in geval oorzaak (dreigende) vertraging in domein van 

opdrachtgever en derden (bv Het Platform) ligt 
• Lumpsum bijdrage voor: mitigerende maatregelen en 

vertragingskosten BAM,  
• Voor een vijftal onderdelen is het vertragingsrisico beperkt van 3 

tot 5 maanden, te weten;  Beveiliging – Traverse Stationsgebied – 
Wand fietsenstalling – Leidscheveertunnel – Bodemgesteldheid 
Oostelijk spoor. 
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Verantwoording afkoop risico’s (2) 

Hoe is € 4,1 mio tot stand gekomen: 
• POUHL hanteert een risicolijst die elk kwartaal wordt 

geactualiseerd. 
• Deze lijst bevat ca. 150 risico’s die zijn afgeprijsd (kans * gevolg = 

verwachting) 
• In kwartaalrapportage staat telkens samenvatting; waarde 

schommelde meestal rond de € 15 mio 
• Uit risicolijst van 2018-Q1 zijn planningsrisico’s gedestilleerd die 

verschuiven naar domein BAM 
• De te verschuiven risico’s naar domein BAM hadden een 

verwachtingswaarde van € 4,7 mln. 
• De lumpsumbijdrage van € 4,1 mln. was daarmee een te 

verantwoorden deal, in die zin dat er een meerwaarde voor de 
OG’s gegenereerd was waarvoor dekking aanwezig was.  
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Verantwoording afkoop risico’s (3) 

Belangrijkste OG risico’s verschoven naar domein BAM: 

1 Beschikbaarheid werkterreinen 

2 Raakvlakken busstation 

3 Directielevering vertragen 

4 Herstelwerkzaamheden tracedeel D 

5 Vastgoedontwikkelingen OVT 
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Verantwoording afkoop risico’s (4) 

Welke risico’s heeft BAM zichtbaar gemitigeerd: 
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• Parralel werken mogelijk (Stedin werkzaamheden Onderstation1, 
wand fietsenstalling, Testen in overleg met vastgoed ontwikkeling 
Platform, aanpassingen Leidseveer tunnel, etc.) 

• Testen in 7 sub-fasen i.p.v. 3 fasen zoals in het contract (SIT-
1/2/3)    

• Geen stilstand bij gewijzigde omgeving (met name 
Stationsgebied) 

• Constructieve bijdrages in Taskforce Stationsgebied 

 

 



Poort  en Wand Stationsplein 
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Smakkelaarsveld 
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Testen in 7 fasen i.p.v. 3 
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Mijlpaal: doorrolbaar stationsgebied 
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Elke maand vertraging stuurplanning: kosten € 2 – 3 mln 

 



Mijlpaal: doorrijdbaar stationsgebied 
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Vaststellingsovereenkomst 
Totstandkoming principeakkoord december 2018 
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Proces 
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Vaststellingsovereenkomst 

1. Verdeling technische issues 

2. Het spoorgeschil 

3. De boete 
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Onderdelen principeakkoord december 2018 

Overeenstemming in de geschillen Commssie van 14 december 2018 Overeenstemming POUHL BAM

Totaalblad Convenant Financieel

14-dec-18

Aandeel 

POUHL Aandeel POUHL

Aandeel 

BAM
Aandeel BAM

Kosten 

gedragen door 

POUHL

Kosten

gedragen

door BAM

Te betalen door 

POUHL aan BAM

thema

themaonderdeel

activiteit

waarde

Bandbreedte
 Status/opmerking 

% Pouhl
€

%

€

Gootbreedte 

B2 Viaduct incl Combideklaag Uitvoeren werkplan optie3

€         
       

% €     

% €     

279.408

€       
   

962.406

€       
   

279.408

€       
       

    

Gootbreedte

Adama van ScheltemaBaan

Gummirille

Aanpassingen Gummirille

€         
       

% €    

% €     

12.500

€       
     

12.500

€       
     

12.500

€       
       

      

Combideklaag

Uithof gebied

Waardevermindering

€         
        

 Minderwerk BAM 

% €    

% €      

139.693

€       
   

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

Combideklaag

Uithof gebied

eerder vervangen Combideklaag
€         

        

 Waarde vastgesteld 

% €    

% €      

496.678

€       
   

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

Combideklaag

Adama van ScheltemaBaan
Herstellen rand eenvoudig

€         
        

 Minderwerk BAM 

% €    

%

00

€       

-

€       
       

       

50.000

€       
     

-50.000

€       
       

    

Combideklaag

Adama van Scheltemabaan
8 kwaliteits bevindingen

€         
         

 POUHl Draagt niet op aan BAM 

% €    

%

-

€       
       

  

150.000

€       
   

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

Opleverdossier

EVM Matrices 

EVM Overdragen zonder NOK  maken €         
         

 Op regie afgerekend 

% €    

%

-

€       
       

   

15.000

€       
     

-

€       
       

       

15.000

€       
       

      

Opleverdossier

Geometriemetingen

Minderwaarde wegens buiten 

tolerantie opleveren

€         
         

 

 Minderwerk BAM 

% €    

%
296.500

€     

-

€       
       

       
296.500

€       
   

-296.500

€       
       

  

Opleverdossier

Toetsbevindingen

€         
         

 

 Begeleiding MWE op sluiten EVM 

% €   

%

-

€       
       

   

-

€       
       

       

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

Termijnschema

€         
         

 

 Inspanningsverplichting POUHL 

% €   

0%

-

€       
       

   

-

€       
       

       

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

VTW's Convenant
blokkerende VTW

€         
         

  

 Voor 11 januari opgelost. 

% €   

0%

-

€       
       

   

-

€       
       

       

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

VTW's Convenant

slijpen spoorstaven 

€         
         

  

%

-

€   

100%
250.000

€     

-

€       
       

       
250.000

€       
   

-

€       
       

       
       

 

Halteaanlsuitingen
aansluitkosten

reguliere werkzaamheden voor het 

aansluiten door de leverancier
€         

         
  

%

-

€   
     

100%
41.152

€       

-

€       
       

       

41.152

€       
     

-

€       
       

       
       

 

Halteaanlsuitingen
Aanleg Kabels Uithof

Realsieren kables in Netwerk van 

Stedin ter plaatse van Uithof terrein €         
         

   

%
15.594

€   

0%

-

€       
       

   

115.594

€       
   

-

€       
       

       

115.594

€       
       

    

Halteaanlsuitingen
Tijdelijke voeding

Verrekening kosten voor de voeding 

tijdens de realisatiefase wegens 

305.87

€         
         

    

%
244.702

€     

20%
61.176

€       

244.702

€       
   

61.176

€       
     

244.702

€       
       

    

AHOB

in gebruikname deel infra

-

€         
         

         
         

%

-

€       
       

   
0%

-

€       
       

   

-

€       
       

       

-

€       
       

       

-

€       
       

       
       

 

TOTAAL beschouwde waarde

3.127.309

     

1.453.576

€       

1.673.733

€       

320.704

€       
       

    

46%

54%

Boete

3.500.000

€         
         

46%
1.610.000

€  

54%
1.890.000

€  

1.610.000

€       

1.890.000

€       

-1.890.000

€       
      

PrefaRail rechtzaak

6.500.000

€         
         

50%
3.250.000

€  

50%
3.250.000

€  

3.250.000

€       

3.250.000

€       

3.250.000

€       
       

 

Totaal minnelijke schikking PrefaRail-Boete

10.000.000

   

4.860.000
 

5.140.000
 

1.360.000

        



Het spoorgeschil 
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• Bij aanbesteding eisen gesteld aan spoorconstructie  

• Na aanbesteding discussie over spoorconstructie 

• Advies commissie van deskundigen én juridisch advies: 

sterke contractuele positie n.a.v. gestelde technische eisen 

• Medio 2018: dagvaarding BAM  

•

• 21 december 2018: GS akkoord met principeakkoord 

inclusief minnelijke schikking spoorgeschil 



Minnelijke schikking 

• Op 6 juli 2018 heeft BAM aan de Provincie een dagvaarding laten 
betekenen waarin zij stelt  schade te hebben geleden in totaal ter 
grootte van € 7.902.655,- met betrekking tot spoorconstructies. 

• Claim is excl. juridische kosten wettelijke rente, imagoschade, etc,  

• BAM heeft, in het kader van de besprekingen van het principe-akkoord 
voornoemd bedrag verlaagd tot € 6.500.000,-.  

• Partijen zijn overeengekomen, omwille van ieders al dan niet 
vermeende verantwoordelijkheid inzake dit geschil en om minnelijke 
schikking te bereiken, voornoemd bedrag te delen met elk een 
aandeel van € 3.250.000,-.  
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De boete 

• 26 juli 2018 overschrijden mijlpaal SABUTO, 

• Opdrachtgever stelt BAM in gebreke,  

• OG is gerechtigd boete op te leggen, niet verplicht. 

• Boete is gemaximeerd op % aanneemsom,  

• Maximale boete derhalve €  voor gehele werk 
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Samenvatting principeakkoord 

december 2018 

 Overeenstemming op 14 dec 2018 bereikt over kosten en toedeling geschilpunten: 

 

      waarde BAM  kosten (x 1 miljoen) 

Claim BAM - Rechtszaak Spoorconstructie  € 6,5  50%  € 3,25  

Claim OG – Boete contracttermijnen  € %  € 1,89 -/- 

Overige technische geschilpunten     € 0,32 

        --------- + 

Totaal te voldoen aan BAM (vaststellingsovereenkomst)   € 1,68  

 

 

Dekking  

Uit budget meerkosten Project (onderdeel € 84 miljoen).  

In risicoreserve project staat een stelpost ‘rechtszaak BAM’ van € 3,5 miljoen. Het risico vervalt.  

Resterend bedrag inzetten voor kosten die ten laste komen van project, zoals kosten derden en  

bijdrage aan kosten overdracht naar Beheer en Instandhouding (bv. Combideklaag). 

 

Stuurgroep UHL en GS zijn op 21 december 2018 akkoord gegaan met de principeakkoord. 
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Planning 2019 
• 7 februari proces overdracht gestart 

• 19 februari vaststelling door GS van de vaststellingsovereenkomst  

• 19 februari informatiebijeenkomst over verbeterplan en proefbedrijf 

• 20 februari uiterlijk intrekken rechtszaak door BAM 

• 22 februari aanvaarding van het werk SABUTO van BAM en overdracht beheer 

• 22 februari planning afgeven verklaring ILT 

• 27 februari indienststellingsvergunning RUD 

• 28 februari start proefbedrijf (1e keer rijden in de openbare ruimte) 

• 4 maart aanvaarding werk D-OVT en overdracht 
 
Stuurplanning 

• 27 juli start exploitatie (8x pu/pr) 

• 19 augustus start exploitatie (12x pu/pr) 

• 2 sept start academisch jaar 
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Onderhandelingsresultaat Qbuzz 

Frictiekosten 
• Initiële claim vanwege vertraging van QBuzz á € /jaar en meerkosten 

voorbereiding exploitatie 
• In aanvullend krediet UHL-vertragingskosten (2018) is hiervoor €  opgenomen, 
• Onderhandelingsresultaat (ambtelijk) 

• €  voor meerkosten 1 jaar vertraging 
• €  voor extra vertraging per maand   
• €  voor meerwerk voorbereiding exploitatie 

 

Exploitatievergoeding (zogenaamde DRU-factor) 
• Qbuzz stelt op basis hiervan een ge-update vervoersplan 2019  op met start 

Uithoflijnexploitatie, 
• Statenleden worden hierover nader geïnformeerd. 
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Ambtelijk akkoord januari 2019 



Nog vragen? 




