wij bouwen aan de

Verzoek tot

bam
Wijziging b

Gemeente Utrecht

Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn

VTW nr.: 055

VTW nr (extern):

Werknaam: Vervallen verbinding paal-spoorstaaf in D

Inhoudelijk behandelaar OG _

Inhoudelijk behandelaar ON

Status voorlopig
Type wijziging wijziging t.o.v. contract
Tracédeel Tracé Uithoflijn  Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)

Kenmerk Titel/nr/pagina

Bovenleidingsysteem stationsgebied.

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object

Voorstel eistekst Datum ingediend

Naar aanleiding van een aangepast ontwerp op tracédeet D is deze verbinding tussen spoor en paal niet langer noodzakelijk, daar waar geen
bovenleidingpalen zijn voorzien. Deze verbindingen kunnen komen te vervallen, waarmee de gerealiseerde sparingen gevuld dienen te worden.
Afwerking dient conform de - door derden te realiseren - sparingen voor smeerinstallaties te zijn, middels prefab beton en corkelast.

Discipline Omschrijving Paraaf Datum

Techniek — Kabels en Leidingen niet geparafeerd  |2015-10-05
Techniek — Spoor/baan niet geparafeerd |2015-10-18
Techniek — Infrastructuur en civiel niet geparafeerd 2015-10-18

|€ 8.463,46
Prijsaanbieding OG-VTW-055 d.d. 04-05-2016
_|Lineair verdeel over de doorlooptijd van de werkzaamheden

Deze VTW wordt verwerkt in het DO revisie D in de periode van wk 15 t/m wk 27 2016. De gevolgen van de
implementatie en de integrale afstemming en verwerking van de VTW's die verwerkt worden in het DO rev
D worden separaat overeengekomen in ON-VTW-023.
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| De uitvoeringsconsequenties maken geen onderdeel uit van deze aanbieding en worden middels een
eparate VTW overeengekomen.

|
! Naam Paraaf Datum
M rte Elaik )= Ly-5-'16
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Vervallen paal-spoorstaafverbinding TD D - deel 1: ontwerpkosten

Prijsaanbieding

04-05-2016

| 0G-vIW- 055.1 |

+¥ bam

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €
1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €
3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + indirecte kosten €

2.1 Aanbiedingskostenl@ _________ €
2.2 Aigemene bedijfskosten (AKfe €
2.3 WinstilPt €
24 Niet calculeerbare risico'’s l/o €
€

Aanbiedingsprijs excl. BTW

Printdatum: 09-05-2016

Blad 1 van 9
Kastenopstelling OG-VTW-055 0.1.xlsm



Vervallen paal-spoorstaafverbinding TD D - deel 1: ontwerpkosten

OG-VTW- 055.1 04-05-2016

Kostenonderbouwing
Directe kosten ontwerp
Ontwerp
Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen Toelichting
| | € 2
Discipline Spoor | [ € .|
Inventarisatie beschikbare to build informatie (as built nog niet beschikbaar) A6 €
Verwerking informatie in model, inventarisatie locaties 0.b.v ontwerp BVL A3
Opzet principedetail voor afdichting voorzieningen in overleg met Uitvoering A6
A3
Opnemen detail in Oniwerprapportage Spoor Ag
V&G Ontwerp
- - . — Update V&G dossier A5 -
Integratie LEAN Planning
Activiteiten reeds gepland in LEAN planningsessie week 15 2016 A6
AB
Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)
Documentbeoordelingsronde A7
A6
A6
e Aanpassen Ontwerprapportage spoor o.b.v. DBR-commentaar _|A6
Aanpassen Tekening/principedetail spoor o0.b.v. DBR-commentaar A3
Aansturing/ontwerpmanagement o
[A7
A6
Totaal directe kosten ontwerp




Vervallen paal-sp f ding TD D - deel 1: ontwerpkosten

Kostenonderbouwing

OG-VTW- 055.1

04-05-2016

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel)

Bedragen

_|Toelichtin

Totaal directe kosten uitvoering
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0




Vervallen paal-spoorstaafverbinding TD D - deel 1: ontwerpkosten

OG-VTW- 055.1 04-05-2016
Kostenonderbouwing _
|Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) hoeveelh heid Bedragen Toelichting

1 Eenmalige kosten

-H.

Verificatie ronde

st

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur

Integraal technisch manager

Veiligheidsmanager

RAMS-manager

Salety Engineer

Contractm r

Kostgndgskgng!_i_ge

Projectsecretaresse

Inkoopmanager

Inkoper

Omgevingsmanager

BLVC-cobrdinator

Manager Procesbeheersing

Systems engineer

QA/QC-codrdinator

Documentcontroller

Risico Codrdinator

Codrdinator werken derden

Voorbereiding

Manager Voorbereiding / Contracimanagement

Integraal planner

Ulitvoering

Test-fintegratiemanager/aannemerscodrdinatie

Manager Voorbereiding & Uitvoering

Deelprojectleider

V&G codrdinator ontwerp

V&G codrdinator uitvoering - spoor (VGCU)
.iGebiedsconciérse

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Projectleider IT

Uitvoerder

Maatvoerders (ploeg 2 man)

Totaal indirecte kosten




