wij bouwen aan de

Verzoek tot
Wijziging oin

Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn
Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn
VIW nr.: 062

VTW nr (extern):

Werknaam: Eneco warmteleiding tracédeel B

Inhoudelijk behandelaar 06 |G

Inhoudelijk behandelaar ON

Status definitief
Type wijziging wijziging t.o.v. contract
Tracédeel Tracé Uithoflijn Tracédeel B

Kenmerk Titel | Titel/nr/pagina
1033 C11.1h OVS Kabels en Leidingen

Voor de inventaristie van kabels en leidingen heeft BAM CUU de OVS Kabels en leidingen als uitgangspunt genomen voor het bepalen van
mogelijke knelpunten met de toekomstige bovenbouw. In de OVS zijn zones gedefinieerd op deze tekeningen die vrij moeten zijn van kabels en
objecten.

Ten behoeve van de aanleg van de onderbouw zijn er afspraken gemaakt met Eneco m.b.t. tot de ligging hun warmteleiding nabij de W.
Sonneveldlaan. Besloten is in overleg met Regiotram Utrecht (RTU) dat deze afspraken overgenomen worden en dat de ligging van de
warmteleiding wordt geaccepteerd.

iD Titel Tekst Type D Fysiek object
SE_00949 Kabels en leidingen De Opdrachtnemer van TIUHL dient alle contracteis - 170 kabels en leidingen
derden, realisatie, kabels en leidingen derden in stand te realiseerbaarheid derden
bescherming en houden, te beschermen, te verleggen en/of || aspect
afstemming te realiseren conform de eisen en
ontwerpvoorschriften van de betreffende
eigenaar en in afstemming met de
betreffende eigenaar.

|Datum ingediend

Voorstel eistekst

Het document h. OVS kabels en leidingen is vigerend m.i.v. 10 juni 2013. De afspraken gemaakt met BRU en Eneco dateren van voor die
datum en vinden hun toepassing op K&L KLIC-meldingen km. 6.280-6.410 object t.h.v. km. 6.360 (zij bijgevoegde tekening).

Dit object blijft gehandhaafd en gaat daarmee van categorie 1 naar categorie 0. Ontwerp en uitvoering dienen daarop zo nodig aangepast te
worden.
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Datum

Omschrijving

Paraaf

Discipline

Techniek — Kabels en Leidingen

niet geparafeerd |2015-10-22

Kenmerk

€ 2.880,35

|Prijsaanbieding d.d. 17-12-2015

Inb: aanbieding betreft alleen de ontwerpkosten

|Na uitvoering werkzaamheden

CUU verwerkt deze wijziging na acceptatie van deze VTW in het DO revisie C. De hierdoor ontstane
! vertraging en de gewijzigde mijlpalen worden middels een separate VTW afgehandeld.

Titel

nten/billager

151022 wrmvb4396-001

Paraaif;

Datum

F)atum

17-12-2015

e

1| 2t~ L

Vi v L./ﬁ,vf- |
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Warmteleiding Eneco B

17-12-2015

Prijsaanbieding | OG-VTW 062 ]
infra

1.1 Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) €
1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €
Totaal directe + indirecte kosten €
2.1 Aanbiedingskosten-/o €
2.2 Algemene bedrijffskosten (AK.‘& €
23 winstjfe €
2.4 Niet calculeerbare risico's.% €
€

Aanbiedingsprijs excl. BTW




Warmteleiding Eneco B

OG-VTW 062 17-12-2015
Kostenonderb

Directe kosten ;Arl;'eld, Materiaal, Materlee!, Ontwerp) hoeveel  eenheid taref bedragan |sub(o\aal |Toe|ichting

Tariefgroep (tarieven geldig tot 31-12-2015)
i ok
| in o a_anbieding;ke_ €

"|A6 Opstelien Viw en_raming
|A7 Roview

.iUltgangspunten
" |Geen berekening van de bestaande lsiding

een baschermingsconsiructies in lildelifke of definitieve situatie te ontwerpen
ntwerp

2 - Opnemen leiding in situatieiekeningen
3 - Opnaman leiding in 30 model

3 - Oplassen clashes met K&L-lram
ntwerprapportage

_|AB Ontwerpmanager
AT Technisch

.Niet opgenomen n.t.b.

[Totaal directe kosten




Warmteleiding Eneco B

OG-VTW 062 17-12-2015
Kostenonderbouwing _
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) hoeveelheid eenheid tariaf bedragen Subtotaal Toelichting
( Eenmalige kost )
ical) st é - 3 :
2 Ultvoeringsk
3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur
Manager besluuriik Omgeving
Veiligheid jer
RAMS engineer
Projectcantroler
Contracimanager ..
Kostendeskundige
Werkenadminisirateur
Projectsecretaresse
Inkoopmanager
Omgevingsmanager
_iManager Procesbeheersing
Systems engineer

QA/QC cobrdinator

Risico Codrdinator

Voorbereiding
Manager Voorb
Waorkability codrdinator
.. Integraal pla
Vergunningen codrdinator,
Maatvoering
Verkeersmanager
K&L codrdinator
Milleucoérdinator en duurzaamheid
Projectorganisalor
Werkvoorbereider
Keuringscodrdinator,
Keuring(s)medewerker (1e lijn)

Uitvoering
Testmanager/ aannemerscodrdinatie
Manager Uitvoe
V&G codrdinator uitvoering
Hoofduitvoerder Rail

Hoofduitvoerder Wegen

Totaal indirecte kosten
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12.00m




