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Ontwerp
De trappen naar de verschillende perrons krijgen dezelfde breedte om een symmetrische oplossing te
realiseren. De trappen voldoen aan de loopstroomanalyse en sluiten aan op een bordes met twee
trappen naar de stationshal. De trappen zijn t.o.v het oorspronkelijk ontwerp naar buiten geplaatst zodat
in het midden een vide ontstaat.
Over de trap wordt een overhuiving geplaatst. Deze komt qua vorm en materialisatie overeen met de

andere trapoverhuivingen op het station. Omdat de trapoverhuiving niet aansluit op een perronkap wordt
het geheel uitgevoerd zonder vleugels.

De ontsluitingen naar de perrons, ongeacht of het spoor-, tram- of busperrons zijn, krijgen dezelfde

vormgev¡ng als de overige trappen van de OV Terminal en worden uitgevoerd met open stootborden. Dit
zorgt voor transparantìe en meer zicht over het gehele perron. De zichtbaarheid van de roltr:appen wordt
vergroot door de trappen verder naar buiten te plaatsen.

Ook is onderzocht hoe de perronoverhuiving kan aansluiten op de plafonds onder de tafelconstructie van
het Zuidgebouw. Deze plafonds z¡tten in het hart van de perrons, de trappen sluiten hier nìet op aan. De
plafonds zijn hoger aangebracht dan de trapoverhuiving. Een elegante aansluiting is daarom níet te
realiseren.

ïen opzichte van het VO is in dit DO de constructie en installaties meegenomen.

Door het toepassen van een dubbele trap moet de opening in de gevel worden verbreed. Aanpassingen

van de gevelconstructie en het glas.

ln deze versie zijn de posities van beide trappen verder geoptimaliseerd zodat de dooqgang naar líft en

roltrap maximaal is.

Aandachtspunten

Er zijn een aantal randvoorwaarden waar de trap en trapoverhuiving aan moet voldoen. Dat betekent dat
het ontwerp op een tweetal punten een raakvlak heeft die in de vorige versie staan vermeld Het betreft:
- De relatie tussen de trapoverhuiving en de kolom onder de betonnen plaat.

ln is deze versie verwerkt.
- De trapoverhuiving steekt een klein stukje over de busbaan aan de westzijde.
ls akkoord.

.4r'2 ,,, ,^
Om de tram van de west- naar de oostzijde van de stationshal Utrecht Centraal te kunnen verplaatsen,
moet er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Naast wijzigingen aan de infrastructuur zullen er ook
in de stationshal aanpass¡ngen moeten worden gedaan.

Uit de loopstromenanalyse blijkt dat aan de oostzijde een dubbele trap naar de beide tramperrons gere-
aliseerd moet worden. Dit betekent aanpassing van de gevel: om de brede opening van de trap te kunnen
realiseren moet er een portaal worden opgenomen, dezelfde oplossing als bij de entrees van de station-
shal. Door de nieuwe onßluiting aan de oostzijde wordt het aantal reizigers aan deze zijde groter maar
nog steeds goed inpasbaar.

Onderzoek var¡anten:
Naar aanleiding van opmerkingen vanuit het Stedenbouwkundig Atelier zijn er in totaal drie varianten
onderzocht. Voor dit onderzoek zijn de volgende documenten geleverd:
- Eerste resultaten loopstroomstudies Uithoflijn, onwangen op I I augustus 20 I 5. Dichtheden conform

de nieuwbouwnorm van ProRail. Prognos e jaar 2023 ;

- Loopstroomsimulatie, Uithoflijn - Halte UCC d.d. I 8- I I -20 I 5;

- Memo Stationsgebied Utrecht aan Stedenbouwkundig Atelier.

Eerste resultaten loopstroomstudies Uithoflijn, ontvangen op I I-
08-20 I 5:
Breedte stijgpunten:

De C|CO-paaltjes verplaatsen tot op de perrons, verder van de trappen vandaan.
Trappen 3500mm breed zodat op het smalste perron nog voldoende doorgang naar de roltrappen is.

Positie traP - Perronrand:
De trap zoveel mogelijk naar de perronrand plaatsen zodat de ruimte naar de roltrap zo breed mogeli-
jk is. Minimale afstand tot aan de perronrand is 300mm. Binnen deze ruimte een hekwerk/afscherming
plaatsen.

Doorsans naar roltrao:
Minimaal 2200mm.

Loopstroomsimulatie, Uithoflijn - Halte UCC d.d. l8- l l -20 | 5:
ln deze rapporcage zijn twee var¡anten:
Memo Stationsgebied Utrecht aan StedenbouwkundigAtelier:
Beschrijving van het resultaat uit beide loopstroomsimulaties met als conclusie:
- Variant I - waarbij het stiigpunt in het midden van het perron wordt geplaatst - heeft onvoldoende

capaciteit, is onveilig en daarom niet mogelijk;

- Variant 2 - waarbij het stijgpunt aan de binnenzijde van het perron wordt geplaatst - heeft in beginsel

voldoende capaciteit maar is minder functioneel wat betreft zichtlijnen. Ook de ruimtelijke kwaliteit
van het tramperron is minder;

- Als voor Variant 2 wordt gekozen moet de vereiste droogloop nog worden ontworpen.

De conclusies uit het memo zijn gemeld in het Stedenbouwkundig Atelier. Naar aanleiding hiervan heeft
het Atelier op l4 december 20 I 5 ingestemd met het oorspronkelijke voorstel.
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BAM Bouw en Techniek bv Verrekeningen/werkbonnen
Projecten

 

Werk Geïntegreerde Tafelconstructie

Werknummer K10309-325
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MM nummer MM045 Datum 16-06-2017

Betreft Verrekening Stelpost gevelaansluiting OVT Print datum 12-07-2017

Opdrachtgever BAM CUU Uurloon

Werknr opdrg. Opsteller

Bonnr opdrg  Bouwdeel OVT trap

Calculatie Bedrag Totaal

code Omschrijving Aantal Eenheid Norm Materiaal Onderaan. Uren Materiaal Onderaan. Eenheid Bedrag

Engineeringskosten

100.1 Engineering BAM mu

100.2 Inmetingen OVT terminal Materieeldienst BAM mu

200.1 Kersten: Totale Engineering met 

detailberekeningen

pst

Bouwplaatskosten

Stofwandconstructie

300 Leveren en aanbrengen stofwandconstructie aan 

binnenzijde Terminal d.m.v. steigerconstructie

pst

300.1 Montage/demontage steigerwerk off

300.2 Huur per week steigermateriaal bij 100% inzet 

week 35 t/m week 50

wkn

300.3 Transport totaal off

300.4 Teken- en berekenwerk off

300.5 Montage/demontage folie aan beide zijden van 

steiger uitgevoerd

off

300.6 Montage/demontage schutting 2,44m1 hoog aan 

buitenzijde van steigerwerk

off

300.7 Koop hout en bevestigingsmateriaal tbv schutting off

300.8 Uitloop Steigerwerk van trap off
uitgaande van montage tijdens werkdagen tussen 7.00 en 

15.45 uur.

Bescherming vloer OVT

100.3 lev,aanbr. en verwijderen bescherming vloer NS m2

Vloerrandbeveiliging

100.4 aanbr. en verwijderen Combifence 

vloerrandbeveiliging

m1

100.5 huur Combifence vloerrandbeveiliging 15m1 wkn

100.6 huur schaarhefsteiger t.b.v. hijsplateau en 

ranbeveiliging t.b.v. hijswerkzaamheden steiger 

week 35,36 en week 43, 44. type JLG 210-25 

wkn

100.7 Aan- en afvoer schaarhefsteiger pst

HijswerkzaamhedenSteigerwerk

100.8 Inzet mobiele kraan t.b.v aanvoer steigerwerk uur

100.9 Huur combisteker 6500 t.b.v. hijswerk onder 

overstek t.b.v. inhijsen steigerwerk en 

demontage beglazing en gevel

wkn

Prijs per eenheid Totaal
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MM nummer MM045 Datum 16-06-2017

Betreft Verrekening Stelpost gevelaansluiting OVT Print datum 12-07-2017

Opdrachtgever BAM CUU Uurloon

Werknr opdrg. Opsteller

Bonnr opdrg  Bouwdeel OVT trap

Calculatie Bedrag Totaal

code Omschrijving Aantal Eenheid Norm Materiaal Onderaan. Uren Materiaal Onderaan. Eenheid Bedrag

Prijs per eenheid Totaal

100.10 Inzet mobiele kraan t.b.v afvoer steigerwerk uur

Hijswerkzaamheden Demontage gevel

100.11 Inzet mobiele kraan t.b.v demontage glas en 

demontage logo

uur

100.12 Inzet mobiele kraan t.b.v. demontage staal- en 

gevelconstructie

uur

100.13 Huur combisteker 6500 t.b.v. hijswerk onder 

overstek t.b.v. demontage beglazing (zie 100.9)

Hijswerkzaamheden Montage gevel

100.14 Inzet mobiele kraan inhijsen staalconstructie uur

100.15 Inzet mobiele kraan montage beglazing uur

100.16 Huur combisteker 6500 t.b.v. hijswerk onder 

overstek t.b.v. montage beglazing

wkn

Overig

100.17 transportkosten combisteker stk

100.18 pomp/palletwagen wkn

Keet en toebehorenen pst

Uitvoering:

100.21 Demonteren/Montage logo "Utrecht Centraal" pst

Opslag logo door derden

200.2 Kersten: Aanpassingen bestaande gevel: pst

Inkorten en aanpassen van 2 stuks elipsvormige 

hangstijlen. Verlengen elipsvormige ligger met 

materiaal van de 2 stuks ingekorte hangstijlen, 

tevens verstrerken met 2x2 stuks rond 30

Aanpassen en versterken bestaande kolom met 

2x rond 40

Hangstijlen en kolommen worden gestraald en 

opnieuw in een natlaksysteem gezet

200.3 Kersten: Demontage 12 stuks ruiten, 5 

hangstijlen en 1 stuks ligger

pst

200.4 Kersten: Vervangen / Nieuw leveren van 6 stuks 

ruiten van gehard/gelaagd glas 88.2 incl. 

breukrisico

pst

100.22 Bestikkering nieuwe ruiten pst

200.5 1 stuks rvs hangstaaf rond 16 met uithouders pst

200.6 Kitwerk structurele naden ruiten pst

200.7 Montage hangstijlen en kolommen pst

3/5



MM nummer MM045 Datum 16-06-2017

Betreft Verrekening Stelpost gevelaansluiting OVT Print datum 12-07-2017

Opdrachtgever BAM CUU Uurloon

Werknr opdrg. Opsteller

Bonnr opdrg  Bouwdeel OVT trap

Calculatie Bedrag Totaal

code Omschrijving Aantal Eenheid Norm Materiaal Onderaan. Uren Materiaal Onderaan. Eenheid Bedrag

Prijs per eenheid Totaal

200.8 huur glaszuiger t.b.v. demontage en montage 

beglazing

pst

200.9 Levering en montage stalen portaal doorgang pst

ligger van b#300x200x10 voorzien van 

achterconstructie tbv. Bevestiging beplating en 1 

stuks uithouder uit B#140x140x6,3

Kolommen van B#200x100x16 voorzien van 

achterconstructie tbv. Bevestiging beplating

Constructie wordt thermisch verzinkt.

200.10 leveren en monteren van 1 stuks RVS gezette 

goot, afm 315x126 en 2 stuks RVS gezette goot 

afm. 160x150 d=5mm, voorzien van aangelaste 

rvs gezette hoek t.b.v. dilitatie

pst

200.11 Rubberen slabbe en afdichtingsprofielen, incl 

montage

pst

200.12 leveren en monteren van RVS geborstelde 

beplating d=2mm op 12mm verlijmd multiplex 

wbp

pst

200.13 Demonteren en opnieuw leveren en monteren 

RVS geborstelde beplating langs bestaande 

gevel, 2 stuks totale lengte 4300mm 

(2300mm/2000mm)

pst

200.14 Voorzieningen t.b.v. bevestigingslichtlijn, van 

gezette RVS plaat 

pst

200.15 dilatatieprofiel met onderconstructie van hoeklijn pst

200.16 Diversen bevestigingsmiddelen en kitwerkoverig pst

Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten 7% %

PM u

WVB wk

Uitv wk

Calc. + verwerking pst

Stelpost in hoofdopdracht OVT trappen S

170228 begroting stijgpunten versie A

afronding

Prijspeil: heden.

Betaling in 4 termijnen cf opgave

Totaal netto deze bon

Algemene kosten
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MM nummer MM045 Datum 16-06-2017

Betreft Verrekening Stelpost gevelaansluiting OVT Print datum 12-07-2017

Opdrachtgever BAM CUU Uurloon

Werknr opdrg. Opsteller

Bonnr opdrg  Bouwdeel OVT trap

Calculatie Bedrag Totaal

code Omschrijving Aantal Eenheid Norm Materiaal Onderaan. Uren Materiaal Onderaan. Eenheid Bedrag

Prijs per eenheid Totaal

Bouwkundig : % over 

Installaties : % over 

Subtotaal

Winst en risico % over 

Subtotaal ,

Car verzekering % over 

Totaal deze bon exclusief BTW

Status overzicht Datum Bedrag

Ingediend

Goedgekeurd

Gefactureerd

volgt; actie CEI
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Stijgpunt OVT en Perronplafonds

 
BAM Bouw en Techniek

Ontwerp en realisatie OVT trap GIT-OV terminal en Perronplafonds CONCEPT  

Uitgiftedatum :21-3-2017

Revisie  :C  22-6-2017

Opgesteld door  :

Project bestand : P:\Midden\Projects\10325 Geintegreerde tafelconstructie Zuidgebouw\5. Organisatie intern\5.03 Tijd- en afgeleideschema's\OVT Trappen\170616 CE Planning Stijgpunt OVT rev. C.pp 22-6-2017 12:11:12

Regel Naam Start Eind

2017 2018

April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

Voorbereiding- en realisatie OVT trap

Gegevensbehoefte:

Aangepaste berekening RHDHV

Technische omschrijving installaties en aansluitingen

Informatie glasbewassingssysteem

V&G Plan ontwerpfase

Omgevingsvergunning uiterlijk definitief herroepelijk

Het niet halen van bovengenoemde milestones heeft tijdsconsequenties

Waalpaal

Inkoopvoorbereiding 

Inkoop Waalpaal

Uitwerken berekening Waalpaal

Goedkeuring berekening A&E

Indienen Palenplan PP-02 met berekening Waalpaal

Acceptatie Palenplan PP2 en berekening Waalpaal

Goedkeuring BOWOTO

Start uitvoering

Fundatiebalken en poeren

Uitwerken vorm en wapening fundatiebalken en poeren

Extra engineering a.g.v. stukgereden palen

Indienen UO fundatie en poerenplan vorm en wapening

Acceptatie Palenplan PP2 en berekening Waalpaal

Goedkeuring BOWOTO

Gegevens verstrekken aan Spanberg

Productie Spanberg

Start uitvoering

Consequenties ankers staal nog niet bekend ==> boren

Kersten: Staalconstructie Trapbomen

Inkoopvoorbereiding

Inkoop

Teken- en berekenwerk staalconstructie

Aanpassen constructieve berekening RHDHV

Afronden engineering

Controle teken- en berekenwerk staalconstructie

Aanpassen teken- en berekenwerk staalconstructie

Goedkeuring teken- en berekenwerk staalconstructie

Indienen UO Staalconstructie

Acceptatie UO staalconstructie

Goedkeuring BOWOTO

Productie staalconstructie

Kersten: Staalconstructie Trappen

Teken- en berekenwerk staalconstructie

Controle teken- en berekenwerk staalconstructie

Aanpassen teken- en berekenwerk staalconstructie

Goedkeuring teken- en berekenwerk staalconstructie

Indienen UO Staalconstructie

Acceptatie UO staalconstructie

Goedkeuring BOWOTO

Productie staalconstructie

Kersten: Gevelbeplating glazen daklicht

Teken- en berekenwerk 

Controle teken- en berekenwerk 

Aanpassen teken- en berekenwerk 

Goedkeuring teken- en berekenwerk 

Indienen UO 

Acceptatie UO 

Productie

Kersten: Binnenbeplating + Leuningwerk +Overige

Teken- en berekenwerk

Controle teken- en berekenwerk 

Aanpassen teken- en berekenwerk 

Goedkeuring teken- en berekenwerk 

Indienen UO 

Acceptatie UO 

Productie

Prefab betonnen fundatieplaten

Inkoopvoorbereiding

Inkoop

Teken- en berekenwerk 

Controle teken- en berekenwerk 

Aanpassen teken- en berekenwerk

Goedkeuring teken- en berekenwerk

Indienen UO 

Acceptatie UO

Goedkeuring BOWOTO

Productie 

Gevelbeplating natuurstenen traptreden en bordessen

Inkoop

Teken- en berekenwerk 

Controle teken- en berekenwerk 

Aanpassen teken- en berekenwerk 

Goedkeuring teken- en berekenwerk 

Indienen UO 

Acceptatie UO 

Productie

Installaties (NOG GEEN OPDRACHT)

Invulling open eindjes OVT trap m.b.t installaties

Maken en verstrekken prijsopgave BAM-BT ==> BAM-CUU

Verstrekken prijsopgave BAM-CUU==>GU

Opdrachtverstrekking GU ==> BAM-CUU

Opdrachtverstrekking BAM CUU==>BAM BT

Inkoopvoorbereiding

Inkoop

Teken- en berekenwerk installaties

Controle teken- en berekenwerk 

Aanpassen teken- en berekenwerk 

Goedkeuring teken- en berekenwerk 

Indienen UO aanvulling

Acceptatie UO aanvulling

Productie

Stelpost gevelaanpassingen

Verrekening stelpost prijsopgave BAM-BT ==> BAM-CUU

Verstrekken prijsopgave BAM-CUU==>GU

Opdrachtverstrekking GU ==> BAM-CUU

Opdrachtverstrekking BAM CUU==>BAM BT

Kersten gevelaanpassing:

Inkoopvoorbereiding

Inkoop

Teken- en berekenwerk staalconstructie

Controle teken- en berekenwerk 

Aanpassen teken- en berekenwerk 

Goedkeuring teken- en berekenwerk 

Indienen UO 

Indienen constructieve aanpassingen gevel bij BOWOTO

Acceptatie UO 

Ontwerprapportage

Maken Ontwerpplan

Acceptatie UO

Uitvoerings-/ werkplan OVT trap

Maken Uitvoerings- / Werkplan

Controle BAM-CUU Uitvoerings-/Werkplan 

Aanpassen Uitvoerings-/Werkplan 

Goedkeuring BAM-CUU / Controle Pouhl

Aanpassen 2 Uitvoerings-/Werkplan

Goedkeuring BAM-CUU / Pouhl

Uitvoering OVT trap

Heiwerk 2 stuks Waalpaal

Herstel beschadigde heipalen?

Grondwerk tbv fundatie

Betonwerk fundatie

Aanbrengen prefab trapvoetplaten

Staalconstructie

Aanbrengen dak- en gevelconstructie

Aanbrengen daklichtconstructie

Aanbrengen wandbeplating binnenzijde

Balustrade- / leuningwerken

Afwerking trap

Vooropname en herstel opnamepunten

Oplevering

Uitvoering aanpassen gevel terminal

Inhijsen steigerwerk t.b.v. "tijdelijke gevel"

Montage steigerwerk "tijdelijke gevel"

Demonteren benodigde geveldelen

Aanpassen staalconstructie gevel

Montage nieuwe beglazing

Afwerken binnenzijde gevel met wandbeplating

Afwerken vloeraansluiting

Verwijderen steigerwerk "tijdelijke gevel" via trap naar bendenden

Vooropname en herstel opnamepunten

Oplevering

Milestones / Raakvlakken UHL

Milestone spanning op bovenrails

Wens van opleveren

Opleveren GIT vlgs planning rev C.

Start bovenbouw n.t.b.

Perron plafonds

Ontwerp

Engineering DO => UO

Inkoopvoorbereiding

Inkoop

Technisch overleg BAM-BT/BAM-CUU/SORBA

Uitwerken UO-/Werktekeningen

Samenstellen UO / Ontwerprapportage

Indienen UO Concept

Controle UO Concept

Review bespreking

Aanpassen UO

Goedkeuring en afronden UO

Indienen UO definitief

Realisatie

Werkvoorbereiding 

WVB + productie plafonds

Uitvoering (gebaseerd op vroegst mogelijke start)

- Uitgangspunt montage van perrons

Schilderwerk onderzijde plafonds

Vroegst mogelijke montage plafondplaten

Aanbrengen plafondrasters

Aanbrengen technische platen

Aanbrengen installaties

Dichtleggen plafonds

Afwerken plafonds

Oplevering plafonds
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