
wij bouwen aan de 

Verzoek tot 
Wijziging •bam uith flijn 

Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn 

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn 
VTW nr.: VTW-OG-113 .2 Uitvoeringsconsequenties 

VTW nr (extern): 
Werknaam: Ontwerpwijziging tijdelijke eindhalte 

Inhoudelijk behandelaar OG 
Inhoudelijk behandelaar ON 
Status definitief 

Type wijziging wijziging t.o.v. contract 

Tracédeel Tracédeel Stationsgebied (OVT + D) 

Algemeen 

' 
Kenmerk Titel Titel/nr/pagina 
OVK-002-2013-BRU-02-VSl Vraagspecificatie 01 - Technische Eisen 

Traminfrastructuur Uithoflijn 

D19. Interne raakvlakken D19.5 
D20. Deeltracé D + OVT D20.1 en D20.2 

Betreft contractartikel 

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging) 

Het door BAM(CUU) te realiseren spoorgedeelte tussen de HOV-baan en de tijdelijke eindhalte jaarbeurs (TEJ) is langer dan contractueel is opgenomen. 
Bovendien is ten behoeve van de busomklap d.d. 2 juli 2016 de situatie aangepast. Deze aanpassing betrof het verplaatsen van een 3-tal kolommen, het 
aanpassen van de bovenleiding ter plaatse van de TEJ en het verplaatsen van een IT-kast. 

Betreft contracteis 
ID Titel Tekst Type ID Fysiek object 
SE_01638 Infrastructuurvoorziening, De Opdrachtnemer van TIUHL dient contracteis - 100 infrastructuurvoorziening 

intern raakvlak, realiseren de ontbrekende Onderbouw, interne 
aansluiting Tijdelijke Eindhalte Bovenbouw en Omgeving te raakvlak 
Jaarbeursplein realiseren tussen de Tijdelijke 

Eindhalte Jaarbeursplein en het HOV- 
viaduct Van Sijpesteijnkade. 

SE_01293 Baan, veiligheid, markering De baan van TIUHL dient tussen de contracteis - 110 baan 
voetpaden Tijdelijke Eindhalte Jaarbeursplein en veiligheid I 

de Adama van Scheltemabaan aspect 
voorzien te zijn van (weg- 
)markeringen zodat het voor 
personen duidelijk is waar zij veilig 
buiten het PVR kunnen lopen en 
oversteken. 

SE_00509 TIUHL, faciliteren TIUHL dient op de volgende contracteis - 000 traminfrastructuur Uithoflijn 
hulpdiensten, medegebruik tracédelen technisch en functioneel functioneel 
Uithoflijn geschikt te zijn voor medegebruik 

door nood- en hulpdiensten: 
• KM 0.0 - KM 3.3: vanaf de Tijdelijke 
Eindhalte Jaarbeursplein tot en met 
de voormalige Oosterspoorbaan over 
twee sporen (twee richtingen); 
• KM 3.3 - KM 3.57: Van de 
voormalige Oosterspoorbaan tot km 
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3.57 alleen over het zuidelijk spoor 
(twee richtingen, maar niet 
tegelijkertijd in twee richtingen te 
gebruiken). Bij km 3.57 is de 
oversteek naar onderhouds- 
/calamiteitenweg ten noorden van 
baan; 
• KM 6.85 - KM 8.7: Van halte 
Padualaan tot P+R De Uithof over 
twee sporen (twee richtingen). 

SE_00517 TIUHL, faciliteren wegverkeer, TIUHL dient op de volgende contracteis - ODO traminfrastructuur Uithoflijn 
medegebruik door bussen. tracédelen technisch en functioneel functioneel 

geschikt te zijn voor samengebruik 
met bussen: 
• km 0,0 - km 1,0: Vanaf Tijdelijke 
Eindhalte Jaarbeursplein tot en met 
de halte UCC (tweerichtingen); 
• km 6,9 - km 8,8: Vanaf de 
Padualaan tot het opstelterrein P+ R 
De Uithof (tweerichtingen). 

SE_00926 TIUHL, extern raakvlak, TIU HL dient technisch en functioneel contracteis - ODO traminfrastructuur Uithoflijn 
viaduct Van Sijpesteijnkade aan te sluiten op het HOV-viaduct Van externe 

Sijpesteijnkade. raakvlak 

Voorstel eistekst 

Voorstel eistekst Datum ingediend Eis 
1. Aan SE_0l638 wordt toegevoegd: De lengte van het nu nog ontbrekende stuk bedraagt 7 2016-07-26 SE_01638 - 
meter, dit is meer dan tijdens de aanbesteding voorzien (zie map 19.5 5. Memo Raakvlak Infrastructuurvoorziening, 
Tijdelijke Eindhalte - Onderbouw POS). Over deze lengte moet door Opdrachtnemer de intern raakvlak, realiseren 
ontbrekende Onderbouw, Bovenbouw en Omgeving gerealiseerd worden. aansluiting Tijdelijke 

Eindhalte Jaarbeursplein 

2. Opdrachtnemer dient aan te sluiten op de nieuwe situatie ter plaatse van TEJ, zoals 2016-07-20 
weergegeven in de bijgevoegde situatietekening en doorsneden. 

Beschcijving wijziging 

Deze VTW betreft een uitbreiding van de scope doordat het gedeelte tussen onderbouwcontract en tijdelijke eindhalte groter is dan eerder 
aangegeven. Tevens valt onder deze VTW het toevoegen van informatie over de tijdelijke eindhalte Jaarbeursplein 
(en diverse andere aanvullende werkzaamheden (zie onderstaande afwijkingen)). Consequenties voor het bovenleidingontwerp kunnen op deze 
manier meegenomen worden in LIO-werkzaamheden door BAM(CUU). 

Deze VTW betreft een aanbieding voor de uitvoeringsconsequenties. De ontwerpconsequenties zijn separaat overeengekomen. 

Discipline Omschrijving Paraaf Datum 

Techniek - Bouwkosten niet geparafeerd 2016-07-11 

Techniek - V&G niet geparafeerd 2016-07-11 

Raakvlakken - Regiotram projecten niet geparafeerd 2016-07-11 

Raakvlakken - Gemeente projecten niet geparafeerd 2016-07-11 

Techniek - Kabels en Leidingen niet geparafeerd 2016-07-11 

Techniek - Infrastructuur en civiel niet geparafeerd 2016-07-11 

Techniek - Spoor/baan niet geparafeerd 2016-07-11 

Techniek - Tractie en niet geparafeerd 2016-07-11 
Energievoorz. 

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test 

Afwijkingscode Afwijking 
AFW-0625 Bovenleiding tijdelijke eindhalte 

AFW-0632 Scope spoor bij Tijdelijke Eindhalte Jaarbeursplein 

AFW-1275 D/OVT - Randvoorwaarden nabij TEJ onduidelijk (werkhypothese XLIX) 

AFW-1405 Rijcurvesimulaties bussen trace D t.h.v. Trameindhalte Jaarbeursplein 

Op deze vrw betrekking hebbende afwijkingen 
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AFW-1462 Aansluiting stap D, aanpassen tensorex masten 655 en 656 en verw ijderen draagconstructie (paal en funderingsblok) van 686 en 687 

AFW-1465 BVL mast nr 702 niet direct kunnen plaatsen door een aanwezig negenoog (busverkeerslicht). Mast later geplaatst en vervolgens 
ook negenoog verplaatst 

AFW-1466 Mitigerende maatregelen t.a.v. zichtbaarheid en aanrijdgevaar bvl-palen tracédeel D (paal 701 t/m 709 

AFW-147 Verschuiving aansluitwerkzaamheden SUN IJ-lijn tracédeel Dom BLVC -redenen, incl. extra inzet t.b.v. WijT vergunning. 

AFW-1471 Afstemmen werkzaamheden met van Boekel 

AFW-1475 Het niet kunnen verw ijderen van de stootblokken in tracédeel D, weekend 25 

AFW-1476 Aansluiting spoorconstructie tracedeel Dis geen 3,2 meter maar 7,4 meter 

AFW-1486 Aanbrengen blinde geleide strook tracédeel D 

AFW-1519 K&L aansluiting TD deel - extra mantelbuizen aangebracht onder betonnen spoorplaten 

AFW-1524 Aanpassen werkzaamheden tracédeel D (aansluiting TEJ) 

AFW-1567 Waterbakjes zijn niet aangebracht aan de spoorstaven bij de aansluiting van tracédeel Dop OVT en Sunij- lijn. 

AFW-1602 Aanvullende voorwaarde WijT vergunning o.a. plaatsen van 8x big bags achter spoor 2 SUN IJ-lijn ter voorkoming van het 
doorschieten van de tram, incl verbreden van het voetpad. 

AFW-1603 Aanbrengen beschermende maatregelen geplaatste BVL-masten tracédeel D n.a.v. overnemen bovenleidingsveld weekend 25. 

AFW-1641 Plaatsen extra bigbags TEJ 

AFW-1645 Plaatsen van bovenleidingmasten tracédeel D verschoven in tijd. 

Financieel 
Bed.i::ag: € 75.275,43 
Specit:iciatie: OG-VTW-113.2 prijsaanbieding d.d. 13-12-2018 
Betaling Na acceptatie van de VTW 

Kenmerk Titel Revisiecode 
C20-SZE-AU-1600008 Tijdelijke Eindhalte Jaarbeurs wijziging doorsneden Concept 
C20-BKU-AU-1600048 Tijdelijke Eindhalte Jaarbeurs wijziging situatie Concept 
VTW fasering item 1 Situatie nabij TEJ 0.3 

Toegevoegde documenten/bijlagen 

Is akkoord door opdrachtnemer? Opdrachtgever 

Naam Paraaf 

BAM CUU 
 

Projectdirecteur 

Naam 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

Ontweri:1wijziging_.Iijdelij-'-'ke=E:..:;in..:.:d,.h'-=a'-'-'lt-=-e----------------•.---------1_3_-1_2_-2_01___,8 

I Prijsaanbieding OG-VTW- 113.2 

•bam 
infra 

: : 

.1. 1 i Direëïe:·kosÏen·:oiïiwerp(Ontwerp) - - - - - - - - - - L i. € 

. 1.-2 ! Directe. kosten. uitvoering (Arbeid,. Materiaal, .. MaterieelL ! !. €  

. 1.-3.... ! lndirecte .. kosten (Eenmalige .kosten,. Uitvoeringskosten,. Overige. indirecte .. kostenJ .l. i. €  + 
······················:····································································································································Totaal directe.+ .. indirecte .kostenj ·········!·€ 

2.1 iAanbiedingskosten . % i % i. €  
2.2 · edri·tskosten(AK) % i %!.€  
2.3 .. i.n..s.t ~(~....................................................................................................................................................................................... . % !. €  
. ?.:i !:-!.ie.t .. c:.a.I.c:.u.I.e.e..r!J.a..r.e. . .r.ii,.i.c:?.:.s. .o/~..................................................... . % !. € . , .. + 

Aanbiedingsprijs excl. BTW ! € 75.27 ,43 

Printdatum: 13-12-2018 
Blad 1 van 3 

181213 OG-VTW-113.2 Kostenopstelling uitvoeringsconsequenties.xlsm 



Ontwerpwijziging Tijdelijke Eindhalte 

Kostenonderbouwina 
OG-VTW - 113.2 13-12-2018 

Directe kosten urtvoerinn Arbeid Materiaal Materieell Bedraaen 
)€ 
[€ 
!€ 

Toelichtinn 

AFW-0625 

l-'A,,_F_,_W:..:--0:.:6cc32=-----+)S"'c:_:o,:p..:.•c,•P','O"'oé-r=bij Tijdelijke Eindhalte Jaarbeursplein j € 
[Zie afw-1476 ! €,------+---- 

~A~FW=-~12=7~5-~iotovr·;Randvoorwaarden nabij ÎEJ onduidelijk (werkhypothese XLIX) j ·: 

bA"••j='f-:fu~nI•:::::::::::: .... -~:::~::::~~::.:;~::::c:: :.:-.:O ::::~:::

1

a~te

0

J~~:.uBple"m'c-----------+- -i-:,:~-:-e::cc,--+-a-€ ~  .... i __ -----l 
untvceren rtjsrrr unanes (Untwerp 

l€ 
)€ 

AFW-1462 
,. 

1Aä"rïSfüitiii_Q_Stij,-b, aanpassen tensorex masten &s'S-eri-ïfSi° ·er,-vë"i-wïjderen draagconstructlë-fl)ä"äl en  € 
iAanoassen en sectioneren Bovenleiding aanpassen masten en afspaninrichtingen [m1  € 
!Vervanaen 2 si Tensorex op_J!~-<!~_E:_~t~-~-~-!D!i!ijn mal 655 en 556 l~e-~~~!IJ!:'J~ccSccP.=L)'-----------~__ ,! --'--'€  € 

'€ ~A~FW=-1~4765~-+; BVCfflä"Srrï"r7öï'-rilèt-dfrëëYkunnen plaatsen door een aanwezig negenoog (li-üSVèl'-kèëfSTîëiïtfï~;äst-·1a7te-, -'- 1'-k-ee-,--+.,,.€ - -=-- +i ~€
1MiiSfîätër-v-ërpiä-äiSt , ook negenoog verpla-ätst ,._,.____ 1 €  1 € 

[€ 

~A~FW=-1~4s=•---'[~~f~:rr;nni:nm~:!:~~~;i~!i;~ê~\~~Ö:;;~c:•_•;_•_•_n_••_"_"_j_~_9e.:•~v-•~•cc•~b-v'-:_l-_,,pa~-'=•_n'-:_-"-''"_"'_c=é_"-•_•'-:_•'-l~D::(_pa~=•_'---'7~0-1'--_u~m'-:_'-7_0'°'._9-:_-:_-:_:'-_- ,:s-;_t-:_-:_-:_-:_-:_:~€ "--,,:=-_-:_-: .  '.------l 
' - € fCA,.cF_,,W,:_-1,:,4,c67c_--_-+jV:..,e::;Bc,C::,h::;u;C:.v;::,n,,_g::;aa,::n:,:s,:lu::ótw::e:..:rlcz=•:::•m=h•:.:d::,:enc._:::SU,cN_::l:.,J-.c,lije,:n_::lra.::c::é:::d:::••::l..:D_::o::_:m:..:B::L:.:V..:Cc_-re=d•:,_:n,,_e:.;;n,c:;n:::c:::l._::e,::xt,:.:ra:..:;:.;;nz,:,e:,_ll,::,b:,_,v:,:,_+ fiue,u,,_r __ +-''  €  1-'. __J 

I-A-FW--1-4-71 __ _,_jA l-St_e_m_m_e_n_w_e,-k-za_a_m_h_e-_d ë-it_m_e_fV-_ä-n-Ii-_öë-_k-ë--,,----_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_r_- !u~u~r-=--=--=--=--:;~€- =:€;€€t== "!~~--~--~~~ 

~A~F=w~-,~4=75~-----;! Het niet kunnen verwijderen van de stootblokken in tracédeel D, weekend 25,---------+-- ---+--
!Ver.vi ideren blokken tii~~IÎjke afspanmasten ge'Nicht 24 ton/st aanbrenge!1 __ ~!!L~~ps incl.spanbanden ist ~! _, 

--! -------l 

l'A-"FW~-1.c,4c,_7:_6- _ __.;c.cA•:cnccs.c.:lu=;1"-;n"'g-"s"-poc:oc_rc:_:oc.;n.=stccru=cl.c.;•'-l'-ra'-'c"'e=d•c:•c.cl Dc.c:;s_g,cc••.c.n;_Jcc,2;_mc.;•=•=••...cm.c.ac.cac..rc,7,c_4.c.mcc•ccl•c..• ----------+ . m1 € -;:è-- . VTW 113.1 

' € ~A~FW=-1~4'"86.------;- ,A'-•'-n'rorengen blinde geleide strook tracédeel D € 
1------+A'-'•=--"="••=•=en geleidelijnen voetpad in thermoplast (tijdeliJk)cc(6.c.mc_1 )c_ +- )"'k=••=--'--+-'-€ _,€è-- ~! -----l 

' € ! € 
1-A-FW--1-5-19~-+.i K&L aansluiting TD deel - extra mantelbuizen aangebracht onder betonnen spoorplaten € 

15 st extra mantebuizen O 160 (19-07-2017'\ 2 tussen trekputten, 3 st ondervoetcad m1 € 
€ 

AFW-1524 {Aanpassen werkzaamheden tracédeel D (aansluiting TEJ) 
€ 

1------;l=Ex'-'tr"'a-"fa=•=•"=·ng en weekend en aanvraag en meerkosten aanvragen WIJT vergunnina 
€ 

st 

' ' AFW-1567 zijn niet aangebracht aan de spoorstaven bij de aansluiting van tracédeel D op OVT .... ,..., .. ,;_ ; 
;1PvPr::1nnP Pn-pfa-ätS"eri"wäiëï·bäijes ---. st € € 

€ 
_ __J 

' AFW-1602 [Aanvullende voorwaarde 'À'i jT vergunning o.a. plaatsen van Bx big bagcc•-=•=ch'-'l=•'...c•,:P..:.••c.c•_::2...:S_::U.c.:NcclJ---'-li,:in;_t.=er'-----+- "'k:::••=--'--+-=-
[Aanpassen en sectioneren rail ----- m1 € : ----J 

~A~FW=-1~6~03~-+!Ä-ä"tÏ.brengen beschermende maatregelen geplaatste ë\lL-masten tracéêië"ëî"b n.a.v. overnemen : 
;Aanbrengen Big Bags bij mast 704, 705(2*), en 710 zie afwi j~!l~._g _,_14c.:6..:.6 _,_ ,s:,_t __ _,__-= : 

Aï=-w-,-6-41--+!Praatsen ext · € 
iPJaatsen van extr Halte TEJ st € € 

1------+!°K_- ,_aa_n~k_os_te_n_v_an_d_e_,_o-J_ :,c_;_V:::•'.:::d•::;l;""ng,_ -+- past € : ----J _, 
,€ 
'€ 
:€ 
,€ 
[€ 
j€ 

!Subtotaal 
i€ 

) Bcuwolaatskosten over directe kosten CUU 
i €  

[Totaal directe kosten uitvoerinn 
 [ € + 



Ontw erpwijziging Ti jdelijke Eindhalte 
OG-VTW- 113.2 

e kosten , U itv oerin · skosten , Ov eri e ind irecte kosten Hvh 

i !Indirecte. uitvoeri.n9skosten . 

~::: i Overige. indirecte .. kosten . 
........... 1 Projectdirecteur .. 

.................... :Integraal.technisch.manager . 
.. ......... :veiligheidsmanager .. 

.................. \RAMS-manager . 
.. ........ :safety Engineer .. 

: K&L-coördinator .. 

! Risico Coördinator 
I Coördinator werken derden 

............... : Bodem engrondstromen. deskundige . 

............... :.voorbereiding . 
1-----": M=a=nager .voorbereiding / Contractmanagement ... 

.. : Integraal planner .. 
.................... ~Vergunningen _coördinator ... 

........... 1 Hoofd. Maatvoering .... 

····················.················· P . 
. ......... :v&G .coördinator. uitvoering - .. spoor(VGCU) 

.................... 1 Gebiedsconciërge_ . 
................ : Projectorganisator. K&L. / .systemen .. 

, Hoofduitvoerder Rail 
.......... !Hoofduitvoerder Wegen .. 

' Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen 
.................. i Projectleider .IT . 
................. j Uitvoerder . 

............ :Maatvoerders (ploeg 2.man) ... 
_ '.Maatvoerder . 

Totaal indirecte kosten € 

13-12-2018 

"Toetichtin 



Mast 677

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 1 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

* Hergebruik van oude constructie mogelijk

Mast 679

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

05a Scharnier met vork D2496-01 1

05b Houder voor scharnier D1872-01 1

05c Beugel HE300B Spez. 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 4

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 2

19 Kous Minoroc 9mm 213150 2

Mast 680N

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

- Mast HE240B, L=10000mm - 1

- Buisfundatie 610/8/6000mm S235 - 1

01 Mastbeugel HE240B, scharnier met oog D2572-05 2

07 Splitpenbout 16x50mm 980241 N 1

08 Splitpen 980822 A4 1

12 Spanschroef ∆L 105mm, vork-vork 214523 3

16 Viergatsplaat voor tuien 211490 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 20

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 6

19 Kous Minoroc 9mm 213150 6

21 Kerfbus BzII 50mm² 213352 1

22 Kous BzII 50mm² 213150 1

31 GFK 55mm 226155 2x7,6 *

34 Oogklem, GFK 55mm dubbel 231425 3 *

35 Eindvork, GFK 55mm dubbel 231325 1 *

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 2 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

51 Kabel 120mm² geïsoleerd 428312 12

52 Voedingsklem haaks op rijdraad 243330 4 *

53 Kabelbinder 278285 13

* Hergebruik van oude constructie mogelijk

Mast 681

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

05 Mastbeugel HE240B, scharnier met vork D2360-05 1



17 Kabel Minoroc 9mm 275109 4

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 2

19 Kous Minoroc 9mm 213150 2

Mast 682N

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

- Mast HE300B, L=11000mm - 1

- Buisfundatie 610/8/6000mm S235 - 1

04a Scharnier met oog D2594-01 2

04b Houder voor scharnier en beugel HE300B D1872-01 2

04c Beugel HE300B Spez. 2

06 Mastbeugel HE300B, vaste vork D2572-Spez. 1

07 Splitpenbout 16x50mm 980241 N 1

08 Splitpen 980822 A4 1

11 Spanschroef ∆L 242mm, oog-oog 214131 1 *

12 Spanschroef ∆L 105mm, vork-vork 214523 3

13 Lusisolator 221010 2 *

14 Kruisstuk 212436 1 *

15 Tweegatsplaat 17mm 211117 1

16 Viergatsplaat voor tuien 211490 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 20

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 6

19 Kous Minoroc 9mm 213150 6

21 Kerfbus BzII 50mm² 213352 1

22 Kous BzII 50mm² 213150 1

23 Kabel BzII 70mm² - 32

24 Keilklem 70mm² 212111 A 4

25 Rijdraadafspanklem 120mm² 247412 1 *

31 GFK 55mm 226155 6 *

32 Oogklem, GFK 55mm 231455 3

33 Eindvork, GFK 55mm 231355 1

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 1 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

53 Kabelbinder 278285 30

* Hergebruik van oude constructie mogelijk

Mast 683

Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

05a Scharnier met vork D2496-01 1

05b Houder voor scharnier D1872-01 1

05c Beugel HE300B Spez. 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 4

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 2

19 Kous Minoroc 9mm 213150 2

Mast 684N



Pos. Omschrijving Art.nr. Aantal

- Mast HE240B, L=10000mm - 1

- Buisfundatie 610/8/6000mm S235 - 1

01 Mastbeugel HE240B, scharnier met oog D2572-05 2

07 Splitpenbout 16x50mm 980241 N 1

08 Splitpen 980822 A4 1

12 Spanschroef ∆L 105mm, vork-vork 214523 3

16 Viergatsplaat voor tuien 211490 1

17 Kabel Minoroc 9mm 275109 20

18 Kerfbus Minoroc 9mm 213350 6

19 Kous Minoroc 9mm 213150 6

21 Kerfbus BzII 50mm² 213352 1

22 Kous BzII 50mm² 213150 1

31 GFK 55mm 226155 7.6 *

32 Oogklem, GFK 55mm 231455 3

33 Eindvork, GFK 55mm 231355 1

36 Zijwaartsehouder, GFK 55mm 231655 2

37 Draaiklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239252 1

38 Wielklem flexibele ophanging, GFK 55mm 239150 1 *

41 Rijdraadklem 241021 2

42 Zijwaartse recht met scharnierhaak 234210 2

43 Flexibele ophanging 248526 2 *

53 Kabelbinder 278285 10

* Hergebruik van oude constructie mogelijk
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 Aan  
 Van  

 Telefoon 06  

 Kenmerk C20-SZE-KA-1600191 

 Projectnummer RM003989 

 Onderwerp Werkomschrijving bovenleiding en k&l busomklap Jaarbeursplein 

 Datum 18 mei 2016 

Werkzaamheden bovenleiding 
 

Aanbrengen masten en fundaties 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

001 

 

Inzagen of boren betonplaat voor plaatsing buisfundatie 

Situering: mast 680N, 682N, 684N. 

Lokaal inzagen of boren onderplaat beton ter plaatse van nieuwe 

buisfundaties. 

Staalvezelbeton: C28/35 – B500B 

Betonplaatdikte: tot 0,25m 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

3  

 

fund. 

 

002 

 

Aanbrengen en leveren buisfundatie (ø610, L=6,0m, 0,5m –

BS, insteek 2,0m)  

Situering: mast 680N, 684N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Boren en leveren buisfundatie 

Buisfundatie: buitendiameter 610mm, lengte 6m, wanddikte 8mm 

en kwaliteit S 235 

Bovenzijde van de buisfundatie 0,50m -BS. 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

Aanbrengen en leveren Cebarcement in buisfundatie 

Situering: In buisfundatie 

Per buisfundatie: 75kg Cebarcement of gelijkwaardig. 

 

Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Op uitgehard cement in buisfundatie 

Per buisfundatie: 1,3m³ grind 5/15mm  

Aanvulhoogte tot 2,0m -BS 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd: Tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

 

2 

 

stuks 
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Aanbrengen en leveren tegel in buisfundatie 

Situering: Op grind in buisfundatie  

Tegel, rond, diameter 570mm, dikte 50mm 

 

 

003 

 

Aanbrengen en leveren buisfundatie (ø610, L=6,0m, 0,5m  

-BS, insteek 3,0m) 

Situering: mast 682N 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Boren en leveren buisfundatie 

Buisfundatie: buitendiameter 610mm, lengte 6m, wanddikte 8mm 

en kwaliteit S 235. 

Bovenzijde van de buisfundatie 0,50m -BS. 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

Aanbrengen en leveren Cebarcement in buisfundatie 

Situering: In buisfundatie 

Per buisfundatie: 75kg Cebarcement of gelijkwaardig. 

 

Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Op uitgehard cement in buisfundatie 

Per buisfundatie: 1,0m³ grind 5/15mm  

Aanvulhoogte tot 3,0m -BS. 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd: Tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

Aanbrengen en leveren tegel in buisfundatie 

Situering: Op grind in buisfundatie  

Tegel, rond, diameter 570mm, dikte 50mm. 

 

 

1 

 

stuks 

 

004 

 

Plaatsen en leveren mast in buisfundatie (L=10,0m, ø610, 

insteek 2,0m) 

Situering: mast 680N, 684N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Plaatsen en leveren mast  

Situering: op betontegel in buisfundatie  

Mast, HE240B  totale lengte 10,0m. Geconserveerd met een 

laklaag kleur RAL7022 met een levensduur van minimaal 2 jaar. 

Grondstuk van de mast over 2,2m extra voorzien van één laag 

bitumen/epoxytar met een laagdikte van 100μm. 

Bovenzijde van de mast op 8,0m +BS plaatsen. 

Mast dient na plaatsing en met permanente belasting een 

maximale scheefstand van 0,5% ten opzichte van het zenit te 

hebben. 

 

2 

 

stuks 
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Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Tussen buisfundatie en mast  

Per buisfundatie: 0,38m³ grind 5/15 mm  

Aanvulhoogte tot 0,1m onder bovenkant buisfundatie. 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd: Tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

Aanbrengen en leveren betonmortel in buisfundatie  

betonmortel verwerken volgens bepaling fabrikant. 

Situering: Op grind in buisfundatie 

Per buisfundatie: 0,04m³ betonmortel 

Aanvulhoogte minimaal tot bovenkant buisfundatie. 

Bovenzijde schuin afwerken waarbij afwatering naar buiten ligt. 

 

 

005 

 

Plaatsen en leveren mast in buisfundatie (L=11,0m, ø610, 

insteek 3m) 

Situering: mast 682N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

 

Plaatsen en leveren mast  

Situering: op betontegel in buisfundatie  

Mast, HE300B totale lengte 11,0m. Geconserveerd met een 

laklaag kleur RAL7022 met een levensduur van minimaal 2 jaar. 

Grondstuk van de mast over 3,2m extra voorzien van één laag 

bitumen/epoxytar met een laagdikte van 100μm. 

Bovenzijde van de mast op 8,0m +BS plaatsen. 

Mast dient na plaatsing en met permanente belasting een 

maximale scheefstand van 0,5% ten opzichte van het zenit te 

hebben. 

 

Aanbrengen en leveren grind in buisfundatie 

Situering: Tussen buisfundatie en mast  

Per buisfundatie: 0,66m³ grind 5/15 mm  

Aanvulhoogte tot 0,1m onder bovenkant buisfundatie. 

Grind in lagen van 50cm aanbrengen en aantrillen met trilnaald. 

Triltijd tot grind niet meer zakt met een minimum van 1min. 

 

Aanbrengen en leveren betonmortel in buisfundatie  

Situering: Op grind in buisfundatie 

Per buisfundatie: 0,04m³ betonmortel 

Aanvulhoogte minimaal tot bovenkant buisfundatie. 

Bovenzijde schuin afwerken waarbij afwatering naar buiten ligt. 

 

 

2 

 

stuks 
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Aanbrengen constructies 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

011 

 

Aanbrengen en leveren arm over twee sporen, dubbel GFK 

Situering: mast 680N. 

Arm met dubbele GFK, opbouw conform dwarsprofiel 

Inclusief twee flexibele ophangingen, twee zijwaartsen en één 

wielklem voor draad 03. 

 

 

1 

 

stuks 

 

012 

 

Aanbrengen en leveren arm over twee sporen, enkel GFK 

Situering: mast 682N, 684N. 

Arm met enkele GFK, opbouw conform dwarsprofiel 

Inclusief twee flexibele ophangingen en twee zijwaartsen. 

 

 

2 

 

stuks 

 

013 

 

Aanbrengen en leveren tui op arm over één spoor 

Situering: mast 679, 681, 683. 

Tui op arm over één spoor, opbouw conform dwarsprofiel 

 

 

3 

 

stuks 

 

014 

 

Aanpassen en overzetten spandraad 

Situering: mast 679-680N, 681-682N, 683-684N. 

Bestaande spandraad inkorten en overzetten op masten 680N, 

682N en 684N.  

Spandraad in zijn geheel lager ophangen, conform dwarsprofiel. 

Bestaande ophangingen van arm aan spandraad verwijderen. 

 

 

3 

 

stuks 

 

015 

 

Aanpassen arm en aanbrengen en leveren zijwaartsen 

Situering: mast 677. 

Bestaande arm verlagen en aanbrengen en aanbrengen twee 

flexibele ophangingen en twee zijwaartse, opbouw conform 

dwarsprofiel. 

 

 

1 

 

stuks 

 
 

Aanbrengen afspanningen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

021 

 

Aanbrengen en leveren vaste rijdraadafspanning 

Situering: mast 682N. 

Vaste rijdraadafspanning, opbouw conform dwarsprofiel. 

 

 

1 

 

stuks 
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Aanbrengen geleiders 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

031 

 

Aanpassen rijdraadligging vrijlopende kruising 

Situering: nabij mast 677. 

Draad 02 in rijdraadkruising naar onder brengen, hiervoor 

bestaande stootverbinding in draad 02 tijdelijk los maken.  

Kruisingsdraad overzetten op draad 02. 

 

 

1 

 

- 

 

032 

 

Aanpassen rijdraadligging tussen kruising en afspanning 

Situering: draad 03 tussen mast 677 en 682N/686. 

Draad 03 vanaf rijdraadkruising naar nieuwe afspanning op mast 

682N brengen. Rijdraad voor arm 680N koppelen aan BzII70 

kabel conform dwarsprofiel. 

 

 

1 

 

- 

 

033 

 

Aanpassen rijdraadligging bij mast/zijwaartse 

Situering: draad 02 bij mast 675. 

Rijdraadverschuiving aanpassen van 0,25m naar 0,30m. 

 

 

1 

 

- 

 

034 

 

Aanpassen rijdraadhoogte 

Situering: draad 02 tussen mast 677 en 686 

Rijdraadhoogte aanpassen van circa 5,70m naar 5,50m. 

 

 

80 

 

m 

 

 

Aanbrengen elektrische verbindingen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

041 

 

Aanpassen elektrische verbinding 

Situering: elektrische verbinding op spandraad tussen draad 02-03 

bij mast 679-680N, 681-682N, 683-684N. 

Bestaande elektrische verbinding 150mm² inkorten en op nieuwe 

plek op rijdraad monteren. 

 

 

3 

 

stuks 

 

042 

 

Overzetten elektrische verbinding 

Situering: verbinding tussen draad 01-02 bij mast 681-682N, 683-

684N. 

Bestaande elektrische verbinding 150mm² op nieuwe arm en 

nieuwe plek op rijdraad monteren. 

 

 

2 

 

stuks 
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043 

 

Aanbrengen en leveren elektrische verbinding 

Situering: verbinding tussen draad 01-03 en 03-02 bij mast 679-

680N. 

Elektrische verbinding 150mm² aan spandraad monteren en 

aansluiten op rijdraad. 

 

 

2 

 

stuks 

 

 

Aanbrengen mast-spoorstaafverbinding 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

051 

 

Overzetten doorslagveiligheid 

Situering: mast 680N, 682N, 684N. 

Bestaande doorslagveiligheden overzetten van bestaande masten 

op nieuwe mast. 

Bestaande kabel tussen spoor en te verwijderen mast 680, 681, 

682 oprollen tot einde mantelbuis, krimpkous op einde 

aanbrengen, afschermen met kunststof zak en ingraven. Open 

einde van de zak stevig aftapen. 

 

 

3 

 

stuks 

 

052 

 

Aanbrengen en leveren minverbinding tussen 

doorslagveiligheid en spoorstaaf 

Situering: mast 680N, 682N, 684N. 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Inzagen sleuf in bovenplaat beton, diepte tot 0,25m (tot 

onderplaat beton),  lengte 0,75m, breedte zodanig dat  

mantelbuis ingebracht kan worden en beton weer geheel 

aangeheeld kan worden. 

- Verwijderen bovenplaat beton rond aansluiting op 

spoorstaaf. 

- Aanbrengen en leveren flexibele mantelbuis HDPE 

40mm. 

- Aanbrengen en leveren aluminium kabel conform 

ProRail OVS00085 tussen doorslagveiligheid en 

spoorstaaf. 

- Aanbrengen en leveren Cembre verbinding. Hiervoor 

dient de railijf-bekleding lokaal te worden verwijderd (zo 

minimaal mogelijk). 

- Cembre verbinding afdekken met  

- Herstellen betonplaat met te leveren staalvezelbeton 

C28/35 – B500B. Bovenzijde glad afwerken conform 

naastgelegen oppervlak. 

Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 

door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

3 

 

stuks 
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Verwijderen masten en fundaties 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

101 

 

Verwijderen mast  

Situering: mast 680, 682, 684. 

Mast met voetplaat type HE240A (684), HE240B (680), HE300B 

(682). totale lengte 8,0m.  

Vrijgekomen materialen vervoeren naar opslagterrein RTU te 

Nieuwegein. 

 

 

3 

 

stuks 

 

102 

 

Verwijderen prefab-fundatie F6 

Situering: mast 680. 

Prefab fundatieblok type F6. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

103 

 

Verwijderen prefab-fundatie F8c1 

Situering: mast 682. 

Prefab fundatieblok type F8c1. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

104 

 

Verwijderen prefab-fundatie V2b 

Situering: mast 684. 

Prefab fundatieblok type V2b. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

 

Verwijderen constructies 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

111 

 

Verwijderen arm over twee sporen 

Situering: arm op mast 680, 682, 684 

Arm, dubbel-GFK, totale lengte tot 10,1m.  

Inclusief verwijderen van totaal 6 pendelophangingen, 6 flexibele 

ophangingen en 2 gebogen zijwaartsen RVS. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

3 

 

stuks 



 

 

  

 Kenmerk C20-SZE-KA-1600191 

Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra 

Memo 

 

Movares Nederland B.V. / Utrecht 
Kamer van Koophandel 30124367 

C20-SZE-KA-1600191 / Concept / Versie 0.2 / 24 mei 2016 

8/12 

 

112 

 

Verwijderen zijwaartse 

Situering: mast 677. 

Gebogen zijwaartse RVS, inclusief GFK-klem. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

112 

 

Verwijderen pendelophanging 

Situering: mast 677. 

Pendelophanging, inclusief GFK-klem. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

1 

 

stuks 

 

 

Verwijderen afspanningen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

121 

 

Verwijderen vaste rijdraadafspanning 

Situering: mast 686 

Vaste rijdraadafspanning. Mastbeugel handhaven. 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

3 

 

stuks 

 

 

Verwijderen elektrische verbindingen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

131 

 

Verwijderen elektrische verbinding 

Situering: mast 680, 682, 684. 

Elektrische verbinding 150mm² van: 

- Mast 680: tussen draad 01-02 en 02-03 

- Mast 682: tussen draad 02-03 

- Mast 684; tussen draad 02-03 

Vrijgekomen materialen worden geacht geen waarde te hebben 

voor de opdrachtgever. 

 

 

4 

 

stuks 
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Overige 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

201 

 

Reguleren 

Situering: gehele draad 01, 02, 03 tussen de afspanningen. 

Reguleren zijwaartsen en ophangingen. 

 

 

1 

 

keer 

 

 

Revisie 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

301 

 

Revisie 

Reviseren situatietekening en dwarsprofielen. 

Gegevens dienen digitaal verstrekt te worden in bestandformaat 

dwg. 

 

 

1 

 

keer 
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Werkzaamheden kabels en leidingen en hekwerk 
 

Verplaatsen kabels en mantelbuizen 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

501 

 

Verwijderen en plaatsen nieuwe kast 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Tegels 30 x 30 verwijderen en herbestraten; 

- Graven en dichten geul 0,6 m dekking; handgraven 

bestaand tracé; 

- Kabels spanningsvrij maken; 

- Het leggen van laagspanningkabels; 

- Het leggen van leiding HDPE Ø40mm  inwendig geribt; 

- Het omleggen van leidingen HDPE Ø40mm inwendig 

geribt (incl. glasvezel - kabel); 

- Afpersen glasvezelbuis; 

- Inblazen ter beschikking gestelde glasvezel - kabel in 

HDPE; 

- Zagen inkeping in betonplaat t.b.v. positie nieuw te 

plaatsen kast; 

- Plaatsen nieuwe kast (incl. montage en kabelhandeling); 

- Verwijderen en afvoeren bestaande kast; 

- Het monteren van een lasmof voor glasvezel; 

- Voormeting en leveren meetrapport beveiligingkabels;  

- Nameting en leveren meetrapport beveiligingkabels; 

- Het nameten van glasvezelkabel en leveren meetrapport; 

- Voormeting glasvezelkabel en leveren meetrapport; 

- Het opstellen van een programma t.b.v. een werkingstest 

(na voltooiing van alle werkzaamheden); 

- Het uitvoeren van een werkingstest (na voltooiing van 

alle werkzaamheden). 

Kabels dienen gelast te worden bij onvoldoende overlengte. 

 

 

1 

 

stuks 

 

502 

 

Mantelbuizen t.b.v. DRIS  

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Tegels 30x30 verwijderen en her bestraten 

- Graven wegkruising met 1 buis, PVC 110mm getrompt; 

- Trekken van kabels (excl. Invoer en aansluiting) 

 

Uitgangspunten: 

- Graafwerkzaamheden kunnen in open ontgraving worden 

uitgevoerd; 

- Aansluiting op kast en object wordt uitgevoerd door 

derden. 

 

1 

 

stuks 
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Verplaatsen hekwerk en drukknop 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

511 

 

Verplaatsen hekwerk en drukknop 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Loskoppelen drukknop van hekwerk; 

- Tegels 30 x 30 verwijderen en her bestraten; 

- Demonteren panelen hekwerk; 

- Demonteren staanders hekwerk; 

- Uitzetten nieuwe posities staanders conform tekening; 

- Aanbrengen en stellen staanders; 

- Monteren panelen aan staanders; 

- Aarden van het hekwerk; 

- Monteren en aansluiten drukknop op hekwerk. 

Kabels dienen gelast te worden bij onvoldoende overlengte. 

 

Let op: de staanders van het hekwerk dienen aangepast te worden 

en geschikt gemaakt te worden om te monteren op een betonplaat. 

 

Uitgangspunten: 

- Er is geen conflict tussen de nieuw te plaatsen 

bovenleidingmasten en bestaande kabeltracés;   

- Bestaand hekwerk kan worden hergebruikt; 

- Verplaatst hekwerk dient minimaal gelijkwaardig te 

worden geaard. 

- Kabel t.b.v. aansluiting drukknop heeft voldoende 

overlengte. 

 

 

1 

 

- 

 

Revisie 

Pos. Omschrijving Hoeveelh. Eenh. 

 

601 

 

Leveren revisie 

Uit te voeren werkzaamheden: 

- Het digitaal reviseren van kabelsituatie op separate laag 

(roodrevisie);  

- Het digitaal reviseren van kabeloverzicht op separate laag 

(roodrevisie); 

- Het digitaal reviseren van kabelsituatie op 

beheertekening kabelsituatie; 

- Het digitaal implementeren van goedgekeurde 

roodrevisie in GIL. 

Gegevens dienen aangeleverd te worden in bestandsformaat dgn. 

 

 

1 

 

- 
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Opmerkingen:
- Maten in meters tenzij anders vermeld; 
- Coördinaten in meters volgens RD-stelsel.
- Onderliggende ondergrond busplein conform inmeting dd.07-04-2016

Rijlijntoetsingen ter indicatie
Schaal 1:500


