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Verzoek tot 

Wijziging 

 

 

 
 

Algemeen 
 

Project:      Tramvervoersysteem Uithoflijn 

Initiatiefnemer:  Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) 

VTW nr.: VTW-OG-132.1 (ontwerp + directe uitvoeringsconsequenties) 

VTW nr (extern):   

Werknaam: Uitvoeringsontwerp + realisatie wissel AvS 

Inhoudelijk behandelaar OG 

Inhoudelijk behandelaar ON  

Status Definitief 

Type wijziging wijziging t.o.v. contract 

Tracédeel Tracédeel S   Tracédeel Stationsgebied (OVT + D)    

  

Betreft contractartikel 
 

Kenmerk Titel Titel/nr/pagina 

  

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging)  
 

De aanvankelijk beoogde scope van VTW-OG-127 wordt in twee delen gesplitst, het deel rondom halte UCC en het overloopwissel op de 
Adama van Scheltemabaan. Deze VTW-OG-132 betreft het ontwerp, uitvoering en testen van het extra overloopwissel Adama van 
Scheltemabaan.  

Uitgangspunten van deze scopewijziging: 

 Het deel overloopwissel AvS (Adama van Scheltemabaan km 1.00 – 1.40) van het Definitief Addendum DO Tijdelijk Spoor UCC 
wordt als bindend document toegevoegd aan de Overeenkomst Traminfrastructuur en is door BAM (CUU) te engineeren, uitvoeren 
en testen.  

  

Betreft contracteis 
 

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object 

  

Voorstel eistekst 
 

Voorstel eistekst Datum ingediend Eis 

1. TIUHL dient te voorzien in een overloopwissel op de Adama van Scheltemabaan zoals 
omschreven in het Definitief Addendum DO Tijdelijk Spoor UCC. 

2016-11-07 
 

  

Beschrijving wijziging 
 

Met deze VTW wordt de eindsituatie van de Adama van Scheltemabaan km 1.00 – 1.40 uit de Overeenkomst Traminfrastructuur gewijzigd. Met 
deze VTW worden de volgende werkzaamheden in opdracht gegeven: 

 Opstellen uitvoeringsontwerp voor het wissel AvS, op basis van het Definitief Addendum DO Tijdelijk Spoor UCC. 

 Uitvoering van het deel wisseloverloop Adama van Scheltemabaan. 

 Testen overloopwissel als onderdeel van TIUHL. 

 Het betreft de wijziging voor het toevoegen van het overloopwissel Adama van Scheltemabaan, inclusief de bijbehorende 
trambeveiliging en wijzigingen in de bovenleiding.  

De werkzaamheden zijn op basis van vaste som. 
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Het wisselcomplex en de wisselverwarming volgen de reguliere scopeverdeling van deze Leveranties. 

Met het opdragen van deze VTW stoppen de “normale” UO werkzaamheden behorend bij dit gebied (Adama van Scheltemabaan km 1.00 – 
1.40) en dient BAM (CUU) verder te gaan met het maken van een UO op basis van het definitieve DO Tijdelijk Spoor voor het overloopwissel 
Adama van Scheltemabaan. 

  

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test 
 

Discipline Omschrijving Paraaf Datum 

  

Tijd en geld consequenties 
 

Uitgangspunten en 
voorwaarden aanbieding 

Niet alle consequenties van deze VTW zijn bij het maken van de aanbieding inzichtelijk te maken. Hierdoor 
betreft deze VTW alleen het volgende: 

 De kostenconsequenties van het toevoegen van een wissel aan het UO  

 De planningsconsequenties voor het verwerken van de wijziging in het UO 

 De  directe kostenconsequenties van het bouwen van het wissel 

 Een post voor extra faseringsmaatregelen voor het bouwen van het wissel 

 Uitgangspunt kabels en leidingen tram in het hart van beide sporen 
 
Deze VTW bevat niet: 

 De planningsconsequenties a.g.v. ontwerpinput Nevenopdrachtnemers 

 De planningsconsequenties als gevolg van de bouw van het wissel en de impact op de planning 
als gevolg van de werkzaamheden van de Nevenopdrachtnemers 

 De kostenconsequenties van de gewijzigde planning als gevolg het maken van een gewijzigd UO 

 De kostenconsequenties van een gewijzigde planning  als gevolg van het bouwen van het wissel 
(minder efficiënte bouwmethode, gewijzigde fasering, vertragingskosten en/of versnellingskosten) 

 De mogelijke gevolgen voor OVT werkzaamheden a.g.v. het wissel dan wel de impact van de 
door de POS nog niet vastgestelde fasering D-OVT 

 De plannings- en kostenconsequenties als gevolg van mogelijke wijzigingen op werkhypotheses 
uit ON-VTW-060 

 

Planning Deze VTW leidt ertoe dat de UO werkzaamheden van D-OVT- S tot km 1.6 vertragen ten opzichte van de 
Planning D versie 2. Het UO inclusief deze VTW leidt bij ongewijzigde doorlooptijden in de voorbereiding en 
uitvoering (deze worden later bepaald en separaat overeengekomen) tot de volgende 
planningsconsequenties voor tracédeel D-OVT: 
 

Opdracht VTW eind wk 49 (09-12-2016) 

Activiteiten bepalen en LEAN plannen wk 50 t/m wk 51 2016 

redo UO werkzaamheden wk 2 t/m wk 5 2017 

Extra ontwerpscope a.g.v.  wissel wk 6 t/m wk 7 2017 

UO werkzaamheden afmaken wk 8 t/m wk 19 2017 

UO integreren raakvlakken en nevenprojecten wk 20 t/m 22 2017 

Werkvoorbereiding wk 23 tm wk 28 2017 

Uitvoering (exclusief gewijzigde doorlooptijden 
a.g.v. extra wissel) 

wk 29 t/m wk 13 2018 

Testbedrijf wk 14 t/m 39 2018 

Buffer wk 40 t/m 50 2018 

  

 
Bovenstaande doorlooptijden leiden (inclusief buffers) tot minimaal de volgende nieuwe mijlpalen: 
Uiterste datum van oplevering: 17-12-2018 
Geaccepteerde vrijgave voor start testbedrijf (26 weken eerder): 18-06-2018  

 Na acceptatie van deze VTW verwerkt BAM bovenstaande gewijzigde doorlooptijden in de planning. Deze 
planning zal gelden als de nieuwe Contractplanning.  
 
Provincie is zich ervan bewust dat de planningsconsequenties van de gewijzigde 
uitvoeringswerkzaamheden nog niet inzichtelijk zijn en nog in een aanvullende VTW overeengekomen 
dienen te worden. 

Bedrag: € 479.516,40 

Specificatie: Prijsaanbieding OG-VTW-132 d.d. 25-11-2016 

Betaling Na uitvoering (deel) werkzaamheden 

Ingang per 

 De ontwerpwerkzaamheden starten na acceptatie van deze VTW. Uiterlijke acceptatie datum 09-
12-2016. 

 De uitvoeringswerkzaamheden starten nadat Provincie en BAM de gewijzigde planning en 
fasering inclusief de daarbij horende kosten voor het bouwen van het wissel AvS en daardoor 
gewijzigde mijlpalen zijn overeengekomen. 

Gestanddoening 
BAM doet deze aanbieding gestand tot 09-12-2016. Acceptatie na deze datum leidt tot aanvullende tijds- en 
kostenconsequenties 
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Toegevoegde documenten/bijlagen 
 

Kenmerk Titel Revisiecode 

Is akkoord door opdrachtnemer? 

 

Naam Paraaf Datum 

 
Plv. voorzitter 
BAM Combinatie 
Uithoflijn 

28-11-2016 

 

 

Naam Paraaf Datum 

 
Projectdirecteur 
Combinatie Uithoflijn

28-11-2016 

 

 

 

Opdrachtgever 

 

Naam Paraaf Datum 

   
 

 

 

 



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan 25-11-2016

Prijsaanbieding OG-VTW- 132

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €             

1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €             

1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €             +

Totaal directe + indirecte kosten €               

2.1 Aanbiedingskosten % % €             

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €             

2.3 Winst % % €             

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €             +

Aanbiedingsprijs excl. BTW 479.516,40€          

Printdatum: 25-11-2016
Blad 1 van 8

161125 Extra overloopwissel AvS VTW ON132.xlsm



Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 25-11-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

  

Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen

Discipline Openbare Ruimte

Implementatie Overloopwissel - Adama van Scheltemabaan

Uitzoeken en inpassen ontwerp in OR A3 uur €   €              

Inpassing wissel in bestaand ontwerp, aanpassen ontwerp en bijwerken rapportage A4 uur €   €              

Aanpassen grondwerkmodel, incl. bijwerken rapportage A3 uur €   €              

Aanpassen ontwerprapport OR, incl. verificatie A5 uur €   €              

Opzetten aanvullende dwarsprofielen A3 uur €   €              

Afstemming raakvlak Bombardier A5 uur €   €              

Redo volgend uit werkzaamheden UO OVT in periode wk 37 t/m wk 46

Circa 20% van Ontwerp riolering TD S + OVT, grondwerk TD S en ontwerp OR TD S + OVT A4 uur €   €              

Gevolgen voor doorgang activiteiten in periode (circa 1wk)

Verminderde efficiëntie van team door beperkte beschikbaarheid disciplineleider (circa 20%) A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

A4 uur €   €              

A4 uur €   €              

A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

A3 uur €   €              

Aansturing / controle (proces) A5 uur €   €              

€              

Integrale ontwerpproducten €              

aanvullend modelleerwerk 3D model vanuit Openbare Ruimte A3 uur €   €              

circa 10 aanvullende integrale dwarsprofielen opstellen (8 uur per dwarsprofiel) A3 uur €   €              

€              

Discipline Kabels & Leidingen Tram

Implementatie Overloopwissel - Adama van Scheltemabaan €              

Verwerking in ontwerp K&L tram A4 uur €   €              

Eisenverificatie nieuwe eisen A4 uur €   €              

Verwerking in Kabellist + OK-bladen A4 uur €   €              

Verwerking in ORP incl. verificatie A4 uur €   €              

Afstemming raakvlak Bombardier (incl. 2x overleg) A4 uur €   €              

Implementatie Tijdelijk Spoor

Op dit moment zijn geen gevolgen erkend voor lopende ontwerpdelen k&l tram door de intro van TSUCC A4 uur €   €              



Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 25-11-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

Gevolgen voor doorgang activiteiten in periode wk 44 - wk 46 -€                       

Verminderde efficiëntie van team door beperkte beschikbaarheid disciplineleider (circa %) A4 uur €  €            

€            

Aansturing / controle (proces) A4 uur €  €            

€            

Discipline Spoor

Implementatie Overloopwissel - Adama van Scheltemabaan

A3 uur €  €            

Alignement xref aanpassen + invoegen in overall mx model A3 uur €  €            

Aanpassen contour spoorplaat A3 uur €  €            

Uitwerken detaillering aansluitingen wissel A3 uur €  €            

Aanvullen ORP spoor (incl. verificaties) A6 uur €  €            

Raakvlakafstemming Bombardier/WBN/Heatpoint A6 uur €  €            

3D modellering spoorconstruties t.b.v. grondwerkmodel & integrale dwarsprofielen A3 uur €  €            

Transitieconsequenties

Verminderde efficiëntie van team door beperkte beschikbaarheid disciplineleider ( %) A3 uur €  €            

Eisenverificatie nieuwe eisen A6 uur €  €            

Aansturing / controle (proces) A6 uur €  €            

€            

Discipline Civiel & Geotechniek

Transitieconsequenties

Verminderde efficiëntie van team door beperkte beschikbaarheid disciplineleider (ca. % van DTF) A5 uur €  €            

A4 uur €  €            

A5 uur €  €            

Eisenverificatie nieuwe eisen A6 uur €  €            

Aansturing / controle (proces) A6 uur €  €            

Discipline Bovenleiding

Implementatie Tijdelijk Spoor UCC

Aanvullende dwarsprofielen (20 stuks) A4 uur €  €            

A6 uur €  €            

Loop der bovenleidingen bijwerken (3 stuks nieuwe draden) A4 uur €  €            

A6 uur €  €            

Wisselontwerp (1x enkel, 1x overloop) A4 uur €  €            

A6 uur €  €            

Eisenverificatie nieuwe eisen A6 uur €  €            

Bijwerken eisenverificatie gewijzigde deel inclusief bijwerken ORP BVL A6 uur €  €            

Bijwerken zestal reeds gemaakte dwarsprofielen A4 uur €  €            

A6 uur €  €            



Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 25-11-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

Xref aanpassen A4 uur €   €            

Verminderde efficiëntie van team door beperkte beschikbaarheid disciplineleider A4 uur €   €            

A3 uur €   €            

€            

Aansturing / controle (proces) (excl. UO conform Overeenkomst) A6 uur €   €            

€            

Discipline Installaties

Implementatie Overloopwissel - Adama van Scheltemabaan €            

Ondergronden BVL/OR/bombardier toepassen E / T A5 uur €   €            

A4 uur €   €            

Lichtplan aanpassen o.b.v. nieuwe BVL posities A5 uur €   €            

Cameraplan bijwerken nieuwe camera's t.h.v. wissel A4 uur €   €            

Eisenverificatie nieuwe eisen data en lichtplan A4 uur €   €            

Installatieschemas, kabelberekening, installatietekeningen (E/T) A5 uur €   €            

Eisenverificatie nieuwe eisen elektrotechniek A5 uur €   €            

Kabelinfra heatpoint in schema verwerken, K&L lijst invullen A4 uur €   €            

Aanvullen ontwerprapportages + collegiale toetsing A5 uur €   €            

A4 uur €   €            

Afstemming heatpoint A5 uur €   €            

Aardingsontwerp bijwerken A6 uur €   €            

Eisenverificatie nieuwe eisen tractievoeding A6 uur €   €            

Transitieconsequenties

Verminderde efficiëntie van team door beperkte beschikbaarheid disciplineleider A5 uur €   €            

A4 uur €   €            

A4 uur €   €            

Aansturing / controle (proces) A5 uur €   €            

Discipline BIM (inclusief integrale (review)sessies)

Review xref's Movares + samenvoegen met reeds in ontwikkeling zijn xref's BAM CUU A4 uur €   €            

Bijwerken xref Bombardier A4 uur €   €            

Aanvullende integrale sessies a.g.v. wijziging TSUCC (4 stuks á 3u inclusief voorbereiding) A4 uur €   €            

A6 uur €   €            

A5 uur €   €            

A6 uur €   €            

A6 uur €   €            

A5 uur €   €            

A6 uur €   €            

A6 uur €   €            

(incl. voorbereiding/updaten 3D model en nazending acties) A4 uur €   €            

Uitvoeren clash controle Definitief DO addendum TSUCC

Omzetten elementen 2D -> 3D A4 uur €   €            

Uitvoeren clash controle inclusief opzet rapportage A4 uur €   €            

Review resultaten clash controle A6 uur €   €            



Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 25-11-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

A5 uur €    €            

Aanvullende werkzaamheden 3D conversie naar Civil 3D conform PvA 3D A3 uur €    €            

Extra inspanning update GIS door langere doorlooptijd Ontwerp vanwege UO TSUCC A4 uur €    €            

Discipline Safety en V&G O

Overnemen Movares hazards in hazard log A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

Overnemen Movares in veiligheidsanalyses (6 documenten) A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

Aanpassen safety case op nieuwe DO A6 uur €    €            

Overdrachtsoverleg met Movares A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

Hertoetsing door VVA (deelnemer n.t.b., tarief A6 gehanteerd) A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

Check bestaande scope op niet relevant A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

Opnieuw uitvoeren van UO Hazard analyse A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

Aanvullende HAZOP-sessie (inclusief voorbereiding) A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

A5 uur €    €            

A6 uur €    €            

A6 uur €    €            

A5 uur €    €            

A4 uur €    €            

A5 uur €    €            

Aanpassen V&G O plan (o.b.v. definitief DO addendum TSUCC) A5 uur €    €            

Check bestaande scope op niet relevant t.b.v. V&G O A5 uur €    €            

Overdrachtsoverleg t.b.v. V&G O met Movares A5 uur €    €            

Capita selecta

Update Relatics (overnemen eisen, eisendemarcatiesessies, bijwerken verificatiematrices) A4 uur €    €            

A6 uur €    €            

A5 uur €    €            

A6 uur €    €            

A6 uur €    €            

A5 uur €    €            

A6 uur €    €            

A6 uur €    €            

A7 uur €    €            

Integratie LEAN Planning

Definitie & vaststelling baseline UO TSUCC A6 uur €    €            



Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 25-11-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

A6 uur €   €         

A7 uur €   €         

LEAN Planningsessies (2 stuks á 8 uur) A4 uur €   €         

A6 uur €   €         

A4 uur €   €         

A5 uur €   €         

A6 uur €   €         

A6 uur €   €         

A5 uur €   €         

A6 uur €   €         

(o.a. opstellen digitale integrale planning) A6 uur €   €         

A4 uur €   €         

A7 uur €   €         

A4 uur €   €         

Opzetten/uitwerken (monodisciplinaire) ontwerpplanning incl. beoordeling Definitief DO Addendum TSUCC A4 uur €   €         

A6 uur €   €         

A5 uur €   €         

A6 uur €   €         

A6 uur €   €         

A5 uur €   €         

A4 uur €   €         

A7 uur €   €         

A6 uur €   €         

A6 uur €   €         

Review/vaststelling planning A7 uur €   €         

A6 uur €   €         

A6 uur €   €         

Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)

Overhead van % aangehouden op totale engineeringpost (excl. 'Integratie LEAN Planning') €         

€         

Aansturing/ontwerpmanagement

Op basis van 7 weken extra doorloop ontwerp 7*40 uur extra minus overige werkzaamheden uit begroting A7 uur €   €         

A6 uur €   €         

A6 uur €   €         

-€                       

-€                       

Totaal directe kosten ontwerp €  



Extra Overloopwissel Adema van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 25-11-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) Bedragen Toelichting

1 Kosten maken planning, fasering en raming:

Afprijzen meer en minderwerk

Wegen cal uur €         €    

Riolering, uur €         €    

Verhardingen uur €         €    

Grondwerk uur €         €    

Spoor

Wissel uur €         €    

Bovenleiding (masten en plafondbevestigingen) uur €         €    

Rail uur €         €    

Edilon uur €         €    

Rail one uur €         €    

Wisselverwarming uur €         €    

Ontwerp VRI

Projectleider uur €         €    

Ontwerper uur €         €    

Tekenaar uur €         €    

Civiel

Div werkzaamheden spoorplaat en leidingtunnels uur €         €    

Kabels en leidingen muv stelpostwerk UCC gebied perronkappen

Tramgebonden K&L uur €         €    

Wissel verwarming uur €         €    

Wissel besturing (bombardier) uur €    

Werkzaamheden aansluiting systemen Bombardier uur €         €    

2 Aanleg overloop wissel 
aansluiten bediening, wisselverwarming,bovenleiding e.d.

Leverantie wissel VoestAlpine

Leverantie wisselverwarming

Wisselsturing, beveiliging (en seinen) Bombardier

bekabeling Bombardier (assentellers en extra seinen) * niet in scope! (Pouhl aan BOM vragen)

Uitbreiding besturingskasten / extra kasten (OCS kasten door BOM, WVK kasten door Heatpoint)

Extra camera's (excl. camera, bij overloopwissel zit ook geen camera)

Minderwerk

4 spoorstaaf over een lengte van 10 m1 reeds ingekocht en besteld m1 €         €    

Dwarsdragers reeds ingekocht en besteld st €         €    

Detweilerprofiel reeds ingekocht en besteld m1 €         €    

Meerwerk

plaatsen en afstellen wissel st €         €    

Extra lassen rail tpv wissel st €         €    

Dwarsdragers (Voestalpine) st €         €    

Aanpassen waterafvoer (groefrail) st €         €    

mantelbuizen tbv wisselbediening m1 €         €    

mantelbuizen tbv wisselverwarming m1 €         €    

mantelbuizen tbv assentellers m1 €         €    

extra werkzaamheden aanbrengen verharding in overloopwissel (beton en combideklaag keer €         €    

voedingskabel (incl. aanleg, meting e.d.) wisselverwarming loc €         €    

bekabeling tbv wisselverwarming (tbv sensoren, weerstation, aansturing e.d.) loc €         €    

fundatie en aarding wisselverwarmingskast st €         €    

Verzorgen voeding wisselverwarming en sturing (ook voor Bombardier) kosten extra aansluiting Stedin + kast door Cuu st €         €    

Opnemen wissel in datanetwerk (OCS kasten en WVK inlassen en inlussen met gele en groene duct) Excl. Extra switches, e.d. st €         €    

Aanpassen riolering en extra aansluitingen waterbakjes maal €         €    

Faseringskosten tgv inbouwen wissel en daarbij de bereikbaarheid van het werkterrein. maal €         €    

Extra trekputten tgv extra wissel st €         €    

Aanpassing en uitbreiding bovenleiding  SPL

Extra masten st €         €    

Afspanning st €         €    

Toeslag ivm aanpassen fasering en werkvolgorde (bereikbaarheid ed) maal €         €    

Bekabeling VRI (niet beschouwd voor overloopwissel)= aanname maal €         €    

Testbedrijf

Inzet tbv testbedrijf 1 extra testdag keer €         €    

Totaal 1 Plannen, afprijzen en bepalen Delta's €    

Totaal 2 Overloopwissel €    

Subtotaal €    

Bouwplaatskosten over directe kosten CUU over totaal 2 % €    

Totaal €  



Overloopwissel Adam van Scheltemabaan

OG-VTW- 132 18-11-2016

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hvh Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting

1 Eenmalige kosten   

-

2 Indirecte uitvoeringskosten

-

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur uur €            €        

Integraal technisch manager uur €            €        

Deelprojectleider uur €            €        

Veiligheidsmanager uur €            €        

RAMS-manager uur €            €        

Safety Engineer uur €            €        

K&L-coördinator uur €            €        

Projectcontroller uur €            €        

Contractmanager uur €            €        

Kostendeskundige uur €            €        

VTW-coördinator uur €            €        

Werkenadministrateur uur €            €        

Projectsecretaresse uur €            €        

Inkoopmanager uur €            €        

Inkoper uur €            €        

Omgevingsmanager uur €            €        

BLVC-coördinator uur €            €        

Verkeersmanager uur €            €        

Manager Procesbeheersing uur €            €        

Systems engineer uur €            €        

QA/QC-coördinator uur €            €        

Documentcontroller uur €            €        

Risico Coördinator uur €            €        

Coördinator werken derden uur €            €        

V&G coördinator ontwerp uur €            €        

Bodem en grondstromen deskundige uur €            €        

Voorbereiding

Deelprojectleider uur €            €        

Integraal planner uur €            €        

Vergunningen coördinator uur €            €        

Hoofd Maatvoering uur €            €        

Projectorganisator Civiel / Gebouwen uur €            €        

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding uur €            €        

Projectorganisator K&L / Systemen uur €            €        

Projectleider IT uur €            €        

Werkvoorbereider uur €            €        

Keuringscoördinator uur €            €        

Keuring(s)medewerker (1e lijn) uur €            €        

Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie uur €            €        

Uitvoering

Manager Voorbereiding & Uitvoering uur €            €        

V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator uur €            €        

V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU) uur €            €        

Gebiedsconciërge uur €            €        

Hoofduitvoerder Rail uur €            €        

Hoofduitvoerder Wegen uur €            €        

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen uur €            €        

Uitvoerder uur €            €        

Maatvoerders (ploeg 2 man) uur €            €        

Maatvoerder uur €            €        

+

Totaal indirecte kosten €   






