wij bouwen aan de

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU
Wijziging / Aanspraak ﬂ b a m

Algemeen

Wijzigingscode: [0G-VTW-142.1

Titel: Menggranulaat GIT (onderzoek)
Versie: A

Datum: 26-07-2017

Status: Definitief

Opgesteld door:

Werkzaam bij: [BAM Infra

Omschrijving van de Wijziging

X Opdrachtgever
Op verzoek van: [ ] Opdrachtnemer
[J Aanspraak op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging

[] Systeem
Soort wijziging: [X Proces
[J Product
Wijziging volgt uit:
Verzoek tot wijziging van POUHL
Aanleiding / oorzaak / reden van de Wijziging:

De menggranulaatlaag volgt uit de door BAM B&T aangetroffen objecten in de ondergrond van de GIT welke BAM
B&T in opdracht van gemeente Utrecht heeft verwijderd. Om de grond rondom de poeren van de GIT te stabiliseren
brengt BAM BT menggranulaat aan in opdracht van ABC/Gemeente. Het aanbrengen van dit granulaat heeft
gevolgen voor de ondergrond/stabiliteit van de Traminfrastructuur.

POUHL heeft OG-VTW-142 verstrekt als concept VTW met het verzoek een ontwerp te maken voor een
menggranulaatlaag onder de GIT. Uiteindelijk heeft BAM geen ontwerp gemaakt maar alleen advies geleverd in de
taskforce menggranulaat. De door POUHL verstrekte concept VTW is hierdoor achterhaald.

Omschrijving:
Deze VTW betreft de onderzoekswerkzaamheden van BAM CUU naar de mogelijkheden voor een

menggranulaatiaag onder de GIT. Hiervoor heeft BAM deelgenomen aan de tastforce menggranulaat. Op basis van
deze VTW worden de gemaakte kosten verrekend.

De uitvoeringswerkzaamheden worden separaat overeengekomen. Hiervoor heeft POUHL een aanvullende VTW
verstrekt inclusief een werkomschrijving is een werkbestek.

Bijlagen bij deze Wijziging:

Geen

Wijziging heeft betrekking op
Documenten:

n.v.t.

Bestaande eisen:
In.v.t.

Werkpakket:

0.01 Ontwerp algemeen
SBS object:

120 Spoor

Traminfrastructuur Uithoflijn _



wij bouwen aan de

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU

Wijziging / Aanspraak

o Gemeente trecht
a

Afwikkeling
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis:
n.v.t.

Wijziging wijzigt bestaande eistekst:

n.v.t.
Wijziging wordt verwerkt in Document:
n.v.t.

Consequenties en voorwaarden

Prijs (bedrag):

€ 14.370,54

Specificatie prijsaanbieding:

0OG-VTW-142.3 Prijsaanbieding d.d. 26-07-2017
Betalingsvoorwaarden:

Na acceptatie van de VTW

Planningsconsequenties

Geen
Gevolgen kwaliteit:

Geen

Gevolgen risico’s:

Geen

Overige voorwaarden:

Geen

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F
Naam en functie Datum Handtekening

Projectdirecteur 26-07-2017 _

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht
Naam en functie Datum Handtekening
Naam

Hr¢. €Eland
P'If', Hwﬁs}'\
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Menggranulaat tpv GIT (onderzoek) 26-7-2017
Priisaanbieding | 0G-VTW- 142.1 |
infra
1.1 Directe kosten ontwerp
1.2 Directe kosten Uitvoering
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) +
Totaal directe + indirecte kosten
2.1 Aanbiedingskosten [if% €
22 Aigemene bedrijfskosten (AK) I €
2.3 Winst W% ) €
24 Niet calculeerbare risico's I% € +
Aanbiedingsprijs excl. BTW € 14.370,54

Blad 1 van 4
Printdatum: 26-7-2017 0G-VTW-142 Kostenopstelling. xism



Menggranulaat tpv GIT (onderzoek)

OG-VTW- 1421 26-7-2017
Kostenonderbouwi
|Dll'ec-h| kosten &
Ontwerp
Ontwerpactiviteiten verantwoordelike tariefgroep aantal __eenheid tarief bedragen Toelichting |
t 1 _
Deelname aan taskforce Menggranulaat A6 uur €
Deelname aan taskforce menggranulaat (geotechnsich advies) A4 uur € €
Menggranulaat (3d modelleren + praatprent) A4 | uur [: €
€ 2
€ -
€ 2
€ =
Integratie LEAN Planning
! I i ! i P € =i
i i i ] i € SR
Documentcontrole inclusief aan| i DBR,
; i ! i€ |
i i ] 1€ -
Aansturing/ontwerpmanagement
— A7 W T
€ -
£ -
€ . +
Totaal directe kosten ontwerp € -




Menggranuiaat tpv GIT (onderzoek)

Kostenonderbouwil

OG-VIW- 1421

-

26-7-2017

Geen onderdeel van deze VTW

L

m

o fafada ]

Sublolaal

|Bouwplaatskosten over directe Kosten CUU

||

i Totaal directe kosten uitvoering




Menggranulaat tpv GIT (onderzoek)

Kostenonderbouwing

OG-VIW- 142.1

26-7-2017

Hvh

Uurtarief

Bedragen

Toelichting

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)

Eenh

2 ....Indirecte uitvoeringskosten

{Overige indirecte kosten

Projectdirecteur
Integraal technisch manager

Deelprojectleider

.Velligheidsmanager .

ENQNCOL.

"IK&L-cobrdinator

AETOIBCICONIQNET | | s
{Contractmanager

.iKostendeskundige
VTW-cobrdinator

Werkenadministrateur .
APTOJeCtSecretaresse oo

Inkoopmanager

vingsmanager

BLVC-coérdinator

Verkeersmanager

Manager Procesbeheersing
1Systems engineer

:QA/QC-codrdinator
..Documentcontroller

Risico Codrdinator

- Deelpro]ec!leidélll'“" i it ettt et

Integraal planner

Hoofd Maatvoering

.4Projectorganisator Civiel / Gebouwen

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding

Projectorganisator K&L / Systemen
Projectleider IT

Werkvoorbereider

iKeuringscodrdinator
Keuring{s)medewerker (1e lijn)

.1 est-/integratiemanager/aannemerscod

iManager Voorbereiding & Uitvoering

V&G coobrdinator uitvoering / Milieucodrdinator
V&G codrdinator uitvoering - spoor (VGCU),

Gebiedsconciérge

Hoafduitvoerder Rail

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen

Uitvoerder

Maatvoerders(ploeg 2man) g

Maatvoerder

Totaal indirecte kosten




