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Tracédeel Tracédelen SABUTO
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BAM en Provinde zijn tot de condusie zijn gekomen dat voor het bereiken van de Mijipaaldata voor geaccepteerde vrijgave voor de start van
het Testbedrijf en voor de uiterste datum van oplevering, zoals bedoeld in de Overeenkomst, gewljzigde en aanwvullende afspraken nodig zijn
om de beoogde datum van Oplevering Werk (en daarmee de startdatum van exploitatie van de Uithoflijn) zo veel als mogelijk veilig te stellen.
Hiervoor zijn In ieder geval versnellingsmaatregelen nodig op de tracédelen SABUTO (vanaf de hoek van het gebouw Laan van Puntenburg
100 (HGB IV) tot en met het eind van het tracé in De Uithof) en een intensievere samenwerking met andere opdrachtgevers en
opdrachtnemers op de tracédelen D en OVT. Deze VTW betreft alleen de versnellingsmaatregelen en planningsafspraken voor SABUTO, over
de intensievere samenwerking op de tracédelen D en OVT zullen separaat afspraken worden gemaakt. De planning voor SABUTO Is, na een
Monte Carlo analyse op 1 mei 2017 door BAM gepresenteerd en door BAM en (de opdrachtgevers van) POUHL als haalbaar beoordeeld.

Om de versnellingsmaatregelen op de tracédelen SABUTO in opdracht te kunnen geven worden de volgende wijzigingen overeengekomen:

Stelpost Versnellingsmaatregelen Contraciplanning revisie C (Nadere overeenkomst art. F id 1)

1. De kosten voor de op 21 april 2017 toegestane voorschotbetaling van € 0,6 min. zullen worden overgeboekt naar deze VTW. BAM
heeft derhalve nihil aan de Provincle gefactureerd en de Provincie heeft nihil aan BAM betaald, vanwege de stelpost
Versnellingsmaatregelen Contractplanning revisie C.

Z BAM zal na de ondertekening van deze VTW voor genoemde stelpost geen werkzaamheden verrichten en/of kosten aan Provincie
factureren.
3. Deze stelpost komt hiermee te vervallen.

Stelpost Versnellingsmaatregelen Contractplanning revisie D (Nadere overeenkomst art. Flid2)
1. BAM heeft nihil aan de Provincie gefactureerd en de Provincie heeft nihil aan BAM betaald, vanwege de stelpost
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Versnellingsmaatregelen Contractplanning revisie D.

2. BAM zal na de ondertekening van deze VTW voor genoemde stelpost geen werkzaamheden verrichten en/of kosten aan Provincie
factureren.

3. Deze stelpost komt hiermee te vervallen.

Nieuwe planningsafspraken

1. Artikel 2 lid 6 onder (b) van de Overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014 komt als volgt te luiden: “(b)

Geaccepteerde vrijgave voor de start van het Testbedrijf (SIT-1). Deze deeloplevering (van de realisatie) dient voor de tracédelen
SABUTO (vanaf kilometer 1,06 tot en met het eind van het tracé in de Uithof, zoals weergegeven op de Contracttekeningen)
geaccepteerd te zijn (conform Hoofdstuk 4 van Vraagspecificatie 02 Proceseisen) op uiterlijk 13 oktober 2017. Voor de tracédelen D
& OVT (vanaf kilometer 0.0 tot en met kilometer 1.6) zal door Opdrachtgever en Opdrachinemer zo snel als mogelijk een separate
datum voor de geaccepteerde vrijgave van de start van het Testbedrijf (SIT-1) overeen warden gekomen.”

2. Artikel 16 lid 1 onder (b) van de Overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014 komt als volgt te [uiden: "(b) de in artike
2 lid 6 onder b van vastgelegde datum van de geaccepteerde vrijgave van de start van het Testbedrijf (SIT-1) voor de tracédelen
SABUTO (vanaf kilometer 1.06 tot en met het eind van het tracé in de Uithof, zoals weergegeven op de Contracttekeningen):
I - EURO per overschreden dag vanaf 24 november 2017, dat wil zeggen 6 weken na 13 oktober 2017."

3. Aan Artikel 16 lid 1 van de Overeenkomst Traminfrastructuur d.d. 23 december 2014 wordt toegevoegd: “(c) de in artikel 2 lid 6
onder b nog vast te stellen datum van de geaccepteerde vrijgave van de start van het Testbedrijf (SIT-1) voor de tracédelen D &
OVT (vanaf kilometer 0.0 tot en met kilometer 1.06):llll= EURO per overschreden dag.”

Opdracht voor versnellingsmaatregelen tracédelen SABUTO

1. Vanwege onvoorziene omstandigheden die niet aan BAM zijn toe te rekenen, geeft de provincie BAM opdracht tot het toepassen van
de versnellingsmaatregelen die nodig zijn voor het behalen van de (gewijzigde) Mijlpaaldatum voor de geaccepteerde vrijgave voor
de start van het Testbedrijf (SIT-1) (artikel 2 lid 6, onder (b) van de Overeenkomst), zoals hierboven omschreven (hierna te
noemen: versnellingsmaatregelen SABUTO).

2. BAM ontvangt voor het toepassen van de versnellingsmaatregelen SABUTO een vaste vergoeding van € 3,5 min. In dit bedrag wordt
geacht te zijn verdisconteerd een eventuele vergoeding voor vertragingskosten die de provincie aan BAM verschuldigd zou zijn
vanwege een vertraging in de realisatie van de tracédelen SABUTO. BAM zal derhalve bij de provincie geen vertragingskosten in
rekening brengen ten aanzien van de tracédelen SABUTO.

3. BAM factureert aan de provincie een bedrag van € 2,9 min, (De vergoeding van € 3,5 min. verminderd met de op 21 april 2017
toegestane voorschotbetaling van € 0,6 min.) op de volgende wijze: in drie gelijke delen van € 0,7 min. in de maanden mei, juni en
juli 2017 en € 0,4 min. in de maanden augustus en september 2017. De factuur van mei 2017 kan BAM direct na de ondertekening
van deze VTW door BAM en Provincie indienen. De overige 4 facturen kan BAM indienen tegelijk met de termijnbetalingen uit de
Overeenkomst. De facturen zal de provincie binnen 14 dagen na ontvangst betalen.

4. In aanvulling op de vergoeding voor de versnellingsmaatregelen SABUTO is een bedrag van € 68.000,= beschikbaar, als vergoeding
voor het onderwerp van ON-VTW-056 (Uitwerken scenario’s versnellingsmaatregelen). Dit bedrag wordt aan BAM betaalbaar gesteld
als de Mijlpaaldatum geaccepteerde vrijgave voor de start van het Testbedrijf (SIT-1) — zoals hierboven omschreven ~ voor ten
minste de tracédelen SABUTO is gerealiseerd op of voor 13 oktober 2017. Indien BAM deze Mijlpaaldatum niet haalt, worden de
door BAM opgevoerde kosten inzake ON-VTW-056 niet vergoed.

Betrokken VTWS

De realisatie van de hierna genoemde Verzoeken tot Wijziging, is nog niet verdisconteerd in bovenstaande planningsafspraken. BAM en
pravincie zullen zich tot het maximale inspannen om onderstaande wijzigingen geen gevolg te laten hebben op de hierboven omschreven
planningsafspraken tussen BAM en provincie. Het betreft de volgende Verzoeken tot Wijziging, die betrekking hebben op de tracédelen
SABUTO:

a. VTW-0G, de nummers: 014.2, 074, 085.3 en een nog ongenummerde VTW m.b.t. de Bleekstraat

b. VTW-ON, de nummers: 103

Algemeen

1. Alle in deze VTW genoemde bedragen zijn all-in prijzen (onder meer met inbegrip van-/o opslag voor Aanbiedingskosten,
Algemene Bedrljfskosten, Winst, Niet calculeerbare risico’s, voor zover van toepassing), exclusief BTW.

2, Partijen hebben overeenstemming bereikt dat er voor SABUTO geen vertragingskosten in rekening worden gebracht en dat deze

VTW een streep zet (“finale kwijting”) onder de discussies tussen BAM en de Provincie over SABUTO tot en met 9 mei 2017 inclusief
de discussie over ON-VTW-056 (Uitwerken scenario’s versnellingsmaatregelen).
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