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Project: Tramvervoersysteem Uithoflijn 

Initiatiefnemer: Projectorganisatie Uithoflijn (POUHL) 

VTW nr.: OG-VTW-199 rev B 

VTW nr {extern): 
Werknaam: Aanpassen bushalte UCC 

Inhoudelijk behandelaar OG 
Inhoudelijk behandelaar ON 
Status in concept ingediend 
Type wijziging wijziging t.o.v. contract 

Tracédeel Tracédeel Stationsgebied (OVT + D) 

Algemeen 

Betreft contractartikel ,. 

Kenmerk Titel Titel/nr/pagina 
Contractdocument Annexen 

OVK-002-2013-BRU-02-VSl Vraagspecificatie 01 - Technische Eisen 
Traminfrastructuur Uithoflijn 

Aanleiding en oorzaak (korte omschrijving van proces en wijziging) 

Een van de Leveranties uit de Overeekomst Traminfrastuctuur is de levering van het haltemeubilair op de gecombineerde bus-/tramhalte 
Utrecht Centraal Centrumzijde (CUU) door ProRail. Conform contract (annex VI) levert Opdrachtgever het meubilair en wordt dit geplaatst door 
ON. Inmiddels is met Opdrachtnemer afgestemd dat ProRail (de leverancier) dit haltemeubilair ook plaatst en dat Opdrachtnemer deze 
werkzaamheden coördineert. 
In samenwerking met de provincie Utrecht en Qbuzz is POUHL het ontwerp van het haltemeubilair van ProRail aan het optimaliseren. Hieruit 
komen een aantal ontwerpissues naar voren die voor kleine wijzigingen vragen aan het ontwerp van Opdrachtnemer. 

Betreft contraeteis 
"' 

ID Titel Tekst Type ID Fysiek object 
SE_00868 Geleide- en De Haltes van TIUHL dienen te zijn voorzien contracteis - 212 geleide- en beveiligingslijnen 

beveiligingslijnen, van een obstakelvrije route gemarkeerd met functioneel 
toegankelijk zijn voor een geleidelijn voor blinden en slechtzienden 
reizigers, geleidelijnen conform CROW richtlijn 233. 
tram perron 

SE_00386 Halte, faciliteren TIUHL dient op de halte UCC en op de halte contracteis - 200 halte 
vervoersbewijs UMC voorzien te zijn van een Ticket Vending functioneel 
voorzieningen, TVM Machine (TVM). 

SE_01375 Halte, vormgeving, halte De objecten op en rond de tram-/bushalte contracteis - 200 halte 
ucc UCC dienen te worden gerealiseerd conform vormgeving I 

het 'Vormgevingsdocument halte UCC'. aspect 
SE_0l682 Perronoutillage tram, De perronoutillage op halte UCC dient contracteis - 220 perronoutillage tram 

vormgeving, huisstijl uitgevoerd te worden conform de ProRail vormgeving I 
ProRail huisstijl aspect 

Wijziging eis Halte Vaartsche Rijn: 
a. De perronoutillage op de halte Vaartsche 
Rijn dient uitgevoerd te worden conform de 
andere haltes langs de Uithoflijn, rekening 
houdend met de reserveringen die gemaakt 
zijn in de onderbouw (op basis van het 
ontwerp 2. DO Tekening Vaartsche Rijn.pdf) 
b. De kleurstelling van de perronoutillage op 
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halte Vaartsche Rijn is conform de haltes op 
De Uithof (zie de VS0l en OG-VTW-010). 

SE_00401 lVM - Ticket vending De lVM's van TIUHL dienen functioneel en contracteis - 234 lVM (Ticketing Vending 
machine, faciliteren technisch te worden geplaatst en functioneel machine) 
vervoersbewijs aangesloten op de systemen van de OCC 
voorzieningen, aansluiten conform de voorschriften van de Verplichte 
ace Leverancier. 

Voorstel eistekst 

Voorstel eistekst Datum ingediend Eis 

Geen 

Beschrijving wijziging ) . :- 

Uitvoering van deze Wijziging op basis van onderstaande omschrijving. Via deze VTW worden zowel de (mogelijke) ontwerpaanpassingen en de 
uitvoeringskosten verrekend 
1. In tegenstelling tot wat in Annex VI.C en VS0l eis SE_0l682 staat wordt het haltemeubilair 2018-08-24 
van ProRail ook door ProRail geplaatst, dit hoeft Opdrachtnemer dus niet te doen. Dit moet 
worden verrekend als minderwerk. 

2. Opdrachtnemer past de geleidelijnen aan ter plaatse van het uiteinde (noordzijde) van 2018-08-24 
bushalte UCC. Het ontwerp hiervoor is toegevoegd in de bijlage. 

3. Opdrachtnemer verplaatst de lVM van de positie naast de roltrap naar de tramhalte naar de 2018-08-24 
onderzijde van de vaste trap naar de bushalte. De verplaatsing is inclusief bekabeling van de lVM 
(conform SE_00401) en aanpassing van de geleidelijnen. De exacte locatie en ontwerp 
geleidelijnen is weergegeven in de bijlage. 

Toelichting: de afmetingen van de lVM zijn: 
Hoogte: 1870 mm 
Breedte: 900 mm 
Diepte: 555 mm 

4. Opdrachtnemer voorziet in een extra aansluiting voor een statisch reisinformatiepaneel naast 2018-08-24 
de lVM. Het statisch reisinformatiepaneel zelf is onderdeel van de Leverantie. 

5. Opdrachtnemer verplaatst de aansluiting van de statische reisinformatiepanelen naast de 2018-08-24 
roltrap naar de tramhalte (beide kanten) naar één positie achter de roltrap. De exacte locatie is 
weergegeven in de bijlage. 

Gevolgen op ontwerp/realisatie/test .: :•, .•• ,· 
Discipline Omschrijving Paraaf Datum 

Techniek - Kabels en Leidingen niet geparafeerd 2018-08-24 

Techniek - Bouwkosten niet geparafeerd 2018-08-24 

Financieèl 
- .. · ·. 

Bed'rag: € 1.272,23 

Specifi£atie: OG-VTW-199 prijsaanbieding d.d. 13-12-2018 - 
Betaling Na acceptatie van de VTW 

Ingang per VTW gaat mee in de lopende werkzaamheden, eisen worden niet geverifieerd in relaties 

',, 

Kenmerk Titel Revisiecode 

UHL-PO03-UO-SI- Aangepast ontwerp bushalte UCC OG-VTW-199 24-08-2018 
TEK-27052 

Toegevoegde documenten/bijlagen 

Is akkoord door opdrachtnerner? Opdrachtgever 

Naam Datum 
BAM CUU 
Dhr.  
Projectdirecteur 

Naam Paraaf Datum 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

ÄanRassen bushalte_ucc i;,erronouttilage en geleideliJ,·.i. n,_ .----------13:....-:....12:...-_20_1--.8 

I Prijsaanbieding OG-VTW- 199 

,71bam 
infra 

: : 
.~.:.1 : öirecte. kosten. ontwerP ·············· ··································································t··································t··€···  
.1.-2 ..l Directe. kosten. Uitvoering : :.€  
1.3 :lndirecte .. kosten (Eenmalige .kosten,. Uitvoeringskosten,. Overige indirecte kosten) : ). €···········- + 
·····················+·······················---- -----············································!.'>.~~! .. ~_iE~.~.1.~ .. +. .. indirecte kosten: ···········+~·····················

2. 1 iAanbiedingskosten . .. % 1 % i € 
2.2 iAlgemene.bedrijfskosten(AK) % : %1. € 
2.3 :winst . % : % :. € 
2.4 [Niet calculeerbare risico's % : %1 € + 

: 1 : €  
...................... : 50%. wegen. minder.kosten .door.vervallen.plaatsing halte .objecten: : . 

! Aanbiedinqsprljs •~I. BlWj ¾! € /  

Printdatum: 13-12-2018 
Blad 1 van 3 
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13-12-2018 [oG-VTW - 199 
Aanpassen bushalte UCC perronouttllage en geleldelljn 

Kostenonderbouwin 
Directe kosten ontwer 

+ 

 

tariefgroep 

\~f --· 
,.v._erantwoordelijke 

Ontwerp 

_Ontwer~activiteiten . 

Afstemming .. en .. ontwerpaanpassing . 

Kabelberekenin.9... . __ 

Documentcontrole inclusief aan~assingen (DBR).._ 

Totaal directe kosten ontwer 



Aanpassen bushalte UCC perronouttilage en geleidelijn 
OG-VTW- 199 13-12-2016 

Kostenonderbouwinn 
Directe kosten uitvoerina (Arbeid, Materiaal, Materieen Aant E.h. kosten Toelichtina. 

!Aanoassen aeleideliin in teg,~•l~w~•~rk~---------------------+----;-------,----+--------+-------j 

! Straatmaker oJ_~~.9 
l Extra tea els zaaen 

uur 
m1 

€  € 
€ ,..., €-;c-----+--------1 

>--~--~iY.~_rolaatsen Borden en TVM 

]:~~~a:;ee~n~es::~~:%caM..-:2;;•4:.:m=m=2;;----------------------+--- m=1--+.€a--- i[-:;€;-- "" +:-----j 
m1 € , € ; 
m1 € , _ . __~l-=!-- -'-l-----< 

i Extra flexibele buis 
l Extra voedinaskabel reisinformatieoanelen door tegelwerk 

! Bouwplaats kosten over directe kosten CUU 
! € ! 

[Totaal directe kosten uitvoerina 
% i € t + 

i € 
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Bestaande situatie

Spooras

Legenda

PO02 Spoor

PO01 Algemeen

PO03 Openbare ruimte

Haag

Perronrand

Rand verharding

Systeemgrens

Overige

Opsluitband

RWS band / RWS band met goottegel

Goottegel

Looppad Porfier/Gras

PVR

Opmerkingen
- Maten in meters tenzij anders vermeld.

Randelement plantenbak
Cortenstaal

Wisselverwarming kast

Brandkast

Brandweerput

EMC-kast

WVK-01

Lichtmasten

- Paden zijn indicatief weergegeven

Overwegboom met waarschuwingslicht

Bomen conform inmeting (zie kapplan voor status)

Hekwerk Dubbelstaafmat
Hekwerk Spijl

Hekwerk Bestaand

Poort

Vluchtdeur

Bestaande poort/vluchtdeur

Poort ProRail

Randelement perron

Overwegboom met waarschuwingslicht voor langzaamverkeer

Detectie lus bestaand
Detectie lus nieuw

Hekwerk buis of buisleuning

Verharding en straatwerk OR

Beplanting - gras

Object-/informatiemarkering-Geleidelijn-Waarschuwingsmarkering

Ontwerp derden

Trottoirband / Troittoirband met goottegel

Asfaltverharding zwart

Asfaltverharding rood

Creteprint patroon, 300x300 mm, tegelverband, kleur antraciet

Grindasfalt middengeleider

Trottoirtegel 300x300, halfsteensverband, grijs

Grasbetontegel 600x400

Beton

Trottoirtegel 300x300, steensverband, antraciet

Asfaltverharding Combideklaag

Betonstraatsteen BSS halfsteensverband

PWS band

VRI object
HWA Kolk
HWA Waterbakgroefrail
HWA Dwarsgoot/Lijngoot

TK HOV RWS

Bovenleidingsmast op poer / Bovenleiding hangsteun

Halte opbjecten (zie halte tekeningen)DRISVKA OV-CPPB

Bovenleidingmast in boorbuis / Bovenleidingmast met schoor

Verkeersregelaar

Aanvullende afscherming t.b.v. SIT-2

Wijzigingen a.g.v. UO baseline revisie C
- Diverse VTW's m.b.t. openbare ruimte verwerkt, zie rapportage UHL-PO03-ORP-2-1193, par. 3.3.
- Diverse VTW's m.b.t. halte UCC verwerkt, zie rapportage UHL-PO03-ORP-2-1192, par. 3.3.
- Bijgewerkte ondergronden en xref's van overige disciplines conform ON-VTW-140.

- x-bs-ondergrond_06
- x-xx-uo-metrering_04
- x-nw-uo-smeerinstallaties_0-02
- x-nw-uo-stootjuk_0-01
- x-nw-uo-2-or-definitieve_wegen_2D_21
- x-bs-uo-systeemgrens_04
- x-nw-uo-1-bvl-masten_04
- x-nw-uo-2-or-looppaden_2D_14
- x-nw-or-haltes_detail_16
- x-nw-uo-1-or-baanafscherming_2D_07
- x-nw-ri-afwatering_11
- x-nw-si-legenda_openbareruimte_06
- x-nw-or-geleidelijn_10
- x-nw-uo-1-ovz_kunstwerken_13
- x-nw-uo-spoor-totaal_0-16
- x-nw-uo-1-plattegrond_Ontruiming_05
- X-nw-uo-1-in-OV_Lighting _05
- X-nw-uo-1-in-OV_Lighting_Stations_05
- x-nw-uo-2-kl-KLtram_21
- X-nw-uo-1-in-Kasten_Installaties_06
- X-nw-uo-2-in-Kasten_Installaties_04
- x-nw-uo-1-ontwerp_Bombardier_10
- x-nw-uo-1-or-definitieve_wegen_2D_07
- x-nw-uo-1-or-looppaden_2D_04
- x-nw-uo-1-fundaties - OVT_04
- x-nw-uo-1-GIT_03
- x-nw-uo-2-ovz_kunstwerken_07
- x-nw-riool_09
- x-nw-uo-1-OVT-trappen_02
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Openbare ruimte
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Situatie
km 6.760-6.940

dubbelzijdige bank 2.4m

met tafels (2x0.6m)

reisinformatiepaneel (2xA0) enkelzijdig

reisinformatiepaneel (2xA0) enkelzijdig met

naambord (0009 ontwerp Mijksenaar)

dubbelzijdige bank 2.4m

met tafels (2x0.6m)

reisinformatiepaneel (2xA0) dubbelzijdig met

naambord (combinatie van 0019 en 0021

ontwerp Mijksenaar)

dubbelzijdige bank (4.8m)

met tafels (2x0.6m)

dubbelzijdige bank 2.4m

met tafels (2x0.6m)

borden uitlijnen achterzijde roltrap

afstand tussen borden minimaal maken

dubbelzijdige bank 2.4m

met tafels (2x0.6m)

reisinformatiepaneel (2xA0) enkelzijdig met

naambord (0011 ontwerp Mijksenaar)

TVM (Kaartverkoopautomaat) en reisinformatiepaneel (1xA0) enkelzijdig:

- centrisch uitlijnen met reisinformatiepaneel

- zo ver mogelijk onder trap plaatsen met min. 300mm doorloopruimte achter het TVM en

reinsinformatiepaneel  t.b.v schoonmaak, e.d.

- min. 600mm ruimte boven TVM en reisinformatiepaneel t.b.v. schoonmaak, plaatsing, e.d.

Afmetingen TVM:

Breedte: 900 mm

Diepte: 555 mm

Hoogte: 1870 mm

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

reisinformatiepaneel (2xA0)

dubbelzijdig

reisinformatiepaneel (2xA0)

dubbelzijdig

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l

afvalbak 180l


