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wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VTW / Aanspraak •bam 
ïzi in scode: ON-VTW-006 
itel: Extra werkzaamheden Um DO revisie C 
ersie: C 

Datum: 29-01-2016 
Op verzoek van: r;/, BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

[J Provincie Utrecht 
 

Soort wijziging: ID Systeem ~ Proces lel Product 

Wijziging volgt uit: 
Extra werkzaamheden voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp tot en met DO revisie C d.d. 22-01-2016 en de hieruit 
voortkomende vertraging t.o.v. de planning. 

• Uitwerking principe afspraken telefonisch overleg 30 oktober 2015 en emailwisseling tussen de heren Buitenhek 
(POU HL) en (de Combinatie) d.d. 30 oktober 2015 om 21 :17 (Bijlage 1) 

• Afspraken tussen BAM en POUHL overleg en e-mail 05-11-2015 (Bijlage 2) 
• Hotspotlijst d.d. 18-09-2015 
• Afgehandelde technische vragen genoemd in bijlage 10 
• Afgehandelde afwijkingen genoemd in bijlage 11 
• Afgehandelde openstaande punten in de designfreeze genoemd in bijlage 4 en 12. 
• Verstoring ontwerpproces door de werkzaamheden overeengekomen in de VTW's m.b.t. DO revisie C 

Aanleiding / Oorzaak / Reden: 
In de overeenkomst is in Vraagspecificatie 2 Proces artikel 2.2.4 opgenomen dat ten behoeve van acceptatie van het integrale 
ontwerp, communicatie met belanghebbenden en het aanvragen van de benodigde publiek- en privaatrechtelijke tqestemmingen 
een Definitief Ontwerp opgesteld dient te worden ter integratie van alle beschikbare ontwerpen en eisen. Ten einde dit Definitief 
ontwerp te kunnen opstellen is onder andere input van Opdrachtgever en neven opdrachtnemers noodzakelijk. 

In document Q1 hoofdstuk 2.3 heeft de Combinatie omschreven op welke wijze gekomen wordt tot een compleet en integraal 
Definitief Ontwerp. Tijdens het doorlopen van het daar beschreven proces is vastgesteld dat er sprake is van ontbrekende 
informatie, eis/scopewijzigingen en noodzakelijke input derden voor het opstellen van het DO als beschreven in VS 2, waaronder 
informatie aangaande de wissels, wisselverwarming, beveiliging en VRl's. Dit heeft er toe geleid dat het ontwerpproces op 
onderdelen meerdere malen is doorlopen. 

Ten einde een totaal overzicht te verkrijgen van de knelpunten voor het opstellen van een wederzijds en een door de 
stakeholders gedragen Definitief Ontwerp is op 3 juli 2015 door de Combinatie DO revisie A ter acceptatie ingediend conform 
contractplanning revisie 8. Het op 24 juli 2015 ontvangen review commentaar hierop is intensief besproken tussen de Combinatie 
en POU HL in de diverse review clinics. Daarbij is per review opmerking gezamenlijk vastgesteld welke acties benodigd waren om 
te komen tot een DO volgens de eisen van de Overeenkomst. 

Gedurende het opstellen van het DO revisie A en aanvullend daarop in de periode van 29-7-2015 (ontvangst bevindingen Revisie 
A) tot en met 1 september 2015 is door partijen constructief samengewerkt aan het uitwerken van oplossingen, verkrijgen van de 
ontbrekende informatie en hiermee te komen tot een stabiele en duidelijke eisendefinitie voor de uitwerking van het DO. De 
besprekingen hebben uiteindelijk geresulteerd in de zogenoemde hotspotlijst d.d. 18 september 2015 (bijlage 3) welke de items 
beschrijven die een afronding van het DO in de weg staan. 

Op basis van de hotspotlijst is vastgesteld dat het indienen van een DO ter acceptatie conform de eisen van de Overeenkomst 
niet realistisch was. Desondanks is in overleg besloten om een DO revisie B in te dienen ten einde de actuele stand van zaken 
vast te stellen. In de oplegnotitie bij DO revisie B wordt dit helder omschreven. 

Na het indienen van het DO revisie B zijn diverse openstaande punten middels technische vragen en afwijkingen afgerond (zie 
bijlage 10 en 11 ). De op 25-10-2015 nog openstaande punten zijn opgenomen in de designfreezelijst. Deze punten zijn afgerond 
in twee sessie met Opdrachtgever op 26-10-2015 en 29-10-2015 en hebben geresulteerd in de designfreeze d.d. 30-10-2015 
(bijlage 4 en 12). 

Dit heeft geresulteerd in een DO rev B addendum d.d. 04-12-2015 en een DO revisie C d.d. 22-01-2015. Hiermee is echter nog 
niet voldaan aan de eisen benoemd in de Vraagspecificatie 2 artikel 2.2.4 inzake een Definitief Ontwerp zoals ook besproken in 
de diverse directie overleggen. In brief met kenmerk TIUHL-9-2332 d.d. 1-9-01-2016 heeft CUU POUHL geïnformeerd over de 
afronding van het Definitief Ontwerp. 
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wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VTW / Aanspraak 

Omschrijving: ' 
Door middel van deze Wijziging komen partijen het volgende overeen: 

• De mijlpaaldatum beschreven in artikel 2 lid 6 sub a van de Basisovereenkomst wordt gewijzigd in 31-12-2015 . 
• De mijlpaaldatum beschreven in artikel 2 lid 6 sub b van de Basisovereenkomst wordt gewijzigd in 14-11-2017 
• De mijlpaaldatum beschreven in artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst wordt gewijzigd in 14-05-2018 . 
• In afwijking van het proces beschreven in document Q1 hoofdstuk 2.3 dient de Combinatie extra Werkzaamheden te 

verrichten om tot een geaccepteerd Definitief Ontwerp te komen. De hieruit volgende kosten worden verrekend middels 
deze Wijziging. 

• Ontwerpkosten inzake eiswijzigingen worden in de separate VTW's verrekend . 
• Aangeboden meerwaarde(n) welke door de aangepaste planning niet meer mogelijk zijn, komen te vervallen . 
• Bijgevoegde planning revisie C wordt vastgesteld als vigerende Contractplanning 

Gevolgen financieel: 
In bijlage 08 is de prijsaanbieding en de kostenonderbouwing opgenomen. 

Gevolgen planning: 
In bijlage 05 is de vast te stellen nieuwe Contractplanning van het Werk opgenomen. Op basis van deze planning zal CUU de 
voortgang rapporteren. 

Gevolgen kwaliteit: 
Geen bijzonderheden 

Gevolgen risico's: 
Toename risico op faalkosten in de uitvoering doordat veel werkzaamheden parallel uitgevoerd gaan worden als 
schadebeperkende maatregelen. 

Overige voorwaarden: 
Geen bijzonderheden 

Bijlagen: 
1. email  - Ronald Buitenhek d.d. 30 oktober 2015 
2. email en overleg 5 november 2015 BAM - POUHL 
3. Hotspotlijst 18-09-2015 
4. Designfreeze d.d. 04-11-2015 
5. Planning revisie C 
6. Verificatierapport planning revisie C 
7. Memo toelichting planning revisie C 
8. Prijsaanbieding en kostenonderbouwing 
9. Totaal overzicht per werkpakket 

0 Deze bijlage betreft een samenvattingstabel van de bijlage 10 t/m 16 
10. Overzicht technische vragen per werkpakket 

0 Deze bijlage betreft een overzicht van de openstaande technische vragen die afgehandeld zijn na het indienen 
van het DO revisie Ben voor de designfreeze van 30-10-2015 

11. Overzicht afwijkingen per werkpakket 
0 Deze bijlage betreft een overzicht van de openstaande afwijkingen die afgehandeld zijn na het indienen van het 

DO revisie B en voor de designfreeze van 30-1 0-2015 
12. Overzicht designfreeze per werkpakket 

Deze bijlage betreft een overzicht van de in de designfreeze afgehandelde openstaande punten per ' 0 

werkpakket 
13. Overzicht VTW's per werkpakket 

0 Deze bijlage betreft een overzicht van de VTW's die per discipline/werkpakket zijn verwerkt in het DO rev B 
addendum en het DO rev C 

14. Overzicht documenten per werkpakket 
0 De bijlage geeft een overzicht van aangepaste documenten per werkpakket voor het DO revisie B addendum 

en het DO revisie C 
15. Overzicht uren BAM lnfraconsult per werkpakket 

0 Deze bijlage geeft een overzicht van de door BAM lnfraconsult geregistreerde uren per werkpakket die 
betrekking hebben op de extra DO werkzaamheden (dus exclusief uren die betrekking hebben op de 
verwerking van VTW's en UO werkzaamheden). 

16. Overzicht uren Arcadis per werkpakket 
0 Deze bijlage geeft een overzicht van de door Arcadis geregistreerde uren per werkpakket die betrekking 
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wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VTW / Aanspraak 'iJbam 
hebben op de extra DO werkzaamheden (dus exclusief uren die betrekking hebben op de verwerking van 
VTW's en UO werkzaamheden). 

Objèctnummer(s): I Objectcode: 
nvt 

Object: 
nvt 

Wordt verwerkt in 
document: 

,~ocumentcode: Document: 
Definitief Ontwerp revisie B addendum en revisie C 

Betreft contractartikel / eis 
Document ! Titel/Nr/Pa ina/ Eis nr. en evt. eistekst 

X Basisovereenkomst Artikel 2 lid 5 en lid 6 

XAnnex Acceptatieplan 

□ Vraagspecificatie 01 - Eisen 

□ Vraagspecificatie 01 - Bindend document 

□ Vraagspecificatie 01- Informatief document 

X · Vraagspecificatie 02 Artikel 2.2.4 

□ CoördinatieovereenkomsU 
Samenwerkin sovereenkomst 

□ UAV-GC 2005 

□ Wijzigingscontract (VTW) 

X Geaccepteerd Document, namelijk Contractplanning versie A en B 

X Anders, namelijk Document 01 hoofdstuk 2.3 

Gecontroleerd door contractmanager Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam 

 
Contractmanager 

Datum 

29-01-2015 

Ha  

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam 

  
Projectdirecteur 

Datum 

29-01-2015 

Handtekening 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam 

 
Plv. voorzitter RvB namens BAM Infra B.V. 

Datum 

29-01-2015 

Handtekenin  

Akkoord Opdrachtgever POUHL 
Naam Datum Handtekening 
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Legenda 
SPO 
BVL 
K&L 
CIV 
OR 
GEB 
INST 
SAF 
UV 

 
Spoor 
Bovenleidingen 
Kabels & Leidingen Tram 
Civiel/kunstwerken/goetechniek 
Openbare ruimte 
Gebouwen 
Installaties 
Safety 
Uitvoering/werkvoorbereiding 

Opgelost / ingevuld 

34 

35 

+ 36 

37 

Kenmerk: UHL-PO02-LST-11-894



Hotspotlijst

Stand:

Richtdatum Procesafspraak
input POUHL

Systeemgrenzen Overall: overschrijding systeemgrenzen op diverse locaties 1-11-2015 Inventarisatie mee te leveren met DO rev B

Datanetwerk Overall: VTW voor wat betreft OVS Data is nog niet vastgesteld. Naar verwachting voorlopig ook 15-9-2015 Afstemming op inhoud, nadere afhandeling volgt

niet verwacht (weken). Tevens ontbrekende info t.a.v. interface met OCC

OVS Aarding Overall: In review commentaar op DO versie A wordt notie gemaakt van een aanpassing in de Vervalt

OVS Aarding

Planning VoestAlpine / BWG Overall: (Ontwerp)planning Voest Alpine / BWG gaat uit van afronding wisselontwerp januari 2016. 1-1-2016 EOL streeft naar afstemming medio oktober. Generieke tekeningen worden afgegeven, niet toereikend Bombardier.

Datum op basis van dat DO afgemaakt kan worden. Unieke gebogen wissels, dus specifieke ontwerp noodzakelijk.

Type spoorconstructies Overall: definitieve vaststelling spoorconstructies 3-9-2015 Vaststelling in review clinic / ontwerpatelier Spoor

Arbitrage louter financieel, constructie vastgesteld

Beveiligingsontwerp Overall: er worden nog aanpassingen verwacht in het beveiligingsontwerp 1-10-2015

Bombardier deel opgenomen in LEAN planning. Algemeen: meenemen voorlopige versie met verwachte wijzigingen: ja, 

indien klein, nee, indien groot.

POUHL: huidige verwerking in DO voldoende

Ontwerp wisselverwarming Overall: ontwerp wisselverwarming Heatpoint ontbreekt 15-9-2015 Heatpoint opdracht, input wordt spoedig verwacht

I/O Lijsten VRI's Overall: I/O lijsten VRI's, datanetwerk & Tractie ontbreken 1-10-2015 Noodzaak voor UO

Tractie I/O aanvullen

Fasering Stationsgebied SPO Overall: uitvoeringsfasering Stationsgebied oostzijde (incl. Moreelsebrug) is onduidelijk ?

Openstaande onderwerpen Overall: in relatie tot de levering van DO op 18/09 is het twijfelachtig of vóórafgaand hierop alle openstaande ?

Opmerking: een dergelijke afhandeling is van groot belang voor het realiseren van een gedragen DO. Punt toegevoegd 

@ 03/09/2015

discussies, afwijkingen & besluiten tijdig afgehandeld zijn

Tekeningen Leidseveertunnel Door ontbreken as built tekeningen van de Leidseveertunnel kan het bovenleidingontwerp niet ? Afspraak review clinic. Meten of archief? Discussie tevens over wie bouwt wat? BVL vs ophangpunten?

nader uitgewerkt worden. Contractdiscussie

Tafelconstructie Het definitief ontwerp van de tafelconstructie wordt pas eind 2015 verwacht, waardoor het 31-12-2015 DO

integraal ontwerp rondom halte UCC niet nader uitgewerkt kan worden.

VRI/TWL rondom UCC Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL in het gebied van halte UCC 31-12-2015

Moreelsebrug (vml Rabobrug): - Gelijktijdige uitvoering brug + Uithoflijn. Risico voor integraal ontwerp (civiel, bovenleidingen) Onderdeel fasering SPO

- Risico aanwezig van aanzienlijke clashes Moreelsebrug <-> BVL/PVR 1-10-2015 Clash escalatie POUHL

Parkeergarage HGB4 Implicaties (mogelijke) parkeergarage onbekend + constructieve gegevens keerwand 15-9-2015 Week 38 onderzoek ter plekke, werkplan nog niet afgestemd.

Gevels Adama van Scheltemabaan Visie t.a.v. bereikbaarheid gevels Adama van Scheltemabaan: safety, onderhoud, privacy 15-9-2015 Met name situatie vluchtdeuren (HvG) -> memo  MT besluit POUHL?

Werkterrein Moreelsebrug Werkterrein t.b.v. Moreelsebrug conflicteert met werkterrein ENECO inspectieput ? Escalatie naar , Strukton/Colijn teruggefloten (ENECO -> CUU -> Colijn)

ENECO Warmteleidingen Ontwerp inspectieput stilgelegd (kruising TIUHL, keerwand, inspectieput) inclusief verder multi 1-1-2016 BVL positioneren, ENECO past aan

disciplinair integraal ontwerp in risicovol gebied

Trillingswerende constructie AvS Ontbreken gegevens ondergrondse trillingswerende constructie Prorail 1-10-2015 Medio september overleg bij ProRail, dan meer info. BAM CUU schuift aan, na 18/09

Calamiteitenroute Vaartsestraat Stedenbouwkundig ontwerp Utrecht wijzigt mogelijk nog, waardoor de wijze waarop aange- 15-9-2015 Terugkoppeling volgt

sloten moet worden onduidelijk is

Negenoog cal. toerit Bleekstraat Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI ? Nodig?

Perrons halte Vaartsche Rijn Ontwerp aanpassingen haltes in verband met geconstateerde afwijkingen nog niet opgestart. 1-11-2015 Eerst duidelijkheid spoorconstructie + alignement

TWL Halte Vaartsche Rijn Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

Calamiteitenroute Rijndijk Aansluiting calamiteitenroute Rijndijk op TIUHL (maximum snelheid + routering) staat nog ter - Vervallen -> melding naar , mogelijk aanpassing op basis van commentaar gemeente

discussie op basis van Veiligheidsatelier. Check keervoorziening

Locatie hekwerk Tracédeel A Afwijking geplaatst hekwerk in relatie tot werkgrens (onvoldoende werkruimte uitvoering) 15-9-2015 Omgeving perceel mevrouw De Korte. Hekwerk definitief, technische oplossingen mogelijk (en essentieel)?

Gerealiseerde onderbouw TD A Afwijking breedte reeds gerealiseerde onderbouw + discussie toepassing kantplanken als 15-9-2015

Kantplanken geen principieel probleem. FG -> Koningsweg met kantplanken? Afwijking akkoord, spoedig. VTW 

afwijkingen.

oplossing

Positie OS Koningsweg Ontbreken uitsluitsel definitieve positie OS koningsweg - Ingevuld

Kruising TIUHL - Koningsweg - Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

- Ontwerp AHOB Koningsweg onbekend (tot eind 2015) 31-12-2015

VRI Mytylweg Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI LvM Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

Vitens Waterleiding WtdW Vitens waterleiding, afwijkend OVS. Gevolgen voor ontwerp TIUHL nog onduidelijk 1-9-2015

Uitgangspunt: mag niet van invloed zijn op DO. Echter invloed op BVL. Leiding blijft. VTW volgt voor verschuiving BVL. 

Aandacht voor veldlengtes

VRI Platolaan Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI Wim Sonneveldlaan Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI Sorbonnelaan Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI / TWL Heidelberglaan Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015
(voetgangers- en fietsoversteken)

Niet in contract opgenomen HWA Er is geconstateerd dat diverse werkzaamheden aan riolering in het Uithofgebied niet in het ? BAM CUU checkt (FWE/PVR)

contract verwoord zijn.

VRI Genèvelaan Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI Universiteitsweg Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI Halte UMC Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL 1-10-2015

VRI Hoofddijk + ontsluiting PMC Ontbrekend/onvolledig ontwerp VRI / TWL + onbekend verkeerskundig ontwerp 1-1-2016 Op HOLD. Ligt bij gemeente

Fasering ODG Universiteitsweg Er is sprake van een niet uitvoerbare fasering onderdoorgang Universiteitsweg (relatie uitvoering afgerond FWE/fasering. CROW toepassen, geen BLVC. Verslag TO?

en doorgang laten vinden busverkeer)

Info Bovenleidingen TEJ Ontbrekende informatie (loop der bovenleiding) in as-built dossier TEJ 1-11-2015 Afwijking as built versus situatie buiten (eindmast). : inmeten door BAM o.b.v. VTW. Tevens contractuele discussie.

Toekomstige uitbreiding RW A27 Ontbrekende informatie m.b.t. uitbreiding A27 (minimaal hoogte & breedte is benodigd) 15-9-2015 Uitbreiding aan westzijde, tekening ontvangen, EGE zet om in VTW.

Sectioneringsbuizen EC UMC 3D ontwerp sectioneringsbuizen t.h.v. overkluizing EC UMC levert clash met ingegoten spoor 15-9-2015 Toetsen  / EOL. TO.

Mantelbuizen voeding KW B2 250mm overlaging voorzien t.b.v. spoorconstructie biedt geen ruimte voor mantelbuizen t.b.v. BVL 1-10-2015 ca 60/70mm beschikbaar voor sectioneringsbuizen (theoretisch). Voedende mast @Bleekstraat + nog één?

Aansluiting K&L uit OS Univ.weg Mede door wegvallen minuskasten, veel K&L aan te brengen in ODG Universiteitsweg, waarvoor geen 1-10-2015 Oprekken systeemgrens plausibel

ruimte is, tenzij oplossing buiten systeemgrens gezocht kan worden.

K&L versus as built situatie P+R Ontbrekende dwarsverbindingen, trekputten niet op juiste plaatsen, ontbrekende aansluitingen perron 1-10-2015 Onderwerp TO, sleuven maken.
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Diverse openstaande afwijkingen

AFW, TV en/of VTW

AFW-0210, AFW-0204

AFW-0058, AFW-0200, OG-VTW-026

AFW-0203

TV-0030, AFW-0204

TV-0010, TV-0031

TV-0009

AFW-0122, AFW-0158, AFW-0185, AFW-0190, AFW-0257, 

AFW-0274, AFW-0265, AFW-0269, AFW-0272, AFW-0280

OG-VTW-027

AFW-0201

AFW-0183, AFW-0291, AFW-0293

 AFW-0202

TV-0087, AFW-0203

AFW-0034, TV-0020, TV-0025, OG-VTW-023

optie OTC

AFW-0203

OG-VTW-014

AFW-0203

TV-0079, AFW-0272

TV-0022, AFW-0158

AFW-0129

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

TV-0036

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0268, AFW-0273, TV-0075, TV-0076. TV-0083

TV-0053

TV-0054

TV-0016

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

AFW-0053, AFW-0203

TV-0026

TV-0077, AFW-0216

TV-0015, AFW-0204, AFW-0208

AFW-0116
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ID Omschrijving Doorlooptijd Start Finish Free Float Predecessors Successors

AlgemeenAlgemeen 174,0 23-12-2014 A 14-05-2018 0,0

Contractmijlpalen (Annex II)Contractmijlpalen (Annex II) 174,0 23-12-2014 A 14-05-2018 0,0
Contractmijlpalen (Annex II)Contractmijlpalen (Annex II) 174,0 23-12-2014 A 14-05-2018 0,0

002 Definitieve gunning (Contract ondertekening) 0,0 23-12-2014 A 003 028, 02...

004 Start project (Overeenkomst pagina 17 - 6 januari 2015) 0,0 06-01-2015 A 002 012, 03...

005 Indienen Definitief Ontwerp (Annex II - 4 september 2015) 0,0 03-07-2015 A 052, 123... 006

006 Geaccepteerd Definitief Ontwerp (Annex II - 16 oktober 2015) 0,0 05-02-2016* 72,0 A3290, 0... 007

007 Geaccepteerde vrijgave voor de start van het Testbedrijf - SIT 1 (Annex II - 3 juli 2017) 0,0 03-07-2017* 45,2 006, A75... 008

A8210a Oplevering Uithoflijn voor Proefbedrijf 0,0 27-11-2017 24,2 A8210 008

008 Uiterste datum van Oplevering bij handhaven buffers  (Annex II - 1 januari 2018) 0,0 14-05-2018* 0,0 144, A76...

Restricties en randvoorwaardenRestricties en randvoorwaarden 41,8 20-05-2016 17-03-2017 0,0
Tram leverantieTram leverantie 0,0 17-03-2017 17-03-2017 0,0

A8840 Levering 1e tram tbv SIT 2 0,0 17-03-2017* 11,2 002 A7590, ...

Realisatie aansluitingen 10kV t.b.v. OnderstationsRealisatie aansluitingen 10kV t.b.v. Onderstations 18,0 20-05-2016 23-09-2016 0,0

268e Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Universiteitsweg (uiterste datum) 0,0 20-05-2016 0,0 002 A13540

268c Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Koningsweg (uiterste datum) 0,0 01-07-2016 0,0 002 A13520

268b Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Bleekstraat (uiterste datum) 0,0 12-08-2016 0,0 002 A13500

268d Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Sorbonneweg (uiterste datum) 0,0 12-08-2016 0,0 002 A13560

268a Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Stationsplein (uiterste datum) 0,0 23-09-2016 0,0 002 A10770

Leveringen door nevenopdrachtnemersLeveringen door nevenopdrachtnemers 63,6 02-11-2015 A 08-02-2017 0,0
Wissels en KruisingenWissels en Kruisingen 18,8 22-07-2016 01-12-2016 0,0

A5150b Leveren wissels en kruisingen tracedeel T 0,0 22-07-2016 0,0 A5150a A11540

A8110b Leveren wissels en kruisingen tracedeel OVT 0,0 28-10-2016 0,0 A8110a A14490

A8120b Leveren wissels en kruisingen tracedeel S 0,0 01-12-2016 0,0 A8120a A13720,...

AHOBAHOB 63,6 02-11-2015 A 08-02-2017 0,0

A8880 Gunning AHOB  (Annex bijlage 1 - Definitieve gunning 1 november 2015) 0,0 02-11-2015 A 002 A8870

A8870 Ontwerpen (Annex bijlage 1 - 2 maanden) 8,0 02-11-2015 A 08-01-2016 38,0 A8880, ... A8890

A8890 Afroepperiode AHOB (Annex bijlage 1 - 4 maanden) 17,6 03-10-2016* 08-02-2017 2,4 A8870 A11480

DRISDRIS 6,0 21-11-2016 06-01-2017 0,0

025 DRIS leveren panelen & informatievoorzieningen visueel gehandicapten 0,0 21-11-2016* 0,0 002 275

275 Plaatsen DRIS installatie 6,0 21-11-2016 06-01-2017 19,0 025 A7640

VRIVRI 9,4 07-12-2015 A 23-02-2016 0,0

A13690f Goedkeuring bebording- en markeringsplan (Gem. Utrecht) 9,4 07-12-2015 A 23-02-2016 5,6 A13690d... A6310s

IRVIRV 12,0 07-03-2016 27-05-2016 0,0

A3460 Afroepperiode IRV voor start tracédeel U (Annex VI - tijdens gehele contractduur) 12,0 07-03-2016* 27-05-2016 2,0 002 A6330s

INDIRECT: MANAGEMENT, BEHEERSING & ONDERSTEUNINGINDIRECT: MANAGEMENT, BEHEERSING & ONDERSTEUNING 28,0 07-12-2015 A 01-07-2016 0,0
VoorbereidingVoorbereiding 0,0 22-04-2016 22-04-2016 0,0

076 Plan Opleiden (Annex III - Gelijktijdig met (laatste deel) Uitvoeringsontwerp) 0,0 22-04-2016 55,0 125 A7580, ...

070 Instandhoudingsplan (Annex III - Gelijktijdig met Uitvoeringsontwerp) 0,0 22-04-2016 55,0 125 A7580, ...

BLVCBLVC 2,6 07-12-2015 A 06-01-2016 0,0

A15250 BLVC Uitvoeringsplan conditionerende werkzaamheden Fase 0 mbt Tracedelen A & B 2,2 07-12-2015 A 04-01-2016 0,0 352 A6310s

A15260 BLVC Uitvoeringsplan conditionerende werkzaamheden Fase 0 mbt Tracedelen U, T & O 2,6 07-12-2015 A 06-01-2016 0,0 352 A6340s,...

Omgaan met archeologische vondstenOmgaan met archeologische vondsten 0,0 12-02-2016 12-02-2016 0,0

091 PvE Archeologie, mits van toepassing (Annex III - Gelijktijdig met Uitvoeringsontwerp) 0,0 12-02-2016 7,0 A15310 A8130

K&L coordinatie categorie 1 (Coordinatieplicht)K&L coordinatie categorie 1 (Coordinatieplicht) 13,0 01-04-2016 01-07-2016 0,0

A15460 K&L derden categorie 1 tracedeel T uiterlijk verlegd inclusief as-built 0,0 01-04-2016 0,0 A13630f A6340s

A15470 K&L derden categorie 1 tracedeel A uiterlijk verlegd inclusief as-built 0,0 01-04-2016 0,0 A13630a A6310s

A15490 K&L derden categorie 1 tracedeel B uiterlijk verlegd inclusief as-built 0,0 03-06-2016 0,0 A13630c A6320s

A15480 K&L derden categorie 1 tracedeel U uiterlijk verlegd inclusief as-built 0,0 10-06-2016 0,0 A13630e... A6330s

A15500 K&L derden categorie 1 tracedeel S uiterlijk verlegd inclusief as-built 0,0 01-07-2016 0,0 A13630 A6300s

INKOOPWERKPAKKETTENINKOOPWERKPAKKETTEN 27,0 04-01-2016 08-07-2016 0,0
INKOOPWERKPAKKETTENINKOOPWERKPAKKETTEN 27,0 04-01-2016 08-07-2016 0,0

A13780 Tractie en installaties onderstations, contract tweezijdig getekend 0,0 04-01-2016* 0,0 A13660i A13780...

A13790 Gebouw onderstations, contract tweezijdig getekend 0,0 04-01-2016 0,0 A13660i A13790...

A15240 Rheda spoorconstructie, contract tweezijdig getekend 0,0 18-01-2016* 0,0 A13660i A15240...

A13810 VRI en TWL installaties, contract tweezijdig getekend 0,0 15-02-2016 0,0 A13660i A13810...

A13820 Bordessen (inclusief utilities) , brug bij P&R en hekwerk, contract tweezijdig getekend 0,0 22-02-2016* 0,0 A13660i A13820...

A15230 Ingegoten spoorconstructie, contract tweezijdig getekend 0,0 04-04-2016* 0,0 A13660i A15230...

A13790_01 Gebouw onderstations, leveringstijd 20 weken 20,0 04-01-2016* 20-05-2016 0,0 A13790 A13540

A13810_01 VRI en TWL installaties, leveringstijd 16 weken 16,0 15-02-2016 03-06-2016 0,0 A13810 A11430

A15240_01 Rheda spoorconstructie, leveringstijd 20 weken 20,0 18-01-2016* 03-06-2016 0,0 A15240 A11430

A13780_01 Tractie en installaties onderstations, leveringstijd 26 weken 26,0 04-01-2016 01-07-2016 0,0 A13780 A12590

A13820_01 Bordessen (inclusief utilities) , brug bij P&R en hekwerk, leveringstijd 20 weken 20,0 22-02-2016 08-07-2016 0,0 A13820 A10410

A15230_01 Ingegoten spoorconstructie, leveringstijd 14 weken 14,0 04-04-2016 08-07-2016 2,0 A15230 A13610

ONTWERPONTWERP 29,0 21-09-2015 A 22-04-2016 0,0
DO trajectDO traject 18,0 21-09-2015 A 05-02-2016 0,0

A13660i Acceptatie DO versie B 0,0 18-12-2015 A A13660h 006, A1...

A13660h Acceptatietermijn POUHL (Input versie B' wordt ingediend op 4 december 2015) 13,0 21-09-2015 A 04-01-2016 0,0 A13660g A13660i

A13660k Verwerken Design Freeze 30 oktober 2015 tbv DO versie C 7,0 02-11-2015 A 04-01-2016 0,0 A13660j,... A13660...

A13660l Indienen DO versie C ter acceptatie (22 januari 2016) 0,0 22-01-2016 0,0 A13660n A13660...

A13660n DBR DO versie C (doorlooptijd inclusief aanpassen DO) 3,0 04-01-2016 22-01-2016 0,0 A13660k A13660l

A13660m Acceptatie DO versie C ter acceptatie (Annex III - beoordelingstermijn 14 kalenderdagen) 2,0 25-01-2016 05-02-2016 0,0 A13660l A15790

A15790 Acceptatie DO versie C 0,0 05-02-2016 0,0 A13660m 125, 00...

UO trajectUO traject 16,0 04-01-2016 22-04-2016 0,0

A15740 Design Freeze 2, UO inclusief VTW's verstrekt door POUHL (15 januari 2016) 0,0 15-01-2016* 1,0 A13660k A15630,...

055 Bewijsvoering dat wordt voldaan aan instandhoudingeisen (Annex III - Gelijktijdig met deel UO) 0,0 12-02-2016 7,0 A15310 A8130

141 Contourentekening instandhouding bestaande objecten (Annex IV - Gelijktijdig met uitvoeringsontwerp) 0,0 12-02-2016 7,0 A15310 A8130

A15310 UO prioriteit tot 12 februari 2016 tbv start tracedelen A & T 4 april 2016 6,0 04-01-2016 12-02-2016 0,0 A13660k 091, A1...

A15580 UO meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel A 6,0 04-01-2016 12-02-2016 0,0 A13660k A15320

A15590 UO meest kritische onderdelen gereed mbt  tracedeel T 6,0 04-01-2016 12-02-2016 0,0 A13660k A15520

A15750 VTW's vastgesteld en overeengekomen, Design Freeze 2 0,0 26-02-2016* 8,0 A15740 125a

A15640 UO meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel U 8,0 25-01-2016 18-03-2016 0,0 A13660l,... A15570

A15630 UO traject meest kritische onderdelen gereed mbt  tracedeel B 9,0 25-01-2016 25-03-2016 0,0 A13660l,... A15560

A15720 UO meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel S 11,0 25-01-2016 08-04-2016 0,0 A13660l,... A6300s,...

125 Uitvoeringsontwerp (UO) incl. onderliggende documentatie (Annex IV - Voorafgaand aan start realisatie tracedeel) 0,0 22-04-2016 0,0 336, A82... A8350, ...

A15600 UO traject meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel D 11,0 08-02-2016 22-04-2016 0,0 A15790 A15530

A15610 UO traject meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel OVT 11,0 08-02-2016 22-04-2016 0,0 A15790 A15540

WERKVOORBEREIDINGWERKVOORBEREIDING 22,0 15-02-2016 15-07-2016 0,0
WERKVOORBEREIDINGWERKVOORBEREIDING 22,0 15-02-2016 15-07-2016 0,0

A15320 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start traceel A 7,0 15-02-2016 01-04-2016 0,0 A15310, ... A6310s,...

A15520 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel T 7,0 15-02-2016 01-04-2016 0,0 A15590 A6340s

A15560 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel B 10,0 28-03-2016 03-06-2016 0,0 A15630 A6320s

A15570 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel U 12,0 21-03-2016 10-06-2016 0,0 A15640 A6330s

A15550 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel S 12,0 11-04-2016 01-07-2016 0,0 A15720 A6300s

A15530 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel D 12,0 25-04-2016 15-07-2016 0,0 A15600 A6280s

A15540 Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel OVT 12,0 25-04-2016 15-07-2016 11,0 A15610 A6290s

UITVOERINGUITVOERING 3,0 22-02-2016 11-03-2016 0,0
AlgemeenAlgemeen 3,0 22-02-2016 11-03-2016 0,0

A15420 Bomen kappen in de periode 20-2-2016 t/m 12-3-2016 3,0 22-02-2016* 11-03-2016 3,0 002, A.1.... A6310s

Tracedeel D km. -0.018 - 0.761Tracedeel D km. -0.018 - 0.761 57,0 11-04-2016 19-05-2017 0,0

Beschikbaarheid tracédelen (Annex II)Beschikbaarheid tracédelen (Annex II) 0,0 01-07-2016 01-07-2016 0,0
Beschikbaarheid tracédelen (Annex II)Beschikbaarheid tracédelen (Annex II) 0,0 01-07-2016 01-07-2016 0,0

028 Tracédeel D - Van Sijpesteijnkade (Annex II - 1 juli 2016) 0,0 01-07-2016* 2,2 002, OG... A10770,...

028a Tracédeel D - Leidseveertunnel en Smakkelaarsveld  (Annex II - 1 juli 2016) 0,0 01-07-2016* 2,2 002, OG... A6280s

028b Tracédeel D - Stationsplein Oost  (Annex II - 1 juli 2016) 0,0 01-07-2016* 2,2 002, OG... A6280s

VergunningenVergunningen 0,0 11-04-2016 11-04-2016 0,0
Tracedeel DTracedeel D 0,0 11-04-2016 11-04-2016 0,0

D.1.01.01 Werken aan de Leidseveertunnel onder het spoor/ophangen bovenleiding (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 11-04-2016 0,0 352 A6280s

D.1.01.02 Bouwen van halte Jaarbeursplein en het opbreken van de huidige halte (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 11-04-2016 0,0 352 A6280s

WERKVOORBEREIDINGWERKVOORBEREIDING 11,0 11-04-2016 24-06-2016 0,0
Tracedelen S & DTracedelen S & D 11,0 11-04-2016 24-06-2016 0,0

A9080 Vooropname + rapportage tracedelen S & D 2,0 11-04-2016* 22-04-2016 0,0 004 A9090

A9090 Risicocontouren bepalen tracedelen S & D 1,0 25-04-2016 29-04-2016 0,0 A9080 A9100

A9100 Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) tracedelen S & D 1,0 02-05-2016 06-05-2016 0,0 A9090 A9110

A9110 Maken beheer en instandhoudingsplan werkterrein & omgeving tracedelen S & D 4,0 09-05-2016 03-06-2016 0,0 A9100 A9120

A9120 Beoordeling OG tracedelen S & D 2,0 06-06-2016 17-06-2016 0,0 A9110 A9130

A9130 Aanpassen CUU tracedelen S & D 1,0 20-06-2016 24-06-2016 1,0 A9120 A6300s,...

UITVOERINGUITVOERING 43,0 18-07-2016 19-05-2017 0,0
Tracédeel DTracédeel D 43,0 18-07-2016 19-05-2017 0,0

A6280s Start Tracedeel D 0,0 18-07-2016 0,0 A9130, ... A6280

A6280 Realisatiefase Tracédeel D (exclusief BVL aanbrengen, dit gaat mee met A14590 zie TD OVT) 14,0 18-07-2016 21-10-2016 29,0 A6280s A13310,...

A6280f Finish Tracedeel D 0,0 19-05-2017 1,0 A6280, ... A8200

Onderstation Stationsplein (km 0.67)Onderstation Stationsplein (km 0.67) 0,0 26-09-2016 26-09-2016 0,0

A10770 Onderstation Stationsplein (km 0.67) 0,0 26-09-2016 0,0 028, A13... A14540,...

Tractieinstallatie O.S. Stationsplein (km 0.67)Tractieinstallatie O.S. Stationsplein (km 0.67) 8,0 26-09-2016 18-11-2016 0,0

A14540 Primaire tractieinstallatie O.S. Stationsplein (km 0.67) 8,0 26-09-2016 18-11-2016 25,0 A10770 A7640

A14550 Secundaire tractieinstallatie O.S. Stationsplein (km 0.67) 8,0 26-09-2016 18-11-2016 25,0 A10770 A7640

Tracedeel OVT km. 0.761 - 1.045Tracedeel OVT km. 0.761 - 1.045 91,0 03-08-2015 A 19-05-2017 0,0

Beschikbaarheid tracédelen (Annex II)Beschikbaarheid tracédelen (Annex II) 12,0 03-10-2016 02-01-2017 0,0
Beschikbaarheid tracédelen (Annex II)Beschikbaarheid tracédelen (Annex II) 12,0 03-10-2016 02-01-2017 0,0

029 Tracédeel OVT – Tramstation UCC (Annex II - 3 oktober 2016) 0,0 03-10-2016* 0,0 002, 011... A15080,...

030 Tracédeel OVT – Busstation UCC (Annex II - 2 januari 2017) 0,0 02-01-2017* 0,0 002 A7950, ...

Restricties en randvoorwaardenRestricties en randvoorwaarden 91,0 03-08-2015 A 19-05-2017 0,0
Tracédelen D & OVTTracédelen D & OVT 91,0 03-08-2015 A 19-05-2017 0,0

253 Realisatie Moreelsebrug (Annex VI - augustus 2015 t/m juni 2016) 45,8 03-08-2015 A 30-06-2016 0,0 002 029

A7950 Sloop oude traverse Utrecht Centraal (Annex VI - 3 maanden nadat het gedeelte UCC-Bussstation beschikbaar komt) 12,0 02-01-2017 24-03-2017 0,0 030 A10430...

A15510 Geintegreerde Tafelconstructie (oorspronkelijk 3 oktober 2016 - 19 mei 2017) 32,0 03-10-2016 19-05-2017 0,0 029 A6290f, ...

Leveringen door nevenopdrachtnemersLeveringen door nevenopdrachtnemers 20,0 02-01-2017 19-05-2017 0,0
URTSURTS 6,0 10-04-2017 19-05-2017 0,0

A8070 Installeren URTS tracedeel OVT - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken) 6,0 10-04-2017 19-05-2017 0,0 A14490, ... A7640

Halte meubilair UCCHalte meubilair UCC 20,0 02-01-2017 19-05-2017 0,0

277 Plaatsen haltemeubilair halte Utrecht Centraal Centrumzijde (Annex VI - 2016 leveren) 20,0 02-01-2017 19-05-2017 51,2 030 008a

VergunningenVergunningen 0,0 03-10-2016 03-10-2016 0,0
Tracedeel OVTTracedeel OVT 0,0 03-10-2016 03-10-2016 0,0

OVT.1.02.01 Realiseren van een bouwwerk (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 03-10-2016 0,0 352 A6290s

OVT.1.02.02 Realiseren van een grote glazen wand (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 03-10-2016 0,0 352 A6290s

OVT.1.02.03 Inrichten van een werkterrein (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 03-10-2016 0,0 352 A6290s

OVT.1.02.04 Werken binnen 11 meter van het spoor (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 03-10-2016 0,0 352 A6290s

WERKVOORBEREIDINGWERKVOORBEREIDING 11,0 18-07-2016 30-09-2016 0,0
Tracedeel OVTTracedeel OVT 11,0 18-07-2016 30-09-2016 0,0

A9160 Vooropname + rapportage tracedeel OVT 2,0 18-07-2016* 29-07-2016 0,0 004 A9170

A9170 Risicocontouren bepalen  tracedeel OVT 1,0 01-08-2016 05-08-2016 0,0 A9160 A9180

A9180 Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig)  tracedeel OVT 1,0 08-08-2016 12-08-2016 0,0 A9170 A9190

A9190 Maken beheer en instandhoudingsplan werkterrein & omgeving  tracedeel OVT 4,0 15-08-2016 09-09-2016 0,0 A9180 A9200

A9200 Beoordeling OG  tracedeel OVT 2,0 12-09-2016 23-09-2016 0,0 A9190 A9210

A9210 Aanpassen CUU  tracedeel OVT 1,0 26-09-2016 30-09-2016 0,0 A9200 029

UITVOERINGUITVOERING 32,0 03-10-2016 19-05-2017 0,0
Tracédeel OVTTracédeel OVT 32,0 03-10-2016 19-05-2017 0,0

A6290s Start Tracedeel OVT 0,0 03-10-2016 0,0 029, A81... A15080,...

A6290f Finish Tracedeel OVT 0,0 19-05-2017 0,0 A14590, ... 008a, A...

Realiseren aansluiting D+OVTRealiseren aansluiting D+OVT 20,0 02-01-2017 19-05-2017 0,0

A14590 Realisatie afbouwfase Tracedeel OVT 20,0 02-01-2017* 19-05-2017 0,0 A10550, ... A10450,...

A15450 Realisatie afbouwfase Tracedeel OVT behorend bij predecessor A10430_02 3,0 01-05-2017 19-05-2017 0,0 A10430_... A7640

Realisatie spoor D+OVTRealisatie spoor D+OVT 29,0 03-10-2016 28-04-2017 0,0

A15080 Realisatie spoorbouw Rheda km 1.020 -1.045 (25 m1/295m1 2 sporen optie 2A) 3,0 03-10-2016 21-10-2016 0,0 029, A62... A10430...

A10430_01 Realisatie spoorbouw Rheda km 0.761 - 1.010 (229m1 2 van 4 sporen optie x) 5,0 24-10-2016 25-11-2016 0,0 A15080 A14490,...

A14490 Realisatie wissels km 1.010 - 1.020 (wissels 6x) 4,0 31-10-2016 25-11-2016 4,0 A10430_... A14590,...

A10430_02 Realisatie spoorbouw Rheda km 0.761 - 1.010 (229m1 2 van 4 sporen optie x) 5,0 27-03-2017 28-04-2017 0,0 A10430_... A15450,...

Realiseren Businfrastructuur rondom de halte UCCRealiseren Businfrastructuur rondom de halte UCC 20,0 02-01-2017 19-05-2017 0,0

A10550 Realiseren Businfrastructuur rondom de halte UCC 20,0 02-01-2017 19-05-2017 0,0 030, A62... A14590

Tracedeel S km. 1.045 - 1.991Tracedeel S km. 1.045 - 1.991 51,8 28-03-2016 30-03-2017 0,0

Beschikbaarheid tracédelen (Annex II)Beschikbaarheid tracédelen (Annex II) 0,0 01-07-2016 01-07-2016 0,0
Beschikbaarheid tracédelen (Annex II)Beschikbaarheid tracédelen (Annex II) 0,0 01-07-2016 01-07-2016 0,0

031 Tracédeel S (Annex II - 1 juli 2016) 0,0 01-07-2016* 0,0 002 A7980, ...

Restricties en randvoorwaardenRestricties en randvoorwaarden 17,0 01-07-2016 27-10-2016 0,0
Tracédeel STracédeel S 17,0 01-07-2016 27-10-2016 0,0

A7980 Ondergrondse trillingswerende constructie (Annex VI - 3 maanden direct na beschikbaar komen van tracedeel S) 13,0 01-07-2016 29-09-2016 0,0 031 A13370

254 Aanpassingen aan warmteleiding Nuon op tracédeel S (Annex VI - 2016 uitvoering maximaal 4 maanden) 17,0 01-07-2016 27-10-2016 5,0 031 A13380

Leveringen door nevenopdrachtnemersLeveringen door nevenopdrachtnemers 6,0 17-02-2017 30-03-2017 0,0
URTSURTS 6,0 17-02-2017 30-03-2017 0,0

A8050 Installeren URTS tracedeel A & S - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken) 6,0 17-02-2017 30-03-2017 8,2 A11400, ... A7580

VergunningenVergunningen 0,0 28-03-2016 28-03-2016 0,0
Tracedeel STracedeel S 0,0 28-03-2016 28-03-2016 0,0

S.1.03.03 Werken binnen 11 meter van het spoor (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 28-03-2016 0,0 352 A6300s

S.1.03.02 Open breken en vernieuwen van de Adama van Scheltemabaan (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 28-03-2016 0,0 352 A6300s

S.1.03.04 Lozen van hemelwater op grasbetontegels i.p.v. straatkolken welke zijn aangesloten op het riool 0,0 28-03-2016 0,0 352 A6300s

UITVOERINGUITVOERING 35,8 04-07-2016 16-03-2017 0,0
Tracédeel STracédeel S 35,8 04-07-2016 16-03-2017 0,0

A6300s Start Tracédeel S 0,0 04-07-2016 0,0 031, A91... A10950,...

A15090 Realisatie afbouwfase niet kritische onderdelen Tracedeel S 11,0 23-12-2016* 16-03-2017 0,0 A13370, ... A6300f

A6300f Finish Tracédeel S 0,0 16-03-2017* 10,2 A15090, ... 008, A8...

Rioolleiding Adama van ScheltemabaanRioolleiding Adama van Scheltemabaan 2,0 04-07-2016 15-07-2016 0,0

A10950 Rioolleiding Adama van Scheltemabaan 2,0 04-07-2016 15-07-2016 10,8 A6300s A13370

Grondkering HGB4Grondkering HGB4 4,0 04-07-2016 29-07-2016 0,0

A10590 Grondkering HGB4 4,0 04-07-2016 29-07-2016 17,8 031, A63... A13380,...

Tracedeel S km 1.045 - 1.991 Fase 1Tracedeel S km 1.045 - 1.991 Fase 1 15,0 30-09-2016 19-01-2017 0,0

A13370 Spoorbouw Rheda km 1.330 - 1.991 (661m1/835m1 2 sporen optie 2A) 6,0 30-09-2016 10-11-2016 0,0 031, A10... A12140,...

A13380 Spoorbouw Rheda km. 1045 - 1315 (270m1/295m1 2 sporen optie 2A) 4,0 02-12-2016 05-01-2017 0,0 031, A10... A11720,...

A13720 Wissels km 1.1315 - 1.330 (15m1 2x optie 2A) 2,0 06-01-2017 19-01-2017 0,0 A13380, ... A12400

Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel S km 1.Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel S km 1.045 - 1.991 Fase 2 10,0 06-01-2017 16-03-2017 0,0

A12630 Realiseren Telecom tracedeel S km 1.045 - 1.991 10,0 06-01-2017 16-03-2017 10,2 A13380 A7580

A14700 Realiseren Dataverbinding tracedeel S km 1.045 - 1.991 10,0 06-01-2017 16-03-2017 10,2 A13380 A7580

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel S km 1.045 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel S km 1.045 - 1.991 Fase 2 5,0 20-01-2017 23-02-2017 0,0

A12400 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel S km 1.045 - 1.991 5,0 20-01-2017 23-02-2017 3,0 A13720 A14080,...

Tracedeel A km. 1.991 - 4.595Tracedeel A km. 1.991 - 4.595 73,8 09-11-2015 A 27-04-2017 0,0

VergunningenVergunningen 53,8 04-01-2016 20-01-2017 0,0
Tracedeel ATracedeel A 53,8 04-01-2016 20-01-2017 0,0

A.1.04.02 Werken binnen 11 meter van het spoor (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 04-01-2016 0,0 352 A11260

A.1.04.07 Het aanleggen van een calamiteitenweg - Oude houtense pad - Rijndijk (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 04-01-2016 0,0 352 A11260

A.1.04.05 Het testen van de 8 geboorde calamiteitenputten (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 18-01-2016 0,0 352 A10070

A.1.04.06 Het aanleggen van een geluidswal bij km 3.1 (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 07-03-2016 0,0 352 A11150

A.1.04.01 Bouwen van een onderstation (OS) Km 2.17 - > 15 m2 - Bleekstraat (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 09-05-2016 0,0 352 A13500

A.1.04.03 Bouwen op de Fortgrachtbrug (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 04-11-2016 0,0 352 A11110

A.1.04.04 Werken boven de Fortgrachtbrug (Vergunning 4 weken incl. bezwaar) 0,0 20-01-2017 0,0 352 A11110

WERKVOORBEREIDINGWERKVOORBEREIDING 11,0 04-01-2016 18-03-2016 0,0
Tracedelen A, B, U, O & TTracedelen A, B, U, O & T 11,0 04-01-2016 18-03-2016 0,0

A9020 Vooropname + rapportage tracedelen A, B, U, O & T 2,0 04-01-2016* 15-01-2016 0,0 032, 033... A9030

A9030 Risicocontouren bepalen tracedelen A, B, U, O & T 1,0 18-01-2016 22-01-2016 0,0 A9020 A9040

A9040 Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) tracedelen A, B, U, O & T 1,0 25-01-2016 29-01-2016 0,0 A9030 A9050

A9050 Maken beheer en instandhoudingsplan werkterrein & omgeving tracedelen A, B, U, O & T 4,0 01-02-2016 26-02-2016 0,0 A9040 A9060

A9060 Beoordeling OG tracedelen A, B, U, O & T 2,0 29-02-2016 11-03-2016 0,0 A9050 A9070

A9070 Aanpassen CUU tracedelen A, B, U, O & T 1,0 14-03-2016 18-03-2016 2,0 A9060 A6310s,...

UITVOERINGUITVOERING 73,8 09-11-2015 A 27-04-2017 0,0
Realiseren TraminfrastructuurRealiseren Traminfrastructuur 1,8 26-01-2016 08-02-2016 0,0

A15150_01 Lossen spoorstaven (Nacht van 26 op 27 januari 2016) 0,0 26-01-2016* 0,8 A13800, ... A11380,...

A15150_02 Lossen spoorstaven (Nacht van 31 januari op 1 februari 2016) 0,0 01-02-2016* 0,4 A13800, ... A15150...

A15150_03 Lossen spoorstaven (Nacht van 3 op 4 februari 2016) 0,0 03-02-2016* 0,6 A13800, ... A15150...

A15150_04 Lossen spoorstaven (Nacht van 7 op 8 februari 2016) 0,0 08-02-2016* 27,0 A13800, ... A11410

Tracédeel ATracédeel A 54,8 04-04-2016 27-04-2017 0,0

A6310s Start Tracédeel A 0,0 04-04-2016* 0,0 A9070, ... A11260,...

A15130 Realisatie afbouwfase niet kritische onderdelen tracedeel A 10,0 17-02-2017* 27-04-2017 0,0 A13880, ... A6310f

A6310f Finish Tracédeel A 0,0 27-04-2017 4,2 A15130, ... A6310, ...

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

2016 2017 2018

Indienen Definitief Ontwerp (Annex II - 4 september 2015)

Geaccepteerd Definitief Ontwerp (Annex II - 16 oktober 2015)

Geaccepteerde vrijgave voor de start van het Testbedrijf - SIT 1 (Annex II - 3 juli 2017)

Oplevering Uithoflijn voor Proefbedrijf

Uiterste datum van Oplevering bij handhaven buffers

Levering 1e tram tbv SIT 2

Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Universiteitsweg (uiterste datum)

Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Koningsweg (uiterste datum)

Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Bleekstraat (uiterste datum)

Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Sorbonneweg (uiterste datum)

Realisatie aansluiting 10kV t.b.v. O.S. Stationsplein (uiterste datum)

Leveren wissels en kruisingen tracedeel T

Leveren wissels en kruisingen tracedeel OVT

Leveren wissels en kruisingen tracedeel S

Gunning AHOB  (Annex bijlage 1 - Definitieve gunning 1 november 2015)

Ontwerpen (Annex bijlage 1 - 2 maanden)

Afroepperiode AHOB (Annex bijlage 1 - 4 maanden)

DRIS leveren panelen & informatievoorzieningen visueel gehandicapten

Plaatsen DRIS installatie

Goedkeuring bebording- en markeringsplan (Gem. Utrecht)

Afroepperiode IRV voor start tracédeel U (Annex VI - tijdens gehele contractduur)

Plan Opleiden (Annex III - Gelijktijdig met (laatste deel) Uitvoeringsontwerp)

Instandhoudingsplan (Annex III - Gelijktijdig met Uitvoeringsontwerp)

BLVC Uitvoeringsplan conditionerende werkzaamheden Fase 0 mbt Tracedelen A & B

BLVC Uitvoeringsplan conditionerende werkzaamheden Fase 0 mbt Tracedelen U, T & O

PvE Archeologie, mits van toepassing (Annex III - Gelijktijdig met Uitvoeringsontwerp)

K&L derden categorie 1 tracedeel T uiterlijk verlegd inclusief as-built

K&L derden categorie 1 tracedeel A uiterlijk verlegd inclusief as-built

K&L derden categorie 1 tracedeel B uiterlijk verlegd inclusief as-built

K&L derden categorie 1 tracedeel U uiterlijk verlegd inclusief as-built

K&L derden categorie 1 tracedeel S uiterlijk verlegd inclusief as-built

Tractie en installaties onderstations, contract tweezijdig getekend

Gebouw onderstations, contract tweezijdig getekend

Rheda spoorconstructie, contract tweezijdig getekend

VRI en TWL installaties, contract tweezijdig getekend

Bordessen (inclusief utilities) , brug bij P&R en hekwerk, contract tweezijdig getekend

Ingegoten spoorconstructie, contract tweezijdig getekend

Gebouw onderstations, leveringstijd 20 weken

VRI en TWL installaties, leveringstijd 16 weken

Rheda spoorconstructie, leveringstijd 20 weken

Tractie en installaties onderstations, leveringstijd 26 weken

Bordessen (inclusief utilities) , brug bij P&R en hekwerk, leveringstijd 20 weken

Ingegoten spoorconstructie, leveringstijd 14 weken

Acceptatie DO versie B

Acceptatietermijn POUHL (Input versie B' wordt ingediend op 4 december 2015)

Verwerken Design Freeze 30 oktober 2015 tbv DO versie C

Indienen DO versie C ter acceptatie (22 januari 2016)

DBR DO versie C (doorlooptijd inclusief aanpassen DO)

Acceptatie DO versie C ter acceptatie (Annex III - beoordelingstermijn 14 kalenderdagen)

Acceptatie DO versie C

Design Freeze 2, UO inclusief VTW's verstrekt door POUHL (15 januari 2016)

Bewijsvoering dat wordt voldaan aan instandhoudingeisen (Annex III - Gelijktijdig met deel UO)

Contourentekening instandhouding bestaande objecten (Annex IV - Gelijktijdig met uitvoeringsontwerp)

UO prioriteit tot 12 februari 2016 tbv start tracedelen A & T 4 april 2016

UO meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel A

UO meest kritische onderdelen gereed mbt  tracedeel T

VTW's vastgesteld en overeengekomen, Design Freeze 2

UO meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel U

UO traject meest kritische onderdelen gereed mbt  tracedeel B

UO meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel S

Uitvoeringsontwerp (UO) incl. onderliggende documentatie (Annex IV - Voorafgaand aan start realisatie tracedeel)

UO traject meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel D

UO traject meest kritische onderdelen gereed mbt tracedeel OVT

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start traceel A

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel T

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel B

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel U

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel S

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel D

Minimale wervoorbereidingstijd na afronden UO tot start tracedeel OVT

Bomen kappen in de periode 20-2-2016 t/m 12-3-2016

Tracédeel D - Van Sijpesteijnkade (Annex II - 1 juli 2016)

Tracédeel D - Leidseveertunnel en Smakkelaarsveld  (Annex II - 1 juli 2016)

Tracédeel D - Stationsplein Oost  (Annex II - 1 juli 2016)

Werken aan de Leidseveertunnel onder het spoor/ophangen bovenleiding (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Bouwen van halte Jaarbeursplein en het opbreken van de huidige halte (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Vooropname + rapportage tracedelen S & D

Risicocontouren bepalen tracedelen S & D

Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) tracedelen S & D

Maken beheer en instandhoudingsplan werkterrein & omgeving tracedelen S & D

Beoordeling OG tracedelen S & D

Aanpassen CUU tracedelen S & D

Start Tracedeel D

Realisatiefase Tracédeel D (exclusief BVL aanbrengen, dit gaat mee met A14590 zie TD OVT)

Finish Tracedeel D

Onderstation Stationsplein (km 0.67)

Primaire tractieinstallatie O.S. Stationsplein (km 0.67)

Secundaire tractieinstallatie O.S. Stationsplein (km 0.67)

Tracédeel OVT – Tramstation UCC (Annex II - 3 oktober 2016)

Tracédeel OVT – Busstation UCC (Annex II - 2 januari 2017)

Realisatie Moreelsebrug (Annex VI - augustus 2015 t/m juni 2016)

Sloop oude traverse Utrecht Centraal (Annex VI - 3 maanden nadat het gedeelte UCC-Bussstation beschikbaar komt)

Geintegreerde Tafelconstructie (oorspronkelijk 3 oktober 2016 - 19 mei 2017)

Installeren URTS tracedeel OVT - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken)

Plaatsen haltemeubilair halte Utrecht Centraal Centrumzijde (Annex VI - 2016 leveren)

Realiseren van een bouwwerk (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Realiseren van een grote glazen wand (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Inrichten van een werkterrein (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Werken binnen 11 meter van het spoor (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Vooropname + rapportage tracedeel OVT

Risicocontouren bepalen  tracedeel OVT

Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig)  tracedeel OVT

Maken beheer en instandhoudingsplan werkterrein & omgeving  tracedeel OVT

Beoordeling OG  tracedeel OVT

Aanpassen CUU  tracedeel OVT

Start Tracedeel OVT

Finish Tracedeel OVT

Realisatie afbouwfase Tracedeel OVT

Realisatie afbouwfase Tracedeel OVT behorend bij predecessor A10430_02

Realisatie spoorbouw Rheda km 1.020 -1.045 (25 m1/295m1 2 sporen optie 2A)

Realisatie spoorbouw Rheda km 0.761 - 1.010 (229m1 2 van 4 sporen optie x)

Realisatie wissels km 1.010 - 1.020 (wissels 6x)

Realisatie spoorbouw Rheda km 0.761 - 1.010 (229m1 2 van 4 sporen optie x)

Realiseren Businfrastructuur rondom de halte UCC

Tracédeel S (Annex II - 1 juli 2016)

Ondergrondse trillingswerende constructie (Annex VI - 3 maanden direct na beschikbaar komen van tracedeel S)

Aanpassingen aan warmteleiding Nuon op tracédeel S (Annex VI - 2016 uitvoering maximaal 4 maanden)

Installeren URTS tracedeel A & S - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken)

Werken binnen 11 meter van het spoor (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Open breken en vernieuwen van de Adama van Scheltemabaan (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Lozen van hemelwater op grasbetontegels i.p.v. straatkolken welke zijn aangesloten op het riool

Start Tracédeel S

Realisatie afbouwfase niet kritische onderdelen Tracedeel S

Finish Tracédeel S

Rioolleiding Adama van Scheltemabaan

Grondkering HGB4

Spoorbouw Rheda km 1.330 - 1.991 (661m1/835m1 2 sporen optie 2A)

Spoorbouw Rheda km. 1045 - 1315 (270m1/295m1 2 sporen optie 2A)

Wissels km 1.1315 - 1.330 (15m1 2x optie 2A)

Realiseren Telecom tracedeel S km 1.045 - 1.991

Realiseren Dataverbinding tracedeel S km 1.045 - 1.991

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel S km 1.045 - 1.991

Werken binnen 11 meter van het spoor (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Het aanleggen van een calamiteitenweg - Oude houtense pad - Rijndijk (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Het testen van de 8 geboorde calamiteitenputten (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Het aanleggen van een geluidswal bij km 3.1 (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Bouwen van een onderstation (OS) Km 2.17 - > 15 m2 - Bleekstraat (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Bouwen op de Fortgrachtbrug (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Werken boven de Fortgrachtbrug (Vergunning 4 weken incl. bezwaar)

Vooropname + rapportage tracedelen A, B, U, O & T

Risicocontouren bepalen tracedelen A, B, U, O & T

Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) tracedelen A, B, U, O & T

Maken beheer en instandhoudingsplan werkterrein & omgeving tracedelen A, B, U, O & T

Beoordeling OG tracedelen A, B, U, O & T

Aanpassen CUU tracedelen A, B, U, O & T

Lossen spoorstaven (Nacht van 26 op 27 januari 2016)

Lossen spoorstaven (Nacht van 31 januari op 1 februari 2016)

Lossen spoorstaven (Nacht van 3 op 4 februari 2016)

Lossen spoorstaven (Nacht van 7 op 8 februari 2016)

Start Tracédeel A

Realisatie afbouwfase niet kritische onderdelen tracedeel A

Finish Tracédeel A

Project: Uithoflijn

Opdrachtgever: Projectorganisatie Uithoflijn

Standlijn datum: 02-01-2016

Planning baseline: Contractplanning revisie B 

Uithoflijn

      Contractplanning    

Doc.nr.:UHL-PA04-PLN-11-1757 Remaining Level of Effort

Actual Level of Effort

Remaining Work

Remaining

Critical Remaining Work

Actual Work

Milestone

Contractplanning rev B

Contractplanning rev B

Date Revision Check Approved

05-02-2015 A (Definitief)

26-03-2015 B (Definitief)

28-01-2016 C (Definitief)
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ID Omschrijving Doorlooptijd Start Finish Free Float Predecessors Successors

Inrichten werkterreinInrichten werkterrein 13,0 09-11-2015 A 19-02-2016 0,0

A15330 Vooropname + rapportage werkterrein Koningsweg 2,0 09-11-2015 A 20-11-2015 A 352 A15340

A15340 Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) Koningsweg 4,0 23-11-2015 A 18-12-2015 A A15330 A15350

A15350 Inrichten werkterrein Koningsweg 6,0 11-01-2016* 19-02-2016 6,0 A15340, ... A8130

Voedingspunten droge blusleiding Vaartsche RijnVoedingspunten droge blusleiding Vaartsche Rijn 1,0 04-04-2016 08-04-2016 0,0

A9320 Voedingspunten droge blusleiding Vaartsche Rijn 1,0 04-04-2016 08-04-2016 16,0 A6310s A7580, ...

Geboorde putten als hydrant voorzien van Stroz-koppGeboorde putten als hydrant voorzien van Stroz-koppeling 4,0 25-04-2016 20-05-2016 0,0

A10070 Geboorde putten als hydrant voorzien van Storz-koppeling 4,0 25-04-2016 20-05-2016 0,0 A.1.04.0... A11130

Onderstation Bleekstraat (km 2.2)Onderstation Bleekstraat (km 2.2) 0,0 15-08-2016 15-08-2016 0,0

A13500 Gebouw onderstation Bleekstraat (km 2.2) 0,0 15-08-2016 0,0 031, A.1.... A12530,...

Onderstation Koningsweg (km 4.58)Onderstation Koningsweg (km 4.58) 6,0 04-07-2016 12-08-2016 0,0

A13520 Gebouw onderstation Koningsweg (km 4.58) 6,0 04-07-2016 12-08-2016 0,0 B.1.05.0... A12560,...

Tractieinstallatie O.S. Bleekstraat (km 2.2)Tractieinstallatie O.S. Bleekstraat (km 2.2) 8,0 15-08-2016 07-10-2016 0,0

A12520 Secundaire tractie installatie O.S. Bleekstraat (km 2.2) 8,0 15-08-2016 07-10-2016 32,0 A13500 A7580

A12530 Primaire tractie installatie O.S. Bleekstraat (km 2.2) 8,0 15-08-2016 07-10-2016 32,0 A13500 A7580

Tractieinstallatie O.S. Koningsweg (km 4.58)Tractieinstallatie O.S. Koningsweg (km 4.58) 8,0 15-08-2016 07-10-2016 0,0

A12560 Secundaire tractie installatie O.S. Koningsweg (km 4.58) 8,0 15-08-2016 07-10-2016 32,0 A13520 A7580

A12550 Primaire tractie installatie O.S. Koningsweg (km 4.58) 8,0 15-08-2016 07-10-2016 32,0 A13520 A7580

Verlenging duikers tracedeel AVerlenging duikers tracedeel A 3,0 23-05-2016 10-06-2016 0,0

A11130 Verlenging duikers tracedeel A km 3.67 3,0 23-05-2016 10-06-2016 0,0 A10070, ... A11150

Grondkerende constructie tracedeel AGrondkerende constructie tracedeel A 5,0 13-06-2016 15-07-2016 0,0

A11150 Grondkerende constructie tracedeel A km 3.65 - 3.98 5,0 13-06-2016 15-07-2016 4,0 A11130, ... A11410

Toegangsweg/Calamiteiten toerit RijndijkToegangsweg/Calamiteiten toerit Rijndijk 18,0 11-04-2016 12-08-2016 0,0

A11260 Toegangsweg/Calamiteiten toerit Rijndijk 18,0 11-04-2016 12-08-2016 0,0 A.1.04.0... A11410,...

Calamiteiten oprit BleekstraatCalamiteiten oprit Bleekstraat 4,0 04-07-2016 29-07-2016 0,0

A11320 Calamiteiten oprit Bleekstraat 4,0 04-07-2016 29-07-2016 14,8 A6310s, ... A11370

Tracedeel A km 1.991 - 4.595 Fase 1Tracedeel A km 1.991 - 4.595 Fase 1 28,8 01-08-2016 23-02-2017 0,0

A11410 Spoorbouw Ballast km 3.565 - 4.595 (990m1 2 sporen optie 1) 3,0 15-08-2016 02-09-2016 0,0 A11260, ... A11860,...

A11380 Spoorbouw Ingegoten km 2.165 - 3.080 (915m1 optie 2) 12,0 01-08-2016 21-10-2016 0,0 A15040a... A12160,...

A11370 Spoorbouw Rheda km 1.991 - 2.165 (174m1/835m1 optie 2A) 3,0 11-11-2016 01-12-2016 0,0 A11320, ... A13380

A11390 Spoorbouw Rheda km 3.080 - 3.315 (235m1 dubbelsporig optie 1) 3,0 06-01-2017 26-01-2017 0,0 A11380, ... A11340,...

A11400 Spoorbouw Rheda km 3.315 - 3.550 (235m1 enkelsporig optie 1) spoor 2 3,0 20-01-2017 09-02-2017 0,0 A11390 A11630,...

A13580 Spoorbouw Ballast km 3.315 - 3.550 (235m1 enkelsporig optie 1) spoor 1 1,0 10-02-2017 16-02-2017 0,0 A11400 A13570,...

A13570 Directe bevestiging Fortgrachtbrug km 3.550-3.565 (15m1 dubbelsporig) 1,0 17-02-2017 23-02-2017 0,0 A11110, ... A11840,...

Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel A km 1.Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel A km 1.991 - 4.595 Fase 2 10,0 17-02-2017 27-04-2017 0,0

A12650 Realiseren Telecom tracedeel A km 1.991 - 4.595 10,0 17-02-2017 27-04-2017 0,0 A14740, ... A14090,...

A14740 Realiseren Dataverbinding tracedeel A km 1.991 - 4.595 10,0 17-02-2017 27-04-2017 0,0 A11400, ... A12650

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel A km 1.991 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel A km 1.991 - 4.595 Fase 2 10,0 17-02-2017 27-04-2017 0,0

A12420 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel A km 1.991 - 4.595 10,0 17-02-2017 27-04-2017 0,0 A11400, ... A7580, ...

Tracedeel B km. 4.595 - 6.715Tracedeel B km. 4.595 - 6.715 78,0 09-11-2015 A 26-05-2017 0,0

Leveringen door nevenopdrachtnemersLeveringen door nevenopdrachtnemers 6,0 10-04-2017 19-05-2017 0,0
URTSURTS 6,0 10-04-2017 19-05-2017 0,0

A8030 Installeren URTS tracedeel B - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken) 6,0 10-04-2017 19-05-2017 1,0 A11470 A7580

VergunningenVergunningen 12,0 29-02-2016 23-05-2016 0,0
Nog aan te vragen vergunningen door Opdrachtnemer (Nog aan te vragen vergunningen door Opdrachtnemer (Uiterste aanvraagdatum!!!) 0,0 28-03-2016 28-03-2016 0,0

B.1.05.01 Bouwen van een onderstation (OS) Km 4.58 - > 15 m2 - Koningsweg (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 28-03-2016 0,0 352 A13520

Tracedeel BTracedeel B 12,0 29-02-2016 23-05-2016 0,0

B.1.05.05 Grondkering (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 29-02-2016 0,0 352 A13750

B.1.05.02 Bouwen van een onderstation (OS) Km 6.5 - Sorbonnelaan (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 09-05-2016 0,0 352 A13560

B.1.05.03 Bouwen van een overkluizing over de Minstroom km 5.85 (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 23-05-2016 0,0 352 A11170

B.1.05.06 Werken boven Minstroom (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 23-05-2016 0,0 352 A11170

B.1.05.07 Lozen door werken boven Minstroom (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 23-05-2016 0,0 352 A11170

UITVOERINGUITVOERING 78,0 09-11-2015 A 26-05-2017 0,0
Tracédeel BTracédeel B 50,0 06-06-2016 26-05-2017 0,0

A6320s Start Tracédeel B 0,0 06-06-2016* 0,0 A8130, ... A11190,...

A6320f Finish Tracédeel B 0,0 26-05-2017 0,0 A15140 A6320, ...

A15140 Realisatie afbouwfase niet kritische werkzaamheden tracedeel B 7,0 10-04-2017* 26-05-2017 0,0 A11470, ... A6320f

Inrichten werkterreinInrichten werkterrein 13,0 09-11-2015 A 19-02-2016 0,0

A9140 Vooropname + rapportage werkterrein Schapenweide 2,0 09-11-2015 A 20-11-2015 A 004 A9150

A9150 Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) Schapenweide 4,0 23-11-2015 A 18-12-2015 A A9140 A15150

A15150 Inrichten werkterrein Schapenweide 6,0 11-01-2016* 19-02-2016 6,0 A9150, ... A8130

Onderstation Sorbonnelaan (km 6.49)Onderstation Sorbonnelaan (km 6.49) 6,0 15-08-2016 23-09-2016 0,0

A13560 Onderstation Sorbonnelaan (km 6.49) 6,0 15-08-2016 23-09-2016 0,0 B.1.05.0... A12620,...

Tractieinstallatie O.S.Sorbonnelaan (km 6.49)Tractieinstallatie O.S.Sorbonnelaan (km 6.49) 8,0 26-09-2016 18-11-2016 0,0

A12620 Secundaire tractie installatie O.S. Sorbonnelaan (km 6.49) 8,0 26-09-2016 18-11-2016 26,0 A13560 A7580

A12610 Primaire tractie installatie O.S. Sorbonnelaan (km 6.49) 8,0 26-09-2016 18-11-2016 26,0 A13560 A7580

Overkluizing duiker MinstroomOverkluizing duiker Minstroom 11,0 29-08-2016 11-11-2016 0,0

A11170 Overkluizing duiker Minstroom 11,0 29-08-2016 11-11-2016 20,0 B.1.05.0... A6320_...

Grondkering viaduct A27Grondkering viaduct A27 2,0 06-06-2016 17-06-2016 0,0

A11190 Grondkering viaduct A27 km 6.5 2,0 06-06-2016 17-06-2016 38,0 A6320s A11470

Realiseren Wegen Fase 0Realiseren Wegen Fase 0 2,0 06-06-2016 17-06-2016 0,0

A13750 Aanleg fietspad onder Sorbonneviaduct 2,0 06-06-2016 17-06-2016 2,0 A11250, ... A11460

Semi(permanente) busbaan SchapenweideSemi(permanente) busbaan Schapenweide 6,0 06-06-2016 15-07-2016 0,0

A11250 Aanleg semi(permanente) busbaan Schapenweide 6,0 06-06-2016* 15-07-2016 0,0 A6320s, ... A9280, ...

Tracedeel B km 4.595 - 6.715 Fase 1Tracedeel B km 4.595 - 6.715 Fase 1 44,0 06-06-2016 14-04-2017 0,0

A11430 Spoorbouw Rheda G km 4.640 - 5.075 (435m1 optie 1) 4,0 06-06-2016 01-07-2016 0,0 A13760, ... A11460,...

A11460 Spoorbouw Rheda G km 5.397 - 6.445 (1048m1 2 sporen optie 2) 8,0 04-07-2016 26-08-2016 0,0 A11430, ... A12200,...

A11480 Spoorbouw Ingegoten Koningsweg km 4.595 - 4.640 (45m1 optie 1) 3,0 27-02-2017 17-03-2017 0,0 A8890, ... A13290,...

A11440 Spoorbouw Ingegoten Laan van Maarschalkerweerd km 5.075 - 5.250 (175m1 2sporen optie 1) 3,0 06-03-2017 24-03-2017 0,0 A11480 A11920,...

A11450 Spoorbouw Ingegoten Laan van Maarschalkerweerd km 5.265 - 5.397 (132m1 optie 2) 3,0 13-03-2017 31-03-2017 0,0 A11440 A12040,...

A11470 Spoorbouw Ingegoten km 6.445 - 6.715 (270m1/995m1 optie 2) 3,0 20-03-2017 07-04-2017 0,0 A11190, ... A11650,...

A13590 Indirecte bevestiging Herculesbrug km 5.250 5.265 (15m1 2 sporen optie 1) 1,0 03-04-2017 07-04-2017 0,0 A11450 A13390,...

A13600 Indirecte bevestiging km 6.555 - 6.769 (214m1 2 sporen optie 2) 1,0 10-04-2017 14-04-2017 6,0 A13590 A7580, ...

Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel B km 4.Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel B km 4.595 - 6.715 Fase 2 6,0 10-04-2017 19-05-2017 0,0

A12670 Realiseren Telecom tracedeel B km 4.595 - 6.715 6,0 10-04-2017 19-05-2017 1,0 A11470 A14100,...

A14690 Realiseren Dataverbinding tracedeel B km 4.595 - 6.715 6,0 10-04-2017 19-05-2017 1,0 A11470 A7580

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel B km 4.595 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel B km 4.595 - 6.715 Fase 2 7,0 10-04-2017 26-05-2017 0,0

A12440 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel B km 4.595 - 6.715 7,0 10-04-2017 26-05-2017 0,0 A11470, ... A7580, ...

Tracedeel U km 6.715 - 8.355Tracedeel U km 6.715 - 8.355 81,0 12-10-2015 A 19-05-2017 0,0

Restricties en randvoorwaardenRestricties en randvoorwaarden 8,0 01-08-2016 23-09-2016 0,0
Tracédelen U, T & OTracédelen U, T & O 8,0 01-08-2016 23-09-2016 0,0

261 Aanpassing traverses Heidelberglaan (Annex VI - tussen Q2 2015 en Q3 2016 CUU i.o.m. UU - voor spoorbouw) 8,0 01-08-2016 23-09-2016 0,0 002, A92... A11500

VergunningenVergunningen 26,0 12-10-2015 A 25-04-2016 0,0
Tracedeel UTracedeel U 26,0 12-10-2015 A 25-04-2016 0,0

U.1.06.05 Bemalingen ten behoeve van de werkzaamheden aan het riool in het centrum van de Uithof (Vergunning 26 weken) 0,0 12-10-2015 A 352 A10970...

U.1.06.03 Aanpassen van de bestaande weginfrastructuur inclusief de aanleg en ontsluiting van de ambulanceroute (14 weken) 0,0 07-03-2016 0,0 352 A6330s

U.1.06.01 Bouwen van Halte UMC / aanpassen van traverse/stijgpunten (lift) op perron (de 2 liften zijn scope Utiliteitsbouw) 0,0 25-04-2016 0,0 352 A10910

U.1.06.02 Bouwen van een overkluizing (betonnen plaat leidingentunnel / Energiecentrale) (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 25-04-2016 0,0 352 A11030

U.1.06.04 Slopen van keermuur tern behoeve van de leidingentunnel Energiecentrale (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar) 0,0 25-04-2016 0,0 352 A11030

INDIRECT: MANAGEMENT, BEHEERSING & ONDERSTEUNINGINDIRECT: MANAGEMENT, BEHEERSING & ONDERSTEUNING 0,0 01-04-2016 01-04-2016 0,0
K&L coordinatie categorie 0' (Coordinatie door POUHK&L coordinatie categorie 0' (Coordinatie door POUHL) 0,0 01-04-2016 01-04-2016 0,0

A13640 K&L derden categorie 0' gasleiding tracedeel U km 7.5 - 7.73 (Beheerder Stedin - Uiterlijk 1 april 2016) 0,0 01-04-2016* 30,0 002 A11510

A13640a K&L derden categorie 0' middenspanning tracedeel U km 7.5 - 7.73 (Beheerder Stedin - Uiterlijk 1 april 2016) 0,0 01-04-2016* 30,0 002 A11510

UITVOERINGUITVOERING 48,0 13-06-2016 19-05-2017 0,0
Tracédeel UTracédeel U 48,0 13-06-2016 19-05-2017 0,0

A6330s Start Tracédeel U 0,0 13-06-2016 0,0 A8980, ... A9300, ...

A6330f Finish Tracédeel U 0,0 19-05-2017 1,0 A15100, ... A8200, ...

A15100 Realisatie afbouwfase niet kritische activiteiten Tracedeel U 18,0 16-01-2017 19-05-2017 0,0 A11670, ... A6330f

Tijdelijke busbaan HeidelberglaanTijdelijke busbaan Heidelberglaan 7,0 27-06-2016 12-08-2016 0,0

A9280 Tijdelijke busbaan Heidelberglaan 4,0 27-06-2016 22-07-2016 0,0 A11280, ... A10970...

A9280a Busomklap Heidelberglaan & Energiecentrale 1,0 25-07-2016 29-07-2016 0,0 A9280, ... A10970...

A9280b Opbreken busbaan Padulaan - Universiteitsweg 2,0 01-08-2016 12-08-2016 6,0 A9280a A11500

Tijdelijke busbaan om de EnergiecentraleTijdelijke busbaan om de Energiecentrale 4,0 27-06-2016 22-07-2016 0,0

A9290 Tijdelijke busbaan om de Energiecentrale 4,0 27-06-2016 22-07-2016 0,0 A9280, ... A10970...

Tijdelijke fietsenstalling achter het Matthias van Tijdelijke fietsenstalling achter het Matthias van Geunsgebouw 1,0 13-06-2016 17-06-2016 0,0

A9300 Realiseren tijdelijke fietsenstalling achter het Matthias van Geunsgebouw 1,0 13-06-2016 17-06-2016 1,0 A6330s A11510,...

Realiseren Stijgpunten UMC UtrechtRealiseren Stijgpunten UMC Utrecht 8,0 01-08-2016 23-09-2016 0,0

A10910 Realiseren Stijgpunten UMC Utrecht 8,0 01-08-2016 23-09-2016 5,0 A9280a, ... A11510

Rioolleiding UithofgebiedRioolleiding Uithofgebied 18,0 13-06-2016 14-10-2016 0,0

A10970u1_01cSpecifiek diepteriool tpv Genevelaan 1/2 2,0 13-06-2016 24-06-2016 0,0 U.1.06.0... A9280

A10970u1_01dSpecifiek diepteriool tpv Genevelaan 2/2 2,0 01-08-2016 12-08-2016 0,0 A9280a A11500,...

A10970u1 Rioolleiding Uithofgebied (km 6.715 - 7.440) 8,0 04-07-2016 26-08-2016 4,0 A9280 A11500

A10970u2_01 Specifiek diepteriool tpv Universiteitsweg 7,0 15-08-2016 30-09-2016 4,0 A10970u... A11510

A10970u2 Rioolleiding Uithofgebied (km 7.440 - 8.355) 12,0 25-07-2016 14-10-2016 2,0 A9290 A11510

Warmteleiding UithofgebiedWarmteleiding Uithofgebied 2,0 01-08-2016 12-08-2016 0,0

A10990u1 Warmteleiding Uithofgebied tpv Padualaan(km 6.715 - 7.440) 2,0 01-08-2016 12-08-2016 6,0 A9280a A11500

Overkluizing 2-tal leidingtunnels UMCOverkluizing 2-tal leidingtunnels UMC 16,0 01-08-2016 18-11-2016 0,0

A11030 Overkluizing 2-tal leidingtunnels UMC (12 weken) 12,0 01-08-2016 21-10-2016 0,0 A9280a, ... A11030...

A11030a Uitharden Overkluizing 2-tal leidingtunnels UMC (4weken) 4,0 24-10-2016 18-11-2016 26,0 A11030 A7580, ...

Fietspad CambridgelaanFietspad Cambridgelaan 2,0 13-06-2016 24-06-2016 0,0

A11280 Fietspad Cambridgelaan (realisatie voor activiteit A9280) 2,0 13-06-2016 24-06-2016 0,0 A6330s A9280, ...

Tracedeel U km 6.715 - 8.355 Fase 1Tracedeel U km 6.715 - 8.355 Fase 1 21,0 26-09-2016 24-02-2017 0,0

A11500 Spoorbouw Ingegoten km 6.715 - 7.440 (725m1/995m1 optie 2) 14,0 26-09-2016 06-01-2017 0,0 A10990u... A12730,...

A11510 Spoorbouw Ingegoten km 7.440 - 8.355 (915m1/1265m1 optie 2) 16,0 31-10-2016 24-02-2017 0,0 A9300, ... A11670,...

Aanrijdbeveiliging thv tracedeel UAanrijdbeveiliging thv tracedeel U 10,0 27-02-2017 05-05-2017 0,0

A14940 Aanrijdbeveiliging thv tracedeel U 10,0 27-02-2017 05-05-2017 2,0 A11510 A15100

Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel U km 6.Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel U km 6.715 - 8.355 Fase 2 12,0 27-02-2017 19-05-2017 0,0

A12690 Realiseren Telecom tracedeel km U 6.715 - 8.355 12,0 27-02-2017 19-05-2017 1,0 A11510 A14110,...

A14730 Realiseren Dataverbinding tracedeel km U 6.715 - 8.355 12,0 27-02-2017 19-05-2017 1,0 A11510 A7580

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel U km 6.715 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel U km 6.715 - 8.355 Fase 2 10,0 27-02-2017 05-05-2017 0,0

A12460 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel U km 6.715 - 8.355 10,0 27-02-2017 05-05-2017 2,0 A11500, ... A7580, ...

Tracedeel T km. 8.355 - 8.920Tracedeel T km. 8.355 - 8.920 44,0 11-01-2016 11-11-2016 0,0

Leveringen door nevenopdrachtnemersLeveringen door nevenopdrachtnemers 6,0 12-09-2016 21-10-2016 0,0
URTSURTS 6,0 12-09-2016 21-10-2016 0,0

A8060 Installeren URTS tracedeel O & T - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken) 6,0 12-09-2016 21-10-2016 2,0 A9350, ... A7560

VergunningenVergunningen 15,0 15-02-2016 30-05-2016 0,0
Tracedeel TTracedeel T 15,0 15-02-2016 30-05-2016 0,0

T.1.07.01 Bouwen van een onderstation (OS) Km 8.64 / Universiteitsweg (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 15-02-2016 0,0 352 A13540

T.1.07.03 Realisatie en hebben van in- en uitrit bij onderstation (OS) Km 8.64 / Universiteitsweg 0,0 15-02-2016 0,0 352 A13540

T.1.07.02 Bouwen / verbouwen bustunnel (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 25-04-2016 0,0 352 A13480

T.1.07.04 Bouw dienstgebouw P+R en verbouw halte P+R (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 30-05-2016 0,0 352 A12810

T.1.07.05 Inrit dienstgebouw P+R (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 30-05-2016 0,0 352 A10310

UITVOERINGUITVOERING 44,0 11-01-2016 11-11-2016 0,0
Tracédeel TTracédeel T 32,0 04-04-2016 11-11-2016 0,0

A6340s Start Tracédeel T 0,0 04-04-2016 0,0 A9070, ... A10210

A6340f Finish Tracédeel T 0,0 11-11-2016 27,0 A15120, ... A8200

A15120 Realisatie afbouwfase niet kritische werkzaamheden tracedeel T 9,0 12-09-2016 11-11-2016 0,0 A13620, ... A6340f

Inrichten werkterreinInrichten werkterrein 6,0 11-01-2016 19-02-2016 0,0

A13740 Inrichten werkterrein Upsalalaan 6,0 11-01-2016* 19-02-2016 6,0 A.1.00.0... A8130

Realiseren toegangsweg opstelterrein P+RRealiseren toegangsweg opstelterrein P+R 4,0 04-04-2016 29-04-2016 0,0

A10210 Realiseren toegangsweg opstelterrein P+R 4,0 04-04-2016 29-04-2016 0,0 A6340s, ... A10270,...

Dienstgebouw opstelterrein P+R De Uithof (km 8.9)Dienstgebouw opstelterrein P+R De Uithof (km 8.9) 6,0 05-09-2016 14-10-2016 0,0

A10310 Dienstgebouw opstelterrein P+R De Uithof (km 8.9) 6,0 05-09-2016* 14-10-2016 4,0 A9350, ... A15120

Onderstation Universiteitsweg (km 8.58)Onderstation Universiteitsweg (km 8.58) 6,0 23-05-2016 01-07-2016 0,0

A13540 Onderstation Universiteitsweg (km 8.58) 6,0 23-05-2016 01-07-2016 0,0 T.1.07.0... A12590,...

Tractieinstallatie O.S. Universiteitsweg (km 8.58)Tractieinstallatie O.S. Universiteitsweg (km 8.58) 8,0 04-07-2016 26-08-2016 0,0

A12580 Secundaire tractie installatie O.S. Universiteitsweg (km 8.58) 8,0 04-07-2016 26-08-2016 10,0 A13540 A7560

A12590 Primaire tractie installatie O.S. Universiteitsweg (km 8.58) 8,0 04-07-2016 26-08-2016 10,0 A13540, ... A7560

Tracedeel T km 8.355 - 8.920 Fase 1Tracedeel T km 8.355 - 8.920 Fase 1 7,0 25-07-2016 09-09-2016 0,0

A11540 Wissels km 8.705 - 8.745 (40m1 4x optie 2) 3,0 25-07-2016 12-08-2016 0,0 A5150b, ... A13620,...

A13610 Spoorbouw Ingegoten km 8.745 - 8.875 (130m1 2 sporen optie 1) 6,0 25-07-2016 02-09-2016 0,0 A11540, ... A11530,...

A13620 Wissels km 8.875 - 8.942 (40m1 2x optie 2) 3,0 15-08-2016 02-09-2016 0,0 A11540 A11700,...

A11530 Spoorbouw Ingegoten km 8.335 - 8.705 (370m1/1265m1 optie 1) 6,0 01-08-2016 09-09-2016 0,0 A13610 A12710,...

Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel T km 8.Realiseren Dataverbinding/Telecom tracedeel T km 8.355 - 8.920 Fase 2 4,0 12-09-2016 07-10-2016 0,0

A12710 Realiseren Dataverbinding tracedeel T km 8.355 - 8.920 4,0 12-09-2016 07-10-2016 4,0 A11530, ... A14120,...

A12710a Realiseren Telecom tracedeel T km 8.355 - 8.920 4,0 12-09-2016 07-10-2016 4,0 A11530, ... A7560

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel T km 8.355 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel T km 8.355 - 8.920 Fase 2 4,0 12-09-2016 07-10-2016 0,0

A12480 Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel T km 8.355 - 8.920 4,0 12-09-2016 07-10-2016 0,0 A13540, ... A7560, ...

Tracedeel O km. 8.920 - 9.082 BTracedeel O km. 8.920 - 9.082 B 41,0 25-01-2016 04-11-2016 0,0

VergunningenVergunningen 12,0 25-01-2016 18-04-2016 0,0
Tracedeel OTracedeel O 12,0 25-01-2016 18-04-2016 0,0

O.1.08.01 Realisatie grondkering van damwanden t.b.v. de opstelplaats in het talud van de Universiteitsweg (Vergunning 14 weken in 0,0 25-01-2016 0,0 352 A10270

O.1.08.03 Watervergunning aanleg duiker in het compensatiewater (wijkt af van waterhuishoudkundig plan en Watervergunning) 0,0 25-01-2016 0,0 352 A10270

O.1.08.02 Aanbrengen van een grote grondverbetering van 2m diep/180m lang/20m breed (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 04-04-2016 0,0 352 A9350

O.1.08.04 Loopbrug tracé O naar P&R (Vergunning 14 weken incl. bezwaar) 0,0 18-04-2016 0,0 352 A11590

UITVOERINGUITVOERING 27,0 02-05-2016 04-11-2016 0,0
Tracédeel OTracédeel O 27,0 02-05-2016 04-11-2016 0,0

A6350s Start Tracédeel O 0,0 02-05-2016 0,0 A10210, ... A10290

A15110 Realisatie afbouwfase niet kritische activiteiten tracedeel O 7,0 25-07-2016 09-09-2016 8,0 A9350, ... A6350f

A6350f Finish Tracédeel O 0,0 04-11-2016 28,0 A15110, ... A8200

Droge blusleiding P+RDroge blusleiding P+R 1,0 30-05-2016 03-06-2016 0,0

A10080 Droge blusleiding P+R 1,0 30-05-2016 03-06-2016 5,0 A10290, ... A9350

Realisatie Spoor P+RRealisatie Spoor P+R 2,0 11-07-2016 22-07-2016 0,0

A9350 Realisatie Spoorbouw Ballast opstelterrein km 8.942 - 9.070 2,0 11-07-2016 22-07-2016 0,0 A10230, ... A10100,...

Realiseren Communicatie- en voedingsnetwerken P+R (Realiseren Communicatie- en voedingsnetwerken P+R (K&L tram) 4,0 12-09-2016 07-10-2016 0,0

A10100 Realiseren Communicatie- en voedingsnetwerken opstelterrein (K&L tram) 4,0 12-09-2016 07-10-2016 4,0 A9350, ... A14190,...

Damwand P+RDamwand P+R 6,0 30-05-2016 08-07-2016 0,0

A10230 Damwand P+R 6,0 30-05-2016 08-07-2016 0,0 A10290, ... A9350, ...

Grondkering P+RGrondkering P+R 4,0 02-05-2016 27-05-2016 0,0

A10270 Grondkering/duiker P+R 4,0 02-05-2016 27-05-2016 6,0 A10210, ... A9350

Onderbouw P+ROnderbouw P+R 4,0 02-05-2016 27-05-2016 0,0

A10290 Onderbouw P+R 4,0 02-05-2016 27-05-2016 0,0 A10210, ... A10230,...

Realiseren bovenleiding draad P+RRealiseren bovenleiding draad P+R 4,0 10-10-2016 04-11-2016 0,0

A10330 Realiseren bovenleiding draad P+R 4,0 10-10-2016 04-11-2016 0,0 A9350, ... A7560, ...

Loopbrug P+R UithofLoopbrug P+R Uithof 2,0 25-07-2016 05-08-2016 0,0

A11590 Loopbrug P+R Uithof 2,0 25-07-2016 05-08-2016 5,0 A9350, ... A15110

Realiseren Dataverbinding/TelecomRealiseren Dataverbinding/Telecom 1,0 10-10-2016 14-10-2016 0,0

A14970 Apparatuur tbv datanetwerk 1,0 10-10-2016* 14-10-2016 3,0 A13620, ... A6350_...

A14980 Kabels en leidingen tbv datanetwerkglasvezel (telecom) 1,0 10-10-2016* 14-10-2016 3,0 A13620, ... A7560

TestbedrijfTestbedrijf 78,2 07-11-2016 14-05-2018 0,0

UITVOERINGUITVOERING 78,2 07-11-2016 14-05-2018 0,0
SIT 0 & 1 tracedelen T & OSIT 0 & 1 tracedelen T & O 5,0 07-11-2016 09-12-2016 0,0

A7560 SIT 0 (T & O) 2,0 07-11-2016 18-11-2016 0,0 A12590, ... A7570

A7570 SIT 1 (T & O) 3,0 21-11-2016 09-12-2016 23,0 A7560, 1... A7580

Testbedrijf S, A, B, U, T & OTestbedrijf S, A, B, U, T & O 50,2 29-05-2017 14-05-2018 0,0

A7580 SIT 1 (S, A, B, U, T & O) 4,0 29-05-2017 23-06-2017 0,0 072, 071... A7590, ...

A7590 SIT 2: Uitvoering SIT 2 (S, A, B, U, T & O) 3,0 26-06-2017 14-07-2017 0,0 A7580, ... A7600

A7600 SIT 2: Acceptatie ISA & ILT (S, A, B, U, T & O) 6,0 17-07-2017 25-08-2017 0,0 A7590 A7610

A7610 SIT 3 (S, A, B, U, T & O) 4,0 28-08-2017 22-09-2017 0,0 A7600 A7620

A7620 Hertesten (S, A, B, U, T & O) 5,0 25-09-2017 27-10-2017 0,0 A7610 A7680

A7630 Buffer (5,5 maand: S, A, B, U, T & O) 24,2 27-11-2017 14-05-2018 0,0 A8210 008

Testbedrijf D & OVTTestbedrijf D & OVT 38,2 22-05-2017 12-02-2018 0,0

A7640 SIT 1 (D & OVT) 2,0 22-05-2017 02-06-2017 0,0 074, A62... A7650, ...

A7650 SIT 2: Uitvoering SIT 2 (D & OVT) 6,0 05-06-2017 14-07-2017 0,0 A7640, ... A7660

A7660 SIT 3 (D & OVT) 5,0 17-07-2017 18-08-2017 0,0 A7650 A7670

A7670 Hertesten (D & OVT) 4,0 21-08-2017 15-09-2017 6,0 A7660 A7680

A7680 Veiligheidsbewijsvoering 4,0 30-10-2017 24-11-2017 0,0 A7670, ... A8210, ...

A8210 Oplevering Uithoflijn voor Proefbedrijf 0,0 27-11-2017 0,0 A7680, ... A7690, ...

A7690 Buffer tot start Proefbedrijf (2,5 maand: D & OVT) 11,2 27-11-2017 12-02-2018 13,0 A8210 008

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

2016 2017 2018

Vooropname + rapportage werkterrein Koningsweg

Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) Koningsweg

Inrichten werkterrein Koningsweg

Voedingspunten droge blusleiding Vaartsche Rijn

Geboorde putten als hydrant voorzien van Storz-koppeling

Gebouw onderstation Bleekstraat (km 2.2)

Gebouw onderstation Koningsweg (km 4.58)

Secundaire tractie installatie O.S. Bleekstraat (km 2.2)

Primaire tractie installatie O.S. Bleekstraat (km 2.2)

Secundaire tractie installatie O.S. Koningsweg (km 4.58)

Primaire tractie installatie O.S. Koningsweg (km 4.58)

Verlenging duikers tracedeel A km 3.67

Grondkerende constructie tracedeel A km 3.65 - 3.98

Toegangsweg/Calamiteiten toerit Rijndijk

Calamiteiten oprit Bleekstraat

Spoorbouw Ballast km 3.565 - 4.595 (990m1 2 sporen optie 1)

Spoorbouw Ingegoten km 2.165 - 3.080 (915m1 optie 2)

Spoorbouw Rheda km 1.991 - 2.165 (174m1/835m1 optie 2A)

Spoorbouw Rheda km 3.080 - 3.315 (235m1 dubbelsporig optie 1)

Spoorbouw Rheda km 3.315 - 3.550 (235m1 enkelsporig optie 1) spoor 2

Spoorbouw Ballast km 3.315 - 3.550 (235m1 enkelsporig optie 1) spoor 1

Directe bevestiging Fortgrachtbrug km 3.550-3.565 (15m1 dubbelsporig)

Realiseren Telecom tracedeel A km 1.991 - 4.595

Realiseren Dataverbinding tracedeel A km 1.991 - 4.595

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel A km 1.991 - 4.595

Installeren URTS tracedeel B - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken)

Bouwen van een onderstation (OS) Km 4.58 - > 15 m2 - Koningsweg (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Grondkering (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

Bouwen van een onderstation (OS) Km 6.5 - Sorbonnelaan (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

Bouwen van een overkluizing over de Minstroom km 5.85 (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

Werken boven Minstroom (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

Lozen door werken boven Minstroom (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

Start Tracédeel B

Finish Tracédeel B

Realisatie afbouwfase niet kritische werkzaamheden tracedeel B

Vooropname + rapportage werkterrein Schapenweide

Onderzoek (milieukundig en/of bouwkundig) Schapenweide

Inrichten werkterrein Schapenweide

Onderstation Sorbonnelaan (km 6.49)

Secundaire tractie installatie O.S. Sorbonnelaan (km 6.49)

Primaire tractie installatie O.S. Sorbonnelaan (km 6.49)

Overkluizing duiker Minstroom

Grondkering viaduct A27 km 6.5

Aanleg fietspad onder Sorbonneviaduct

Aanleg semi(permanente) busbaan Schapenweide

Spoorbouw Rheda G km 4.640 - 5.075 (435m1 optie 1)

Spoorbouw Rheda G km 5.397 - 6.445 (1048m1 2 sporen optie 2)

Spoorbouw Ingegoten Koningsweg km 4.595 - 4.640 (45m1 optie 1)

Spoorbouw Ingegoten Laan van Maarschalkerweerd km 5.075 - 5.250 (175m1 2sporen optie 1)

Spoorbouw Ingegoten Laan van Maarschalkerweerd km 5.265 - 5.397 (132m1 optie 2)

Spoorbouw Ingegoten km 6.445 - 6.715 (270m1/995m1 optie 2)

Indirecte bevestiging Herculesbrug km 5.250 5.265 (15m1 2 sporen optie 1)

Indirecte bevestiging km 6.555 - 6.769 (214m1 2 sporen optie 2)

Realiseren Telecom tracedeel B km 4.595 - 6.715

Realiseren Dataverbinding tracedeel B km 4.595 - 6.715

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel B km 4.595 - 6.715

Aanpassing traverses Heidelberglaan (Annex VI - tussen Q2 2015 en Q3 2016 CUU i.o.m. UU - voor spoorbouw)

Bemalingen ten behoeve van de werkzaamheden aan het riool in het centrum van de Uithof (Vergunning 26 weken)

Aanpassen van de bestaande weginfrastructuur inclusief de aanleg en ontsluiting van de ambulanceroute (14 weken)

Bouwen van Halte UMC / aanpassen van traverse/stijgpunten (lift) op perron (de 2 liften zijn scope Utiliteitsbouw)

Bouwen van een overkluizing (betonnen plaat leidingentunnel / Energiecentrale) (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

Slopen van keermuur tern behoeve van de leidingentunnel Energiecentrale (Vergunning 14 weken inclusief bezwaar)

K&L derden categorie 0' gasleiding tracedeel U km 7.5 - 7.73 (Beheerder Stedin - Uiterlijk 1 april 2016)

K&L derden categorie 0' middenspanning tracedeel U km 7.5 - 7.73 (Beheerder Stedin - Uiterlijk 1 april 2016)

Start Tracédeel U

Finish Tracédeel U

Realisatie afbouwfase niet kritische activiteiten Tracedeel U

Tijdelijke busbaan Heidelberglaan

Busomklap Heidelberglaan & Energiecentrale

Opbreken busbaan Padulaan - Universiteitsweg

Tijdelijke busbaan om de Energiecentrale

Realiseren tijdelijke fietsenstalling achter het Matthias van Geunsgebouw

Realiseren Stijgpunten UMC Utrecht

Specifiek diepteriool tpv Genevelaan 1/2

Specifiek diepteriool tpv Genevelaan 2/2

Rioolleiding Uithofgebied (km 6.715 - 7.440)

Specifiek diepteriool tpv Universiteitsweg

Rioolleiding Uithofgebied (km 7.440 - 8.355)

Warmteleiding Uithofgebied tpv Padualaan(km 6.715 - 7.440)

Overkluizing 2-tal leidingtunnels UMC (12 weken)

Uitharden Overkluizing 2-tal leidingtunnels UMC (4weken)

Fietspad Cambridgelaan (realisatie voor activiteit A9280)

Spoorbouw Ingegoten km 6.715 - 7.440 (725m1/995m1 optie 2)

Spoorbouw Ingegoten km 7.440 - 8.355 (915m1/1265m1 optie 2)

Aanrijdbeveiliging thv tracedeel U

Realiseren Telecom tracedeel km U 6.715 - 8.355

Realiseren Dataverbinding tracedeel km U 6.715 - 8.355

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel U km 6.715 - 8.355

Installeren URTS tracedeel O & T - door Bombardier (Annex bijlage I - Realisatietijd 2 maanden, na overleg 6 weken)

Bouwen van een onderstation (OS) Km 8.64 / Universiteitsweg (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Realisatie en hebben van in- en uitrit bij onderstation (OS) Km 8.64 / Universiteitsweg

Bouwen / verbouwen bustunnel (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Bouw dienstgebouw P+R en verbouw halte P+R (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Inrit dienstgebouw P+R (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Start Tracédeel T

Finish Tracédeel T

Realisatie afbouwfase niet kritische werkzaamheden tracedeel T

Inrichten werkterrein Upsalalaan

Realiseren toegangsweg opstelterrein P+R

Dienstgebouw opstelterrein P+R De Uithof (km 8.9)

Onderstation Universiteitsweg (km 8.58)

Secundaire tractie installatie O.S. Universiteitsweg (km 8.58)

Primaire tractie installatie O.S. Universiteitsweg (km 8.58)

Wissels km 8.705 - 8.745 (40m1 4x optie 2)

Spoorbouw Ingegoten km 8.745 - 8.875 (130m1 2 sporen optie 1)

Wissels km 8.875 - 8.942 (40m1 2x optie 2)

Spoorbouw Ingegoten km 8.335 - 8.705 (370m1/1265m1 optie 1)

Realiseren Dataverbinding tracedeel T km 8.355 - 8.920

Realiseren Telecom tracedeel T km 8.355 - 8.920

Realiseren Bovenleiding Draad tracedeel T km 8.355 - 8.920

Realisatie grondkering van damwanden t.b.v. de opstelplaats in het talud van de Universiteitsweg (Vergunning 14 weken in

Watervergunning aanleg duiker in het compensatiewater (wijkt af van waterhuishoudkundig plan en Watervergunning)

Aanbrengen van een grote grondverbetering van 2m diep/180m lang/20m breed (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Loopbrug tracé O naar P&R (Vergunning 14 weken incl. bezwaar)

Start Tracédeel O

Realisatie afbouwfase niet kritische activiteiten tracedeel O

Finish Tracédeel O

Droge blusleiding P+R

Realisatie Spoorbouw Ballast opstelterrein km 8.942 - 9.070

Realiseren Communicatie- en voedingsnetwerken opstelterrein (K&L tram)

Damwand P+R

Grondkering/duiker P+R

Onderbouw P+R

Realiseren bovenleiding draad P+R

Loopbrug P+R Uithof

Apparatuur tbv datanetwerk

Kabels en leidingen tbv datanetwerkglasvezel (telecom)

SIT 0 (T & O)

SIT 1 (T & O)

SIT 1 (S, A, B, U, T & O)

SIT 2: Uitvoering SIT 2 (S, A, B, U, T & O)

SIT 2: Acceptatie ISA & ILT (S, A, B, U, T & O)

SIT 3 (S, A, B, U, T & O)

Hertesten (S, A, B, U, T & O)

Buffer (5,5 maand: S, A, B, U, T & O)

SIT 1 (D & OVT)

SIT 2: Uitvoering SIT 2 (D & OVT)

SIT 3 (D & OVT)

Hertesten (D & OVT)

Veiligheidsbewijsvoering

Oplevering Uithoflijn voor Proefbedrijf

Buffer tot start Proefbedrijf (2,5 maand: D & OVT)

Project: Uithoflijn

Opdrachtgever: Projectorganisatie Uithoflijn

Standlijn datum: 02-01-2016

Planning baseline: Contractplanning revisie B 

Uithoflijn

      Contractplanning    

Doc.nr.:UHL-PA04-PLN-11-1757 Remaining Level of Effort

Actual Level of Effort

Remaining Work

Remaining

Critical Remaining Work

Actual Work

Milestone

Contractplanning rev B

Contractplanning rev B

Date Revision Checked Approved

05-02-2015 A (Definitief)

26-03-2015 B (Definitief)

28-01-2016 C (Definitief)

Page 2 of 2

Printdatum: 28-01-2016
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Eis geverifieerd in document UHL-PA04-PLN-11-1757 - Contractplanning rev C:
Eiscode
Status

Titel
Eistekst

Onderliggende
eisen

Verificatie-
methode

Aandachtspunt Voldoet Uitleg Verificateur Verificatie-
moment

Specifiek
Bewijsdocument

Afwijking
Status

OVS-TRV-5
.2.4-020
Definitief

Goedkeuring door Regiotram
Utrecht, goedkeuring opnemen
in planning
Het goedkeuringstraject van
het definitief ontwerp en
bestekken dient in overleg
met de Regiotram Utrecht
Installatieverantwoordelijke
in de projectplanning van de
opdrachtgever en opdrachtnemer
(ontwerpende partij) te worden
opgenomen.

Documentinspectie Management
Ja

Niet van toepassing.
Coordinatie loopt via
POUHL.

2016-01-20
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

OVS-TRV-5
.2.4-021
Definitief

Goedkeuring door Regiotram
Utrecht, Wijzigingen in de
planning
Bij wijzigingen van de
projectplanning dient het
goedkeuringstraject in overleg
met de Regiotram Utrecht
Installatieverantwoordelijke
opnieuw te worden ingepland

Documentinspectie Management
Ja

Niet van toepassing.
Coordinatie loopt via
POUHL.

2016-01-20
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.1.3.3
Definitief

WBS actueel houden
De WBS dient voortdurend
actueel te worden gehouden
en aangevuld met actuele
informatie;

Documentinspectie Management

Ja

De werkpakketten die
in de contractplanning
zijn weergegeven maken
onderdeel van de WBS.
De pdf betreft een filter op
de activiteiten die relevant
zijn op het langste pad.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.1.4.1
Definitief

Hiërarchische opdeling WBS
De WBS is een hiërarchische
opdeling van alle benodigde
activiteiten voor het Werk;

Documentinspectie Management

Ja

De werkpakketten die in
de contractplanning staan
maken onderdeel uit van
de WBS.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.1.4.2
Definitief

WBS op basis van SBS
De WBS dient een afgeleide
te zijn van de SBS en deze
Vraagspecificatie;

Documentinspectie Management
Ja

De WBS is een
afgeleide van de SBS en
vraagspecificatie deel 02.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.1.4.3
Definitief

Unieke titel en nummer WBS
element
Ieder WBS element heeft een
uniek nummer en titel;

Documentinspectie Management
Ja

Ieder WBS element heeft
een uniek nummer en
titel.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C
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Eiscode
Status

Titel
Eistekst

Onderliggende
eisen

Verificatie-
methode

Aandachtspunt Voldoet Uitleg Verificateur Verificatie-
moment

Specifiek
Bewijsdocument

Afwijking
Status

VS2-6.1.4.4
Definitief

Werkpakketbeschrijving
De elementen op het laagste
niveau van de WBS bestaan
uit werkpakketten (WP’s) en
dienen te worden voorzien
van een heldere en complete
werkpakketbeschrijving;

Documentinspectie Management

Ja

Zijn reeds opgesteld voor
het ontwerp en voor de
uitvoering volgt dit na het
UO.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.
10
Definitief

Wijzigingen inzichtelijk maken
Wijzigingen ten opzichte van
de voorgaande planning dienen
inzichtelijk te zijn.

Documentinspectie Management
Ja

zie baseline revisie B in
planning

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.
11
Definitief

WBS koppelen in planning
De balken in de planning dienen
te bestaan uit de werkpakketten
benoemd in de WBS;

Documentinspectie Management
Ja

De balken in de
planning bestaan uit
werkpakketten.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.
12
Definitief

Afhankelijkheden
werkpakketten in planning
weergeven
De afhankelijkheden tussen
de werkpakketten, de input- /
outputrelaties, dienen zichtbaar te
zijn in de planning.

Documentinspectie Management
Ja

De afhankelijkheden zijn
in de planning zichtbaar
weergegeven.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.
14
Definitief

Detailplanning ruimte voor
testen reserveren
Bij de detailplanning
voor de ingebruikname
tijd reserveren voor de
testwerkzaamheden voorafgaand
aan de daadwerkelijke
ingebruikname en rekening
houden met het inplannen
van de werkzaamheden van
nevenaannemers conform het
Testplan volgens hoofdstuk 4.1,
Test- en Proefbedrijf

Documentinspectie Management

Ja

Ruimte om te testen is
meegenomen conform
de doorlooptijden uit de
aanbiedingsplanning.
De detailplanning volgt
nog en wordt door de
Testmanager komende
maanden bepaald binnen
het tijdsvenster van deze
planning.

2016-01-20
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.3
Definitief

Mijlpalen in planningen
Planningen dienen alle mijlpalen
te bevatten voortkomend uit
contractdocumenten;

Documentinspectie Management

Ja

Mijlpalen uit Annex II en
III zijn zichtbaar in de
planning opgenomen. De
rest is uit de filter gehaald,
maar is wel in de planning
meegenomen.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C
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Verificatie-
methode

Aandachtspunt Voldoet Uitleg Verificateur Verificatie-
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Afwijking
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VS2-6.4.4.4
Definitief

Balkenschema in planningen
opnemen
Planningen dienen conform een
balkenschema te zijn opgezet
(netwerkplanning);

Documentinspectie Management
Ja

De planning is conform
een balkenplanning
opgenomen.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.5
Definitief

Balk in planning voorzien van
beschrijving activiteit
Iedere balk in de planning dient te
zijn voorzien van een beschrijving
van de geplande activiteit;

Documentinspectie Management
Ja

Elke activiteit is voorzien
van een omschrijving

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.6
Definitief

Format planning
Planningen dienen voorzien te
zijn van de volgende informatie:
a. Projectfases;
b. Start- en einddata met
doorlooptijden van de
verschillende locaties;
c. Externe afhankelijkheden
(onder andere relatie met andere
werken);
d. Hinder voor de omgeving
(onder andere stremmingen);
e. Status;
f. Versienummer en datum versie;
g. Printdatum;
h. Titel;
i. Werkzaamheden behorende bij
eventuele beheersmaatregelen;

Documentinspectie Management

Ja

a. De planning geeft
het tijdsvenster van de
verschillende projectfases
weer
b. Start en einddatum zijn
aangegeven.
c. Afhankelijkheden met
derden zijn aangegeven.
d. Het tijdvak waarin
werkzaamheden gepland
staan, zijn weergegeven
en hiermee ook de hinder
voor de omgeving
e. Een ondertekende
versie heeft de status
definitief.
f. Versienummer en datum
zijn aangegeven.
g. Printdatum =
revisiedatum.
h. Titel is aanwezig.
i. Nog niet relevant

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.7
Definitief

Kritieke pad
In planningen dient het kritieke
pad inzichtelijk te zijn;

Documentinspectie Management

Ja

Een kritieke pad is
zichtbaar. Een float kleiner
dan 10 dagen op de
mijlpaal.

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

VS2-6.4.4.9
Definitief

Toelichting bij planningen
Planningen dienen voorzien
te zijn van een toelichting met
betrekking tot de gehanteerde
uitgangspunten;

Documentinspectie Management
Ja

Een memo is opgesteld
als toelichting op de
planning.

2016-01-19
UHL-PA04-MEM-11-1758 - Memo
planning bij VTW-006

VS2-6.4.6.1
Definitief

Contractplanning leveren
Een contractplanning voor de
uitvoeringsfase in de vorm
van een tijd-wegdiagram met
vermelding van mijlpalen voor
opleveren van producten;

Documentinspectie Management

Nee

Tijdsblokken zijn nu in
de planning zichtbaar.
Door verschuivingen in
de planning wordt de
werkrichting in week 5
en 7 opgepakt om de
werkrichting te bepalen.
De uitkomsten hiervan

2016-01-19
UHL-PA04-PLN-11-1757 -
Contractplanning rev C

AFW-0022
Actueel
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worden zichtbaar gemaakt
in een tijd-wegdiagram.



 

 
 BAM Infra bv 

 

 

Memo 
  
 

 

 

Aan POUHL & MT BAM (CUU) 

  

Van 

Telefoon 06  

E-mail @primaned.com 

  

Datum 28 januari 2016 

Referentie UHL-PA04-MEM-11-1758 

 1 van 4 

 

Onderwerp Memo planning bij VTW-006 

 

Dit memo is een toelichting op de planning met kenmerk UHL-PA04-PLN-11-1757.  
 
De planning is een weergave van gemaakte afspraken en uitgangspunten. In deze planning 
zijn enkele versnellingsmaatregelen doorgevoerd die de gevolgen in tijd van de opgelopen 
vertraging in het DO deels beperken. In dit memo wordt stilgestaan bij uitgangspunten die 
risicovol c.q. kritisch zijn. Verdere versnelling is hier niet mogelijk en de kans op verdere 
vertraging is aanwezig. De overleggen die met POUHL de afgelopen maanden zijn gevoerd 
met betrekking tot mogelijke versnellingsmaatregelen bevestigen het feit dat verdere 
versnelling van de uitvoering niet mogelijk is.  
 
Het memo gaat expliciet in op het aspect tijd. De contractuele verantwoordelijkheden en 
impact op het aspect geld worden in dit memo buiten beschouwing gelaten. Het is echter wel 
van belang om te beseffen dat de planning en de hierin opgenomen maatregelen diverse 
wijzigingen van de Overeenkomst betekent en derhalve ook via een VTW dan wel 
verschillende VTW’s geformaliseerd dient te worden alvorens de planning geïmplementeerd 
kan worden. 
 
In dit memo wordt eerst benoemd wat de vertraging van het DO (exclusief het 
stationsgebied) betekent voor de contractuele mijlpalen conform Annex II. Vervolgens is er 
specifiek aandacht voor de risicovolle uitgangspunten in relatie tot verdere verschuivingen 
van de mijlpalen. Tenslotte wordt ingezoomd op de inhoudelijke keuzes per tracédeel.  
 
 
Gevolgen van de vertraging van het DO op de contractuele mijlpalen 

� De mijlpaal Geaccepteerd Definitief Ontwerp conform Vraagspecificatie 02 - 
Proceseisen (artikel 2 lid 6 sub a Overeenkomst) verschuift naar 5 februari 2016 in 
plaats van 16 oktober 2015 conform Annex II (activiteit 006). Dit is de 
acceptatiedatum van Revisie C. Revisie B is eerder reeds geaccepteerd, maar hierin 
waren nog niet alle wijzigingen uit de design freeze van 30 oktober verwerkt. 

� Geaccepteerde vrijgave voor de start van het Testbedrijf - SIT 1 (artikel 2 lid 6 sub b 
Overeenkomst) wijzigt niet. 

� De oplevering van de Uithoflijn voor het proefbedrijf komt uit op 27 november 2017. 
Dit betekent dat er van de oorspronkelijke buffer tot oplevering van 5,5 maand nog 1 
maand is overgebleven. Als de buffer op 5,5 maand zou worden gehandhaafd dan 
zou de mijlpaal Uiterste datum van Oplevering (artikel 2 lid 5 Overeenkomst) 
verschuiven naar 14 mei 2018 in plaats van 1 januari 2018 conform Annex II 
(activiteit 008). 

 
 
Uitgangspunten en risico’s 

� Wij gaan er van uit dat de K&L derden categorie 1 per tracédeel zijn 
verwijderd/verlegd voordat BAM (CUU) start met de conditioneringswerkzaamheden. 
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� Werkzaamheden die betrekking hebben op de tracédelen D en OVT zijn in deze 
planning losgekoppeld van de tracédelen S, A, B, U, O & T. Doordat de tracédelen D 
en OVT zijn losgekoppeld is BAM (CUU) op meerdere plekken tegelijkertijd bezig 
met de realisatie van de Uithoflijn in afwijking van de oorspronkelijke uitgangspunten 
(versnelling). Er is geen rekening gehouden met mogelijk capaciteitsproblemen voor 
de spoorbouw en de afbouw van de Uithoflijn.1  

� In de planning is nu geen rekening gehouden met weersverlet. Spoorbouw Fase 1 
valt in sommige gevallen nu in de winterperiode met een realistische kans op verlet 
en derhalve additionele vertragingen2.  

 
Inhoudelijke keuzen in de planning 

 
Algemeen: 

� De planning is ingedeeld in projectoverstijgende activiteiten (kopje “Algemeen”) en 

activiteiten die tot een tracédeel behoren; 

� Uitvoeringswerkzaamheden zijn waar mogelijk zichtbaar op Level 3 

(deelwerkpakketten); 

� Deelwerkpakketten zijn uitgewerkt voor de conditionerende werkzaamheden (Fase 0) 

en spoorbouw Fase 1; 

� Deelwerkpakketten die betrekking hebben op de afbouw zijn alleen zichtbaar 

uitgewerkt voor de afbouwwerkzaamheden (Fase 2) die kritisch zijn om te kunnen 

starten met het Testbedrijf. De volgende activiteiten worden als kritisch gezien: 

bouwen onderstations, plaatsen en aansluiten tractie installatie, aansluiten 

datanetwerk, aansluiten telecom, aansluiten URTS, doorvoeren en aansluiten tram 

gebonden kabels, aanbrengen BVL en 10 kV aansluitingen; 

� De fasering van het UO is geoptimaliseerd op basis van de uitvoering en hiermee 

samenhangende inkoopplanning (versnelling); 

 

Tracédeel D: 
� Uitvoering van tracédeel D staat als één balk weergegeven. Deze activiteit is niet 

kritisch; 
� Het Onderstation Stationsplein is wel zichtbaar gemaakt.  

 

Tracédeel OVT: 
� De bouw van de GIT is in de planning meegenomen als één balk die parallel loopt 

aan de werkzaamheden van CUU met betrekking tot de realisatie van de 
traminfrastructuur in dit gebied;  

� Er is rekening gehouden met de beschikbaarheid van Tracédeel OVT – Tramstation 
UCC op 3 oktober 2016; 

� Er is rekening gehouden met de beschikbaarheid van Tracédeel OVT – Busstation 
UCC op 2 januari 2017; 

                                                      
1 De hier beschreven versnellingsmaatregelen dienen via een VTW overeengekomen te 
worden. 
2 In de Overeenkomst en de Contractplanning was hiervoor o.a. de buffer beschikbaar. Deze 
is nu bijna geheel ingezet voor de ontwerpvertraging, met als gevolg een doorlopend kritiek 
pad tot oplevering. 
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� Er is rekening gehouden met de sloop van de traverse (Annex VI - 3 maanden nadat 
het gedeelte UCC-Bussstation beschikbaar komt). Om zo efficiënt mogelijk te werken 
wordt de spoorbouw uitgevoerd nadat de traverse is gesloopt; 

� In de planning wordt uitgegaan van één fasering.  
 

Tracédeel S: 
� Er is rekening gehouden met de beschikbaarheid van Tracédeel S op 1 juli 2016; 
� Er is rekening gehouden met de aanpassingen aan de warmteleiding van Eneco 

(Annex VI - 2016 uitvoering maximaal 4 maanden), dit betekent dat de spoorbouw ter 
plaatse van de warmteleiding op zijn vroegst kan plaatsvinden op het moment dat de 
aanpassingen zijn afgerond, namelijk vanaf 1 november 2016; 

� Er is rekening gehouden met de bouw van de Ondergrondse Trillingswerende 
Constructie (Annex VI - 3 maanden direct na beschikbaar komen van tracédeel S), 
dit betekent dat de spoorbouw ter plaatse van de OTC pas kan starten op het 
moment dat de constructie is aangebracht, namelijk vanaf 30 september 2016. 

 

Tracédeel A: 
� Spoorbouw Edilon ter plaatse van de Vaartsche Rijn wordt tegelijkertijd opgestart 

met de spoorbouw in tracédeel T. Hierbij wordt afgeweken van het uitgangspunt van 
één bouwstroom spoorbouw ten behoeve van Edilon en één bouwstroom Rheda 
(versnelling). 

� Voor de uitvoerbaarheid van tracédeel A wordt voor de aanvoer van materiaal en 
materieel gebruik gemaakt van de Oosterspoorbaan, dit betekent dat de spoorbouw 
op KW B2 en de ballastbaan richting de Koningsweg eerst moet worden uitgevoerd. 
Daarna kan BAM (CUU) achteruitwerkend richting de Oosterspoorbaan de 
resterende delen van tracédeel A uitvoeren. 

 

Tracédeel B: 
� Om de aandacht in het begin van de uitvoering te richten op de werkzaamheden op 

het langste kritieke pad wordt tracédeel B vanaf 6 juni gestart; 
� Dit is de startdatum van de semi-permanente busbaan ter plaatse van de 

Schapenwei. In dezelfde periode wordt het fietspad ter hoogte van de Sorbonnelaan 
aangepakt. Dit sluit aan op de conditionerende werkzaamheden in tracédeel U. 

 

Tracédeel U: 
� De meerwaarde-eis (Overeenkomst bijlage III, hoofdstuk Q1 artikel 11 sub a)  inzake 

de fasering Uithof wordt zo ingevuld dat de conditionerende werkzaamheden die een 
grote hinder veroorzaken worden uitgevoerd in de zomer van 2016, voordat de 
introductie van nieuwe studenten begint. Dit betreft m.n. het opbreken van de 
busbaan van 1 augustus tot 12 augustus 2016 .  

� De conditionerende werkzaamheden van BAM (CUU) in het Uithofcentrumgebied 
starten op 13 juni 2016, nadat de K&L derden categorie 1 zijn omgelegd. Hier wordt 
begonnen met het eerste gedeelte van het diepteriool ter hoogte van de Genevelaan. 
Het tweede gedeelte van het diepteriool wordt uitgevoerd na de bus omklap. Het 
fietspad aan de Cambridgelaan wordt uitgevoerd voordat er wordt begonnen aan de 
aanpassingen van de tijdelijke busbaan over de Heidelberglaan; 

� De aanpassingen aan de traversen UU kunnen pas worden uitgevoerd na de bus 
omklap (1 augustus 2016) en moeten zijn afgerond voordat wordt begonnen aan de 
spoorbouw (23 september 2016); 
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� K&L derden categorie 0’ zijn verwijderd/omgelegd voor 1 april 2016, zie de 
mailwisseling op 20 november 2015 tussen  (POUHL) en 

 (CUU). 
 

Tracédeel O&T: 
� De start van tracédeel T is gepland op 4 april 2016. De toegangsweg naar het 

opstelterrein wordt als eerste uitgevoerd; 
� Vervolgens kunnen de conditionerende werkzaamheden in tracédeel O ter plaatse 

van het opstelterrein worden uitgevoerd; 

� Na de conditionering in tracédeel O wordt de ballastbaan gerealiseerd. T.b.v. de 
uitvoerbaarheid is de keuze gemaakt om eerst de ballastbaan in tracédeel O en 
vervolgens de spoorbouw van tracédeel T uit te voeren. 

 



Kosten tgv extra werkzaamheden integraal DO 28-1-2016

Prijsaanbieding ON-VTW- 006

Aangepast naar nieuwste opgaaf ontwerp dd 28-01-2016

1.1 Directe kosten   (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) €       

1.2 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten)

Totaal directe + indirecte kosten €        

2.1 Aanbiedingskosten % % €       

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €       

2.3 Winst % % €       

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €       

Aanbiedingsprijs excl. BTW €     



Kosten tgv extra werkzaamheden integraal DO 

Periode wk 39-2015 tot wk 4-2016 ON-VTW- 006 28-1-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten (Arbeid, Materiaal, Materieel, Ontwerp) hoeveel eenheid tarief bedragen Subtotaal Toelichting

Ontwerp kosten geboekt  / nog verwacht t/m wk 4-2016   

Tariefgroep (tarieven geldig tot 31-12-2015)

€         zie blad stagnatieuren cel R86 t/m 

Staf kosten geboekt / nog verwacht t/m wk 4-2016

€         zie blad stagnatieuren cel R8 t/m  R85

€ 919.689,23

Extra huur kantoor tgv uitloop planning binnenfloat maand € €         

Extra Safety Check (Bij addendum rev B en bij rev. C) keer € €         €         zie tabblad safety

Totaal directe kosten €   



Naam: UITHOFLIJN - URENOVERZICHT STABIELE SCOPE / EXTRA WERK NA DO rev B

Opgesteld L.Elzenga

Datum 27-1-2016

Versie 1.4

Vakantie

2015 geregistreerde uren extra werk / rev. C (zie tabblad Ontwerp tm wk xx)

Nr Achternaam Voornaam Bedrijf Functie omschrijving Op te leveren 

producten

Werkpakket Subtotaal werkpakket Uren 

werkpakket

Tarief Kosten TOTAAL Wk 39 Wk 40 Wk 41 Wk 42 Wk 43 Wk 44 Wk 45 Wk 46 Wk 47 Wk 48 Wk 49 Wk 50 Wk 51 Wk 52 W

k 

53

Wk 1 Wk 2 Wk 3 TOTAAL

8 Roos+Bijl K&L coordinator derden Afwijkingen OVS 821A04 €     €  uur  uur

9 BAM Infraconsult 821A04 €     €  uur  uur

10 BAM infraconsult 821A04 €     €  uur  uur

11 BAM Infraconsult 821A04 €     €  uur  uur

12 BAM Infra Projecten Projectcontroller Rapportages 821A01 €     €  uur  uur

13 BAM infra Nederland BV 821A01 €     €  uur  uur

14 BAM Infra Energie & Water bv Administratief inkoper 821A01 €     €  uur  uur

15 BAM Infra Energie & Water bv 821A01 €     €  uur  uur

16 Arcadis staf 821A01 €     €  uur  uur

17 BAM infra Nederland BV 821A01 €     €  uur  uur

18 BAM infra Nederland BV 821A01 €     €  uur  uur

19 BAM infra Nederland BV 821A02 €  uur  uur

20 Primaned 821A04 €     €  uur  uur

21 BAM Infraconsult 821A01 €     €  uur  uur

22 BAM Infraconsult 821A01 €     €  uur  uur

23 BAM Infraconsult €     €  uur  uur

24 BAM Infra Rail Inkoper Aanpassen planning 821A01 €     €  uur  uur

25 BAM Infra Energie & Water bv 821A01 €     €  uur  uur

26 BAM Infraconsult 821A04 €     €  uur  uur

27 BAM Infra Projecten 821A02 €     €  uur  uur

28 BAM Infra Projecten 821A02 €     €  uur  uur

29 Geonext 821A04 €     €  uur  uur

30 BAM infraconsult 821A01 €     €  uur  uur

31 BAM Infra Rail Workability coordinator Aanpassen planning 821A04 €     €  uur  uur

32 BAM Infra Projecten 821A01 €     €  uur  uur

33 BAM Infra Rail Testmanager Management 821A07 €     €  uur  uur

34 Steens Kwartiermaker finance Rapportages 821A01 €     €  uur  uur

35 BAM Verkeerstechniek 821A04 €     €  uur  uur

36 BAM infra Nederland BV 821A02 €     €  uur  uur

37 BAM infra Nederland BV 821A02 €     €  uur  uur

38 BAM Infra Projecten Projectorganisator Aanpassen 821A04 €     €  uur  uur

39 BAM Infra Regio Noordwest Wegen 821A04 €     €  uur  uur

40 Geonext 821A04 €     €  uur  uur

41 BAM Rail 821A04 €     €  uur  uur

42 BAM Infra Projecten 821A01 €     €  uur  uur

43 Ricardo Rail 821A07 €     €  uur  uur

44 BAM Infra Projecten Projectdirecteur 821A01 €     €  uur  uur

45 BAM Rail 821A04 €     €  uur  uur

46 BAM Infra Projecten Werkenadministrateur

Begrotingen, 

urenregistraties, 821A01 €     €  uur  uur

47 BAM Infra Projecten 821A01 €     €  uur  uur

48 Primaned Integraal planner Aanpassen planningen821A04 €     €  uur  uur

49 BAM Infraconsult 821A02 €     €  uur  uur

50 BAM Infraconsult 821A07 €     €  uur  uur

51 BAM Infra Energie & Water bv 821A04 €     €  uur  uur

52 BAM Infraconsult 821A02 €     €  uur  uur

53 BAM Infraconsult 821A01 €     €  uur  uur

54 HWGJBD 821A01 €     €  uur  uur

55 HWGJBD 821A01 €     €  uur  uur

56 BAM Infra Regio Noordwest Wegen 821A06 €     €  uur  uur

57 BAM Infra Projecten 821A04 €     €  uur  uur

58 BAM Infra Energie & Water West (inhuur)Werkvoorbereider K&L Afwijkingen OVS 821A04 €     €  uur  uur

59 BAM Infra Energie & Water West (inhuur)Werkvoorbereider K&L Afwijkingen OVS 821A04 €     €  uur  uur

60 BAM infraconsult 821A01 €     €  uur  uur

61 Geonext 821A04 €     €  uur  uur

62 Pearlz 821A02 €     €  uur  uur

63 Pearlz 821A02 €     €  uur  uur

64 BAM Infra Projecten 821A01 €     €  uur  uur

65 BAM Infraconsult 821A04 €     €  uur  uur

66 BAM Infra Regio Noordwest Wegen Werkvoorbereider wegen Werkplannen 821A04 €     €  uur  uur

67 BAM Rail 821a04 €     €  uur  uur

68 BAM Infraconsult Omgevingsmanager 821A03 €     €  uur  uur

69 BAM Infra Rail Uitvoerder Rail

Aanpassen 

planningen / 

werkvolgorde etc 821A04 €     €  uur  uur

70 BAM Infra Projecten Uitvoerder 

Aanpassen 

planningen / 

werkvolgorde etc 821A06 €     €  uur  uur

71 BAM Infra Projecten 821A06 €     €  uur  uur

72 Viveen management Manager Bestuurlijke OmgevingManagement 821A01 €     €  uur  uur

73 BAM Infra Rail Manager Voorbereiding Management 821A04 €     €  uur  uur

74 BAM Rail 821A04 €     €  uur  uur

75 BAM Infra Projecten Manager Uitvoering Management 821A06 €     €  uur  uur

76 BAM Infra Projecten 821A06 €     €  uur  uur

77 BAM Infra Rail Projectorg. / wvb
Spoor & Bovenleiding

Werkplannen, 

planningen, 

inkoopspecs 821A04 €     €  uur  uur

78 Roos+Bijl 821A04 €     €  uur  uur

79 BAM Infraconsult 821a04 €  uur  uur

80 BAM Infraconsult 821a04 €     €  uur  uur

85 Subtotaal stafuren niet-ontwerp€             uur

86  uur  uur

87 Arcadis staf - Geotechniek €     €  uur  uur

88 Geotechniek €                   uur

89 ARCADIS - WP Informatiemanagement €     €  uur  uur

90 ARCADIS - WP Informatiemanagement €     €  uur  uur

91 WP Informatiemanagement -€                             -                uur

92 BAM infraconsult - WP2.2.1 Kunstwerken €     €  uur  uur

93 BAM infraconsult - WP2.2.1 Kunstwerken €     €  uur  uur

94 ARCADIS A6a WP2.2.1 Kunstwerken D04041 €     €  uur  uur

95 ARCADIS A5 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 €     €  uur  uur

96 WP2.2.1 Kunstwerken €               uur

97 ARCADIS A5+ WP2.2.2 Installaties aansturing €     €  uur  uur

98 ARCADIS - WP2.2.2A Installaties - E €     €  uur  uur

99 ARCADIS - WP2.2.2A Installaties - E €     €  uur  uur

100 ARCADIS - WP2.2.2A Installaties - E €     €  uur  uur

101 ARCADIS - WP2.2.2B Installaties - T €     €  uur  uur

102 ARCADIS A4b WP2.2.2B Installaties T D04021 €     €  uur  uur

103 ARCADIS - WP2.2.2C Installaties - W €     €  uur  uur

104 ARCADIS A4a WP2.2.2C Installaties W €     €  uur  uur

105 WP2.2.2 Installaties €               uur
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106 BAM infraconsult - WP2.2.3 Openbare Ruimte €  € uur uur

107 BAM infraconsult - WP2.2.3 Openbare Ruimte €  € uur uur

108 BAM infraconsult - WP2.2.3 Openbare Ruimte €  € uur uur

109 BAM infraconsult - WP2.2.3 Openbare Ruimte €  € uur uur

110 BAM infraconsult - WP2.2.3 Openbare Ruimte €  € uur uur

111 ARCADIS - WP2.2.3 Openbare Ruimte €  € uur uur

112 WP2.2.3 Openbare Ruimte €                uur

113 ARCADIS - WP2.2.4 Spoor €  € uur uur

114 ARCADIS A6b WP2.2.4 Spoor D02121 €  € uur uur

115 ARCADIS A4b WP2.2.4 Spoor D02121 €  € uur uur

116 ARCADIS A2 WP2.2.4 Spoor D02121 €  € uur uur

117 WP2.2.4 Spoor €                uur

118 ARCADIS - WP2.2.5 Tractievoeding €  € uur uur

119 ARCADIS - WP2.2.5 Tractievoeding €  € uur uur

120 ARCADIS - WP2.2.5 Tractievoeding €  € uur uur

121 WP2.2.5 Tractievoeding €                uur

122 ARCADIS A3b WP2.2.6 Bovenleiding €  € uur uur

123 ARCADIS A5 WP2.2.6 Bovenleiding €  € uur uur

124 ARCADIS - WP2.2.6 Bovenleiding €  € uur uur

125 ARCADIS - WP2.2.6 Bovenleiding €  € uur uur

126 WP2.2.6 Bovenleiding €                uur

127 ARCADIS A4b WP2.2.7 K&L Tram €  € uur uur

128 ARCADIS A4b WP2.2.7 K&L Tram €  € uur uur

129 WP2.2.7 K&L Tram €                uur

130 ARCADIS - WP2.2.8 Gebouwen €  € uur uur

131 ARCADIS A4b WP2.2.8 Gebouwen E01022 €  € uur uur

132 WP2.2.8 Gebouwen €                uur

133 BAM infraconsult - WP2.3 BIM / 3D €  € uur uur

134 ARCADIS A4a WP2.3 BIM / 3D D04041 €  € uur uur

135 WP2.3 BIM / 3D €                uur

136 ARCADIS A6b+ WP6.1 Werkpakketmanagement €  € uur uur

137 ARCADIS A4a WP6.1 Werkpakketmanagement €  € uur uur

138 BAM infraconsult - WP6.1 Werkpakketmanagement €  € uur uur

139 BAM infraconsult - WP6.1 Werkpakketmanagement €  € uur uur

140 BAM infraconsult - WP6.1 Werkpakketmanagement €  € uur uur

141 WP6.1 Werkpakketmanagement€                uur

142 ARCADIS - WP7.2 Safety- en Harzardmanagement €  € uur uur

143 WP7.2 Safety- en Harzardmanagement€                uur

144 ARCADIS - WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagemen €  € uur uur

145 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement €                uur

145 WP Onbekend €                uur

146 ARCADIS A4b WP2.2.2A Installaties - E €  € uur uur

147 ARCADIS A7 WP2.2.6 Bovenleiding €  € uur uur

148 Totalen € uur .€ uur uur
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Anderen

Acties opstellen nieuwe versie Safety Case

Aanpassen VA aan stand van zaken (6x)

Updaten Hazard Log

Updaten Safety Case (inclusief uren van ondersteuners)

DBR safety documenten (8 stuks) ( reviewers, uur voor review en verwerken commentaar door reviewer)

Totaal opstellen nieuwe versie Safety case

Tarief €     €     €      

Totaal kosten €     €     €      €       

Verwerken commentaar POUHL en ISA

Verwerken commentaar POUHL  

Overleg ISA

Verwerken commentaar ISA

DBR safety documenten (8 stuks) ( reviewers, uur voor review en verwerken commentaar door reviewer)

Totaal verwerken commentaar POUHl en ISA

Tarief €     €     €      

Totaal kosten €     €     €      €       



Bijlage: Totaaloverzicht

Technische 

vragen, per 

discipline

Afwijkingen, 

per discipline

Design freeze 30-10-2015, per 

discipline 

(TV's en AFW afgehandeld op 

27-10-2015 en 29-10-2015)

VTW's verwerkt in DO 

rev B addendum en DO 

rev C

Gereviseerde 

documenten 

DO versie B,

ingediend op 

4/12/2015

Gereviseerde 

documenten DO 

versie C,

ingediend op 

22/1/2016

Bestede uren 

BAM Infraconsult

Bestede uren 

Arcadis

Totaal bestede 

uren

Ontwerp staf

Ontwerp algemeen

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie

Ontwerp discipline Spoor

Ontwerp Gebouwen

Ontwerp Installaties

Ontwerp K&L Integraal

Ontwerp Kunstwerken (civiel)

Ontwerp Openbare Ruimte
RAM & Safety- en Hazardmanagement + V&G

Totaal

Afgehandeld na DO rev B, 

voor 26-10-2015 opgelost



Technische vragen per werkpakket
Technische vragen die afgehandeld zijn na het indienen van het DO rev B maar voor de DO rev C designfreeze.

Werkpakket
Technische 

Vraag code
Technische Vraag Omschrijving Antwoord

Ontwerp algemeen TV-0013 Warmteleiding nabij A27 Is bij de conditionering van tracedeel B rekening 

gehouden met voldoende gronddekking op de 

warmteleiding nabij A27 tijdens de werkzaamheden?

Wordt afgerond onder TV-0094

Ontwerp algemeen TV-0023 Gegevens grondradar Uithof Er zullen door POUHL gegevens betreffende de 

ondergrond worden aangeleverd in de loop van Q3. 

Hoe moeten we deze verwerken?

VTW057 is aangemaakt, oppakken via VTW proces

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie TV-0074 Mast bij bebouwing A. van Scheltemabaan Mast 854 kan fysiek geplaatst worden maar staat 

hiermee direct naast de bestaande fietsen stalling. Valt 

deze fietsenstalling ook onder de bebouwing zoals 

bedoeld in eis SE_01132?

Middels afwijking voorgestelde aanpassing 

implementeren . Akkoord 29-09-2015

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie TV-0077 Onvolledige gegevens bovenleiding TEJ RTU kan slechts een UO tekening leveren van loop der 

bovenleiding TEJ. De constatering is dat de tekening 

niet overeen komt met wat er buiten gebouwd is.

INfo duidelijk, ontwerpvraagstuk BAM CUU heeft uitleg 

gekregen van Strukton (wat mag wel en wat mag niet). 

Er moet akkoord zijn van de hoofdconstructeur als BAM 

CUU in de prefab liggers gaat boren. Dit is een actie 

van BAM CUU.
Ontwerp discipline Spoor TV-0075 Wapeningsvrije zones KW B2 In de middels VTW-003 geleverde documentatie is een 

verandering van uitgangspunten traceerbaar van DO 

naar UO, waarbij een eis m.b.t. indirect regelbare 

spoorstaafbevestiging op KW B2 is gewijzigd. 

Aangepaste eis stelt dat de bovenbouw geschikt moet 

zijn voor achteraf aanbrengen van een spoorconstructie 

(door derden). Het is niet traceerbaar of hiermee 

tevens de in het DO aangehouden wapeningsvrije 

zones in de druklaag zijn komen te vervallen. Kan de 

OG bevestigen dat zich in de druklaag van KW B2 geen 

wapeningsvrije zones zijn voorzien?

INfo duidelijk, ontwerpvraagstuk BAM CUU heeft uitleg 

gekregen van Strukton (wat mag wel en wat mag niet). 

Er moet akkoord zijn van de hoofdconstructeur als BAM 

CUU in de prefab liggers gaat boren. Dit is een actie 

van BAM CUU.

Ontwerp discipline Spoor TV-0005 Spoorconstructie Edilon POUHL vraagt of gebruik van een staalprofiel 

noodzakelijk is

Ja, bij toepassing van asfalt is een stalen opsluitprofiel 

noodzakelijk naast Corkelast materiaal

Ontwerp discipline Spoor TV-0021 Toestand kunstwerk B2 en Fortgracht Uit de schouw is gebleken dat kunstwerk B2 en 

Fortgrachtbrug gebreken vertonen, die van invloed 

kunnen zijn op de TIUHL. hoe hiermee om te gaan?

Afwijking 310 opgesteld

Ontwerp discipline Spoor TV-0040 Toelichting keuze vignolrail TD S Wat is de reden om op bepaalde delen in TD S 

vignolerail toe te passen? Zie toelichting onder.

Vraag is achterhaald, keuze staat vast, ongewijzigd

Ontwerp discipline Spoor TV-0041 Afstand BS - Teelaarde Is het bespreekbaar om de afstand tussen teelaarde en 

BS te vergroten?

Opgenomen in DO na overleg

Ontwerp discipline Spoor TV-0049 Spoorconstructie i.r.t. sectioneringskabels Schapenwei Huidige voorstel heeft onvoldoende dekking op EMC 

buizen

Geen actie , door POUHL gemeld aan RTU



Ontwerp discipline Spoor TV-0082 Neutraaltemperatuur spoorstaven In eis SE_00637 wordt over de gehele lijn een 

neutraaltemperatuur van de spoorstaaf gevraagd van 

25 graden Celcius. Deze neutraaltemperatuur is bekend 

voor ballastspoor maar is volgens BAM CUU niet nodig 

voor ballastloos spoor.

Eis geldt alleen voor ballastspoor

Ontwerp discipline Spoor TV-0110 Verharding aanleggen bij ontkoppellocaties 

opstelterrein P+R?

Reeds besproken in Review sessies, sinds dien geen 

verdere afstemming plaatsgevonden. Graag verneemt 

CUU of deze aanvullende wens moet worden verwerkt.

Contract aanhouden, verharding niet geeist. POUHL 

koppelt terug als het anders moet zijn. Contract 

aanhouden.

Ontwerp Installaties TV-0028 DO review Er ontbreken nog delen van het reviewcommentaar, 

met name werktuigbouw en veiligheid, wanneer 

worden deze nageleverd?

Is allemaal geleverd.

Ontwerp Installaties TV-0051 Technische ruimtes halte UCC Tussen de raaien G en H zijn in het schuine deel zijn de 

technische ruimtes bedacht. De bedoeling is dat in 

deze technische ruimtes de installaties van de 

haltes(haltekasten) ondergebracht gaan worden. Dit als 

alternatief voor de straatkasten die er anders zouden 

komen. 

Vraag aan CUU. De ruimtes bedacht in dit ontwerp zijn 

die toereikend om de installaties in onder te brengen.

Geen actie , door POUHL gemeld aan RTU

Ontwerp Installaties TV-0057 Detaillering brandputten ivm projectgrens Deze vraag is de uitwerking van de mail die Nico van 

Harten op 18-08-2015 heeft opgesteld met betrekking 

tot de brandputten.

In het DO zijn 7 van de 8 brandputten buiten de 

werkgrens geprojecteerd.

2 brandputten kunnen worden verplaatst naar de 

calamiteitenstrook, mits deze uitgevoerd worden met 

een ondergrondse aansluiting.

Voor de overige 5 brandputten geven we oplossingen 

in onderstaande tabel.

Vraag: kan de opdrachtgever akkoord gaan met de 

voorgestelde oplossingen?

in afwijking opgenomen

Ontwerp K&L Integraal TV-0053 K&L in bestaande kunstwerken Onderdoorgang 

Universiteitsweg

Vanuit OS Universiteitsweg dient een aanzienlijk aantal 

kabels naar de ODG Universiteitsweg geleid te worden. 

De constructieve ruimte in de ODG en de daarin te 

storten vloer is niet toereikend. OG vraagt wat de 

mogelijkheden zijn om buiten de systeemgrenzen 

kabels te leggen, opdat een deel van de kabels niet 

direct via de ODG hoeft te lopen.

Minus kast eventueel, maar er mogen ook kabels 

buiten de systeemgrens CUU maakt dit inzichtelijk



Ontwerp K&L Integraal TV-0051 Technische ruimtes halte UCC Tussen de raaien G en H zijn in het schuine deel zijn de 

technische ruimtes bedacht. De bedoeling is dat in 

deze technische ruimtes de installaties van de 

haltes(haltekasten) ondergebracht gaan worden. Dit als 

alternatief voor de straatkasten die er anders zouden 

komen. 

Vraag aan CUU. De ruimtes bedacht in dit ontwerp zijn 

die toereikend om de installaties in onder te brengen.

Geen actie , door POUHL gemeld aan RTU

Ontwerp K&L Integraal TV-0100 Registratie K&L bij Kadaster Hoe gaat de klant en/of toekomstig beheerder om met 

registratie van K&L bij Kadaster?

Registratie vind plaats na eindoplevering door de 

beheerder.

Ontwerp Kunstwerken (civiel) TV-0076 Inboordiepte druklaag KW B2 Ten behoeve van de betonoverlaging op de dekken van 

KW B2 is ON genoodzaakt te boren in de reeds 

gerealiseerde druklaag van de bovenbouw. Conform 

NEN-EN 1992-1-1 §8.4.4 is hiertoe een minimale 

inboordiepte van 100mm vereist (ongeacht 

staafdiameter). Op basis van het as built dossier van 

KW B2 wordt geconcludeerd dat bij de dekken waar 

volstortliggers zijn toegepast een druklaag aanwezig is 

van 100mm. Hierdoor ontstaat een reëel risico dat het 

lijf van een prefab ligger geraakt/geschampt wordt 

tijdens boren. Overeenkomstig eis SE_00754 dient in 

dat geval afstemming plaats te vinden met de eigenaar 

& constructeur van het kunstwerk. Bij deze de vraag 

aan OG om bij deze partijen na te gaan wat de 

toegestane indringing in de lijven van de volstortliggers 

is.

INfo duidelijk, ontwerpvraagstuk BAM CUU heeft uitleg 

gekregen van Strukton (wat mag wel en wat mag niet). 

Er moet akkoord zijn van de hoofdconstructeur als BAM 

CUU in de prefab liggers gaat boren. Dit is een actie 

van BAM CUU.

Ontwerp Kunstwerken (civiel) TV-0031 HGB IV - keerwand Zijn er constructieve gegevens beschikbaar van de 

keerwand nabij HGB IV?

Nee, er is niets beschikbaar

Ontwerp Kunstwerken (civiel) TV-0083 Aantasting drukwapening KW B2 door boren Eis SE_00775 stelt dat aanpassingen op de bestaande 

onderbouw van KW B2 geen nadelige invloed mogen 

uitoefenen. De opstorts in combinatie met het in TV-

0075 beschreven vermoeden dat er geen 

wapeningsvrije zone in de prefab dekken aanwezig zijn, 

gaat onherroepelijk leiden tot het dóórboren van 

betonstaal in de druklaag van de prefab dekken. Daar 

dit, vanwege de statische bepaalde dekken, 

vermoedelijk drukwapening betreft, zijn de gevolgen 

beperkt. Via deze vraag willen we POUHL vragen om bij 

de ontwerper van het kunstwerk B2 na te gaan hoe bij 

het ontwerp geanticipeerd is op het wegvallen van 

wapening door inboren. Of meer concreet: in hoeveel 

% van de geboorde gaten is het toegestaan om 

wapening in de druklaag te raken?

INfo duidelijk, ontwerpvraagstuk



Ontwerp Kunstwerken (civiel) TV-0088 Informatie tbv aardvoorzieningen van de 

calamiteitendiensten

Eis SE_00775 stelt dat aanpassingen op de bestaande 

onderbouw van KW B2 geen nadelige invloed mogen 

uitoefenen. De opstorts in combinatie met het in TV-

0075 beschreven vermoeden dat er geen 

wapeningsvrije zone in de prefab dekken aanwezig zijn, 

gaat onherroepelijk leiden tot het dóórboren van 

betonstaal in de druklaag van de prefab dekken. Daar 

dit, vanwege de statische bepaalde dekken, 

vermoedelijk drukwapening betreft, zijn de gevolgen 

beperkt. Via deze vraag willen we POUHL vragen om bij 

de ontwerper van het kunstwerk B2 na te gaan hoe bij 

het ontwerp geanticipeerd is op het wegvallen van 

wapening door inboren. Of meer concreet: in hoeveel 

% van de geboorde gaten is het toegestaan om 

wapening in de druklaag te raken?

Er worden geen aardvoorzieningen tbv hulpdiensten in 

het ontwerp opgenomen

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0008 Bomen tracedeel B De nieuw geplante bomen tracedeel B kunnen een 

conflict opleveren met ontwerp; CUU vraagt "as 

planted"

Gegevens worden geleverd door POUHL, geleverd in 

VTW...

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0009 Gevels Adema van Scheltemabaan Glazenbewassing Adema van Scheltemabaan moet 

mogelijk blijven, conflicteert dit met ontwerp?

POUHL pakt deze actie volledig op.Vastgesteld in 

hotspotoverleg dd. 24-9-2015.

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0013 Warmteleiding nabij A27 Is bij de conditionering van tracedeel B rekening 

gehouden met voldoende gronddekking op de 

warmteleiding nabij A27 tijdens de werkzaamheden?

Wordt afgerond onder TV-0094

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0013 Warmteleiding nabij A27 Is bij de conditionering van tracedeel B rekening 

gehouden met voldoende gronddekking op de 

warmteleiding nabij A27 tijdens de werkzaamheden?

Wordt afgerond onder TV-0094

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0018 Duiker einde opstelterrein Er is onvoldoende ruimte de duiker einde opstelterrein 

te maken conform contract

Rond 800mm blijft. Dit kan binnen contracteisen 

worden uitgewerkt.

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0022 Hekwerk Rijndijk mw de Korte Het hekwerk van een particulier aan de Rijndijk staat 

binnen de systeemgrens. hoe om te gaan met de 

beoogde keerwand / wegconstructie?

https://projects.bamplaza.com/nl/inl-

uithoflijn/Correspondence/FW%20Hekwerk%20de%20

korte_(Nolles%2C%20Andre_04sep15%2014.11.19).m

sg

Ontwerp dient te worden aangepast, hekwerk is 

bindend Dit is onderdeel van VTW054. Alle 

openstaande acties worden op 6-11 afgerond. Daarna 

is er duidelijkheid. BAM CUU werkt op basis van de 

gemaakte afspraken van 29-10

Ontwerp Openbare Ruimte TV-0051 Technische ruimtes halte UCC Tussen de raaien G en H zijn in het schuine deel zijn de 

technische ruimtes bedacht. De bedoeling is dat in 

deze technische ruimtes de installaties van de 

haltes(haltekasten) ondergebracht gaan worden. Dit als 

alternatief voor de straatkasten die er anders zouden 

komen. 

Vraag aan CUU. De ruimtes bedacht in dit ontwerp zijn 

die toereikend om de installaties in onder te brengen.

Geen actie , door POUHL gemeld aan RTU



Ontwerp Openbare Ruimte TV-0061 Kantopsluitingen Op cantracttekening WP0-BNS-250-004 t/m 014 zijn 

type kantopsluitingen weergegeven. deze types (RWS) 

sluiten echter niet aan de bestaande situatie (18/20). 

Om te voorkomen dat er straks RWS-banden en 18/20 

banden door elkaar gebruikt worden. Stellen wij voor 

hier 1 type toe te passen.

Definitief; kantopluiting model hanteren, positie 

wijzigen

RAM & Safety- en Hazardmanagement TV-0009 Gevels Adema van Scheltemabaan Glazenbewassing Adema van Scheltemabaan moet 

mogelijk blijven, conflicteert dit met ontwerp?

POUHL pakt deze actie volledig op.Vastgesteld in 

hotspotoverleg dd. 24-9-2015.

RAM & Safety- en Hazardmanagement TV-0028 DO review Er ontbreken nog delen van het reviewcommentaar, 

met name werktuigbouw en veiligheid, wanneer 

worden deze nageleverd?

Is allemaal geleverd.

Realiseren algemeen TV-0043 Ingestorte ankers bij P+R aangereden door bus en 

verbogen

Is het bespreekbaar om de afstand tussen teelaarde en 

BS te vergroten?

Geen actie , door POUHL gemeld aan RTU

Voorbereiding TV-0021 Toestand kunstwerk B2 en Fortgracht Uit de schouw is gebleken dat kunstwerk B2 en 

Fortgrachtbrug gebreken vertonen, die van invloed 

kunnen zijn op de TIUHL. hoe hiermee om te gaan?

Afwijking 310 opgesteld

Voorbereiding TV-0022 Hekwerk Rijndijk mw de Korte Het hekwerk van een particulier aan de Rijndijk staat 

binnen de systeemgrens. hoe om te gaan met de 

beoogde keerwand / wegconstructie?

https://projects.bamplaza.com/nl/inl-

uithoflijn/Correspondence/FW%20Hekwerk%20de%20

korte_(Nolles%2C%20Andre_04sep15%2014.11.19).m

sg

Ontwerp dient te worden aangepast, hekwerk is 

bindend Dit is onderdeel van VTW054. Alle 

openstaande acties worden op 6-11 afgerond. Daarna 

is er duidelijkheid. BAM CUU werkt op basis van de 

gemaakte afspraken van 29-10

Voorbereiding TV-0023 Gegevens grondradar Uithof Er zullen door POUHL gegevens betreffende de 

ondergrond worden aangeleverd in de loop van Q3. 

Hoe moeten we deze verwerken?

VTW057 is aangemaakt, oppakken via VTW proces

Voorbereiding TV-0034 Tracedeel B, Weg tot de wetenschap Kunstwerk Tour Wanneer word de afbeelding tbv Tour op de hoek 

verwijderd?

word opgepakt in VTW

Voorbereiding TV-0038 Gegevens onderbaan tracedeel B Zijn er gegevens beschikbaar van de zakbaken in 

tracedeel B (weg tot de wetenschap), gegevens as built 

matchen niet op Movares ontwerp?

 er zit inderdaad een omissie in de gegevens. op 

basis van aangetroffen situatie is in uitvoering e.e.a. 

aangepast en later theoretisch beschouwd. Zakbaken 

weg tot de wetenschap zijn onbetrouwbaar. Verdere 

gegevens zijn niet beschikbaar. Movares heeft een 

'verzamelrapport' geschreven waarin voorgaande is 

toegelicht / onderbouwd. Dit is uitgangspunt voor BAM 

CUU.
TV-0041 Afstand BS - Teelaarde Is het bespreekbaar om de afstand tussen teelaarde en 

BS te vergroten?

Opgenomen in DO na overleg

Aantal

Ontwerp staf 0

Ontwerp algemeen 2

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 2

Ontwerp discipline Spoor 8

Ontwerp Gebouwen 0

Ontwerp Installaties 3



Ontwerp K&L Integraal 3

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 4

Ontwerp Openbare Ruimte 8

RAM & Safety- en Hazardmanagement 2



Overzicht afgehandelde afwijkingen per werkpakket
Afwijkingen die afgehandeld zijn na het indienen van het DO rev B maar voor de DO rev C designfreeze.

Werkpakket Afwijkingscode Titel Omschrijving Oorzaak

Ontwerp algemeen AFW-0053 Afwijkingen DO kruisingen niet compleet op 3 juli DO kruisingen niet compleet op 3 juli omdat 

geverifieerd VRI ontwerp te laat wordt geleverd door 

gemeente Utrecht om dit in het DO te verwerken

Geverifieerd VRI ontwerp wordt te laat geleverd door 

gemeente Utrecht om dit in het DO te verwerken

Ontwerp algemeen AFW-0062 Afwijking tegenstrijdige hellingshoek in bindende 

documenten

Zie gekoppelde eisen. Beide eisen beschrijven een 

andere hellingshoek.

Beide documenten beschrijven een andere eis.

Ontwerp algemeen AFW-0189 Afwijking niet updaten van visualisaties bij DO In vraagspecificatie 2 in paragraaf 2.2.4 onder eisen 

aan DO wordt een update van de visualisaties t.b.v. 

presentatie aan derden geëist. Echter zijn geen 

beeldbepalende wijzigingen in het ontwerp gedaan 

waardoor de visualisaties aangepast moeten worden. 

Bovendien ontbreekt er ook input van derden (VRI 

ontwerp van Gemeente Utrecht) waardoor dit deel niet 

aangepast kan worden.

Geen nieuwe beeldbepalende informatie.

Ontwerp algemeen AFW-0242 Afwijking acceptatie termijn POUHL op DO rev A Afwijking acceptatie termijn POUHL op DO van 03-07-

2015 is 3 weken + dagen ipv 2 weken zoals in de 

Annex is opgenomen

POUHL neemt langer de tijd dan in de annex is 

opgenomen. BAM en POUHL hebben gezamelijk het 

traject vastgesteld om tot een geaccepteerd DO te 

komen. Hiervoor is een review periode van het DO 

revisie A van ca 3 weken afgesproken.
Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0045 Afwijking Posities masten en EMC-kasten Bij verwerking van de in document C20-RST-KA-

1400776 voorgeschreven posities van de masten en 

EMC-kasten blijken op meerdere lokaties in de boog 

langs het UMS conflicten tussen masten en kasten te 

ontstaan. Op meerdere lokaties aan de binnenzijde van 

de boog is de afstand tussen hart mast en hart kast 

circa 0,4 meter. (o.a. mast U805, U810, U813, U816, 

U820, U824, U828 en U841) Aan de buitenzijde van de 

boog is deze afstand om meerdere lokaties circa 0,9 

meter. (oa. mast U817, U821, U825, U819) Gezien de 

afmetingen van de objecten geeft dit fysiek een 

conflict.

Op meerdere lokaties aan de binnenzijde van de boog 

is de afstand tussen hart mast en hart kast circa 0,4 

meter. (o.a. mast U805, U810, U813, U816, U820, 

U824, U828 en U841) Aan de buitenzijde van de boog 

is deze afstand om meerdere lokaties circa 0,9 meter. 

(oa. mast U817, U821, U825, U819) Gezien de 

afmetingen van de objecten geeft dit fysiek een 

conflict.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0111 Afwijking toepassing draagkabel In paragraaf 2.2.2.1 "Infrastructuurvoorziening, 

Systeemkenmerken" van de vraagspecificatie deel 01 

staat de Eistekst “Voeding door middel van een 

draagkabelloos systeem”. In de toelichting van de 

Tracé delen S (zie 1.5.2.2), A (zie 1.5.3.2), en B (zie 

1.5.4.2) staat dat er hangdraden in een meervoudig 

bovenleiding systeem moeten worden toegepast. Een 

meervoudig systeem met hangdraden betekent dat er 

ook een draagkabel moet worden toegepast en daarom 

spreken deze teksten elkaar tegen. 

Tegenstrijdigheid in document.



Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0115 Afwijking Sectioneringsbuizen bij Bovenleiding 3. In de tekening van bovenleiding staat een situatie 

die niet volgens de eisen is op de volgende punten:

a. De buizen die uitkomen bij de mast (4 stuks in een 

soort kwadrant) vallen niet binnen de flens van de 

mast. Dit is wel een eis (Sectionering-54). Dit komt 

voor bij de zijmasten met uithouder over twee sporen.

b. De buizen maken 2x een bocht van 45 graden in 

plaats van een keer 90 graden. Dit is wel een eis 

(Sectionering-207, Sectionering-208, Sectionering-209, 

Sectionering-211, Sectionering-212, Sectionering-213, 

Sectionering-214, Sectionering-458, Sectionering-459). 

De reden lijkt vanwege de dieptefundatie van de mast. 

Deze situatie komt voor bij middenmasten en is er ook 

met een bocht van 135 graden (90+45). 

c. De tekening is hier niet duidelijk in gemaatvoerd, 

maar het lijkt alsof de buizen 10cm onder maaiveld 

uitkomen. Dit is volgens de eis (Sectionering-54). De 

beschermkappen die hier geplaatst moeten worden 

moeten echter ook tot op deze buizen onder maaiveld 

uitkomen. Dit is niet mogelijk door de slinger die de 

kabels vanuit de buizen nog moeten maken om in de 

mast te komen.

In de tekening van bovenleiding staat een situatie die 

niet volgens de eisen is

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0154 Afwijking Hoogte WC van Unnikgebouw Uit de inmeting blijkt het WC van Unnikgebouw een 

hoogte van 4.31m+BS te hebben. Met de ophoging van 

0.4m volgens tekening WP0-BNS-250-006 wordt de 

uiteindelijke hoogte 4.71m+BS. De minimale 

rijdraadhoogte is hier 4.40m+BS volgens eis SE_01112. 

Uitgaande van doorhang als gevolg van eigengewicht 

en ijs (0.04m), opdruk van de rijdraad (0.08m) en 

spanning-aarde afstand (0.25m) is de minimaal 

benodigde hoogte voor de bovenleiding 4.77m+BS. 

Conclusie is dat er 0.06m verschil zit in de benodigde 

en beschikbare hoogte.

Combinatie van eisen m.b.t. rijdraadhoogtes zorgt voor 

tegenstrijdigheid.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0155 Afwijking Hoogte Centrumgebouw Noord Uit de inmeting blijkt het Centrumgebouw Noord een 

hoogte van 4.31m+BS te hebben. Met de ophoging van 

0.4m volgens tekening WP0-BNS-250-005 wordt de 

uiteindelijke hoogte 4.71m+BS. De minimale 

rijdraadhoogte is hier 4.40m+BS volgens eis SE_01112. 

Uitgaande van doorhang als gevolg van eigengewicht 

en ijs (0.05m), opdruk van de rijdraad (0.08m) en 

spanning-aarde afstand (0.25m) is de minimaal 

benodigde hoogte voor de bovenleiding 4.78m+BS. 

Conclusie is dat er 0.07m verschil zit in de benodigde 

en beschikbare hoogte.

Combinatie van eisen m.b.t. rijdraadhoogtes zorgt voor 

tegenstrijdigheid.



Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0169 Afwijking rijdraadhoogte kruisingen Uithof Aan beide zijde van het Centrum gebouw Noord en het 

W.C. van Unnikgebouw bevinden zich kruisingen voor 

fietsers en voet gangers. Door de beperkte 

rijdraadhoogte bij beide gebouwen is het niet mogelijk 

om de rijdraad conform de eisen aan de rijdraadhelling 

bij deze kruisingen op een hoogte van 5.5m+BS te 

krijgen conform eis SE_01112. Dit betreft in totaal 4 

kruisingen waaronder de Genevelaan.

Conflict verlaagde rijdraad met kruisingen

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0173 Afwijking Veldlengte bovenleiding op KW B2 Op het kunstwerk B2 (Vaartse Rijn) ligt het spoor deels 

in een boog. De boogstralen van de twee sporen zijn 

hier 586.1m en 590.0m. De afstand tussen de masten 

878 en 879 (veldlengte) op km 2.17 is 46.65m en deze 

volgd uit de ankers die op het kunstwerk zijn 

aangebracht. Volgens de OVS bovenleiding bijlage 1 

mag de veldlengte in een boog van 600m maximaal 44 

meter zijn. De veldlengte tussen deze masten wijkt 

daarmee af van de eis uit het voorschrift en de rijdraad 

komt hierdoor buiten de voorgeschreven maximale 

uitwijking.

Veldlengte wijkt af van voorschrift

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0197 Afwijking masten in inspectiepaden opstelterrein In de toelichting van eis SE_00578 staat dat de 

inspectiepaden op het opstelterrein niet om de 

bovenleidingmasten heen hoeven te lopen. Eis 

SE_01063 stelt dat de masten buiten de inspectiepaden 

moet staan. Deze eisen spreken elkaar tegen.

Tegenstrijdige eisen mbt inspectiepaden opstelterrein

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0209 Afwijking Ontbrekende informatie aardvoorziening in 

BVL t.b.v. calamiteitendiensten

Volgens eis SE_01103 moet er in het ontwerp rekening 

worden gehouden met aardvoorzieningen van de 

calamiteitendiensten van de BRU. Hiervan ontbreekt 

informatie.

Ontbreken van informatie

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0261 Afwijking Spaninrichtingen bovenleiding niet volgens 

OVS

OVS Bovenleiding van RTU schrijft spaninrichtingen 

voor over 3 velden waarbij uitgegaan is van een 

minimale boogstraal van 750m met een veldlengte van 

33.5 meter voor het overname veld. Een aantal 

spaninrichtingen komen in bogen kleiner dan 750m of 

op lokaties waar de mastposities vastliggen in de 

ankers in de onderbouw of in de Uithof waar de 

mastposities zijn voorgeschreven. Op deze lokaties zou 

de lengte van het overname veld bij een spaninrichting 

over 3 velden te klein worden om de benodigde 

regulatie te realiseren. Op deze lokaties is gekozen om 

spaninrichtingen over 4 velden toe te passen waardoor 

de regulatie mogelijk is en de draden binnen de 

maximale uitwijking blijven.

In afwijking op OVS bovenleiding worden 

spaninrichtingen over 4 velden toegepast.



Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie AFW-0262 Afwijking veldlengte bovenleiding tussen kolom 780 en 

783

De posities van de kolommen bij het OVT gedeelte zijn 

vastgelegd in het onderbouwcontract. Hierbij blijkt dat 

de veldlengte van 28m tussen mast 780 en 783 groter 

is dan volgens OVS bovenleiding is toegestaan bij de 

boog in het spoor. 

Gekeken is naar de draadligging uitgaande van deze 

veldlengte en hieruit blijkt dat de maximale uitwijking 

t.o.v. hart spoor 24 cm te zijn bij de nominale ligging. 

Met wind is de maximale uitwijking 33 cm. De 

maximale uitwijking mag volgens de OVS bij deze boog 

25cm zijn.

Optie1: Afijking accepteren omdat windbelasting onder 

het dek naar verwachting beperkt is.

Optie2: Bij uitwerking UO kijken of extra kolom 

aangebracht kan worden (wat een VTW inhoudt)

Overschreiding van de veldlengte voor bovenleiding bij 

kolom 780 en 783

Ontwerp discipline Spoor AFW-0199 Afwijking locatie overpaden op P+R wijkt af van 

Vormgevingsdocument

Door de informatie over de stootjukken dient het 

bordes te verschuiven waardoor de overpaden 

verschuiven.

De stootjukken hebben 4,10m aan spoor nodig. De 

stootjukken dienen op 3,00m te staan vanaf het eind 

van het bordes. In het UO dient het opstelterrein 

dusdanig te worden geoptimaliseerd dat zowel de 

bordessen, overpaden en stootjukken op het 

voorgeschreven alignement passen.

Ontwerp discipline Spoor AFW-0243 Afwijking Bindend document Specificaties Spoorstaven 

en Dwarsliggers

Tijdens de eisensessie spoor zijn CUU en POUHL 

overeengekomen dat bindend document Specificaties 

Spoorstaven en Dwarsliggers enkel geldt voor de 

dwarsliggers in ballastspoor.

Het bindend document 'Specificaties Spoorstaven en 

Dwarsliggers' is opgesteld t.b.v. ballastspoor, het 

document is tegenstrijdig met andere 

spoorconstructies. Zie bijgevoegd verslag Technisch 

Overleg 11, Eisensessie Spoorconstructie waarin dit 

gezamenlijke besluit wordt genomen

Ontwerp discipline Spoor AFW-0244 Afwijking tegenstrijdige dikte betonplaat 200mm of 

300mm OVS Spoor

In de OVS Sporen staat een tegenstrijdigheid m.b.t. de 

minimaal toe te passen dikte van de betonplaat 200mm 

of 300mm. Bij Rheda is het gebruikelijk om tussen 200 

– 250 mm uit te komen. Volgens POUHL is de OVS niet 

specifiek voor Rheda geschreven. 

De dikte beinvloedt zetting, trilling, geluid, 

zwerfstroom, hierom dus vasthouden eis 300mm om 

daarmee (min of meer impliciet) te voldoen aan eisen 

t.a.v. deze aspecten. 

Als ontwerp Rheda uitkomt met minder (aantoning 

d.m.v. productspecificatie), dan OK. Minimaal 300mm, 

dus niet van toepassing.

De OVS is niet specifiek voor Rheda geschreven.

Ontwerp discipline Spoor AFW-0246 Afwijking teelaarde tot 20 mm onder bovenkant van de 

spoorstaaf

Teelaarde tot aan de bovenkant van de spoorstaaf leidt 

tot vervuiling van de afscheiding met extra 

zwerfstroomissues tot gevolg. CUU stelt voor om 

teelaarde aan te brengen tot 20mm onder BS. 

Oorsprong eis is te vinden in geluidsremming.

Teelaarde tot aan de bovenkant van de spoorstaaf leidt 

tot vervuiling.



Ontwerp discipline Spoor AFW-0284 Afwijking kilometer-/hectometerborden Volgens de toelichting van de niet SMART-eisen kunnen 

de borden worden bevestigd aan de 

bovenleidingsmasten. De kilometer-/hectometerborden 

worden aangebracht op de dichtstbijzijnde 

bovenleidingmast bij de beoogde locatie. Dit is niet 

exact om de 100m.

De kilometer-/hectometerborden worden bevestigd aan 

bovenleidingmasten welke niet exact om de 100 meter 

staan.

Ontwerp discipline Spoor AFW-0305 Afwijking voetpad kruising Sarbonnelaan Op de ontwerptekening UO De Uithof WP0-BNS-250-

001_D90-HZA-AU-1300394_V4.0_kleur staat nabij de 

kruising Sarbonnelaan een verschil tussen de 

kleurentekening en de technische tekening. De 

kleurentekening gaat t.p.v. het voetpad uit van een 

wegverharding. De technische tekening en 

contracttekening WP119-BNS-200-018_C30-FKU-AU-

1300718_v5.0 gaat t.p.v. het voetpad uit van een 

grasafwerking.

Op dezelfde UO tekening staan 2 verschillende 

uitwerkingen.

Ontwerp discipline Spoor AFW-0315 Neutraaltemperatuur spoorstaven In eis SE_00637 wordt over de gehele lijn een 

neutraaltemperatuur van de spoorstaaf gevraagd van 

25 graden Celcius. Deze neutraaltemperatuur is bekend 

voor ballastspoor maar is volgens BAM CUU niet nodig 

voor ballastloos spoor. In TO 29/09/2015 is 

afgesproken dat, in afwijking van OVS sporen par 6.8, 

de neutraaltemperatuur van 25 graden niet hoeft te 

worden gehanteerd bij ballastloos spoor.

Tekst in de OVS sporen betreffende 

neutraaltemparatuur is niet helder

Ontwerp Gebouwen AFW-0227 Afwijking verlichting onderstation conform NEN1890 De verlichting in het onderstation dient een lichtsterkte 

te hebben die voldoet aan de norm NEN 1890. Deze 

norm is vervallen. Eis SE_01678 schrijft een waarde 

van 300lux voor de

verlichtingssterkte voor.

NEN norm is niet meer actueel. De eis wordt gevolgd 

die de lux lichtsterkte voorschrijft

Ontwerp Installaties AFW-0045 Afwijking Posities masten en EMC-kasten Bij verwerking van de in document C20-RST-KA-

1400776 voorgeschreven posities van de masten en 

EMC-kasten blijken op meerdere lokaties in de boog 

langs het UMS conflicten tussen masten en kasten te 

ontstaan. Op meerdere lokaties aan de binnenzijde van 

de boog is de afstand tussen hart mast en hart kast 

circa 0,4 meter. (o.a. mast U805, U810, U813, U816, 

U820, U824, U828 en U841) Aan de buitenzijde van de 

boog is deze afstand om meerdere lokaties circa 0,9 

meter. (oa. mast U817, U821, U825, U819) Gezien de 

afmetingen van de objecten geeft dit fysiek een 

conflict.

Op meerdere lokaties aan de binnenzijde van de boog 

is de afstand tussen hart mast en hart kast circa 0,4 

meter. (o.a. mast U805, U810, U813, U816, U820, 

U824, U828 en U841) Aan de buitenzijde van de boog 

is deze afstand om meerdere lokaties circa 0,9 meter. 

(oa. mast U817, U821, U825, U819) Gezien de 

afmetingen van de objecten geeft dit fysiek een 

conflict.

Ontwerp Installaties AFW-0102 Afwijking ventilator op dak onderstation Geen ventilator op dak van onderstations zoals OVS 

TEV eist.

OVS tractie eist dat koeling wordt gerealiseerd door 

ventilatoren op het dak. Vanwege de constructie met 

de cortenstalen dakafwerking is het plaatsen van 

dakventilatoren lastig realiseerbaar. Tevens zijn de 

ventilatoren door de dakconstructie moeilijk bereikbaar 

voor onderhoud. Voor onderstation Bleekstraat en 

Stationsplein zijn dakventilatoren vanwege de 

bovenliggende kunstwerken niet mogelijk.



Ontwerp Installaties AFW-0103 Afwijking volgorde DRIS AHM ABRI in bindende 

tekening anders dan eis

Volgens eisen is volgorde van componenten o.b.v. 

instapproces omschreven. De bindende tekeningen van 

UO deeltrace De Uithof zijn niet conform deze volgorde.

Tegenstrijdigheid in eis en bindende documenten

Ontwerp Installaties AFW-0105 Afwijking Haltes UMC aantal en positie OV-chipvalidator Bindende tekening UO halte UMC heeft maar 3 OV-

Chipkaartvalidators i.p.v. 4.

Bindende tekening voorziet in minder chipkaart 

validators dan benodigd

Ontwerp Installaties AFW-0108 Afwijking posities cameras Vaartsche Rijn niet conform 

eis

Er wordt geeist dat hele perron kan worden overzien. 

Positite van camera's op bindende tekening Vaartsche 

Rijn zijn dusdanig dat niet aan eis wordt voldaan.

Posities zijn dusdanig gekozen dat nooit gelijktijdig het 

gehele perron met cameras kan worden overzien.

Ontwerp Installaties AFW-0150 Afwijking verlichtingssterkte perron In een eis en twee bindende documenten (technische 

PVE/eisen beperkte mobiliteit) wordt een afwijkende 

verlichtingssterkte genoemd

Tegenstrijdigheid in eis en bindend document. Conform 

contract gaat eis boven bindend document. Akkoord 

krijgen van POUHL hierover.

Ontwerp Installaties AFW-0229 Afwijking Bulleyes in de kelder van onderstations Bulleyes worden niet door Philips geleverd maar door 

een andere leverancier

Bulleyes worden niet door Philips geleverd

Ontwerp Installaties AFW-0234 Afwijking locatie Trafo, minuskast en afstandskast OVS zegt dat de kasten en trafo buiten opgesteld 

moeten worden. De VS1 geeft aan dat deze binnen 

opgesteld moeten worden.

Tegenstrijdigheid tussen bindende OVS en eis uit 

contract

Ontwerp Installaties AFW-0239 Afwijking letteraanduiding BVL-schakelaars Letteraanduiding van informatief schakelschema 

aangehouden dat bij het contract zit. Wijkt af van OVS 

TEV

Informatie schema wijkt af van OVS TEV eis.

Ontwerp Installaties AFW-0251 Afwijking - geen blusleidingen halte UCC Op de perrons van halte UCC worden geen 

afnamepunten voor de brandweer geplaatst.

In de perrons van halte UCC worden geen 

blusleidingen aangelegd.

Dit wijkt af van het vormgevingsdocument UCC, waarin 

wordt verwezen naar de inrichting van de perrons op 

treinstation Utrecht Centraal.

Tijdens het veiligheidsatelier op 5 juni 2015 is 

gesproken over de blusvoorzieningen voor halte UCC. 

De brandweer heeft in dit atelier aangegeven dat er 

rondom UCC voldoende blusvoorzieningen zijn 

aangebracht. CUU hoeft hier niet iets extra aan te 

leggen.

Ontwerp K&L Integraal AFW-0114 Afwijking Sectioneringsbuizen bij verkanting 1. In de bindende tekeningen staat geen situatie in 

verkanting dat op 2 locaties in bogen voorkomt. In de 

doorsnede staan de 3 buizen in het betondek op 0.275-

BS niveau. De vraag is of de buizen in 

verkantingssituatie gelijk met de verkanting onder een 

hoek komen, of dat de buizen t.o.v. BS niveau (op het 

laagste been) horizontaal blijft. 

2. De diepteligging van de sectioneringsbuizen zijn in 

kruisende situatie geëist op 1,75m onder BS. In het 

geval van verkanting liggen beide sporen niet op gelijk 

BS niveau. Hoe gaat de overgang van de kruisende 

buizen onder de sporen door naar de zijmast aan de 

binnenzijde van de boog. Ligt de kruising vanaf de 

buitenste sporen dan…:

a. … op BS-1,75m onder het linker (laagste) spoor en 

dus op een diepere ligging bij het buitenste spoor.

b. … onder beide sporen op BS-1,75m en dus schuin 

(gelijk met de verkanting).

c. … onder beide sporen op BS-1,75m horizontaal en 

dus met een ‘stap’ er tussen.

In de tekening van bovenleiding staat een situatie die 

niet volgens de eisen is



Ontwerp K&L Integraal AFW-0115 Afwijking Sectioneringsbuizen bij Bovenleiding 3. In de tekening van bovenleiding staat een situatie 

die niet volgens de eisen is op de volgende punten:

a. De buizen die uitkomen bij de mast (4 stuks in een 

soort kwadrant) vallen niet binnen de flens van de 

mast. Dit is wel een eis (Sectionering-54). Dit komt 

voor bij de zijmasten met uithouder over twee sporen.

b. De buizen maken 2x een bocht van 45 graden in 

plaats van een keer 90 graden. Dit is wel een eis 

(Sectionering-207, Sectionering-208, Sectionering-209, 

Sectionering-211, Sectionering-212, Sectionering-213, 

Sectionering-214, Sectionering-458, Sectionering-459). 

De reden lijkt vanwege de dieptefundatie van de mast. 

Deze situatie komt voor bij middenmasten en is er ook 

met een bocht van 135 graden (90+45). 

c. De tekening is hier niet duidelijk in gemaatvoerd, 

maar het lijkt alsof de buizen 10cm onder maaiveld 

uitkomen. Dit is volgens de eis (Sectionering-54). De 

beschermkappen die hier geplaatst moeten worden 

moeten echter ook tot op deze buizen onder maaiveld 

uitkomen. Dit is niet mogelijk door de slinger die de 

kabels vanuit de buizen nog moeten maken om in de 

mast te komen.

In de tekening van bovenleiding staat een situatie die 

niet volgens de eisen is

Ontwerp K&L Integraal AFW-0213 Afwijking Kabelkruisingen 3x Ø110mm bij perrons Volgens de afgeleide eis (AFL-BD-085-02), komend uit 

"10. Technische Programma van eisen HOV" moet er 

voor K&L 3x een Ø110mm worden opgenomen bij elk 

perron. In het DO ontwerp worden nu in elk perron 

conform de eisen elke 30meter een spoorkruising 

gemaakt met 2x Ø 160mm. De totale capaciteit is 

daarmee groter dan de gevraagde 2x Ø110 en daarmee 

is voldoende capaciteit tussen de perrons aanwezig.

Tegenstrijdigheid tussen een eis en een bindend 

document

Ontwerp K&L Integraal AFW-0215 Afwijking Aantal buizen tussen trekputten Volgens OVS eis (OVS-K&L-2.1-005) moeten er 3x 

Ø160mm worden aangelegd tussen de trekputten. De 

eis (SE_00951) is hier een afwiking op en wordt ook al 

in de eis zelf zo benoemd. Deze afwijking is daar een 

vastlegging van. Het DO is daarmee uitgegaan van de 

SE_00951 eis, dus 2x Ø160mm.

Tegenstrijdigheid tussen OVS en SE-eis

Ontwerp K&L Integraal AFW-0266 Afwijking Spoorkruisingen Ø160 in plaats van Ø125 of 

Ø110

In de Reviewclinic voor K&L Tram (bij vraag Nr.27) is 

besloten dat voor de gevraagde kruisingen Ø125 en 

Ø110 op de haltes ook gebruik kan worden gemaakt 

van de Ø160 die op elke halte worden aangelegd. 

Hiermee komt de specifieke eis voor Ø125 en Ø110 te 

vervallen op locaties waar spoorkruisingen met Ø160 

wordt aangelegd. Deze afwijking is gekoppeld aan AFW-

0213.

In de Reviewclinic voor K&L Tram (bij vraag Nr.27) is 

besloten dat voor de gevraagde kruisingen Ø125 en 

Ø110 op de haltes ook gebruik kan worden gemaakt 

van de Ø160 die op elke halte worden aangelegd. 

Hiermee komt de specifieke eis voor Ø125 en Ø110 te 

vervallen op locaties waar spoorkruisingen met Ø160 

wordt aangelegd. Deze afwijking is gekoppeld aan AFW-

0213.



Ontwerp Kunstwerken (civiel) AFW-0121 Onvoldoende bodemonderzoek 112-07 In afwijking op het gestelde in Eurocode 7 is bij de 

verlenging van de duikers ontworpen op basis van 1 

sondering, daar waar er 2 voorgeschreven worden.

Ten tijde van het uitvoeren van het bodemonderzoek 

was de scope van dit object nog niet compleet 

inzichtelijk. De eurocode 7 is in principe een richtlijn, 

waar indien onderbouwd vanaf kan worden geweken.

In deze specifieke situatie zouden er conform de 

eurocode 7 voor de verlenging van beide duikers 

(grootste afmeting 3,4 x 3,1) twee sonderingen 

aanwezig moeten zijn. Uitgaande van bodemonderzoek 

in de omgeving is de bodemopbouw dermate consitent 

is dat aanvullende sonderingen niet zullen leiden tot 

een andere bodemopbouw, zeker gezien het formaat 

van de te verlengen duikers

Ontwerp Kunstwerken (civiel) AFW-0198 Afwijking - Keerwand UMC is geen (grond)kerende 

constructie

Het deel van de keerwand nabij de energiecentrale 

UMC, dat parallel aan het tramspoor loopt, wordt als 

beschermende voorziening voor de EPS-ophoging en 

als ondersteunende constructie voor het metselwerk 

aangebracht. De EPS-ophoging draagt alle belastingen 

op de ondergrond af zonder dat daarbij horizontale 

belasting op de keerwand wordt uitgeoefend. Het 

metselwerk wordt niet belast door verkeer of 

trambelasting.

De keerwand UMC wordt als beschermende voorziening 

voor de EPS-ophoging en als onderdersteunende 

constructie voor het metselwerk aangebracht. De EPS-

ophoging draagt alle belastingen op de ondergrond af 

zonder dat daarbij horizontale belasting op de 

keerwand wordt uitgeoefend. Het metselwerk wordt 

niet belast door verkeer of trambelasting.

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0052 Afwijking aanpassen calamiteitentoerit Rijndijk Aanpassen calamiteiten toerit Rijndijk op rijsnelheid 

30km/uur

uit rijcurvesimulatie blijkt toerit met maximale snelheid 

van 15km/uur bereden te worden waarbij in bochten 

10-15km/uur slechts haalbaar is

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0053 Afwijkingen DO kruisingen niet compleet op 3 juli DO kruisingen niet compleet op 3 juli omdat 

geverifieerd VRI ontwerp te laat wordt geleverd door 

gemeente Utrecht om dit in het DO te verwerken

Geverifieerd VRI ontwerp wordt te laat geleverd door 

gemeente Utrecht om dit in het DO te verwerken

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0054 Afwijking aantal OV-chip validators in relatie tot op- en 

afgangen

Er is een conflict in eisen tussen aantal OV chip 

validators en op- en afgangen Kromme Rijn en 

Galgewaard

de eisen geven aan dat er 4 ov chip validators per 

perron nodig zijn en er maar 1 op- en afgang per 

perron is. In de referentieontwerpen van de Uithof en 

UCC wijkt POUHL af van de hoeveelheid OV chip 

validators
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0055 Afwijking 2 meter obstakelvrije ruimte op halte bij 

ABRI's

2m obstakelvrije ruimte op halte niet haalbaar bij 

ABRI's

2m obstakelvrije ruimte valt buiten PVR. hierdoor blijft 

er nog circa 0,7m over voor de abri en de minimale 

breedte van de zijwanden is 1,20m (eis JCDecaux)

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0056 Afwijking lengte bordessen opstelterrein De lengte bordessen wijkt af van contracttekening 

opstelterrein

optimalisatie n.a.v. nieuwe informatie tramvoertuig. Op- 

en afgangen van bordessen kan in de 75m opstellengte 

voor een tram vallen.

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0059 Afwijking geen opstelplaats voor onderhoudsvoertuig 

haltes Uithof

Haltes Uithof hebben geen opstelplaats voor 

onderhoudsvoertuig

in UO tekeningen Uithof is geen opstelplaats voor 

onderhoudsvoertuig opgenomen

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0061 Afwijking vluchtvoorziening in ProRail-hekwerk km 4.1 ontbreken vluchtvoorziening in ProRail-hekwerk thv 

4.1Km nabij schuifpoort

in tekening Vlucht- en inspectiepaden Tekening 3/5 

staat wel een toegangspoort in hekwerk/geluidscherm 

ProRail aangegeven. In de huidige situatie is deze niet 

aanwezig.
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0062 Afwijking tegenstrijdige hellingshoek in bindende 

documenten

Zie gekoppelde eisen. Beide eisen beschrijven een 

andere hellingshoek.

Beide documenten beschrijven een andere eis.



Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0087 Afwijking Type verharding terreininrichting 

dienstgebouw P+R intern

Type verharding terreininrichting dienstgebouw P+R 

intern in document conflicterend tussen grasbeton en 

waterdoorlatende klinkerverharding

Type verharding terreininrichting dienstgebouw P+R 

intern in document conflicterend tussen grasbeton en 

waterdoorlatende klinkerverharding

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0133 Afwijking afschermen PVR bij vluchtdeuren vanuit 

ProRail sporen

Afschermen PVR bij vluchtdeuren niet overal mogelijk, 

en soms ook onwenselijk voor hulpdiensten. Uit 

veiligheidsatelier is wens om GEEN aanvullende 

afschermende voorzieningen aan tramzijde te treffen.

Extra inzicht vanuit het veiligheidsatelier

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0153 Afwijking parkeervak bij wissel Adema v 

Scheltemabaan niet mogelijk buiten PVR, binnen 15m 

vanaf wissel

Binnen de systeemgrenzen is het niet mogelijk om 

binnen 15m vanaf het wissel op de Adema v 

Scheltemabaan, buiten PVR een parkeervak van 10x4m 

aan te leggen

Binnen de systeemgrenzen is het niet mogelijk om 

binnen 15m vanaf het wissel op de Adema v 

Scheltemabaan, buiten PVR een parkeervak van 10x4m 

aan te leggen
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0160 Afwijking geleidelijnen niet uitgevoerd in tegels Geleidelijnen zijn niet uitgevoerd in tegels, maar in 

thermoplast zoals voorgeschreven in eis van POUHL

Geleidelijnen dienen conform contract uitgevoerd 

worden in thermoplast, maar in ontwerpatelier kwam 

wens naar voren voor uitvoeren van geleidelijnen in 

tegels wegens minder onderhoud
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0161 Afwijking abri's staan niet op 60cm vanaf achterkant 

perron

Wegens de beperkte breedte van de haltes is gekozen 

de abri's zo ver mogelijk tegen de achterzijde van de 

perrons te plaatsen.

Het onderhoud van de abri's is geborgd door bij de 

abri's geen haag of hek achter de abri te plaatsen. Het 

onderhoud kan plaatsvinden vanuit openbaar terrein en 

zo min mogelijk vanaf de openbare weg.
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0163 Afwijking hellingbaan P+R oostzijde is te stijl Doordat nieuwe perron 12cm hoger ligt voldoet 

bestaande helling niet meer.

In ontwerpatelier haltes is besproken dat de bestaande 

helling bij halte P+R aan de oostzijde niet voldoet als 

het perron 12cm wordt verhoogd. De helling komt hier 

op 1:14 uit, i.p.v. de maximale 1:16

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0164 Afwijking geleidelijnen haltes Vaartsche Rijn niet 

conform richtlijn en eisen

Er zijn afwijkingen in zowel breedte en type geleidelijn, 

afwijkingen op attentievlakken en waarschuwingen

Vaartsche Rijn heeft geleidelijn van 60cm breed met 

verkeerde vormgeving van de geleidelijn (te smalle 

ribbels). Verder zijn de attentievlakken niet juist bij 

verandering in richting of bij objecten en obstakels. 

Daarnaast ontbreekt in de tekeningen van UCC en 

Vaartsche Rijn de eindmarkering van de lijnen 

waardoor de blinden niet weten dat daar het perron 

stopt. Zie ook overzicht met afwijkingen zoals bij het 

verslag atelier Haltes opgenomen is.

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0165 Afwijking haltes Padualaan en Heidelberglaan hebben 

minder dan 2 zitbanken

In ontwerpatelier is naar voren gekomen dat hier 

weinig instappende reizigers worden verwacht 

waardoor er minder zitgelegenheid is.

In ontwerpatelier is naar voren gekomen dat hier 

weinig instappende reizigers worden verwacht 

waardoor er minder zitgelegenheid is ontworpen

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0167 Afwijking obstakelvrije ruimte halte P+R voldoet niet Door de aanwezigheid van bestaande kolommen op de 

halte kan niet worden voldaan aan deze eis.

Door de aanwezigheid van bestaande kolommen op de 

halte kan niet worden voldaan aan deze eis.

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0168 Afwijking leuningen op halte Vaartsche Rijn ontbreken 

op contracttekening

De leuning tussen de lift en de halte ontbreekt op 

contracttekening.

Op de contracttekening van halte Vaartsche Rijn 

ontbreekt de leuning tussen de lift en de halte. Deze 

leuning buiten PVR plaatsen gaat niet als ook aan de 

breedte van het looppad moet worden voldaan. 

Oplossing: PVR lijn doorzetten op perron?

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0187 Afwijking toegangsroute Vaartsestraat Gemeente Utrecht is nog bezig met variantenstudie 

voor een andere toegang Vaartsestraat. In DO is 

ontwerp POUHL meegenomen als uitgangspunt.

In DO is ontwerp POUHL meegenomen als 

uitgangspunt. Bij wijzingen moet BAM (CUU) een VTW 

ontvangen



Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0188 Afwijking bocht toerit Bleekstraat > halte Vaartsche 

Rijn

Binnen bochtstraal in toerit Bleekstraat naar halte 

Vaartsche Rijn is kleiner dan 5,50m (4,50m) en 

buitenbochtstraal kleiner dan 10m (7,50m). Brandweer 

heeft in ontwerpatelier echter 2 aanvullende eisen 

gesteld:

Buiten systeemgrens 30 km/uur

Binnen systeemgrens 15 km/uur

Binnen bochtstraal in toerit Bleekstraat naar halte 

Vaartsche Rijn is kleiner dan 5,50m (4,50m) en 

buitenbochtstraal kleiner dan 10m (7,50m). Brandweer 

heeft in ontwerpatelier echter 2 aanvullende eisen 

gesteld:

Buiten systeemgrens 30 km/uur

Binnen systeemgrens 15 km/uur
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0189 Afwijking niet updaten van visualisaties bij DO In vraagspecificatie 2 in paragraaf 2.2.4 onder eisen 

aan DO wordt een update van de visualisaties t.b.v. 

presentatie aan derden geëist. Echter zijn geen 

beeldbepalende wijzigingen in het ontwerp gedaan 

waardoor de visualisaties aangepast moeten worden. 

Bovendien ontbreekt er ook input van derden (VRI 

ontwerp van Gemeente Utrecht) waardoor dit deel niet 

aangepast kan worden.

Geen nieuwe beeldbepalende informatie.

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0197 Afwijking masten in inspectiepaden opstelterrein In de toelichting van eis SE_00578 staat dat de 

inspectiepaden op het opstelterrein niet om de 

bovenleidingmasten heen hoeven te lopen. Eis 

SE_01063 stelt dat de masten buiten de inspectiepaden 

moet staan. Deze eisen spreken elkaar tegen.

Tegenstrijdige eisen mbt inspectiepaden opstelterrein

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0199 Afwijking locatie overpaden op P+R wijkt af van 

Vormgevingsdocument

Door de informatie over de stootjukken dient het 

bordes te verschuiven waardoor de overpaden 

verschuiven.

De stootjukken hebben 4,10m aan spoor nodig. De 

stootjukken dienen op 3,00m te staan vanaf het eind 

van het bordes. In het UO dient het opstelterrein 

dusdanig te worden geoptimaliseerd dat zowel de 

bordessen, overpaden en stootjukken op het 

voorgeschreven alignement passen.

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0205 Afwijking lichtmastposities haltes De Uithof De lichtmasten op De Uithof staan ongelijkmatig 

verdeeld en tussen enkele masten zit een grotere 

afstand dan 19,00m (maximale onderlinge afstand 

volgens Philips).

In ontwerpatelier werd duidelijk dat er nog geen 

verlichtingsplan is gemaakt van de haltes in het UO De 

Uithof. In het UO CUU worden de mastposities nader 

uitgewerkt zodat de verlichting gelijkmatig verdeeld 

wordt.
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0217 Afwijking noppentegels geleidelijnen bij oversteken 

aanbrengen over gehele breedte oversteek

In ontwerpatelier is de wens uitgesproken om de 

noppentegels bij de oversteken over de gehele breedte 

aan te leggen

Wens in het ontwerpatelier welke in tegenstelling tot 

wat de bindende documenten zeggen

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0218 Afwijking hoogte hekwerk langs 'fietspad tussen de 

rails'

Hekwerk dient conform baanconcept '80 eigen baan' 

een hekwerk van 1,80m hoog te hebben. Bestaande 

hekwerk is 1,20m hoog.

Tegenstrijdigheid tussen situatie die buiten is 

gerealiseerd en situatie conform contract. Situatie is 

niet conform beschreven baanconcept

Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0279 Afwijking geleidelijnen haltes UCC niet conform richtlijn 

en eisen

Er zijn afwijkingen in zowel breedte en type geleidelijn, 

afwijkingen op attentievlakken en waarschuwingen

De bindende contracttekeningen voldoen niet aan de 

richtlijnen voor geleidelijnen, o.a. breedte en type 

geleidelijn, afwijkingen op attentievlakken en 

waarschuwingen.
Ontwerp Openbare Ruimte AFW-0305 Afwijking voetpad kruising Sarbonnelaan Op de ontwerptekening UO De Uithof WP0-BNS-250-

001_D90-HZA-AU-1300394_V4.0_kleur staat nabij de 

kruising Sarbonnelaan een verschil tussen de 

kleurentekening en de technische tekening. De 

kleurentekening gaat t.p.v. het voetpad uit van een 

wegverharding. De technische tekening en 

contracttekening WP119-BNS-200-018_C30-FKU-AU-

1300718_v5.0 gaat t.p.v. het voetpad uit van een 

grasafwerking.

Op dezelfde UO tekening staan 2 verschillende 

uitwerkingen.
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Designfreeze 30-10-2016 per werkpakket
Openstaande TV, AFW, VTW's waarop op 30-

10-2016 door POUHL is aangegeven hoe 

hiermee om te gaan in het DO revisie C.

Werkpakket
Designfreeze 

nummer
Oorzaak Ontwerpactiviteit Referentie # Issue omschrijving

Uitkomst overleg POUHL 27 en 29 

oktober 2015

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 3 Openstaande VTW Bepalen type masten voor 

sectionering

Review BVL punt 196 + 

VTW081

In de eisen staat dat maar twee type 

masten op uithofdeel toegepast mogen 

worden. In reviewsessie is besproken dat in 

kader van materiaalbesparing meerdere 

typen wenselijk zijn. POUHL stelt VTW op.

VTW tekst is helder. 

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 4 Openstaande VTW Ontwerp Bliksemspits 

Schapenweide

Mail E. Oldhof aan A. Nolles 

van 9-9-2015

Bepaald moet worden hoe bliksemspits en 

aarding er uit komt te zien op de 

Schapenweide. Duidelijk moet worden wat 

in contract zit en wat POUHL verwacht zoals 

o.a. een aardleiding.

Op 28-10 is er een overleg ingepland. Dan 

wordt er een keuze gemaakt.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 6 Openstaande afwijking Ontwerp armen met dubbele 

isolatie Schapenweide

AFW-0330 In eisen staat dat in sectioneringsdeel 

Schapenweide de armen dubbel geisoleerd 

moeten worden. Er worden GFK armen 

zonder extra isolatie toegepast. Is POUHL 

hiermee akkoord?

Afwijking is akkoord. Hier zit mogelijk 

minderwerk in.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 7 Openstaande VTW Bepaling rijdraadhoogte bij 

fietspaden

Review BVL punt 202 + 

Afw206 + Afw 0169

In het DO zijn alle fietspaden-kruisingen als 

overweg behandeld met een rijdraad van 

5,50m. Tijdens review besproken dat dit 

voor fietspaden niet geldt, POUHL stelt VTW 

op.

Afwijking 169 is akkoord en afgetekend. 

Afwijking 206 is akkoord.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 8 Openstaande afwijking Ontwerp volgens voorbeeld 

dwarsprofiel sectionering

AFW-0331 De uitwerking van de sectioneringsmasten 

moet voldoen aan principe tekening WP2-

BVL-700-005. Op een aantal punten die niet 

expliciet in de eisen zijn omschreven denken 

wij te moeten afwijken om een beter 

functionerend systeem te krijgen. Is POUHL 

hiermee akkoord.

Op de principe tekeningen kunnen 

optimalisaties worden voorgesteld aan 

POUHL. De afwijking moet nog door BAM 

CUU worden ingediend.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 9 Openstaande afwijking Trekkrachtverliezen in BVL TV nog opstellen In review clinic is besproken dan trekkracht 

verlies onderbouwd moet worden. 

Resultaten van de berekeningen moeten 

met POUHL besproken worden en de 

voorstel oplossingen geaccepteerd worden. 

Kan invloed hebben op hele ontwerp.

Op 5 november is een overleg ingepland met 

POUHL en Movares

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 10 Openstaande afwijking Bepaling positie EMC-kasten op 

Uithof

AFW-0045 + TV-0111 Conflict tussen EMC kasten en masten moet 

definitief vastgesteld worden op basis van 

definitie van coordinaten. Masten moeten 

mogelijk verplaatst worden. Andere definitie 

coordinaten heeft mogelijk invloed op de 

locatie van alle kasten.

POUHL doet nog 1 check op de posities . 

POUHL geeft deze week een reactie.



Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 11 Openstaande afwijking Rijdraadhoogte bij Traverse 

UMC icm kruising

AFW-0048 Bij kruising net na de traverse UMC kan 

rijdraadhoogte van 5,50 niet gehaald 

worden. De maximaal haalbare hoogte is 

hier 4.84 m+BS. Voor het UO moet in 

overleg met POUHL en de gebruikers van de 

kruising (o.a. de brandweer van het UMC) 

bepaald worden of deze hoogte acceptabel 

is of welke maatregelen er moeten worden 

genomen.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 12 Openstaande afwijking Uitbreiding A27 AFW-0208 + VTW036 Volgens eis SE_01028 moet 

bovenleidingontwerp rekening houden met 

toekomstige uitbreiding van A27, maar 

hiervan zijn geen gegevens beschikbaar.

VTW is door POUHL geleverd. 

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 21 Openstaande VTW Schakelaars Review BVL punt 122 + 

AFW-0328

Er moet in overleg met POUHL/RTU besloten 

worden of schakelaars langs de baan of in 

de mast worden toegepast.

Oplossingsrichting voor de afwijking is 

besproken en akkoord. Afwijking wordt door 

BAM CUU ingediend. Voor HGB4 wordt een 

schets opgesteld door BAM CUU.

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 86 Openstaande VTW Herontwerp i.v.m. Vitens 

waterleiding

VTW 034 De waterleiding van Vitens bij de kruising 

Weg der Wetenschap en Laan van 

Maasschalkerweerd kan niet verlegd 

worden. Deze leiding levert een conflict op 

met de bovenleidingmasten

VTW tekst is akkoord. 

Ontwerp discipline Spoor 89 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - toetsen 

spooralignement

AFW-0090 Afwijking Bindend spooralignement voldoet 

niet aan OVS Sporen BRU is nog niet 

afgetekend.

Bindend spooralignement gaat boven de 

OVS . Onder Eis 630 hangen de 

bouwtoleranties. Hierover hebben we nog 

geen over afstemming. Afwijking wordt 

aangepast (eis 630 uit halen). Afwijking kan 

vervallen (specifiek boven algemeen).

Ontwerp discipline Spoor 90 Openstaande VTW DO/UO Spoor - ontwerp 

ballastbaan

AFW-0129 / TV-0002 Afwijking breedte filterlaag onderbouw is 

nog niet afgetekend.

VTW tekst is akkoord.

Ontwerp discipline Spoor 91 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - toetsen 

spooralignement

AFW-0152 Afwijking PVR op contracttekeningen is nog 

niet afgetekend.

Akkoord. Dit is nog niet ontdekt in het 

ontwerp.

Ontwerp discipline Spoor 92 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - toetsen 

spooralignement

AFW-0192 Afwijking controle CAF-voertuigen op 

spooralignement nog niet gereed is nog niet 

afgetekend.

Akkoord heeft geen invloed op DO.

Ontwerp discipline Spoor 98 Openstaande VTW DO/UO Spoor - ontwerp 

'ingegoten spoorstaven'

AFW-0292 / TV-0005 Afwijking combideklaag De Uithof is nog niet 

afgetekend.

POUHL beantwoord op 29-10 de vragen op 

de VTWtekst

Ontwerp discipline Spoor 99 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - ontwerp 

'ingegoten spoorstaven'

AFW-0293 Afwijking toepassing VeloStrail Laan van 

Maarschalkerweerd is nog niet afgetekend.

Voorstel is om ingegoten spoor toe te 

passen. POUHL pakt dit op in de HAZARD.

Ontwerp discipline Spoor 101 Openstaande afwijking UO Spoor AFW-0295 Afwijking spoorwijdte (gemiddeld) is nog 

niet afgetekend.

Afwijking blijft staan. Doorgaan met het 

ontwerp. De eis is niet aantoonbaar. Dit 

wordt door POUHL besproken met RTU. 

Ontwerp discipline Spoor 102 Openstaande afwijking DO/UO Spoor AFW-0297 Afwijking zichtlijnen bij Energiecentrale is 

nog niet afgetekend.

Specifiek gaat boven algemeen. We melden 

dit nu als HAZARD (CROW).

Ontwerp discipline Spoor 105 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - ontwerp 

'ingegoten spoorstaven'

AFW-0305 Afwijking voetpad kruising Sarbonnelaan is 

nog niet afgetekend.

Ontwerp discipline Spoor 106 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - ontwerp 

'ingestorte dwarsliggers'

AFW-0306 Afwijking bovenlaag beton (Rheda City) is 

nog niet afgetekend.

Afwijking is akkoord volgt uit gekozen 

spoorsysteem. BAM CUU breidt afwijking uit 

met ingegoten spoor met stalen goot.

Ontwerp discipline Spoor 107 Openstaande afwijking DO/UO Spoor - ontwerp 

'ingestorte dwarsliggers'

AFW-0307 Afwijking afwerking ballast onder KW A27 is 

nog niet afgetekend.

Afwijking is akkoord



Ontwerp discipline Spoor 112 Openstaande technische 

vraag

DO/UO Spoor - ontwerp 

ballastbaan

TV-0002 Van de filterlaag van tracedeel A zijn de 

juiste 'as built'-gegevens nog niet 

aangeleverd.

VTW051 is door POUHL geleverd. 

Ontwerp discipline Spoor 113 ? UO Spoor Rode eis POUHL - BAM CUU hebben nog geen 

overeenstemmng over bouwtoleranties 

spoor

Ontwerp discipline Spoor 118 Openstaande technische 

vraag

DO/UO Spoor TV-0044 Vraag m.b.t. normwaarde 

overgangsweerstand staat uit bij RTU. BAM 

CUU heeft nog geen terugkoppeling gehad.

Voorstel BAM CUU akkoord. Technische 

vraag aanvullen met normnummer.

Ontwerp discipline Spoor 120 Openstaande VTW DO/UO Spoor - ontwerp 

'indirecte 

spoorstaafbevestigingen' 

VTW047 Alternatief Schapenweide door toepassing 

van Rheda City Green.

VTW047 tekst is akkoord.

Ontwerp Gebouwen 151 Openstaande VTW OS2 TV-0073 Instructie krijgen dat brandwerend plafond 

als extra maatregelen in OS Bleekstraat 

dient te worden aangebracht.

POUHL heeft VTW048 ingediend. BAM CUU 

beoordeelt de VTW tekst.

Ontwerp Installaties 24 Openstaande VTW Algehele start UO Datanetwerk VTW-027 Nieuw OVS Datanetwerk dient als VTW 

ingediend te worden door POUHL, maar 

deze is nog niet afgerond / ondertekend, 

waardoor uitgangspunten voor start 

ontwerp ontbreekt.

VTW027 aanhouden

Ontwerp Installaties 25 Openstaande VTW Start UO Datanetwerk VTW-037 Diverse onderdelen en aansluitingen op 

datanetwerk T-installatie wijzigen.

VTW037 aanhouden

Ontwerp Installaties 26 Openstaande afwijking Start UO Ontwerp nutskasten AFW-0106 Geen eenduidige indeling omschreven in 

"specificaties nutskasten."

Deze vervalt als VTW-027 wordt afgetekend.

Ontwerp Installaties 32 Openstaande VTW UO ontwerp plattegronden + 

kabellijst

VTW-037 Diverse onderdelen/posities T-installatie 

wijzigen.

VTW tekst is akkoord. POUHL checkt 

vermogen.

Ontwerp Installaties 37 Openstaande afwijking Netanalyse afronden AFW-0337 Cf. OVS-T&E-N016 moet de functionaliteit 

van de trambeinvloeding worden 

gemodelleerd, maar die is nog steeds niet 

verkregen

De keuze voor 1,66 zit binnen de marge

Ontwerp Installaties 39 Openstaande technische 

vraag

UO bedrijfsvoeringsysteem TV-0087 Definitieve IO-lijst PoUHL ontbreekt. BAM CUU controleert de lijst en bekijkt wat 

er ontbreekt. 

Ontwerp Installaties 44 Openstaande afwijking Start UO ontwerp verlichting. 

Verlichting van wegkruisigen 

niet bekend

AFW-0193 De verlichting van de wegkruisigen moeten 

voldoen. Huidige installatie moet bekend zijn 

om dit te checken en aan te passen.

Op 29-10 is een overleg ingepland met BAM 

CUU ( ) om de technische vraag te 

bespreken. Indien er dan nog gegevens 

ontbreken, dan doen we aannames in het 

ontwerp.
Ontwerp Installaties 55 Openstaande VTW UO WTB droge blusleiding VTW-? PoUHL nog geen keuze gemaakt in 

definitieve aanvalsroute km 3.1 of km 3.2. 

Eventuele VTW nog niet ontvangen.

POUHL levert op 29-10 de definitieve 

ontwerpkeuze

Ontwerp Installaties 56 Openstaande afwijking UO brandbestrijding VTW-054, AFW-257 en TV-

0057

Brandputten buiten systeemgrens. Afwijking 

nog niet akkoord.

De systeemgrens wordt aangepast. De lijst 

met systeemgrenzen wordt door  

en  aangepast.  Brandput ter 

hoogte van rijndijk is niet akkoord. Weg 

wordt verlegd, brandput wordt gespiegeld.

Ontwerp Installaties 163 Openstaande VTW AFW-0338 Berekenen capaciteit bestaande 

bluswatervoorzieningen Uithof. POUHL wil 

dit gecontroleerd hebben. Wordt niet geëist 

in contract en brandweer heeft bij 

veiligheidsatelier aangegeven bestaande 

capaciteit voldoende te vinden.

Berekening wordt niet uitgevoerd.



Ontwerp K&L Integraal 72 Openstaande afwijking Ontwerp Kunstwerk 

B2/Vaartsche Rijn

AFW-0273 1. De locatie van de kabelkokers conflicteert 

met de waterafvoerpunten. 2. Er is geen 

ruimte in het dek voor de geeiste kruisingen 

Ø160 h.o.h. 30 m bij de perrons.

BAM CUU maakt het ontwerp binnen de 

eisen. Indien dit afwijkt van de eisen, dan 

stelt BAM CUU een afwijking op.

Ontwerp K&L Integraal 73 Openstaande afwijking Ontwerp Onderdoorgang 

Universiteitsweg

AFW-0274 Vanuit OS Universiteitsweg dient een 

aanzienlijk aantal kabels naar de ODG 

Universiteitsweg geleid te worden. De 

constructieve ruimte in de ODG en de daarin 

te storten vloer is niet toereikend. OG vraagt 

wat de mogelijkheden zijn om buiten de 

systeemgrenzen kabels te leggen, opdat een 

deel van de kabels niet direct via de ODG 

hoeft te lopen.

Systeemgrens wordt aangepast (conform 

VTW054)

Ontwerp K&L Integraal 75 Openstaande VTW Ontwerp in relatie tot A27 VTW-036 In de clinic is de vraag gesteld om de 

uitbreiding van de A27 in de tekeningen op 

te nemen. De informatie hierover wordt 

door POUHL verzameld en via een VTW 

verstrekt.

Voor K&L heeft VTW036 geen impact.

Ontwerp K&L Integraal 77 Openstaande technische 

vraag

Waterdichtheid 

Sectioneringsbuizen

TV-0080 Bij 4 mantelbuizen aan 1 zijde van een 

bovenleidingmast dienen deze te stoppen 

onder maaiveld (zie afwijking 115). Hierdoor 

moet er een oplossing worden bedacht voor 

water- en gronddichtheid van de 

mantelbuis.

BAM CUU lost dit op in het UO.

Ontwerp K&L Integraal 82 Openstaande VTW Ontwerp verwerking 

Datanetwerk

VTW-027 Over het benodigde datanetwerk is nog veel 

onduidelijkheid over de wijze van 

verwerking in het K&L Tram ontwerp. Of er 

nu wel of geen VTW komt moet hierin 

duidelijkheid worden gebracht om het K&L 

ontwerp voor dit onderdeel op UO niveau te 

krijgen.

VTW027 aanhouden

Ontwerp K&L Integraal 160 Openstaande technische 

vraag

TV-0117 K&L Tram i.r.t. bomen (VTW-022) Bomen blijven staan en in het ontwerp wordt 

het trace gehandhaafd. . We nemen als 

risico op dat de er in de toekomst een 

conflict is tussen K&L en de bomen.

Ontwerp K&L Integraal 164 Openstaande afwijking AFW-0329 Capaciteitseis K&L Tram op Fortgrachtbrug.  

De beschikbare ruimte voor de kabelkoker is 

ongeveer de helft van de gestelde 

capaciteit.

Eerst de eis volgen in het ontwerp. Indien dit 

niet past dan K&L stapelen

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 128 Openstaande VTW Startdatum + input 

ontwerpwerk

VTW-014 Startdatum voor het uitvoeren van de 

ontwerpwerkzaamheden Aanpassing Perron 

Vaartsche Rijn is nog niet door POUHL 

opgegeven.

BAM CUU ontwerpt conform eisen. 

Alignement blijft ongewijzigd. BAM CUU start 

niet met VTW 014.

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 129 Openstaande technische 

vraag

Ontwerp keerwanden tracedeel 

A

TV-0022, VTW-054 Hekwerk vormt nieuwe systeemgrens en 

heeft daarmee invloed op de locatie waar 

keerwanden naast de calamiteitenroute 

moeten worden aangebracht.

Dit is onderdeel van VTW054. Alle 

openstaande acties worden op 6-11 

afgerond. Daarna is er duidelijkheid. BAM 

CUU werkt op basis van de gemaakte 

afspraken van 29-10



Ontwerp Kunstwerken (civiel) 132 Openstaande technische 

vraag

Aanpassen keerwand 

energiecentrale UMC en risico 

aanbrengen paalfundering 

direct naast Gebouw K 

(Rekencentrum)

TV-0032 Gegevens van de bestaande 

keerwandconstructie aanliggend aan de 

Energiecentrale zijn nodig om de positie van 

het toekomstige Hefbordes en de benodigde 

aanpassingen aan de keerwand zelf te 

kunnen bepalen. Daarnaast is de 

fundatiewijze van de Energiecentrale 

(Gebouw K) gewenst om een 

risicoinventarisatie te kunnen maken voor 

het aanbrengen van de nieuwe fundatie 

(palen) van de naastliggende overkluizingen 

Leidingentunnel A en B.

POUHL geeft aan dat er geen gegevens 

beschikbaar zijn en bespreekt dit met UMC. 

Voor het ontwerp is het uitgangspunt: er zijn 

geen conflicten.

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 133 Openstaande technische 

vraag

Ontwerp opstorten ten behoeve 

van ingelijmd spoor KW B2

TV-0075, TV-0076, TV-0078 De druklaagdikte op de volstortliggerdekken 

bedraagt 100 mm, terwijl de inboordiepte 

van de stekwapening ten behoeve van de 

betonnen opstorten ook 100 mm bedraagt. 

Met het oog op uitvoeringstoleranties moet 

er toestemming komen om minimaal in de 

bovenzijde van de voorgespannen liggers te 

mogen boren.

BAM CUU heeft uitleg gekregen van Strukton 

(wat mag wel en wat mag niet). Er moet 

akkoord zijn van de hoofdconstructeur als 

BAM CUU in de prefab liggers gaat boren. 

Dit is een actie van BAM CUU.

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 134 Openstaande VTW Ontwerp betonplaten op EPS, 

op kunstwerken en op de baan 

tracedeel U.

VTW-079, 080 Keuze voor spoorconstructie heeft invloed 

op de uitwerking van de betonplaten waarin 

ingegoten spoor moet worden aangebracht.

VTW en overige afspraken m.b.t. spoor is 

helder.

Ontwerp Openbare Ruimte 63 Openstaande VTW UO Haltes Uithof VTW-037 VTW moet nog beoordeeld worden. Impact 

nog niet duidelijk

VTW037 aanhouden

Ontwerp Openbare Ruimte 65 Openstaande technische 

vraag

DO Riolering Uithof TV-0062 Er is hier een optimalisatiemogelijkheid Is een koppeling met technische vraag 66. 

Waterschap is akkoord om hier geen banden 

toe te passen. We kunnen afwateren op de 

WADI.
Ontwerp Openbare Ruimte 68 Openstaande VTW UO openbare ruimte en riolering VTW-032 Spoorconstructie P&R wijzigt. Impact nog 

niet bekend

BAM CUU heeft gewijzigde aanbieding 

geleverd. VTW Tekst is akkoord.

Ontwerp Openbare Ruimte 69 Ontbrekende input intern 

andere discipline

UO openbare ruimte en riolering Fietspad onder de A27. Definitieve keuze en 

ligging nog niet vastgesteld

Ontwerp Openbare Ruimte 70 Openstaande afwijking UO openbare ruimte  AFW-052, AFW-0272 Eistekst voor calamiteiten route moet nog 

aangepast worden.

Afwijking 52 is afgetekend. Afwijking 272 is 

nog niet ingediend, maar wel besproken in 

het overleg over systeemgrenzen. Gekozen 

variant voor het ontwerp: Op 2 meter 

insteek watergang met parkeerplaats aan 

zuidzijde. 

Ontwerp Openbare Ruimte 135 Openstaande afwijking AFW-0144 Halte UCC dient vormgegeven te worden 

voor 67m tram. Bij 75m tram blijft er een 

probleem.

Hiervoor wordt een ontwerpatelier 

georganiseerd.

Ontwerp Openbare Ruimte 138 Openstaande afwijking AFW-0170 Halte P+R De Uithof dient een flexibele 

inrichting te krijgen met een betonnen vloer.

Een installatiegoot hanteren zoals Vaartse 

Rijn. Afwijking is akkoord.

Ontwerp Openbare Ruimte 139 Openstaande afwijking AFW-0051 WKO put dient verplaatst te worden voor 

aanleg stijgpunt UMC

Asbuilt van WKO put is verstrekt met 

VTW036.

Ontwerp Openbare Ruimte 140 Openstaande afwijking AFW-0059 Geen fysieke opstelplaatsen De Uithof Afwijking 59 is afgetekend.  Positie in DO 

versie B aanhouden. 

Ontwerp Openbare Ruimte 141 Openstaande afwijking AFW-0122 Toegangsweg Sorbonnelaan ligt buiten 

syteemgrens

Aanpassing op OS. Betreft VTW054. 



Ontwerp Openbare Ruimte 142 Openstaande afwijking AFW-0146 Geen toegang calamiteitenverkeer km 3.1 Dit wordt vandaag (29-10) door POUHL 

bevestigd. We gaan nu uit van 

oosterspoorbaan.

Ontwerp Openbare Ruimte 144 Openstaande VTW VTW-037 Integraal lichtplan ontbreekt waardoor 

lichtmasten op halte kunnen wijzigen

VTW037 en 058 aanhouden.

Ontwerp Openbare Ruimte 145 Openstaande VTW VTW-038 VTW safety heeft invloed op hekwerken en 

mogelijk op paden

VTW tekst is akkoord

Ontwerp Openbare Ruimte 149 Openstaande afwijking Wassen voorruit op opstelterrein P+R De 

Uithof kan niet vanaf een horizontaal vlak

Vervallen. 3 schuine bordessen en 1 vlakke 

bordes bij het stootjuk.

Ontwerp Openbare Ruimte 150 Openstaande technische 

vraag

TV-0110 Onduidelijk of en waar verharding nodig is 

op opstelterrein voor het koppelen van 

trams

POUHL koppelt terug als het anders moet 

zijn. Contract aanhouden.

Ontwerp Openbare Ruimte 154 Openstaande afwijking AFW-0319 Ontbrekende input AHOB We gaan nu uit van de gegevens (default 

AHOB) die er nu zijn. 

Ontwerp Openbare Ruimte 156 Openstaande afwijking AFW-0298 Deuren OS Koningsweg i.r.t. weg Gebouw schuift een meter op. Actie ligt bij 

Gebouwen (

Ontwerp Openbare Ruimte 157 Openstaande afwijking AFW-0296 Wens hek-haag bij Padualaan Hek aanhouden in het ontwerp.

Ontwerp Openbare Ruimte 158 Openstaande technische 

vraag

TV- 120, 119 Input t.b.v. VRI ontwerp, combi met BVL, 

mantelbuizen aanwezig?

- Het voorsein wordt incidenteel aan de BVL 

geplaatst (max 3). BAM CUU checkt om 

hoeveel gevallen dit gaat.

- VRI en TWL op Vaartse Rijn: Hiervoor zijn 

voorzieningen aangelegd.
Ontwerp Openbare Ruimte 159 Openstaande technische 

vraag

TV-0118 Materialisatie fietspad Uithof Conform buitenruimte plan / bestaand 

situatie uit te voeren in rode betonnen tegels 

(30x30). Definitieve uitsluitsel volgt uit 

overleg 29-10 met Uithofpartners

Ontwerp Openbare Ruimte 161 Openstaande technische 

vraag

TV-0108 Verkeerde ondergrond volgens UU, wat 

gebruiken?

 Werkhypothese is uitgaan van de reeds 

geleverde tekeningen. POUHL gaat uitzoeken 

of er nog nieuwe informatie is en maakt een 

verschillenanalyse.
Ontwerp Openbare Ruimte 162 Openstaande technische 

vraag

TV-0095 Onbekende of ontbrekende duikers Uithof Er is buiten geconstateerd dat er minder 

duikers zijn dan op tekening. Hiermee kan 

niet worden aangetoond dat er een werkend 

watersysteem is. BAM CUU deelt de 

verschillen. BAM CUU ontwerpt conform 

geleverde tekeningen.



Overzicht VTW's per werkpakket
VTW's verwerkt in het DO rev C

Werkpakket VTW nummer Titel

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie OG-VTW-034 Handhaven Vitens waterleiding

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie OG-VTW-049 Enkelvoudig bvl systeem ten westen van A27

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie ON-VTW-008 Onderzoek Bovenleiding TEJ Tram eindpunt Jaarbeurs

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie ON-VTW-013 Verwerken U9 en U24

Ontwerp discipline Spoor OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp discipline Spoor OG-VTW-047 Wijziging spoorconstructie Schapenweide

Ontwerp discipline Spoor OG-VTW-050 Kruising Hoofddijk

Ontwerp discipline Spoor OG-VTW-056 Wijziging Combideklaag

Ontwerp discipline Spoor ON-VTW-008 Onderzoek Bovenleiding TEJ Tram eindpunt Jaarbeurs

Ontwerp discipline Spoor ON-VTW-009 Aanpassen spoorconstructie duiker Minstroom

Ontwerp Gebouwen OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp Gebouwen OG-VTW-048 Brandwerendheid OS bleekstraat

Ontwerp Gebouwen OG-VTW-052 Verlichting toegangsdeuren onderstations

Ontwerp Gebouwen OG-VTW-053 Besluit omgevingsvergunning OS Koningsweg

Ontwerp Installaties OG-VTW-019 Kleur nutskasten

Ontwerp Installaties OG-VTW-027 Optimalisatie datanetwerk

Ontwerp Installaties OG-VTW-037 Aanpassing eisen halte installaties

Ontwerp Installaties OG-VTW-038 Aanpassing veiligheidseisen

Ontwerp Installaties OG-VTW-048 Brandwerendheid OS bleekstraat

Ontwerp Installaties OG-VTW-049 Enkelvoudig bvl systeem ten westen van A27

Ontwerp Installaties OG-VTW-052 Verlichting toegangsdeuren onderstations

Ontwerp Installaties OG-VTW-054 Wijziging systeemgrenzen

Ontwerp Installaties OG-VTW-058 Energieklasse halteverlichting

Ontwerp Installaties OG-VTW-066 Calamiteiten toerit Oosterse spoorbaan (Oude houtsensepad)

Ontwerp Kunstwerken (civiel) OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp Kunstwerken (civiel) OG-VTW-047 Wijziging spoorconstructie Schapenweide

Ontwerp Kunstwerken (civiel) OG-VTW-054 Wijziging systeemgrenzen

Ontwerp Kunstwerken (civiel) OG-VTW-056 Wijziging Combideklaag

Ontwerp Kunstwerken (civiel) OG-VTW-066 Calamiteiten toerit Oosterse spoorbaan (Oude houtsensepad)

Ontwerp Kunstwerken (civiel) ON-VTW-009 Aanpassen spoorconstructie duiker Minstroom

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-019 Kleur nutskasten



Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-021 Principeontwerp warmteleiding Padualaan

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-034 Handhaven Vitens waterleiding

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-037 Aanpassing eisen halte installaties

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-038 Aanpassing veiligheidseisen

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-046 Wijziging bedienbare poorten en hellingshoek nood- en hulpdiensten

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-050 Kruising Hoofddijk

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-053 Besluit omgevingsvergunning OS Koningsweg

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-054 Wijziging systeemgrenzen

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-056 Wijziging Combideklaag

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-058 Energieklasse halteverlichting

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-059 Riool de Uithof (TV-16)

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-060 K&L openbare verlichting (TV-71)

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-061 K&L VRI (TV-72)

Ontwerp Openbare Ruimte OG-VTW-066 Calamiteiten toerit Oosterse spoorbaan (Oude houtsensepad)

Ontwerp Openbare Ruimte ON-VTW-008 Onderzoek Bovenleiding TEJ Tram eindpunt Jaarbeurs

Ontwerp Openbare Ruimte ON-VTW-012 Aanpassen opstelplaatsen onderstation Sorbonnelaan

Ontwerpdiscipline BIM / GIS OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerpdiscipline BIM / GIS OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerpdiscipline BIM / GIS OG-VTW-038 Aanpassing veiligheidseisen

Ontwerpdiscipline BIM / GIS OG-VTW-046 Wijziging bedienbare poorten en hellingshoek nood- en hulpdiensten

Ontwerpdiscipline BIM / GIS OG-VTW-048 Brandwerendheid OS bleekstraat

Ontwerpdiscipline BIM / GIS OG-VTW-062 Warmteleiding Eneco B

Ontwerpdiscipline Geotechniek OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerpdiscipline Geotechniek OG-VTW-047 Wijziging spoorconstructie Schapenweide

Ontwerpdiscipline Geotechniek OG-VTW-049 Enkelvoudig bvl systeem ten westen van A27

Ontwerp K&L Derden OG-VTW-021 Principeontwerp warmteleiding Padualaan

Ontwerp K&L Derden OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp K&L Derden OG-VTW-059 Riool de Uithof (TV-16)

Ontwerp K&L Derden OG-VTW-060 K&L openbare verlichting (TV-71)

Ontwerp K&L Derden OG-VTW-061 K&L VRI (TV-72)

Ontwerp K&L Derden OG-VTW-062 Warmteleiding Eneco B

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-027 Optimalisatie datanetwerk

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-034 Handhaven Vitens waterleiding

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-036 Verstrekte informatieve documenten

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-037 Aanpassing eisen halte installaties

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-038 Aanpassing veiligheidseisen



Ontwerp K&L Tram OG-VTW-049 Enkelvoudig bvl systeem ten westen van A27

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-058 Energieklasse halteverlichting

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-059 Riool de Uithof (TV-16)

Ontwerp K&L Tram OG-VTW-066 Calamiteiten toerit Oosterse spoorbaan (Oude houtsensepad)

Ontwerp K&L Tram ON-VTW-008 Onderzoek Bovenleiding TEJ Tram eindpunt Jaarbeurs

Aantal

Ontwerp staf 0

Ontwerp algemeen 0

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 5

Ontwerp discipline Spoor 6

Ontwerp Gebouwen 4

Ontwerp Installaties 10

Ontwerp K&L Integraal 0

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 6

Ontwerp Openbare Ruimte 18

RAM & Safety- en Hazardmanagement 0



Overzicht aangepaste documenten in DO rev B addendum en DO rev C

 = Aangepaste versie t.o.v. eerdere revisie

Werkpakket Volg

num

mer

Document_Code Document_Titel Versie B Versie B 

Addendum

Verschil tussen rev B en 

rev B addendum

Versie C Verschil tussen versie 

C en rev B addendum

Ontwerp algemeen 1 UHL-PO-ONO-2-384 Ontwerpnota Definitief Ontwerp B B C 1

Ontwerp algemeen 2 UHL-PO02-PRS-2-880 BIM Model Uithoflijn B B C 1

Ontwerp algemeen 3 UHL-PO02-PRS-2-883 Film van UCC naar P&R uithof B B B

Ontwerp algemeen UHL-PO01-LST-11-1222 Designfreeze Lijst A 1

Ontwerp algemeen 4 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05000 Integrale overzichtstekeningen Legenda B B C 1

Ontwerp algemeen 5 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05001 Situatie Raakvlak tekenblad km 0.000 - 0.310 B B C 1

Ontwerp algemeen 6 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05002 Situatie Raakvlak tekenblad km 0.320 - 0.700 B B C 1

Ontwerp algemeen 7 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05003 Situatie Raakvlak tekenblad km 0.700 - 0.890 B B B

Ontwerp algemeen 8 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05004 Situatie Raakvlak tekenblad km 0.890 - 1.100 B B B

Ontwerp algemeen 9 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05005 Situatie Raakvlak tekenblad km 1.100 - 1.470 B B B

Ontwerp algemeen 10 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05006 Situatie Raakvlak tekenblad km 1.480 - 1.840 B B C 1

Ontwerp algemeen 11 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05007 Situatie Raakvlak tekenblad km 1.850 - 2.210 B B C 1

Ontwerp algemeen 12 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05008 Situatie Raakvlak tekenblad km 2.220 - 2.590 B B C 1

Ontwerp algemeen 13 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05009 Situatie Raakvlak tekenblad km 2.590 - 2.960 B B C 1

Ontwerp algemeen 14 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05010 Situatie Raakvlak tekenblad km 2.960 - 3.330 B B C 1

Ontwerp algemeen 15 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05011 Situatie Raakvlak tekenblad km 3.330 - 3.690 B B C 1

Ontwerp algemeen 16 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05012 Situatie Raakvlak tekenblad km 3.700 - 4.070 B B C 1

Ontwerp algemeen 17 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05013 Situatie Raakvlak tekenblad km 4.060 - 4.410 B B C 1

Ontwerp algemeen 18 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05014 Situatie Raakvlak tekenblad km 4.400 - 4.580 B B C 1

Ontwerp algemeen 19 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05015 Situatie Raakvlak tekenblad km 4.570 - 4.750 B B C 1

Ontwerp algemeen 20 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05016 Situatie Raakvlak tekenblad km 4.750 - 5.110 B B C 1

Ontwerp algemeen 21 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05017 Situatie Raakvlak tekenblad km 5.120 - 5.330 B B C 1

Ontwerp algemeen 22 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05018 Situatie Raakvlak tekenblad km 5.320 - 5.690 B B C 1

Ontwerp algemeen 23 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05019 Situatie Raakvlak tekenblad km 5.700 - 6.070 B B C 1

Ontwerp algemeen 24 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05020 Situatie Raakvlak tekenblad km 6.070 - 6.410 B B C 1

Ontwerp algemeen 25 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05021 Situatie Raakvlak tekenblad km 6.410 - 6.770 B B C 1

Ontwerp algemeen 26 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05022 Situatie Raakvlak tekenblad km 6.750 - 7.130 B B C 1

Ontwerp algemeen 27 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05023 Situatie Raakvlak tekenblad km 7.130 - 7.500 B B C 1

Ontwerp algemeen 28 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05024 Situatie Raakvlak tekenblad km 7.490 - 7.790 B B C 1

Ontwerp algemeen 29 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05025 Situatie Raakvlak tekenblad km 7.780 - 8.010 B B C 1

Ontwerp algemeen 30 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05026 Situatie Raakvlak tekenblad km 7.980 - 8.210 B B C 1

Ontwerp algemeen 31 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05027 Situatie Raakvlak tekenblad km 8.200 - 8.380 B B C 1

Ontwerp algemeen 32 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05028 Situatie Raakvlak tekenblad km 8.360 - 8.660 B B C 1

Ontwerp algemeen 33 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05029 Situatie Raakvlak tekenblad km 8.600 - 9.090 B B C 1

Ontwerp algemeen 34 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05030 Integrale Overzichtstekeningen Calamiteitenweg Rijndijk vervallen vervallen vervallen

Ontwerp algemeen 35 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05033 Integrale Overzichtstekeningen Calamiteitenweg Rijndijk A A C 1

Ontwerp algemeen 36 UHL-PO01-DO-SI-TEK-05034 Integrale Overzichtstekeningen Fietspad Cambridgelaan A A C 1

Ontwerp algemeen 37 UHL-PO01-DO-DP-TEK-05030 Integrale Dwarsprofielen Overzicht Spoor blad 1 A A C 1

Ontwerp algemeen 38 UHL-PO01-DO-DP-TEK-05031 Integrale Dwarsprofielen Overzicht Spoor blad 2 A A C 1

Ontwerp algemeen 39 UHL-PO01-DO-DP-TEK-05032 Integrale Dwarsprofielen Overzicht Spoor blad 3 A A C 1

Ontwerp algemeen 40 UHL-PA01-LST-7-131 System Breakdown Structure (SBS) A A B 1

Ontwerp algemeen 96 Geotechniek

Ontwerp algemeen 97 UHL-PO02-ORP-2-390 Ontwerprapport Geotechniek boog CBOI en opstelterrein B B B

Ontwerp algemeen 98 UHL-PO02-ORP-2-392 Ontwerprapport Geotechniek controle tracédeel A A A A

Ontwerp algemeen 99 UHL-PO02-ORP-2-393 Ontwerprapport Geotechniek controle tracédeel B B B B

Ontwerp algemeen 100 UHL-PO02-ORP-2-394 Ontwerprapport Geotechnisch ontwerp Uithoflijn Deeltracé U A A A

Ontwerp algemeen 101 UHL-PO02-ORP-2-395 Ontwerprapport Geotechnisch ontwerp Uithoflijn Deeltracé T A A A

Ontwerp algemeen 102 UHL-PO02-ORP-2-391 Ontwerprapport Geotechnisch ontwerp Uithoflijn Deeltracé S A A A

Ontwerp algemeen 103 UHL-PO02-ORP-2-808 Ontwerprapport Geotechnisch ontwerp Uithoflijn Deeltracé OVT A A A

Ontwerp algemeen 104 UHL-PO03-ORP-2-385 Ontwerprapport Geotechniek busbaan Schapenwei B B B

Ontwerp algemeen 105 UHL-PO03-ORP-2-386 Ontwerprapport Geotechniek busbaan Energiecentrale B B B

Ontwerp algemeen 106 UHL-PO09-ORP-2-389 Ontwerprapport Geotechniek overkluizing leidingtunnels UMC B B B

Ontwerp algemeen 107 UHL-PO10-ORP-2-336 Ontwerprapport Geotechniek onderstation Koningsweg B B B



Ontwerp algemeen 108 UHL-PO10-ORP-2-367 Ontwerprapport Geotechniek onderstation Sorbonnenlaan A A A

Ontwerp algemeen 109 UHL-PO10-ORP-2-368 Ontwerprapport Geotechniek onderstation Universiteitsweg B B B

Ontwerp algemeen 110 UHL-PO10-ORP-2-382 Ontwerprapport Geotechniek onderstation Dienstgebouw B B B

Ontwerp algemeen 111 UHL-PO03-ORP-2-820 Ontwerprapport Geotechniek Calamiteitenstrook A A B

Ontwerp algemeen 463 Reviewclinics

Ontwerp algemeen 464 UHL-PO02-LST-11-814 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 01. Algemeen B B B

Ontwerp algemeen 465 UHL-PO02-LST-11-815 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 02. Integrale tekeningen B B B

Ontwerp algemeen 466 UHL-PO02-LST-11-816 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 03. Spoor B B B

Ontwerp algemeen 467 UHL-PO02-LST-11-817 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 04. Geotechniek B B B

Ontwerp algemeen 468 UHL-PO02-LST-11-818 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 05. Afwatering en riool B B B

Ontwerp algemeen 469 UHL-PO02-LST-11-819 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 06. Openbare ruimte B B B

Ontwerp algemeen 470 UHL-PO02-LST-11-820 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 07. Haltes B B B

Ontwerp algemeen 471 UHL-PO02-LST-11-821 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 08. KL Tram B B B

Ontwerp algemeen 472 UHL-PO02-LST-11-822 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 09. Bovenleiding B B B

Ontwerp algemeen 473 UHL-PO02-LST-11-823 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 10. Tractie B B B

Ontwerp algemeen 474 UHL-PO02-LST-11-824 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 11. Elektrotechniek B B B

Ontwerp algemeen 475 UHL-PO02-LST-11-825 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 12. Datanetwerk B B B

Ontwerp algemeen 476 UHL-PO02-LST-11-826 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 13. Werktuigbouwkunde B B B

Ontwerp algemeen 477 UHL-PO02-LST-11-827 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 14. Kunstwerken-civiel B B B

Ontwerp algemeen 478 UHL-PO02-LST-11-828 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 15. Bouwkunde B B B

Ontwerp algemeen 479 UHL-PO02-LST-11-829 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - 16. Safety V+G B B B

Ontwerp algemeen 480 UHL-PO02-LST-11-831 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - UMCU B B B

Ontwerp algemeen 481 UHL-PO02-LST-2-803 Reviewformulier DO Traminfrastructuur Uithoflijn - KP B B B

Ontwerp algemeen 482 Controle objecten buiten systeemgrens

Ontwerp algemeen 483 UHL-P001-DO-SI-TEK-05040 Deeltrace DOVT Controle objecten buiten systeemgrens A A A

Ontwerp algemeen 484 UHL-P001-DO-SI-TEK-05041 Deeltrace S Controle objecten buiten systeemgrens A A A

Ontwerp algemeen 485 UHL-P001-DO-SI-TEK-05042 Deeltrace A Controle objecten buiten systeemgrens A A A

Ontwerp algemeen 486 UHL-P001-DO-SI-TEK-05043 Deeltrace B Controle objecten buiten systeemgrens A A A

Ontwerp algemeen 487 UHL-P001-DO-SI-TEK-05044 Deeltrace UTO Controle objecten buiten systeemgrens A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 212 UHL-PO05-ORP-2-299 Ontwerprapport bovenleiding en Draagconstructie B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 213 UHL-PO05-TOM-2-489 Trade-off matrix uithoflijn bovenleidingschakelaars A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 214 UHL-PO05-DO-CON-TEK-09034 Tekening Sectioneringsmast B B B

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 215 UHL-PO05-BER-2-294 Ontwerprapport Berekeningen Bovenleiding Draagconstructie B B B

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 216 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09035 Voorbeeld Dwarsprofiel mast 705 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 217 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09036 Voorbeeld Dwarsprofiel portaal 707 - 708 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 218 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09037 Voorbeeld Dwarsprofiel mast 753 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 219 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09038 Voorbeeld Dwarsprofiel mast 757 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 220 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09039 Voorbeeld Dwarsprofiel mast 875 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 221 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09040 Voorbeeld Dwarsprofiel mast 878 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 222 UHL-PO05-DO-DP-TEK-09041 Voorbeeld Dwarsprofiel mast 887 A A A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie UHL-PO05-DO-DP-TEK-09042 Voorbeeld Dwarsprofiel Tracédeel D, enkelvoudig systeem, Kolom 737A / B Situatie Leidseveertunnel B B A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie UHL-PO05-DO-LP-TEK-09043 Langsprofiel bovenleiding Tracédeel D-OVT, Leidseveertunnel B B A

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 223 UHL-PO05-DO-LP-TEK-09030 Langsprofiel bovenleiding Tracédeel A - Viaduct Waterlinieweg B B B

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 224 UHL-PO05-DO-LP-TEK-09031 Langsprofiel bovenleiding Tracédeel B - Viaduct A27 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 225 UHL-PO05-DO-LP-TEK-09032 Langsprofiel bovenleiding Tracédeel U B 1 C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 226 UHL-PO05-DO-LP-TEK-09033 Langsprofiel bovenleiding Tracédeel T - Tunnel Universiteitsweg B 1 B

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 227 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09001 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 01 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 228 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09002 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 02 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 229 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09003 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 03 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 230 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09004 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 04 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 231 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09005 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 05 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 232 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09006 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 06 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 233 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09007 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 07 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 234 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09008 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 08 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 235 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09009 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 09 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 236 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09010 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 10 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 237 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09011 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 11 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 238 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09012 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 12 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 239 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09013 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 13 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 240 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09014 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 14 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 241 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09015 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 15 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 242 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09016 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 16 B B C 1



Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 243 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09017 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 17 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 244 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09018 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 18 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 245 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09019 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 19 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 246 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09020 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 20 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 247 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09021 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 21 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 248 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09022 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 22 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 249 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09023 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 23 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 250 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09024 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 24 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 251 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09025 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 25 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 252 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09026 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 26 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 253 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09027 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 27 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 254 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09028 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 28 B B C 1

Ontwerp Bovenleidingen en draagconstructie 255 UHL-PO05-DO-SI-TEK-09029 Loop der bovenleiding/mastenplan 1:200 tekening 29 B B C 1

Ontwerp discipline Spoor 41 UHL-PO02-ONO-2-269 Ontwerprapport Spoor B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 42 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06001 Situatie Overzicht spoor km 0.000 - 0.310 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 43 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06002 Situatie Overzicht spoor km 0.320 - 0.700 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 44 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06003 Situatie Overzicht spoor km 0.700 - 0.890 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 45 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06004 Situatie Overzicht spoor km 0.890 - 1.100 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 46 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06005 Situatie Overzicht spoor km 1.100 - 1.470 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 47 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06006 Situatie Overzicht spoor km 1.480 - 1.840 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 48 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06007 Situatie Overzicht spoor km 1.850 - 2.210 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 49 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06008 Situatie Overzicht spoor km 2.220 - 2.590 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 50 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06009 Situatie Overzicht spoor km 2.590 - 2.960 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 51 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06010 Situatie Overzicht spoor km 2.960 - 3.330 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 52 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06011 Situatie Overzicht spoor km 3.330 - 3.690 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 53 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06012 Situatie Overzicht spoor km 3.700 - 4.070 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 54 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06013 Situatie Overzicht spoor km 4.060 - 4.410 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 55 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06014 Situatie Overzicht spoor km 4.400 - 4.580 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 56 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06015 Situatie Overzicht spoor km 4.570 - 4.750 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 57 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06016 Situatie Overzicht spoor km 4.750 - 5.110 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 58 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06017 Situatie Overzicht spoor km 5.120 - 5.330 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 59 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06018 Situatie Overzicht spoor km 5.320 - 5.690 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 60 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06019 Situatie Overzicht spoor km 5.700 - 6.070 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 61 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06020 Situatie Overzicht spoor km 6.070 - 6.410 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 62 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06021 Situatie Overzicht spoor km 6.410 - 6.770 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 63 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06022 Situatie Overzicht spoor km 6.760 - 7.130 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 64 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06023 Situatie Overzicht spoor km 7.130 - 7.500 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 65 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06024 Situatie Overzicht spoor km 7.490 - 7.790 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 66 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06025 Situatie Overzicht spoor km 7.780 - 8.010 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 67 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06026 Situatie Overzicht spoor km 7.980 - 8.210 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 68 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06027 Situatie Overzicht spoor km 8.200 - 8.380 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 69 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06028 Situatie Overzicht spoor km 8.360 - 8.660 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 70 UHL-PO02-DO-SI-TEK-06029 Situatie Overzicht spoor km 8.600 - 9.090 B C 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 71 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06101 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 1 A B 1 B 1

Ontwerp discipline Spoor 72 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06102 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 2 A B 1 B 1

Ontwerp discipline Spoor 73 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06103 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 3 A B 1 B 1

Ontwerp discipline Spoor 74 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06104 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 4 A B 1 B 1

Ontwerp discipline Spoor 75 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06105 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 5 A A A

Ontwerp discipline Spoor 76 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06106 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 6 A A A

Ontwerp discipline Spoor 77 UHL-PO02-DO-LP-TEK-06107 Lengteprofiel spoor MC01 en MC02, blad 7 A A A

Ontwerp discipline Spoor 78 UHL-PO02-BER-2-859 Berekeningsrapport - Rheda City C A A

Ontwerp discipline Spoor 79 UHL-PO02-BER-2-860 Berekeningsrapport - Rheda City G A A

Ontwerp discipline Spoor UHL-PO02-DO-SI-TEK-06050 Overzichtstekening spoorconstructies blad 1 A

Ontwerp discipline Spoor UHL-PO02-DO-SI-TEK-06051 Overzichtstekening spoorconstructies blad 2 A

Ontwerp discipline Spoor UHL-PO02-DO-SI-TEK-06052 Overzichtstekening spoorconstructies blad 3 A

Ontwerp discipline Spoor UHL-PO02-DO-SI-TEK-06053 Overzichtstekening spoorconstructies blad 4 A

Ontwerp discipline Spoor 80 UHL-PO03-ORP-2-784 Ontwerprapport Spoorconstructies Ingegoten spoorstaaf en ingestorte betonnen dwarsligger A B 1 C 1

Ontwerp discipline Spoor 81 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06204 Slabtrack USTS A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 82 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06205 Ingestorte dwarsliggers Rheda City D Groefrail 59R2, Afwerking met betonverharding A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 83 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06206 Ingestorte dwarsliggers Rheda City C Groefrail 59R2, Afwerking met betonverharding A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 84 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06207 Ingestorte dwarsliggers Rheda City D Vignolerail 49E1, Afwerking met verharding B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 85 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06208 Ingegoten spoorstaaf ERS Kunstwerk B2 B 1 D 1



Ontwerp discipline Spoor 86 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06209 Ingestorte dwarsliggers Rheda City G Vignolerail 49E1, afwerking met gras A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 87 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06210 Ingegoten spoorstaaf stalen goot A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 88 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06211 Indirect regelbaar spoor Vignolerail 59R2 A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 89 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06212 Ingestorte dwarsliggers Rheda City G Vignolerail 49E1, Afwerking met ballast A B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 90 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06213 Indirect regelbaar spoor Groefrail 59R2 B 1 1

Ontwerp discipline Spoor 91 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06214 Ingegoten spoorstaaf Sectioneringsgebied, Glasafwerking B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 92 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06215 Ingegoten spoorstaaf Sectioneringsgebied, verharding B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 93 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06216 Ingegoten spoorstaaf Onderdoorgang Universiteitsweg en halte P+R B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 94 UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06217 Ingestrorte dwarsliggers Rheda City G Groefrail 59R2, Afwerking met gras B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06218 Spoor in ballast Vignolarail 49E1 B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor UHL-PO02-DO-DWP-TEK-06219 Indirect regelbaar spoor Vignolerail 49R2 B 1 D 1

Ontwerp discipline Spoor 95 UHL-PO02-ORP-2-744 Ontwerprapport onderbouw spoorconstructie ingegoten spoorstaaf afgewerkt met teelaarde Tracédeel B A A B 1

Ontwerp Gebouwen 424 UHL-PO09-ONO-2-290 Ontwerprapport gebouwen bouwkundig B B C 1

Ontwerp Gebouwen 425 UHL-PO09-DO-CON-13016 Constructietekening Dienstgebouw P+R Uithof (DG1) km 8,9 (tracé T) B B B

Ontwerp Gebouwen 426 UHL-PO09-DO-CON-13013 Constructietekening onderstation Koningsweg (OS3) km 4,58 (tracé A) B B B

Ontwerp Gebouwen 427 UHL-PO09-DO-CON-13014 Constructietekening onderstation Sorbonnelaan (OS4) km 6,49 (tracé B) B B B

Ontwerp Gebouwen 428 UHL-PO09-DO-CON-13015 Constructietekening onderstation Universiteitsweg (OS5) km 8,58 (tracé T) B B B

Ontwerp Gebouwen 429 UHL-PO09-DO-DT-13007 Detailblad Onderstations en Dienstgebouw 1 km 4,58 t/m 8,90 B B B

Ontwerp Gebouwen 430 UHL-PO09-DO-AZT-13006 Bouwkundige tekening Dienstgebouw DG1 (P+R Uithof) km 8,9 (tracé T) B B B

Ontwerp Gebouwen 431 UHL-PO09-DO-AZT-13002A Bouwkundige tekening Onderstation OS2 (Bleekstraat) km 2,2 (tracé A) B B C 1

Ontwerp Gebouwen 432 UHL-PO09-DO-AZT-13003 Bouwkundige tekening Onderstation OS3 (Koningsweg) km 4,58 (tracé A) B B B

Ontwerp Gebouwen 433 UHL-PO09-DO-AZT-13004 Bouwkundige tekening Onderstation OS4 (Sorbonnelaan) km 6,49 (tracé B) B B B

Ontwerp Gebouwen 434 UHL-PO09-DO-AZT-13005 Bouwkundige tekening Onderstation OS5 (Universiteitsweg) km 8,58 (tracé T) B B B

Ontwerp Gebouwen 435 UHL-PO09-DO-AZT-13001 Bouwkundige tekening Onderstation OS1 (Stationsplein) km 0,67 (tracé A) B B B

Ontwerp Gebouwen 436 UHL-PO09-BER-2-289 Statische DO-berekening constructie onderstations en dienstgebouw A A A

Ontwerp Gebouwen 437 UHL-PO09-TOM-001 Trade-off Dienstgebouw A A A

Ontwerp Installaties 256 UHL-PO06-ORP-2-332 Ontwerprapport Tractievoeding B B C 1

Ontwerp Installaties 260 UHL-PO06-RAP-2-333 Netanalyse Uithoflijn 750 V tractievoedingssysteem B B C 1

Ontwerp Installaties 261 UHL-PO06-DO-GSC-TEK-11630 OS Bleekstraat - grondschema km 2.210 B B C 1

Ontwerp Installaties 262 UHL-PO06-DO-IST-TEK-11631 OS Bleekstraat - Opstelling toestellen en apparaten TRV km 2.210 B B C 1

Ontwerp Installaties 263 UHL-PO06-DO-GSC-TEK-11730 OS Koningsweg - grondschema km 4.580 B B C 1

Ontwerp Installaties 264 UHL-PO06-DO-IST-TEK-11731 OS Koningsweg - Opstelling toestellen en apparaten TRV km 4.580 B B C 1

Ontwerp Installaties 265 UHL-PO06-DO-GSC-TEK-11830 OS Sorbonnelaan - grondschema km 6.500 B B C 1

Ontwerp Installaties 266 UHL-PO06-DO-IST-TEK-11831 OS Sorbonnelaan - Opstelling toestellen en apparaten TRV km 6.500 B B C 1

Ontwerp Installaties 267 UHL-PO06-DO-GSC-TEK-11530 OS Stationsplein - grondschema km 0.685 B B C 1

Ontwerp Installaties 268 UHL-PO06-DO-IST-TEK-11531 OS Stationsplein - Opstelling toestellen en apparaten TRV km 0.685 B B C 1

Ontwerp Installaties 269 UHL-PO06-DO-GSC-TEK-11930 OS Universiteitsweg - grondschema km 8.575 B B C 1

Ontwerp Installaties 270 UHL-PO06-DO-IST-TEK-11931 OS Universiteitsweg - Opstelling toestellen en apparaten TRV km 8.575 B B C 1

Ontwerp Installaties 271 UHL-PO06-DO-IST-TEK-11590 Schakelschema B B C 1

Ontwerp Installaties 272 UHL-PO07-ORP-2-516 Ontwerprapport EMC Aarding B B C 1

Ontwerp Installaties 273 UHL-PO07-ORP-2-325 Ontwerprapport Haltes, opstelterrein en tracé - Elektrotechniek B B C 1

Ontwerp Installaties 274 UHL-PO07-TOM-003 Decentrale of centrale noodverlichting op haltes P&R / UCC A A A

Ontwerp Installaties 275 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11021 Halte Galgenwaard - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 276 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11022 Halte Galgenwaard - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 277 UHL-PO07-BER-2-315 Halte Galgenwaard - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 278 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11051 Halte Heidelberglaan - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 279 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11052 Halte Heidelberglaan - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 280 UHL-PO07-BER-2-316 Halte Heidelberglaan - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 281 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11031 Halte Kromme Rijn - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 282 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11032 Halte Kromme Rijn - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 283 UHL-PO07-BER-2-318 Halte Kromme Rijn - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 284 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11081 Halte P&R - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 285 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11082 Halte P&R - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 286 UHL-PO07-BER-2-321 Halte P&R - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 287 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11041 Halte Padualaan - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 288 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11042 Halte Padualaan - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 289 UHL-PO07-BER-2-344 Halte Padualaan - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 290 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11001 Halte UCC - Installatieschema B B B

Ontwerp Installaties 291 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11002 Halte UCC - Plattegrond laagspanning B B B

Ontwerp Installaties 292 UHL-PO07-BER-2-324 Verlichtingsberekeningen Haltes A A A

Ontwerp Installaties 293 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11061 Halte UMC - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 294 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11062 Halte UMC - Installatietekening laagspanning B B C 1



Ontwerp Installaties 295 UHL-PO07-BER-2-302 Halte UMC - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 296 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11011 Halte Vaartsche Rijn - Installatieschema B B Vervallen 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11011 ProRail - Installatieschema LK-HOV Vaartsestraat Utrecht A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-304 Halte Vaartsche Rijn - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties 297 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11012 Halte Vaartsche Rijn - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 298 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11071 Halte WKZ - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 299 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11072 Halte WKZ - Installatietekening laagspanning B B C 1

Ontwerp Installaties 300 UHL-PO07-BER-2-305 Halte WKZ - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 301 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11301 Opstelterrein - Installatietekening B B C 1

Ontwerp Installaties 302 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11302 Dienstgebouw en opstelterrein P+R - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 303 UHL-PO07-BER-2-307 Opstelterrein - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 304 UHL-PO07-BER-2-308 Opstelterrein - Verlichtingsberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 305 UHL-PO07-BER-2-314 OV-verlichting - Lichtberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 306 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11402 Plattegrond aansluitpunten en (OV) verlichting tracedeel S tot UCC B B C 1

Ontwerp Installaties 307 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11406 Plattegrond aansluitpunten en (OV) verlichting tracedeel T B B C 1

Ontwerp Installaties 308 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11405 Plattegrond aansluitpunten en (OV) verlichting tracedeel U B B C 1

Ontwerp Installaties 309 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11403 Plattegrond aansluitpunten en verlichting vluchtdeuren tracedeel A B B C 1

Ontwerp Installaties 310 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11404 Plattegrond aansluitpunten en verlichting vluchtdeuren tracedeel B B B C 1

Ontwerp Installaties 311 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11401 Plattegrond aansluitpunten tracedeel Stationsgebied B B C 1

Ontwerp Installaties 312 UHL-PO07-DO-PCS-TEK-11400 Vermogensbalans B B C 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11411 Straatkast SK-01 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1062 Schakelkast Sk-01 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11412 Straatkast SK-02 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1063 Schakelkast Sk-02 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11413 Openbare verlichtingkast OVK-01 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1057 Openbare Verlichtingskast OVK-01 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11414 Openbare verlichtingkast OVK-02 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1058 Openbare Verlichtingskast OVK-02 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11415 Openbare verlichtingkast OVK-03 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1059 Openbare Verlichtingskast OVK-03 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11416 Openbare verlichtingkast OVK-04 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1060 Openbare Verlichtingskast OVK-04 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-IST-TEK-11417 Openbare verlichtingkast OVK-05 installatieschema A 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-BER-2-1061 Openbare Verlichtingskast OVK-05 - Kabelberekening A 1

Ontwerp Installaties 313 UHL-PO07-ORP-2-326 Ontwerprapport Gebouwen - Elektrotechniek B B C 1

Ontwerp Installaties 314 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11220 Dienstgebouw P+R - Installatietekening km 8,9 B B C 1

Ontwerp Installaties 315 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11621 OS Bleekstraat - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 316 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11620 OS Bleekstraat - Installatietekening km 2,2 B B C 1

Ontwerp Installaties 317 UHL-PO07-BER-2-309 OS Bleekstraat - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 318 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11721 OS Koningsweg - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 319 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11720 OS Koningsweg - Installatietekening km 4,58 B B C 1

Ontwerp Installaties 320 UHL-PO07-BER-2-310 OS Koningsweg - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 321 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11821 OS Sorbonnelaan - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 322 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11820 OS Sorbonnelaan - Installatietekening km 6,49 B B C 1

Ontwerp Installaties 323 UHL-PO07-BER-2-311 OS Sorbonnelaan - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 324 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11521 OS Stationsplein - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 325 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11520 OS stationsplein - Installatietekening km 0,67 B B C 1

Ontwerp Installaties 326 UHL-PO07-BER-2-312 OS stationsplein - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 327 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11921 OS Universiteitsweg - Installatieschema B B C 1

Ontwerp Installaties 328 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11920 OS Universiteitsweg - Installatietekening km 8,58 B B C 1

Ontwerp Installaties 329 UHL-PO07-BER-2-313 OS Universiteitsweg - Kabelberekening B B C 1

Ontwerp Installaties 330 UHL-PO07-BER-2-343 Verlichtingsberekening - gebouwen B B B

Ontwerp Installaties 331 UHL-PO07-DO-PCS-TEK-11103 Vermogensbalans Gebouwen B B C 1

Ontwerp Installaties 332 UHL-PO07-ORP-2-327 Ontwerprapport apparatuur datanetwerk B B C 1

Ontwerp Installaties 333 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11440 Blokschema datanetwerk Totaal overzicht B B vervallen 1

Ontwerp Installaties 334 UHL-PO07-ORP-2-328 Ontwerprapport Gebouwen - Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 335 UHL-PO07-ORP-2-329 Ontwerprapport Haltes, opstelterrein en tracé - Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 336 UHL-PO07-PLA-2-357 Camerazichtplan Bedienbare Poort Bleekstraat km 2.030 - 2.210 B B C 1

Ontwerp Installaties 337 UHL-PO07-PLA-2-360 Camerazichtplan Bedienbare Poort Maarschalkerweerdpad km 4.060 - 4.260 B B C 1

Ontwerp Installaties 338 UHL-PO07-PLA-2-356 Camerazichtplan Bedienbare Poort Nicolaas Beetstraat km 1.480 - 1.840 B B C 1

Ontwerp Installaties 339 UHL-PO07-PLA-2-358 Camerazichtplan Bedienbare Poort Oosterspoorbaan km 3.160 - 3.340 B B C 1

Ontwerp Installaties 340 UHL-PO07-PLA-2-359 Camerazichtplan Bedienbare Poort Rijndijk km 3.510 - 3.690 B B C 1



Ontwerp Installaties 341 UHL-PO07-PLA-2-345 Halte Galgenwaard - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 342 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11024 Halte Galgenwaard - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 343 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11054 Halte Heidelberglaan - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 344 UHL-PO07-PLA-2-346 Halte Heidelberglaan - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 345 UHL-PO07-PLA-2-347 Halte Kromme Rijn - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 346 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11034 Halte Kromme Rijn - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 347 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11084 Halte P+R De Uithof - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 348 UHL-PO07-PLA-2-350 Halte P+R De Uithof, Opstelterrein en Schuifpoort - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 349 UHL-PO07-PLA-2-349 Halte Padualaan - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 350 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11044 Halte Padualaan - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 351 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11004 Halte UCC - Blokschema Telecom B B B

Ontwerp Installaties 352 UHL-PO07-PLA-2-351 Halte UCC - Camerazichtplan B B B

Ontwerp Installaties 353 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11064 Halte UMC - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 354 UHL-PO07-PLA-2-352 Halte UMC - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 355 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11014 Halte Vaartsche Rijn - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 356 UHL-PO07-PLA-2-353 Halte Vaartsche Rijn - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 357 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11074 Halte WKZ - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties 358 UHL-PO07-PLA-2-354 Halte WKZ - Camerazichtplan B B C 1

Ontwerp Installaties 359 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11006 Omroep / ontruiming installatie UCC: Blokschema B B A 1

Ontwerp Installaties 360 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11005 Omroep / ontruiming installatie UCC: Plattegrond km 0.700 - 1.100 B B A 1

Ontwerp Installaties 361 UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11314 Opstelterrein P+R - Blokschema Telecom B B C 1

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11094 Koningsweg - Blokschema Telecom A

Ontwerp Installaties UHL-PO07-DO-BSC-TEK-11401 Overzicht Interlokaal Datanetwerk A

Ontwerp Installaties 362 UHL-PO07-ORP-2-330 Ontwerprapport Haltes, opstelterrein en tracé - Werktuigbouw B B C 1

Ontwerp Installaties 363 UHL-PO07-DO-IT-TEK-11311 Opstelterrein Uithof Watervoorziening en brandbestrijding B B C 1

Ontwerp Installaties 364 UHL-PO07-DO-IT-TEK-11410 Bereikbaarheid Hulpdiensten Geboorde putten en passeerplaatsen B B C 1

Ontwerp Installaties 365 UHL-PO07-ORP-2-331 Ontwerprapport Gebouwen - Werktuigbouw B B C 1

Ontwerp Installaties 366 UHL-PO07-TOM-001 Trade-off matrix Klimaatinstallatie onderstations A A B 1

Ontwerp Installaties 367 UHL-PO07-TOM-002 Trade-off matrix Klimaatinstallatie chauffeursverblijf UCC A A A

Ontwerp Installaties 368 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11210 Dienstgebouw Uithof - Sanitaire installatie B B C 1

Ontwerp Installaties 369 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11201 Dienstgebouw Uithof - Ventilatie en verwarming B B B

Ontwerp Installaties 370 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11111 Eindpuntvoorziening UCC - Sanitaire installatie (Niveau +1) B B B

Ontwerp Installaties 371 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11110 Eindpuntvoorziening UCC - Sanitaire installatie (Niveau 0) B B B

Ontwerp Installaties 372 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11102 Eindpuntvoorziening UCC - Ventilatie en verwarming (Niveau +1) B B B

Ontwerp Installaties 373 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11101 Eindpuntvoorziening UCC - Ventilatie en verwarming (Niveau 0) B B B

Ontwerp Installaties 374 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11610 OS Bleekstraat - Sanitair / Sanitaire installatie B B B

Ontwerp Installaties 375 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11601 OS Bleekstraat - Ventilatie en verwarming B B B

Ontwerp Installaties 376 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11710 OS Koningsweg  - Sanitaire installatie B B B

Ontwerp Installaties 377 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11701 OS Koningsweg  - Ventilatie en verwarming B B B

Ontwerp Installaties 378 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11810 OS Sorbonnelaan  - Sanitaire installatie B B B

Ontwerp Installaties 379 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11801 OS Sorbonnelaan  - Ventilatie en verwarming B B B

Ontwerp Installaties 380 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11510 OS Stationsplein - Sanitaire installatie B B B

Ontwerp Installaties 381 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11501 OS Stationsplein - Ventilatie en verwarming B B B

Ontwerp Installaties 382 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11910 OS Universiteitsweg - Sanitaire installatie B B B

Ontwerp Installaties 383 UHL-PO07-DO-IST-TEK-11901 OS Universiteitsweg - Ventilatie en verwarming B B B

Ontwerp K&L Integraal 182 UHL-PO04-ORP-2-334 UHL-PO04-ORP-2-334 - Ontwerprapport K&L TIUHL B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 183 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08001 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 0.000 - 0.310 A A B 1

Ontwerp K&L Integraal 184 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08002 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 0.320 - 0.700 A A B 1

Ontwerp K&L Integraal 185 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08003 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 0.700 - 0.890 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 186 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08004 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 0.890 - 1.100 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 187 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08005 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 1.100 - 1.470 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 188 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08006 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 1.480 - 1.840 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 189 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08007 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 1.850 - 2.210 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 190 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08008 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 2.220 - 2.590 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 191 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08009 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 2.590 - 2.960 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 192 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08010 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 2.960 - 3.330 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 193 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08011 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 3.330 - 3.690 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 194 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08012 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 3.700 - 4.070 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 195 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08013 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 4.060 - 4.410 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 196 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08014 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 4.400 - 4.580 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 197 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08015 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 4.570 - 4.750 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 198 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08016 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 4.750 - 5.110 B B C 1



Ontwerp K&L Integraal 199 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08017 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 5.120 - 5.330 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 200 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08018 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 5.320 - 5.690 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 201 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08019 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 5.700 - 6.070 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 202 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08020 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 6.070 - 6.410 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 203 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08021 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 6.410 - 6.770 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 204 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08022 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 6.760 - 7.130 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 205 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08023 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 7.130 - 7.500 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 206 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08024 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 7.490 - 7.790 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 207 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08025 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 7.780 - 8.010 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 208 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08026 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 7.980 - 8.210 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 209 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08027 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 8.200 - 8.380 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 210 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08028 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 8.360 - 8.660 B B C 1

Ontwerp K&L Integraal 211 UHL-PO04-DO-SI-TEK-08029 Situatie Kabels en Leidingen Tram 1:200 km 8.600 - 9.090 B B C 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 384 Kunstwerken

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 385 Bruggen & overkluizingen

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 386 UHL-PO09-ORP-2-214 Ontwerprapport overkluizing duiker Minstroom B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 387 UHL-PO09-ORP-2-268 Ontwerprapport - Geotechniek Overkluizing Minstroom A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 388 UHL-PO10-DO-OV-14361 Overzichtstekening Overkluizing duiker Minstroom B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 389 UHL-PO09-ORP-2-251 Ontwerprapport overkluizing warmteleiding Nuon B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 390 UHL-PO09-ORP-2-288 Ontwerprapport – Geotechniek overkluizing warmteleiding A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 391 UHL-PO09-ORP-2-254 Ontwerprapport aanpassing dek brug Fortgracht A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 392 UHL-PO10-DO-OV-14241 Overzichtstekening aanpassing dek brug Fortgracht A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 393 Civiele werken EC UMC

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 394 UHL-PO09-ORP-2-260 Ontwerprapport Hefplateau A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 395 UHL-PO10-DO-OV-14521 Overzichtstekening Hefplateau + stalen trap A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 396 UHL-PO09-ORP-2-261 Ontwerprapport keerwand Energiecentrale UMC A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 397 UHL-PO09-ORP-2-389 Ontwerprapport Geotechniek overkluizing leidingtunnels UMC B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 398 UHL-PO09-TOM-2-369 Trade-off Overkluizing tweetal leidingtunnels EC UMC zie UHL-

PO09-MEM-

2-70

zie UHL-PO09-

MEM-2-70

zie UHL-

PO09-MEM-

2-70
Ontwerp Kunstwerken (civiel) 399 UHL-PO10-DO-OV-14561 Overzichtstekening Keerwand Energiecentrale UMC A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 400 UHL-PO09-ORP-2-263 DO Ontwerprapport Overkluizing 2-tal leidingtunnels EC UMC B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 401 UHL-PO10-DO-OV-14642 Doorsnedes en details Overkluizing 2-tal leidingtunnels EC UMC B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 402 UHL-PO09-MEM-2-70 Ontwerp trade off Overkluizing tweetal leidingtunnels EC UMC B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 403 UHL-PO10-DO-OV-14641 Overzichtstekening Overkluizing 2-tal leidingtunnels EC UMC B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 404 UHL-PO09-BER-2-641 Berekening EPS constructie EC UMC A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO09-BER-2-1107 Berekening EPS constructie Overgangsbanen EC UMC A 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 405 UHL-PO09-BER-2-749 Berekeningsrapport - DO Betonplaat ingegoten spoorstaaf t.p.v. overkluizing UMC Tracédeel U A A B 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 406 Civiele werken landschap 

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 407 UHL-PO09-ORP-2-250 Ontwerprapport Grondkering HGB 4 B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 408 UHL-PO10-DO-OV-14081 Overzichtstekening Grondkering HGB4 B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 409 UHL-PO09-ORP-2-255 Ontwerprapport verlenging duikers TD A A A C 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 410 UHL-PO09-ORP-2-383 Ontwerprapport Geotechniek verlenging duikers TD A A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 411 UHL-PO10-DO-OV-14281 Overzichtstekening Verlenging duikers TD A A A B 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 412 UHL-PO10-ORP-2-256 Ontwerprapport Grondkerende contructie TD A B B C 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 413 UHL-PO10-DO-OV-14321 Overzichtstekening Grondkerende constructie TD A deel 1 A A B 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 414 UHL-PO10-DO-OV-14322 Overzichtstekening Grondkerende constructie TD A deel 2 A A B 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 415 UHL-PO09-ORP-2-257 Ontwerprapport Grondkering viaduct A27 vervallen vervallen

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 416 UHL-PA01-MEM-11-578 Memo Ontwerp trade off fietspad viaduct A27 B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 417 UHL-PO10-TOM-11-579 Trade-off fietspad viaduct A27 grondkering Zie UHL-

PA01-MEM-

11-578

Zie UHL-PA01-

MEM-11-578

Zie UHL-

PA01-MEM-

11-578
Ontwerp Kunstwerken (civiel) 418 UHL-PO09-ORP-2-249 Berekening aanrijdconstructie Rabobrug B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 419 UHL-PO10-DO-OV-14041 Overzichtstekening Aanrijdconstructie Rabobrug A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 420 UHL-PO09-ORP-2-253 Ontwerprapport geluidsmuur Kovelswade B B B

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 421 UHL-PO09-ORP-2-265 Ontwerprapport damwand P&R Uithof A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 422 UHL-PO09-ORP-2-267 Ontwerprapport grondkering P&R Uithof A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) 423 UHL-PO10-DO-OV-14801 Overzichtstekening Grondkering P+R Uithof A A A

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO09-ORP-2-1027 Interactie Spoorconstructie Spoorplaat P+R De Uithof A 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO09-DO-OV-14841 Situatie Spoorplaat P+R De Uithof A 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO09-ORP-2-1028 Ontwerprapport - Opstorten Onderdoorgang Universiteitsweg A 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO02-BER-2-823 Berekeningsrapport - Interactie spoorconstructie – Viaduct KW B2 B 1



Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO09-BER-2-751 Berekeningsrapport – DO betonplaat ingegoten spoorstaaf Tracédeel U A 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PA01-TOM-001 Trade-off matrix Verharding KW B2 Uithoflijn B 1

Ontwerp Kunstwerken (civiel) UHL-PO01-TOM-2-1032 Trade-off matrix combideklaag A 1

Ontwerp Openbare Ruimte 112 UHL-PO03-ORP-11-600 Ontwerprapport afwateringssysteem en rioolleidingen B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 113 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07041 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 0.000 - 0.310 C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 114 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07042 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 0.320 - 0.700 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 115 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07043 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 0.700 - 0.890 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 116 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07044 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 0.890 - 1.100 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 117 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07045 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 1.100 - 1.470 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 118 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07046 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 1.480 - 1.840 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 119 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07047 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 1.850 - 2.210 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 120 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07048 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 2.220 - 2.590 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 121 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07049 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 2.590 - 2.960 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 122 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07050 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 2.960 - 3.330 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 123 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07051 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 3.330 - 3.690 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 124 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07052 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 3.700 - 4.070 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 125 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07053 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 4.060 - 4.410 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 126 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07054 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 4.400 - 4.580 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 127 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07055 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 4.570 - 4.750 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 128 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07056 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 4.750 - 5.110 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 129 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07057 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 5.120 - 5.330 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 130 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07058 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 5.320 - 5.690 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 131 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07059 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 5.700 - 6.070 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 132 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07060 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 6.070 - 6.410 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 133 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07061 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 6.410 - 6.770 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 134 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07062 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 6.760 - 7.130 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 135 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07063 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 7.130 - 7.500 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 136 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07064 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 7.490 - 7.790 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 137 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07065 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 7.780 - 8.010 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 138 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07066 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 7.980 - 8.210 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 139 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07067 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 8.200 - 8.380 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 140 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07068 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 8.360 - 8.660 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 141 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07069 Situatieoverzicht Afwateringssysteem en Rioolleidingen km 8.600 - 9.090 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 142 UHL-PO03-ORP-2-482 Ontwerprapport infrastructuurvoorziening B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 143 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07010 Situatie Openbare ruimte km 0.000 - 0.310 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 144 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07011 Situatie Openbare ruimte km 0.320 - 0.700 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 145 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07012 Situatie Openbare ruimte km 0.700 - 0.890 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 146 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07013 Situatie Openbare ruimte km 0.890 - 1.100 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 147 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07014 Situatie Openbare ruimte km 1.100 - 1.470 B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 148 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07015 Situatie Openbare ruimte km 1.480 - 1.840 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 149 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07016 Situatie Openbare ruimte km 1.850 - 2.210 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 150 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07017 Situatie Openbare ruimte km 2.220 - 2.590 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 151 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07018 Situatie Openbare ruimte km 2.590 - 2.960 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 152 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07019 Situatie Openbare ruimte km 2.960 - 3.330 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 153 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07020 Situatie Openbare ruimte km 3.330 - 3.690 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 154 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07021 Situatie Openbare ruimte km 3.700 - 4.070 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 155 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07022 Situatie Openbare ruimte km 4.060 - 4.410 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 156 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07023 Situatie Openbare ruimte km 4.400 - 4.580 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 157 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07024 Situatie Openbare ruimte km 4.570 - 4.750 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 158 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07025 Situatie Openbare ruimte km 4.750 - 5.110 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 159 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07026 Situatie Openbare ruimte km 5.120 - 5.330 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 160 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07027 Situatie Openbare ruimte km 5.320 - 5.690 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 161 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07028 Situatie Openbare ruimte km 5.700 - 6.070 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 162 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07029 Situatie Openbare ruimte km 6.070 - 6.410 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 163 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07030 Situatie Openbare ruimte km 6.410 - 6.770 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 164 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07031 Situatie Openbare ruimte km 6.760 - 7.130 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 165 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07032 Situatie Openbare ruimte km 7.130 - 7.500 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 166 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07033 Situatie Openbare ruimte km 7.490 - 7.790 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 167 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07034 Situatie Openbare ruimte km 7.780 - 8.010 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 168 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07035 Situatie Openbare ruimte km 7.980 - 8.210 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 169 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07036 Situatie Openbare ruimte km 8.200 - 8.380 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 170 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07037 Situatie Openbare ruimte km 8.360 - 8.660 B B C 1



Ontwerp Openbare Ruimte 171 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07038 Situatie Openbare ruimte km 8.600 - 9.090 B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 172 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07039 Situatie Openbare ruimte Calamiteitenweg Rijndijk B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte UHL-PO03-DO-SI-TEK-07040 Situatie Openbare ruimte Fietspad Cambridgelaan C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 173 UHL-PO04-ORP-2-481 Ontwerprapport Haltes B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 174 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07004 Situatie Halte Galgewaard + Kromme Rijn B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 175 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07008 Situatie Halte P+R B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 176 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07005 Situatie Halte Padualaan + Heidelberglaan B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 177 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07006 Situatie Halte UMC B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 178 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07002 Situatie Halte Utrecht Centraal Centrumzijde B B B

Ontwerp Openbare Ruimte 179 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07003 Situatie Halte Vaartse Rijn B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 180 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07007 Situatie Halte WKZ B B C 1

Ontwerp Openbare Ruimte 181 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07009 Situatie halte Koningsweg vervallen vervallen vervallen

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 453 UHL-PO12-ORP-2-813 Ontwerprapport Stijgpunten uithoflijn bij UMC A A B 1

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 454 Uitgangspuntennotities

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht UHL-PO11-UIT-2-1053 Uitgangspuntennotitie GIT A 1

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 455 UHL-PO01-OBA-2-164 Uitgangspuntennotitie Kunstwerken B B B

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 456 UHL-PO01-OBA-2-213 Uitgangspuntennotitie Geotechniek B B B

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 457 UHL-PO01-OBA-2-378 Uitgangspuntennotitie Bovenleiding A A A

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 458 UHL-PO01-OBA-2-379 Uitgangspuntennotitie K&L Tram B B B

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 459 UHL-PO01-OBA-2-380 Uitgangspuntennotitie Onderdeel Installaties A A A

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 460 UHL-PO01-OBA-2-396 Uitgangspuntennotitie Wegen A A A

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 461 UHL-PO01-OBA-2-40 Uitgangspuntennotitie bouwkunde A A A

Ontwerp Stijgpunten UMC Utrecht 462 UHL-PO01-OBA-2-47 Uitgangspuntennotitie spoor B B B

RAM & Safety- en Hazardmanagement 438 RAM

RAM & Safety- en Hazardmanagement 439 UHL-PA09-PLA-001 Plan van Aanpak RAM Traminfrastructuur Uithoflijn B B B

RAM & Safety- en Hazardmanagement 440 UHL-PA09-ANA-2-854 RAM Analyse Traminfrastructuur Uithoflijn A A B 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 441 Safety

RAM & Safety- en Hazardmanagement 442 UHL-PA01-PLA-004 Safety Management Plan Traminfrastructuur C D 1 D

RAM & Safety- en Hazardmanagement 443 UHL-PA09-RAP-7-415 Deel Safety Case Integrale Traminfrastructuur DO fase B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 444 UHL-PA02-RAP-7-413 Veiligheidsanalyse Vluchten evacueren, hulpverlenen B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 445 UHL-PO03-DO-SI-TEK-07100 Overzichtstekening Hulpdiensten (onderliggend document van 7-143 maken) B B B

RAM & Safety- en Hazardmanagement 446 UHL-PA02-RAP-7-411 Veiligheidsanalyse Objecten, mensen of dieren op het spoor B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 447 UHL-PA02-RAP-7-412 Veiligheidsanalyse Sociale veiligheid B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 448 UHL-PA09-RAP-7-416 Veiligheidsanalyse Ontsporing B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 449 UHL-PA09-RAP-7-417 Veiligheidsanalyse Verkeersveiligheid B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 450 UHL-PA02-VSL-11-574 Verslag Veiligheidsatelier dd 5 juni 2015

RAM & Safety- en Hazardmanagement 451 UHL-PA02-RAP-7-486 Veiligheidsanalyse aanraakspanningen B B C 1

RAM & Safety- en Hazardmanagement 452 UHL-PL02-PLA-7-405 Hazard rapport CUU B B C 1

V&G 488 V&G

V&G 489 UHL-PA01-LST-010 V&G Dossier C C D 1

V&G 490 UHL-PA01-PLA-002 V&G-plan Ontwerpfase D D E 1

Totaal aantal documenten aangepast in nieuwe revisie: 54 340



Overzicht uren BAM Infraconsult per werkpakket t/m wk 3
Exclusief bestede uren aan VTW's en UO werkzaamheden

Receiver 

WBS 

Element Datum Week Naam WN/sollicitant Omschrijving Activiteitsoort Opmerking Uren

001662-900-50621-09-2015 2015-39 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

22-09-2015 2015-39 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

25-09-2015 2015-39 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

01-10-2015 2015-40 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

02-10-2015 2015-40 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

06-10-2015 2015-41 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

22-10-2015 2015-43 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

23-10-2015 2015-43 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

26-10-2015 2015-44 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

03-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

06-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

09-11-2015 2015-46 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

10-11-2015 2015-46 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

12-11-2015 2015-46 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

13-11-2015 2015-46 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

04-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

001662-900-50607-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

18-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

001662-900-50618-01-2016 2016-03 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 090  Advies Advies m.b.t. TV's en Afwijkingen

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie 01. Inlezen

03-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie 01. Inlezen

04-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie 01. Inlezen

05-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie 01. Inlezen

06-11-2015 2015-45 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie 01. Inlezen

09-11-2015 2015-46 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage 01. Rapport 744 update

13-11-2015 2015-46 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage 01. Rapport 744 update

16-11-2015 2015-47 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Spoorplaat P+R

17-11-2015 2015-47 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Spoorplaat P+R

18-11-2015 2015-47 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Spoorplaat P+R

19-11-2015 2015-47 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Spoorplaat P+R

20-11-2015 2015-47 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Spoorplaat P+R

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Uitbreiding rapport P+R SP

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Uitbreiding rapport P+R SP

25-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Uitbreiding rapport P+R SP

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. Uitbreiding rapport P+R SP

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie 01. Univ.weg data collection

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-1028

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-1028

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-1028

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-1028

04-12-2015 2015-49 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-1028

07-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

18-12-2015 2015-51 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO09-ORP-2-823

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. UHL-PO09-ORP-2-1027 en 1028 ver

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. UHL-PO09-ORP-2-1027 en 1028 ver

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. UHL-PO09-ORP-2-1027 en 1028 ver

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO02-BER-2-823 verwerken

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 040 (Her)berekening 01. UHL-PO02-BER-2-823 verwerken

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Kunstwerken (civiel) Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 01. DBR com. verwerken

23-09-2015 2015-39 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk 002: uitzoeken paden in gras

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk 002: uitzoeken paden in gras

25-09-2015 2015-39 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk 002: uitzoeken paden in gras

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Baanafscherming controleren op raak

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Looppaden verwerken a.h.v. masten

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Fietsenstalling UMC

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Fietsenstalling UMC

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Hoogtes vluchtdeuren verwerken

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Looppaden verwerken a.h.v. masten

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk ooppaden verwerken a.h.v. baanafsch

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Def Wegen hoogtes en inrichting

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Baanafscherming safety check

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Stabiele scope baanafscherming

04-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Stabiele scope baanafscherming

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Vluchtpaden/overpaden controleren

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Hoogtes & locatie deuren controlere

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Controleren Xrefs DO-C

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Vluchtpaden/overpaden controleren

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Controleren Xrefs DO-C

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Integrale tekening opstellen DBR

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle DBR Ronde

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Opstellen lijst DB commentaar + ver

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Verwerken DB commentaar

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Verwerken DB commentaar

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.



04-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Hulpverleningstekening

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Verwerken DB commentaar

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Verwerken DB commentaar

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Verwerken DB commentaar

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Verwerken DB commentaar

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie Oplossing baanafscherming vaartsche

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie Vluchten en Evacueren

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie Vluchten en Evacueren

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Overzichtstekening hulpdiensten

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar 00

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken DB commentaar 00

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken DB commentaar op tek.

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opstellen integraaltekeningen

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken integraaltekeningen

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opstellen integraaltekeningen

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken integraaltekeningen

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle DB formulieren verwerken

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opstellen integraaltekeningen

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verwerken integraaltekeningen

07-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Varianten Rijndijk

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Varianten Rijndijk

09-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Varianten Rijndijk

19-10-2015 2015-43 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opstellen/wijzigen TOM

20-10-2015 2015-43 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Bespreken TOM Rijndijk

20-10-2015 2015-43 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opstellen/wijzigen TOM

21-10-2015 2015-43 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opstellen/wijzigen TOM

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage VRI beschrijven in  DO rapport

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Kruisingen bes. in DO rapport

25-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Kruisingen bes. in DO rapport

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Kruisingen beschrijv. in DO rapport

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Praatprent Koningsweg tbv overleg

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Check rapport veiligheidsanalyse

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie kruisingen

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Wijz. vri n.a.v. overleg incl contr

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie kruisingen

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Overleg VRI - integraal

07-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie kruisingen

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Rapportage updaten/aanpassen

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie kruisingen

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Rapportage updaten/aanpassen

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Rapportage updaten/aanpassen

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Aanpassen rapportage

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage Aanpassen rapportage

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Integrale sessie, opm. beheren.

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Opmerkingen sessie verwerken

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden DO Tek. Tbv DBR O.R.

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden DO Tek. Tbv DBR O.R.

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie O.R.

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie O.R.

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie O.R.

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Verificatie O.R.

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden DO Tek. Openbare ruimte.

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle Administratie afronden DO rev. C

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle DB ronde

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Verwerken review commentaar Haltes

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Controleren en verwerken com Haltes

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Controleren en verwerken com Haltes

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Controleren en verwerken com Haltes

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden tekeningen OR en Haltes DO

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden tekeningen OR en Haltes DO

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden tekeningen OR en Haltes DO

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Afronden tekeningen OR en Haltes DO

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk 02-Duiker P+R, TV-0018

25-09-2015 2015-39 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk 02-Duiker Heidelberglaan, TV-0064

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg TV-0095 i.r.t. fasering

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Vergunningen whh i.r.t. TV

06-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01-Uitgangspunten GIS

07-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01-Uitgangspunten GIS

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01-Uitgangspunten GIS

20-10-2015 2015-43 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 030 Administratief werk 03-onproductief t.b.v. onduidelijke scope

23-10-2015 2015-43 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 030 Administratief werk TV-controle

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 030 Administratief werk 01-kleine vragen voortgang

30-10-2015 2015-44 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 030 Administratief werk 01-kleine vragen voortgang

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 030 Administratief werk 01-kleine vragen voortgang

04-11-2015 2015-45 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Lean sessie

09-11-2015 2015-46 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg HWA vs Spoor

17-11-2015 2015-47 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg planning en verhuizing

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Herstellen bestanden n.a.v. 3D Int

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Herstellen bestanden n.a.v. 3D Int

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Herstellen bestanden n.a.v. 3D Int

04-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk Gemeente / Intergaal

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Integraal RV

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk LVZ waterschap DO C

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR + tek Def

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR + tek Def

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR + tek Def

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR + tek Def

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Waterschap

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 070 Tekenwerk DO C OWR + tek Def

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 030 Administratief werk 01 - Bespreken B2 Kunstwerk

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle technisch overleg

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage rapportage paden in gras opstellen

30-09-2015 2015-40 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie uitzoeken hekwerk op keerwand

01-10-2015 2015-40 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

01-10-2015 2015-40 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg overleg systeemgrenzen

01-10-2015 2015-40 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie invullen lijst niet kunnen starten

07-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie opstellen planning

09-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle systeemgrenzen uitzoeken

09-10-2015 2015-41 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie opstellen planning

12-10-2015 2015-42 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg stickersessie VTW's

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg overleg bepalen stabiele scope

29-10-2015 2015-44 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg overleg bepalen stabiele scope

30-10-2015 2015-44 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle commentaar beoordelen

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding voorbereiden leansessie



03-11-2015 2015-45 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding voorbereiden leansessie

03-11-2015 2015-45 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding raakvlakken uitwerken

04-11-2015 2015-45 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Leanplanning

13-11-2015 2015-46 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage opstellen VTW rijndijk

17-11-2015 2015-47 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg integrale sessie DO versie C

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding DO aansturen projectteam

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg reactie VVA opstellen

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg bespreken asfaltconstructie AvS

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding DO aansturen projectteam

25-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg reactie VVA opstellen

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg afstemmen posities kasten installat

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg afstemmen Bombardier

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding DO aansturen projectteam

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie inventariseren hoeveelheden VTW's

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding DO aansturen projectteam

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 020 Inventarisatie opstellen kadertekeningen

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg ontwerpsessie AHOB

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg vooroverleg bombardier

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle afronden rapportage halte

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg integrale sessie DO versie C Uniweg

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle afronden rapportage halte

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle afronden rapportage halte

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg integrale sessie DO versie C VRI

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle afronden rapportage halte

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

04-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle afronden rapportage halte

001662-900-50604-12-2015 2015-49 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

07-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

07-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage afronden rapportage halte

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg voorbespreken+integrale sessie rioo

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg kastposities vaststellen

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle controle rapportages safety

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg overleg bombardier

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage afronden rapportage OR

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle bespreken verkeersveiligheid

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage afronden rapportage OR

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle controledag integrale tekeningen

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage tom graspaden

001662-900-50617-12-2015 2015-51 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding aansturen ontwerpteam

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage afronden rapportage

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg overleg waterschap

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg bespreken restpunten VRI

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 100 Rapportage afronden rapportage

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle review werkplan verplanten bomen

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle review safety documenten

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle verificatie

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

001662-900-50615-01-2016 2016-02 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle verificatie

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding afronden DO ver. C

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding afronden DO ver. C

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding afronden DO ver. C

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding afronden DO ver. C

001662-900-50621-01-2016 2016-03 Ontwerp Openbare Ruimte Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg technisch overleg

21-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Opzet urenregistratie

22-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Communicatie mogelijkheden administ

23-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Communicatie mogelijkheden administ

25-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Opzet urenregistratie

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding voorbereiden planning sessie

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding overzicht stoppunten

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding overzicht mogelijkheden UO

30-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding voorbereiden planning sessie

02-10-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding overzicht stoppunten

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding lean planning DO-C

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding capaciteit

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding inzichtelijk maken effecten akvi's

06-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding lean planning DO-C

07-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding lean planning DO-C

07-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding capaciteit

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding lean planning DO-C

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding inzichtelijk maken effecten akvi's

09-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding inzichtelijk maken effecten akvi's

12-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding uitwerken Leanplanning VtW AKVI en

13-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding uitwerken Leanplanning VtW AKVI en

15-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding overleg capaciteit

16-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning bijwerken

26-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

28-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

29-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

30-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

03-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

04-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

05-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

06-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

09-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

10-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

11-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

12-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding planning en scope bepalen

17-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

18-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

19-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg VTW overleg

25-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

25-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Eneco raakvlak warmteleiding

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Eneco raakvlak warmteleiding

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning en aansturing werkzaamhede

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Eneco raakvlak warmteleiding

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Eneco raakvlak warmteleiding

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Eneco raakvlak warmteleiding

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Eneco raakvlak warmteleiding

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Leanplanning

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Leanplanning

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg Leanplanning

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding



21-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

21-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

22-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

22-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

23-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

23-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. hotspotlijst

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. hotspotlijst

25-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

30-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

30-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

02-10-2015 2015-40 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

05-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

06-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

07-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

08-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

09-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

09-10-2015 2015-41 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

12-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

12-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

13-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

14-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

14-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

15-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

15-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

16-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

16-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

26-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

26-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. design freeze

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. design freeze

28-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

29-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. design freeze

30-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

30-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. design freeze

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

03-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

04-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

05-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

06-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

09-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

10-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

11-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

12-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

12-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

13-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

16-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

16-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

17-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

17-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

18-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

18-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

19-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

19-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

20-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

20-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

23-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

24-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

25-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

26-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

27-11-2015 2015-48 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

30-11-2015 2015-49 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

01-12-2015 2015-49 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

02-12-2015 2015-49 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

03-12-2015 2015-49 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

04-12-2015 2015-49 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

07-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

07-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

08-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

09-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

10-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

11-12-2015 2015-50 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

18-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

18-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 02.overleggen

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 02.uitwerken / acties opvolgen

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 02. tbv vrijgave DO versie C

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 02. tbv vrijgave DO versie C

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 02. tbv vrijgave DO versie C

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 02. tbv vrijgave DO versie C

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf . Werkzaamheden Stabiele Scope 050 Kwaliteit/Controle 02. tbv vrijgave DO versie C

21-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning disciplines, hotspots

22-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning disciplines, hotspots

23-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning disciplines, hotspots

24-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning disciplines, hotspots

25-09-2015 2015-39 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Planning disciplines, hotspots

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

28-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning + hotspots

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

29-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning + hotspots

30-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

30-09-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning + hotspots

01-10-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

01-10-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning + hotspots

02-10-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding



02-10-2015 2015-40 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning + hotspots

12-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

13-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

14-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

15-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

16-10-2015 2015-42 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

19-10-2015 2015-43 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

20-10-2015 2015-43 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

21-10-2015 2015-43 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

22-10-2015 2015-43 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

23-10-2015 2015-43 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning, scope/baseline helder

26-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

27-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

28-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

29-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

30-10-2015 2015-44 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding

02-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

03-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

04-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

05-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

06-11-2015 2015-45 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

09-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

10-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

11-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

12-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

13-11-2015 2015-46 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

16-11-2015 2015-47 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. Planning/scope/LEAN

14-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding LEAN planning, Moreelsebrug

15-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding LEAN planning, Moreelsebrug

16-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding LEAN planning, Moreelsebrug

17-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding LEAN planning, Moreelsebrug

18-12-2015 2015-51 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding LEAN planning, Moreelsebrug

21-12-2015 2015-52 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Moreelsebrug/ToM KW B2

04-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review

05-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review

06-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review

07-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review

08-01-2016 2016-01 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 060 Overleg 01. Bezoek Fibercore

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

11-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Afstemming Moreelsebrug

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

12-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Afstemming Moreelsebrug

13-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

14-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

15-01-2016 2016-02 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding Afstemming Moreelsebrug

18-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

19-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

20-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

21-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

22-01-2016 2016-03 Ontwerp Staf Werkzaamheden Stabiele Scope 010 Projectleiding 01. DO review/design freeze

Totaal Ontwerp Kunstwerken (civiel)

Totaal Ontwerp Kunstwerken (civiel)

Totaal Ontwerp Openbare Ruimte

Totaal Ontwerp Openbare Ruimte n

Totaal Ontwerp Openbare Ruimte

Totaal Ontwerp Openbare Ruimte

Totaal Ontwerp Openbare Ruimte

Totaal Ontwerp Openbare Ruimte

Totaal Ontwerp Staf

Totaal Ontwerp Staf

Totaal Ontwerp Staf



Overzicht uren Arcadis per werkpakket t/m week 2
Exclusief bestede uren aan VTW's en UO werkzaamheden

WBS Element WBS Description Name of employee or applicant Date Short Text Aantal uur Week

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 22-9-2015 01 – Inventariseren en vullen lijst open 39

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 24-9-2015 01 – Inventariseren en vullen lijst open 39

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 25-9-2015 01 - Inventariseren risico's starten dee 39

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 28-9-2015 01 - Bepalen risico's/mogelijkheden door 40

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 29-9-2015 01 - Bepalen risico's/mogelijkheden door 40

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 30-9-2015 01 - Bepalen LEAN planning 40

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 1-10-2015 01 - Bepalen LEAN planning 40

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 2-10-2015 01 - Lean planning bespreken 40

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 6-10-2015 01 - LEAN Planning t.b.v. stabiele scope 41

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 7-10-2015 01 - LEAN Planning t.b.v. stabiele scope 41

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 8-10-2015 01 - LEAN Planning t.b.v. stabiele scope 41

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 9-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 41

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 12-10-2015 01 - Voorbereiding + LEAN-sessie met POU 42

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 13-10-2015 01 - Inventariseren UO-activiteiten zond 42

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 14-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 42

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 15-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 42

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 15-10-2015 01 - Integraal overleg RTU - BAM - POUHL 42

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 16-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 42

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 19-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 43

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 20-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 43

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 21-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 43

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 27-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 44

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 28-10-2015 Onproductief t.g.v. onduidelijke scope 44

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 29-10-2015 01 - Planning bepalen 44

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 4-11-2015 01 - LEAN-planning 45

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 5-11-2015 01 - Technisch overleg over VTW's 45

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 10-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 46

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 11-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 46

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 12-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 46

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 13-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 46

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 17-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 47

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 18-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 47

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 20-11-2015 02 - DOvC - Detaillering Datanetwerk tek 47

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 7-12-2015 02 - rapportage DO-C 50

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 8-12-2015 02 - rapportage DO-C 50

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 8-12-2015 02 - rapportage DO-C 50

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 9-12-2015 02 - rapportage DO-C 50

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 10-12-2015 02 - CCTV Opstelterrein 50

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 11-12-2015 02 - Verificatie DO-C 50

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 14-12-2015 02 - Verificatie 51

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 15-12-2015 02 - Integrale tekeningen controle 51

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 16-12-2015 02 - LEAN-sessie als gevolg van DO-C 51

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 17-12-2015 02 - Tekeningen aanpassen laatste xref's 51

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 18-12-2015 02 - Telecom/Datanetwerk in DBR 51

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 6-1-2016 02 - Nieuwe LEAN-planning #NAAM?

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 11-1-2016 02 - Review DBR versie C1 Rapport 329 #NAAM?

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 12-1-2016 02 - Review DBR versie C1 Rapport 327 #NAAM?

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 13-1-2016 02 - Review DBR versie C1 Rapport 328 #NAAM?

D02021.000383.2008 WP2.2.2B Installaties T D04021 14-1-2016 02 - Review DBR versie C1 Tekeningen #NAAM?

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 10-11-2015 02 DO versie C 46

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 24-11-2015 02 Ontwerprapportage + verificatie rapp 48

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 25-11-2015 02 Ontwerprapportage + verificatie rapp 48

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 27-11-2015 02 Ontwerprapportage + verificatie rapp 48

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 30-11-2015 02 Ontwerprapportage + verificatie rappo 49

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 1-12-2015 02 Ontwerprapportage + verificatie rappo 49

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 4-12-2015 02 Ontwerprapportage + verificatie rappo 49

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 8-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 50

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 9-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 50

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 10-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 50

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 11-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 50

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 14-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 51

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 15-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 51

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 16-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 51

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 18-12-2015 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 51

D02021.000383.2009 WP2.2.2B Installaties T D04031 18-12-2015 Verrekening wk 51: 02 -Ontwerprapportage + Verificatierappo 52

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 22-9-2015 01 overleg stabiele scope 39

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 22-9-2015 02 Moreelsbrug 39

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 24-9-2015 02 Moreelsbrug 39

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 24-9-2015 01 Gespekplanning 39

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 24-9-2015 01 technisch overleg 39

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 1-10-2015 01 Nagaan gevolgen van DO versie C en op 40

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 1-10-2015 01 Technischoverleg 40

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 6-10-2015 01 – Overleg/aanpassen LEAN-planning 41

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 8-10-2015 01 – Technischoverleg DO C en D versie b 41

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 15-10-2015 01 - Techisch overleg 42

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 29-10-2015 01 - Techisch overleg 44

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 5-11-2015 02 - technischoverleg 45

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 12-11-2015 02 - Technischoverleg 46

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 17-11-2015 02 - Intergrale sessie DO vC 47

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 19-11-2015 02 - Technisch overleg 47

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 19-11-2015 02 - Afstemming Bombardier 47

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 20-11-2015 02 - HGB IV maken tekening Peter Vrinds 47

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 20-11-2015 02 - HGB IV maken tekening Gerben Blom 47

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 26-11-2015 02 - Technisch overleg 48

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 1-12-2015 02 - Rioolontwerp in BIModel en clashen 49

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 1-12-2015 02 - Xref - bombardier updaten 49

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 3-12-2015 02 - intergrale sessie VRI 49

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 3-12-2015 02 - Technisch overleg 49

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 3-12-2015 02 - HGBIV toevoegen glasvezel kabels in 49

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 8-12-2015 02 - Updaten halte inrichting in 3D Mode 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 8-12-2015 02 - voorbereiden intgrale sessie Rioole 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 8-12-2015 02 - intgrale sessie Rioolering/afwateri 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 9-12-2015 02 - afstemmingsoverleg Bombardier 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 10-12-2015 02 - Technisch overleg 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 10-12-2015 02 - Verwerken nieuwe loop van de BVL 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 10-12-2015 02 - HGB IV Glasvezelbundel in 3D uitwer 50

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 15-12-2015 02 -Beoordelen integrale tekeningen 51

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 15-12-2015 02 - overleg Bombardier afstemming xref 51

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 15-12-2015 02 - Overleg met POUHL HGB IV incl. acti 51

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 16-12-2015 02- afstemming Input BVL 51

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 17-12-2015 02 - technisch overleg 51



D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 17-12-2015 02 - Check integrale dwarsprofielen 51

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 7-1-2016 02 - afstemming Bombardier #NAAM?

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 7-1-2016 02 - Afstemming zichtlijnen ivm zichtana #NAAM?

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 11-1-2016 02 -Voorbereiding & overleg gegevens HGB #NAAM?

D02021.000383.2023 WP2.3 BIM / 3D D04041 12-1-2016 02 - Integrale Controle t.a.v. Kasten #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-10-2015 01 voorbereiding leansessie 41

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 6-10-2015 01 planningsessieLEAN ses 41

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 7-10-2015 01 planning 41

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 8-10-2015 01 planning DO versie C 41

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 12-10-2015 01 planning DO vC / vD / 42

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 12-10-2015 02 Overzicht VTW's + afwijkingen 42

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 19-10-2015 02 - VTW teksten02 - VTW ramingen 43

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 20-10-2015 02 - VTW teksten02 - VTW ramingen 43

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 21-10-2015 02 - DO Spoor versie 30-10 43

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 22-10-2015 02 - DO spoor versie 30-10 43

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 23-10-2015 02 - DO spoor versie 30-10 43

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 26-10-2015 02 - ontwerpnota versie 30-10 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 27-10-2015 02 - ontwerpnota DO versie 30-10 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 28-10-2015 02 - ontwerpnota DO spoor versie 30-10 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 29-10-2015 02 - lijst niet starten UO / DO 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 29-10-2015 02 - ontwerpnota DO spoor 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-10-2015 02 - DO Nota versie 30-10 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-10-2015 02 - breedte onderbaan 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 2-11-2015 02 - hoeveelheden spoor 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 2-11-2015 01 - reviewcommentaar beoordelen 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 3-11-2015 01 - vaststellen baseline spoor 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 4-11-2015 01 - planning DO 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-11-2015 02 - trade off combideklaag 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-11-2015 01 - technisch ontwerpteamoverleg 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 6-11-2015 01 - planning DO 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 6-11-2015 02 - TOM kunstwerken - verharding - spoo 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 6-11-2015 02 - DO spoor 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 9-11-2015 02 - DO  spoor versie 4/12 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 10-11-2015 02 - DO spoor versie 4/12 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 11-11-2015 02 - DO spoor versie 4/12 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 12-11-2015 02 - DO spoor versie 4/12 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 13-11-2015 02 - DO spoor versie 4/12 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 16-11-2015 02 - DO spoor 4/12 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 17-11-2015 02 - DO spoor 4/12intern overlegintegr 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 18-11-2015 02 - DO spoor 4/12, versie C 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 19-11-2015 02 - reviewcommentaar, technisch overleg 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 20-11-2015 02 - DO spoor versie C 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 23-11-2015 02 - DO rapportage versie C 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 24-11-2015 02 - aansturing ontwerp 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 24-11-2015 02 - inkoopspecificatie overwegen 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 25-11-2015 02 - update spoorconstructies versie C 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 26-11-2015 02 - ontwerpteamoverleg 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 27-11-2015 02 - rapportage spoor 4/12 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 27-11-2015 02 - aansturing ontwerp spoor 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-11-2015 02 - ontwerpnota en tekeningen 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 1-12-2015 02 - ontwerpnota en tekeningen 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 2-12-2015 02 - afronden DO spoor v 4/12 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 3-12-2015 02 - afronden DO spoor v 4/12 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 4-12-2015 02 - afronden DO spoor v 4/12 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 4-12-2015 02 - algemene aansturing spoor 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 7-12-2015 Verrekening week 50:  02 - alg discipline spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 7-12-2015 Verrekening week 50:  02 - nawerk DO-spoor 4/12 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 8-12-2015 Verrekening week 50:  02 - alg discipline spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 8-12-2015 Verrekening week 50:  02 - overzicht spoorconstructies 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 9-12-2015 Verrekening week 50:  02 - alg discipline spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 9-12-2015 Verrekening week 50:  02 - afstemming Bombardier 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 9-12-2015 Verrekening week 50:  02 - DO rapp. waterhuishouding en geotec 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 10-12-2015 Verrekening week 50:  02 - alg discipline spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 10-12-2015 Verrekening week 50:  02 - afstemming edilon 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 11-12-2015 Verrekening week 50:  02 - alg discipline spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 11-12-2015 Verrekening week 50:  02 - voorbereiding Leansessie 16-12 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 14-12-2015 02 - afronden DO spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 15-12-2015 02 - afronden DO spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 15-12-2015 02 - Brainstorm  parkeergarage HGBIV 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 16-12-2015 02 - afronden DO spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 17-12-2015 02 - afronden DO spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 17-12-2015 02 - afronden DO 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 18-12-2015 02 - afronden DO spoor 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 21-12-2015 02 - afronden DO spoor 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 22-12-2015 02 - DBR GIT UPN en technische memo 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 22-12-2015 02 - DBR werkplan ballastspoor 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 22-12-2015 02 - afronden DO spoor 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 4-1-2016 02 - afronden DO spoor #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-1-2016 02 - memo tolerantieanalyse spoorwijdte #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 8-1-2016 02 - afronden DO spoor #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 11-1-2016 02 memo tolerantieanalyse spoorwijdte #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 12-1-2016 02 - ontwerpleiding spoor #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 13-1-2016 02 - diversen DO spoor #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 13-1-2016 02 - afronden DO spoor #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 14-1-2016 02 - DO spoor verwerken DBR commentaar #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 2-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: S 45

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 2-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: o 45

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 3-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: S 45

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 4-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: S 45

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 5-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: S 45

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 6-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: S 45

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 9-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: r 46

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 10-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: r 46

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 11-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: V 46

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 12-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS-overkluizingen: G 46

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 13-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS: overleg offerte+ 46

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 16-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS: offerte Milan be 47

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 16-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS:autonome zettinge 47

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 17-11-2015 02. Raakvl spoorpl EPS:autonome zettinge 47

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 25-11-2015 02: 2 overleggen met Duskov: 1->offerte 48

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 26-11-2015 02: Afstemming ontwerp met EPS. Uitgangs 48

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 27-11-2015 02: Afstemming ontwerp met EPS. Uitgangs 48

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 30-11-2015 02: Afstemming ontwerp met EPS. Uitgangs 49

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 4-12-2015 02: Afstemming ontwerp met EPS. Uitgangs 49

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 8-12-2015 02: Ontwerp met EPS. 2e DO (overgangsbaa 50



D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 9-12-2015 02: Ontwerp met EPS. 2e DO (overgangsbaa 50

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 10-12-2015 02: Ontwerp met EPS. 2e DO (overgangsbaa 50

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 11-12-2015 02: Ontwerp met EPS. 2e DO (overgangsbaa 50

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 11-12-2015 02.Geen internet verbinding***** 50

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 14-12-2015 02: Ontwerp EPS. 2e DO (overgangsbaan) c 51

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 16-12-2015 02: Ontwerp EPS. 2e DO (overgangsbaan) c 51

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 17-12-2015 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": 51

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 17-12-2015 02: overleg met POUHL: onderwerp mbt zic 51

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 18-12-2015 02: Ontwerp EPS. 2e DO (overgangsbaan) o 51

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 18-12-2015 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": 51

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 21-12-2015 02: Ontwerp EPS. 2e DO (overgangsbaan) t 52

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 22-12-2015 02: Ontwerp EPS. 2e DO (overgangsbaan) t 52

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 24-12-2015 02: Ontwerp EPS. 2e DO (overgangsbaan) t 52

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 4-1-2016 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 5-1-2016 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 5-1-2016 02. Voorbereiden overleg met EPS-adviseu #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 6-1-2016 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 6-1-2016 02..overleg met EPS adviseur, review 2e #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 7-1-2016 02.acties nav overleg met EPS adviseur #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 7-1-2016 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 8-1-2016 02: toetsen rapporten mbt "DO versie C": #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 11-1-2016 02: Belastingen genereren uit SCIA van s #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 12-1-2016 02: toetsen rapport spoorplaten tpv over #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 13-1-2016 02: toetsen rapport spoorplaten tpv over #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 13-1-2016 02: Belastingen genereren uit SCIA van s #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 14-1-2016 02: toetsen rapport spoorplaten tpv over #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 14-1-2016 02: Belastingen genereren uit SCIA van s #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 15-1-2016 02: toetsen rapport spoorplaten tpv over #NAAM?

D02021.000383.2003 WP2.2.1 Kunstwerken E07051 15-1-2016 02: Belastingen genereren uit SCIA van s #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 22-9-2015 01- Inventarisatie openstaande punten ui 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 29-10-2015 02 VTW 036: input beoordelen 44

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 30-10-2015 02 VTW036: Langsprofiel A27 opzet tekeni 44

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 3-11-2015 01 Raakvlakkenlijst raakvlak 005 invulle 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 6-11-2015 01 Raakvlakkenlijst raakvlak 005 aanpass 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 4-12-2015 02-verificatie nav DO.C 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-12-2015 02-verificatie nav DO.C 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-12-2015 02 Verificatie afronden. 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 18-12-2015 02 Leverings werkzaamheden DO.C 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 13-1-2016 02: Verwerken DBR review ontwerprapport #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-1-2016 02: Verwerken DBR review #NAAM?

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 17-11-2015 verwerken fmeca gebouwen 47

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 19-11-2015 Bezk vb+verslaglegging,RIEgebouw 47

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 24-11-2015 2 review verwerkenVGafstem 48

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 26-11-2015 2 KoppelingMet U risicos ( ) 48

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 30-11-2015 2 voorbereiden overleg 49

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 1-12-2015 2 Bezoek  contr dosssier 49

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 3-12-2015 2 Dossier verwerken 49

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 8-12-2015 2 2xbezoek , verwerken opm 50

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 9-12-2015 2 SAP invoer, inplannen overleggen 50

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 10-12-2015 2 verwerken commentaar 50

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 11-12-2015 2 assi inputUOformat, opm 50

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 14-12-2015 Verrekening wk 51: 2 review commentaar verwerken 52

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 15-12-2015 Verrekening wk 51: 2 overleg , verslaglegging 52

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 12-1-2016 2 Bezoek , aanpassen RIE #NAAM?

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 14-1-2016 2 Review verwerken, RIE aanpasen #NAAM?

D02021.000383.2027 WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement 15-1-2016 2 sessies inplannen, review/RIE #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 22-9-2015 01-Issuelijst en overleg inkoop gebouwen 39

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 23-9-2015 01-Inventariseren openstaande punten 39

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 24-9-2015 01-Inventariseren openstaande punten 39

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 25-9-2015 01-Activiteitenplanning UO 39

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 28-9-2015 01-UO-planning opstellen 40

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 29-9-2015 01-Inventariseren openstaande punten 40

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 30-9-2015 01-Punten reviewclinic in openst.pnt.lij 40

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 1-10-2015 01-Openst.pnt. bespr. +verwerken 40

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 5-10-2015 01-Milestones int. instal. voorbereiden 41

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 6-10-2015 01-LEAN sessie met team voorbespreken 41

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 6-10-2015 01-LEAN sessie 41

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 7-10-2015 01-LEAN planning finetunen 41

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 8-10-2015 01-afstemmen: planning BVL, K&L. 41

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 8-10-2015 01-Milestones bepalen intergraal install 41

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 12-10-2015 01-DBL empl.  afstemmen. 42

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 13-10-2015 01- Planning W doornemen op UO risks 42

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 14-10-2015 01-Planning E/T UO risks vastleggen,besp 42

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 15-10-2015 01-Informeren en aansturen team 42

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 20-10-2015 01-Coordinatie team 43

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 21-10-2015 01-Acties uit Openst.punt lijst 43

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 27-10-2015 01-nieuwe afwijkingen. Openst.lijst aanv 44

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 28-10-2015 02-VTW-52 vraag 44

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 30-10-2015 01-DO-C activiteiten inventariseren 44

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 2-11-2015 01-LEAN planning voorbereiden 45

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 3-11-2015 01-nav overleg  planning aanvull 45

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 3-11-2015 01-voorbereiden LEAN-act. met 45

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 4-11-2015 01-LEAN sessie DO-C 45

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 9-11-2015 02-Inzet  plannen 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 9-11-2015 02-Team stavaza, planning, VTW-54 bespre 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 10-11-2015 02-Installatieoverleg. Trilla 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 10-11-2015 02-Aansturen team 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 10-11-2015 02-UCC ontr. NEN doornemen. PVA bespre 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 11-11-2015 02-Obj.codering bespreken en aanvullen 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 11-11-2015 02-Tractie afwijkingen behandelen 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 11-11-2015 02-Aansturen team 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 12-11-2015 02-Aansturen. Diverse acties 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 12-11-2015 02-Ontw.overleg. BIM presentatie 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 13-11-2015 02-Team stavaza. Afw/TV's nalopen 46

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 16-11-2015 02-Raakvlakformulieren 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 16-11-2015 02-Prod.lijst uitvoering bespreken\ 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 17-11-2015 02-VRI-overleg. Installatieoverleg 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 17-11-2015 02-Intgrl sessie opstel. Verslagen eisen 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 19-11-2015 02-Planning K&L, VTW37 scope 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 19-11-2015 02-Ontwerpoverleg 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 19-11-2015 02-Planning installaties bijwerken 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 20-11-2015 02-productenlijst uitvoering 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 20-11-2015 02-Coordinatie team installaties 47

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 23-11-2015 02-TOM WTB gebouwen beoordelen 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 23-11-2015 02-aansturen team, planning E bijwerken 48



D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 24-11-2015 02-Review E DO-C bespreken 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 24-11-2015 02-WP-overleg. Installatieoverleg 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 26-11-2015 02-TV-aarding status. Afstemmen Philips 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 26-11-2015 02-Ontwerpoverleg en acties naar team 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 26-11-2015 02-Overleg Bombardier en voorb en acties 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 27-11-2015 02-files U-schijf uitzoeken en verhuizen 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 27-11-2015 02-Voorbereiding en agenda overleg RTU 48

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 30-11-2015 02 Ovrlg RTU en bezoek OCC+techn+halte 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 30-11-2015 02-nabespreken en actie bep. Verslag ops 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 1-12-2015 02-installatieoverleg en acties uitzette 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 1-12-2015 02-verslag opstellen RTU 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 1-12-2015 02-Documenten UO bepalen 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 2-12-2015 02- werkzaamheden kabellijst Erik bepale 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 2-12-2015 02-aansturen team en voortgang bew 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 3-12-2015 02-Controle oppervl. EPV TV-133 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 3-12-2015 02-materiaalkostenschatting VRI 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 3-12-2015 02-Ontw.overleg. Documentenlijst afstemm 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 4-12-2015 02-Doclijst DO-c aangepast 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 4-12-2015 02-Memo aantonen EM-emissie 49

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 7-12-2015 02-Philips escaleren 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 7-12-2015 02-TV133 advies ruimtebepaling t-ruimten 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 7-12-2015 02-beoordelen tekeningen OS elektro 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 8-12-2015 02-Stavaza E en T. Int. afstemmen kasten 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 8-12-2015 02-installatieoverleg 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 8-12-2015 02- DRB werktuigbouw. UO docs bespreken 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 9-12-2015 02-Overleg bombardier 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 10-12-2015 02-Aansturen team-voortgang en status 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 10-12-2015 02-ontw.ovlg. WP-ovlg. Controle bombardi 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 11-12-2015 02-xrefs controleren. Levering bombardie 50

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 14-12-2015 02-EPV reactie 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 14-12-2015 02-LEAN planning voorbereiden 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 15-12-2015 02-LEAN planning voorbereiden 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 15-12-2015 02-Installatieoverleg. Int check ontwer 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 15-12-2015 02-TV en afwijkingen controleren 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 16-12-2015 02-LEAN sessie 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 16-12-2015 02-nieuw review DO B elektro doornemen 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 17-12-2015 02-afstemmen ont. instl. met POS 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 17-12-2015 02-interne controle DO-B documenten 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 17-12-2015 02-nieuw review DO B-E:lijst invullen 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 18-12-2015 02-interne controle DO-B documenten 51

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 18-12-2015 Verrekening wk 51: 02-DO bestanden verzamelen en uploaden 52

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 21-12-2015 02-Planning aanpassen obv gesprek WVB 52

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 22-12-2015 02-review schemas/layouts Elektro 52

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 23-12-2015 02-review en aanvullen rapporten elektro 52

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 4-1-2016 02-stand van zaken inv. #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 5-1-2016 02-planning UO billa's team #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 5-1-2016 02-DB elektro afronden / formulier #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 5-1-2016 02-memo emissie aantonen aanpassen #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 12-1-2016 02-int.sessie trace / gebouwen #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 12-1-2016 02-installatieoverleg #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 12-1-2016 02-coordinatie team, BL.lijst, review be #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 13-1-2016 02-baselinelijst invullen #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 13-1-2016 02-afstemming Roemenie #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 13-1-2016 02-Reviewen docs telecom (verlaat) #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 14-1-2016 02-ontw.overleg / billa voortgang E #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 14-1-2016 02-DB sessie OS Bleekstraat en voorbesp #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 14-1-2016 02-Planning telecom bespreken #NAAM?

D02021.000383.2005 WP2.2.2 Installaties aansturing 15-1-2016 02-delta DB-formulieren tekeningen #NAAM?

D02021.000383.2007 WP2.2.2A Installaties - E D04031 9-12-2015 02-Kabellijst/vermogenbalans opstellen 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 22-9-2015 01-Bespreken Integraal stabiele scope (M 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 23-9-2015 01-Inzichtelijk maken issues stabiele sc 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-9-2015 01-Inzichtelijk maken issues stabiele sc 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-9-2015 01-Bespreken issue UO planning 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-9-2015 01-Integraal technisch teamoverleg over 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 25-9-2015 01-Bespreken UO planning mogelijkheden A 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 25-9-2015 01-Inzichtelijk maken issues stabiele sc 39

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-9-2015 01-Afstemming integraal planningsafsprak 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 30-9-2015 01-Herplannen werkzh UO 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 30-9-2015 01-Planning voor LEAN sessie UO bijwerke 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 1-10-2015 01-Tech.Ontw.Overl. over stabiele scope 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 1-10-2015 01-Voorbereiding LEAN sessie Di 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 2-10-2015 01-Bespreken lijst 'oozaken' met 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 2-10-2015 01-Voorbereiding LEAN sessie Di 40

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 6-10-2015 01-LEAN Plan (team) en planningssessie 41

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 7-10-2015 01-Afstemmen milestones integraal 41

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 8-10-2015 01-Uitwerken LEAN DOvC en UO 41

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 9-10-2015 01-LEAN UO uitwerking 41

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 9-10-2015 01-'Oorzaken' lijst uitwerken 41

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-10-2015 01-Afst. TOLs tekenafspraken 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-10-2015 01-Check gewijz. tek. DOvB 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-10-2015 01-Afst. TOLs tekenafspraken vastl. 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 16-10-2015 01-Afwijking en toel. Fortgrachtbrug 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 16-10-2015 01-Afstemmen risico's integraal 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 16-10-2015 01-Tekenafspraken opzet 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-10-2015 01-Bepalen effectief werk nancy 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 22-10-2015 01-Addendum werkinstructie 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 23-10-2015 01-Bespreken reviewcomm. en VTW's K&L 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 23-10-2015 01-Addendum Werkinstructie 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 27-10-2015 01-Voorb. overleg POUHL 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 28-10-2015 01- Int Tekenafstpaken DOvC (machiel) 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 28-10-2015 01- Int Tekenafstpaken DOvC (machiel) 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-10-2015 01-Technisch overleg DOvC/Update 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-10-2015 01- Int Tekenafstpaken DOvC (machiel) DB 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-10-2015 01-Overleg POUHL 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-11-2015 02-Voorbereiden LEAN sessie 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-11-2015 01-Baseline KLTram met WSM 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 4-11-2015 02-LEAN sessie DOvC 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 5-11-2015 01-Werkinstructie DOvC tekenafspr. 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 5-11-2015 02-TO overleg (+VTW bespr. DBO) 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 5-11-2015 02-Plannen en herstickeren LEAN 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 6-11-2015 01-Werkinstructie DOvC tekenafspr. 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 6-11-2015 02-Plannen en herstickeren LEAN 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 6-11-2015 01-Inputreminders voor BAM en POUHL 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 10-11-2015 02-Vaststellen items voor uitwerking in 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 11-11-2015 02-Risico Bomen vastleggen in Rel. 46



D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-11-2015 02-Planning doornemen 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-11-2015 02-BIM toelichting BAM (Axel) 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-11-2015 02-Beoordelen afgetekende AFW/TV 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02-Afstemming/voorstel ODG universiteits 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02-Afstemming Riool 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02-Afstemming input T-inst 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-11-2015 02-Wel/geen minuskast ODG Uni 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-11-2015 02-integrale sessie door GBI 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-11-2015 02-Afstemming WSV bij POUHL (MGR) 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-11-2015 02-DBR verwerken Versiebeheer instructie 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 18-11-2015 02-Vastlegging Bomen raakvlak 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 18-11-2015 02-B2 en ODG Uni. met 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 19-11-2015 02-Integraal TO overleg 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 19-11-2015 02-Check wisselnummers voor Heatpoint 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 19-11-2015 02-BVL wijzigingen doorv met NRE 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 19-11-2015 02-B2 en ODG Uni wijz. doorv. met NRE 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 19-11-2015 02-Voorbereiding Int. sessie Di 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-11-2015 02-Overdracht Nancy K&L 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-11-2015 02-Kabellijst T-inst 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-11-2015 02-Afstemming Haltes met 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 1-12-2015 02-Afstemming 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 1-12-2015 02-Integrale sessie GBI 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 1-12-2015 02-Bespreken voortgang nancy 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 2-12-2015 02-Beoordelen info Trce D info 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 2-12-2015 02-Beoordelen info BB 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-12-2015 02-Afwikkeling AFW en TV 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-12-2015 02-Ontwerpteamoverleg 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-12-2015 02-Uitzoeken buistrace in ODG Uniweg 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 4-12-2015 02-Tracedeel D gegevens 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 4-12-2015 02-Invullen VTW31 raming (DBO) 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 4-12-2015 02-Aanpassingen voor Rapport 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 8-12-2015 02-Integrale sessie GBI 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 8-12-2015 02-Objectcoderingen en voorstel (AZA) 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 8-12-2015 02-Vastlegging afwijkingen en VTW's in R 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 9-12-2015 02-Afstemming Bombardier ( ) 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 9-12-2015 02-Afstemming TI-K&L (SBA) 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 9-12-2015 02-Delen nieuwe Xref K&L Tram 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 10-12-2015 02-Objectcoderingen en voorstel (AZA) 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 10-12-2015 02-Ontwerprapportage DOvC 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 11-12-2015 02-Eisenverificatie en rapport 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-12-2015 02-Afronden prod. voor DBR 51

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-12-2015 02-Controle integrale tekeningen 51

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-12-2015 02-Technische ontwerpteamoverleg 51

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-12-2015 02-Detail trace Minus en OS afstemming 51

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 18-12-2015 02-Vastlegging en archivering DOvC 51

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 5-1-2016 02-Integr. tek. witems #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 7-1-2016 02-DBR doornemen (stand) #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 14-1-2016 02-DBR verwerken in Rapprtage #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 21-9-2015 01HAG's benaderen over verandering cap. 39

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 22-9-2015 01 Inventariseren gevolgen uitblijven in 39

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 23-9-2015 02Team informeren, lange dailystand, DT 39

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 24-9-2015 01Extra T.O., toelichting, plan(-ning) 39

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 25-9-2015 01Capaciteit door onstabiele scope 39

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 28-9-2015 01Lijst openstaande punten,team,planning 40

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 1-10-2015 01 Techn. ovrlg stab.scope, REE, ANO,tea 40

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 5-10-2015 01 Herplannen, capaciteit 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 6-10-2015 01 LEAN dag 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 7-10-2015 01 Agenda's n.a.v stabiele scope aanp. 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 8-10-2015 01 Neuwe plannen POUHL planning 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 9-10-2015 01 Planning maandag + acties 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 12-10-2015 01 Stickersessie met POUHL en voorbereid 42

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 13-10-2015 01 Uitwerken prioritering nav sessie Afw 42

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 14-10-2015 01 Uitwerken prioritering nav sessie TV 42

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 15-10-2015 01 Lijst oorzaken niet starten bijwerken 42

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 26-10-2015 01-Lijst 150 punten bijwerken 44

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 27-10-2015 01-Lijst 150 punten bijwerken 44

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 30-10-2015 01- Nieuwe plan de campagne 44

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 2-11-2015 01 Voorbereiding LEAN sessie 45

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 3-11-2015 01 Voorbereiding LEAN sessie 45

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 4-11-2015 01 LEAN sessie 45

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 5-11-2015 01 Afstemming nieuwe planning 45

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 10-11-2015 2 - Nieuwe baseline, scope VTW's 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 11-11-2015 2 - Afgetekende TV's, Afw-en beoordelen@ 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 12-11-2015 2 - TO, capaciteit DO vC, inzet , etc 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 13-11-2015 2 - Diverse emails m.b.t. VTW's 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 16-11-2015 02- oa 3 x DBR 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 17-11-2015 02-Wisselverw, integral. sessie, etc. 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 18-11-2015 2 - Planning, ontwerpteam, verslag, capa 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 19-11-2015 2 - Inventariseren VTW006, TO, Afw356, 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 23-11-2015 02 BIM, 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 24-11-2015 02 Trekkracht, integr.sessie, V&G, 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 25-11-2015 02 - Moreelsebrug, afstemming inh. DO C 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 26-11-2015 02 - Techn.overl, verslag, Moreelsebrug 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 30-11-2015 02 - A27, A-B check, gaasramen 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 1-12-2015 02 - Demarcatie WIU, A-B checklijst 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 2-12-2015 02 - V&G check lijst, trekkracht, O.T. 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 3-12-2015 02 - T.O., raakvlakken, int.sessie, cap. 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 7-12-2015 2 NON overleg, borgen review B, A27 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 8-12-2015 2 OPlijst acties 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 9-12-2015 2 OPlijst acties,demarcatie WIU,template 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 10-12-2015 2 OPlijst acties, TO, OTO 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 11-12-2015 2 Planning OVT, acties B&T, BVL 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 14-12-2015 2 Reviewcom, baseline UO 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 15-12-2015 2 Baseline UO lijst, leestafel DBR's 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 16-12-2015 2 Leansessie UO, OTO 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 17-12-2015 2 TO 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 5-1-2016 2 DBR's #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 6-1-2016 2 DBR's #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 7-1-2016 2 DBR's #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 8-1-2016 2 Baseline lijst #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 11-1-2016 2 Baseline, DO nota aanvullen #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 12-1-2016 2 TRV, section.buizen, bouwkunde #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 13-1-2016 2 Verificaties, baselinelijst, Stijgp #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 14-1-2016 2 DBRsessie, BVL, TO, V&G #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 15-1-2016 2 DO nota aanpassen, aanvullen + VR #NAAM?



D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 10-11-2015 02 overleg met over OS Bl 46

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 10-11-2015 02 trade-off matrix hvac onderstations 46

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 12-11-2015 02 afronden trade-off matrix 46

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 14-12-2015 02 Opstelterrein en geboorde putten defi 51

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 15-12-2015 02 XREF juiste opstelterrein tekening wa 51

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 15-12-2015 02 verwerken DBR opstelterrein W-install 51

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 15-12-2015 02 terugkoppeling op integrale tekeninge 51

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 17-12-2015 02 XREF geboorde putten checken en publi 51

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 4-1-2016 02 DO-C water en brandleidingen emplacem #NAAM?

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 5-1-2016 02 brandbestrijding XREFS afstemmen op i #NAAM?

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 12-1-2016 02 afstemming installaties in gebouwen #NAAM?

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 14-1-2016 02 Instructies voor XREFS Roemenië #NAAM?

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 14-1-2016 02 Bouwkunde gebouw Bleekstraat verwerke #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 24-9-2015 01 TOL overleg en verslaglegging 39

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 28-9-2015 01 verlenging capaciteitsaanvragen 40

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 30-9-2015 01 Overleg LEANsessie en hoe nu verder 40

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 1-10-2015 01 TOL overleg en verslaglegging 40

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 6-10-2015 01 Plansessie 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 7-10-2015 01 Ontwerp kernteamoverleg + verslag 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 8-10-2015 01 Technisch ontwerpteamoverleg 41

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 14-10-2015 01 Ontwerp kernteamoverleg + verslag 42

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 15-10-2015 01 Technisch overleg + verslag 42

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 27-10-2015 01 Sessie POUHL Stabiele scope + voorber 44

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 29-10-2015 01 Sessie POUHL Stabiele scope 44

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 30-10-2015 01 Technische vragen verwerken relatics 44

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 4-11-2015 01 Kernteam overleg 45

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 5-11-2015 01 technisch overleg 45

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 10-11-2015 02 Weekstaat controle + opstellen 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 11-11-2015 02 Kernteamoverleg 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 12-11-2015 02 Technisch ontwerpteamoverleg 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 12-11-2015 02Verslagen bijwerken kernteam + ontwerp 46

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 17-11-2015 02 Weekstaat controle + opstellen 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 17-11-2015 02 Opzet inzet stabiele scope 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 18-11-2015 02 Kernteamoverleg 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 18-11-2015 02 Budgetten bijstellen 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 19-11-2015 02 Reviewcommentaar Spoor 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 19-11-2015 02 Inzetlijst najagen+ weekstaat roemeni 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 19-11-2015 02 Technisch ontwerpteamoverleg 47

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 23-11-2015 02 Budgetten bijstellen 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 24-11-2015 02 factureren 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 24-11-2015 02 opzet weekstaat en controle 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 26-11-2015 02 Voortgangsoverleg 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 26-11-2015 02 Technisch ontwerpteamoverleg+verslag 48

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 1-12-2015 02 weekstaat 47 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 2-12-2015 02 kernteamoverleg 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 3-12-2015 02 Uren corrigeren 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 3-12-2015 02 Capaciteit verleniging 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 4-12-2015 02 reviewcommentaar versie B verwerken 49

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 9-12-2015 02 Urenboekingen controleren 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 10-12-2015 02 Verslagleggingen 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 10-12-2015 02 Kernteam ontwerpoverleg 50

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 15-12-2015 02 Weekstaten opstellen 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 16-12-2015 02 Kernteam ontwerpoverleg 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 17-12-2015 02 Technisch ontwerpteam overleg + versl 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 18-12-2015 02 weekstaat opstellen 51

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 5-1-2016 02 Vigerende doc lijst #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 5-1-2016 02 Weekstaten en factureren #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 6-1-2016 02 Kernteamoverleg en verslag #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 7-1-2016 02 Technisch ontwerpteam overleg + versl #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 12-1-2016 02 Vigerende x-ref lijst #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 13-1-2016 02 Kernteamoverleg en verslag #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 14-1-2016 02 Factureren #NAAM?

D02021.000383.2025 WP6.1 Werkpakketmanagement 14-1-2016 02 Technisch ontwerpteam overleg + versl #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 4-12-2015 02 Titelblokken aanpassen voor DO C 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-12-2015 02 - Loop der bovenleiding aanpasssen vo 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 16-12-2015 02 - Loop der bovenleiding aanpasssen vo 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 17-12-2015 02 - 3D model sectioneringsmast 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 18-12-2015 02 - Afronden DO versie C 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 6-1-2016 Code 02 - Sectioneringsmast 3D model #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 7-1-2016 Code 02 - Sectioneringsmast 3D model #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 8-1-2016 Code 02 - Sectioneringsmast 3D model #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-1-2016 Code 02 - Sectioneringsmast 3D model #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 13-1-2016 Code 02 - Reviewcommentaar DBR ronde ver #NAAM?

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 17-11-2015 02-review verwerken 47

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 24-11-2015 02-review verwerken 48

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 1-12-2015 02- Verwerken E- reviewcommentaar 49

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 2-12-2015 02- Verwerken E- reviewcommentaar 49

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 3-12-2015 02- Verwerken E- reviewcommentaar 49

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 4-12-2015 02- Verwerken E- reviewcommentaar 49

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 7-12-2015 02- review commentaar E-installaties ver 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 8-12-2015 02- review commentaar E-installaties ver 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 9-12-2015 02- review commentaar E-installaties ver 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 11-12-2015 02- review commentaar E-installaties ver 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 15-12-2015 Verrekening wk 51: 02- Reviewcommentaar verwerken E-install 52

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 16-12-2015 Verrekening wk 51: 02- Reviewcommentaar verwerken E-install 52

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 17-12-2015 Verrekening wk 51: 02- Reviewcommentaar verwerken E-install 52

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 18-12-2015 Verrekening wk 51: 02- Reviewcommentaar verwerken E-install 52

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 6-1-2016 02 E-installatie Ontwerp Elektro Selecti #NAAM?

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 12-1-2016 02 E-installaties DBR-commentaar verwerk #NAAM?

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 13-1-2016 02 E-installaties DBR-commentaar verwerk #NAAM?

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 14-1-2016 02 E-installaties DBR-commentaar verwerk #NAAM?

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 15-1-2016 02 E-installaties DBR-commentaar verwerk #NAAM?

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 16-11-2015 02 verwerken review C1. 47

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 19-11-2015 02 Verwerken review C1 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 28-9-2015 01 - Extra overleggen 40

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 1-10-2015 01 - Inventariseren en vullen lijst open 40

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 2-10-2015 01 - Planningswijziging UO 40

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-10-2015 01 - voorbereiding LEAN-sessie 41

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 6-10-2015 01 - Extra LEAN-sessie 41

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 15-10-2015 01 - Extra overleggen 42

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 23-10-2015 02 - Ontwerpnota aanvullen 43

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 26-10-2015 02 - Ontwerpnota/verificatie aanpassen 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 27-10-2015 02 - Verificatie aanpassen 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 28-10-2015 02 - Ontwerpnota aanvullen 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-10-2015 02 - Ontwerpnota afronden 44



D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 3-11-2015 01 - Ontwerpoplossing B2 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-11-2015 01 - Ontwerpoplossing B2 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 12-11-2015 02 - Updaten nota met nieuwe hvh 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 13-11-2015 02 - Ontwerpnota/verificatie aanpassen 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 17-11-2015 02 - Ontwerpnota/verificatie aanpassen 47

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 27-11-2015 02 - Verwerken DBR-ronde 48

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-11-2015 02 - Verwerken DBR-ronde 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 2-12-2015 02 - Aanpassen verificatie 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 3-12-2015 02 - Aanpassen verificatie 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 15-12-2015 2 - Verwerken wijzigingen & review POUHL 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 22-12-2015 2 - Verwerken reviewcommentaar op DO B+ 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 23-12-2015 2 - Verwerken reviewcommentaar op DO B+ 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 4-1-2016 2 - Afronden DO t.b.v. DBR #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 5-1-2016 2 - Afronden DO t.b.v. DBR #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 13-1-2016 2 - Verificatie DBR-ronde DO versie C #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 14-1-2016 2 - Verificatie DBR-ronde DO versie C #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 25-11-2015 02 Onderzoek trekkrachtverlies 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 26-11-2015 02 Onderzoek trekkrachtverlies 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 2-12-2015 02 afw 169 aanpassen langsprofiel Uithof 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 3-12-2015 02 afw 169 aanpassen langsprofiel Uithof 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 10-12-2015 02 Leidseveertunnel 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-12-2015 02 Leidseveertunnel 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-12-2015 02 Leidseveertunnel 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 16-12-2015 02 Leidseveertunnel 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 21-9-2015 03 - memo trekkracht verlies 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 22-9-2015 01 - Opstellen lijst openstaande punten 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 23-9-2015 01 - Opstellen lijst openstaande punten 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 23-9-2015 01 - afstemming/aansturing 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 24-9-2015 01 - Overleg/memo bliksemspitsen Uithof 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 24-9-2015 01 - Ontwerpteam overleg 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 25-9-2015 01 - memo bliksemspitsen Uithof 39

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 29-9-2015 01 - beoordelen VTW 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 29-9-2015 01 - memo trekkrachtverlies 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 29-9-2015 01 - lijst openstaande punten 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 30-9-2015 01 - Afstemming moreelsebrug 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 30-9-2015 01 - afstemming/aansturing 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 1-10-2015 01 - Ontwerpteam overleg 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 1-10-2015 01 - herzien Planning 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 1-10-2015 01 - afstemming/aansturing 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 2-10-2015 01 - herzien Planning 40

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 5-10-2015 01 - voorbereiden planning 41

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 6-10-2015 01 - Leansessie/planning 41

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 7-10-2015 01 - planning 41

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 8-10-2015 01 - Ontwerpteam overleg 41

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 8-10-2015 01 - aansturing/afstemming 41

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 9-10-2015 01 - memo trekkrachtverlies 41

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-10-2015 01 - afhandeling openstaande punten UO 42

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 13-10-2015 02 - memo trekkrachtverlies 42

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-10-2015 02 - memo aarding sectioneringmasten 42

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-10-2015 02 - memo trekkrachtverlies 42

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 19-10-2015 01 - beantwoorden reviewlijst DO B 43

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 20-10-2015 01 - beoordelen VTW's 43

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 21-10-2015 01 - afsteming integraal 43

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 22-10-2015 01 - Ontwerprteam overleg 43

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 26-10-2015 01 - afstemming/aansturing 44

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 27-10-2015 01 - Sessie POUHL restpuntenlijst 44

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 28-10-2015 01 - Overleg bliksem aarding Uithof 44

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 29-10-2015 01 - Ontwerpteam overleg 44

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 2-11-2015 01 - Voorbereiding leansessie 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 3-11-2015 01 - Diverse aansturing/afstemming 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 4-11-2015 01 - Leanplanning DO C 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 5-11-2015 01 - overleg trekkrachtverlies 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 5-11-2015 01 - OT overleg 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 6-11-2015 01 - Diverse aansturing en afstemming 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 6-11-2015 01 - onderzoek trekkrachtverlies 45

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 9-11-2015 02-onderzoek trekkrachtverlies 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 9-11-2015 02 voorbereiding verwerking openstaande 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 10-11-2015 02-onderzoek trekkrachtverlies 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-11-2015 02-onderzoek trekkrachtverlies 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-11-2015 02-Ontwerpteam overleg 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-11-2015 02 aansturing/afstemming integraal 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 13-11-2015 02 leidseveertunnel 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 16-11-2015 02 diverse afstemming en aansturing 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 17-11-2015 02 integrale ontwerp sessie 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 18-11-2015 02 diverse afstemming en aansturing 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 18-11-2015 02 afstemming K&L 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 20-11-2015 02 Leidseveertunnel 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 23-11-2015 02 Bepaling trekkrachtverlies 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 24-11-2015 02 overleg verlies met POUHL 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 24-11-2015 02 diverse aansturing en afstemming 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 25-11-2015 02 bepaling maatregelen trekkrachtverlie 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 26-11-2015 02 ontwerpteam overleg 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 26-11-2015 02 herzien planning 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 26-11-2015 02 diverse afstemming 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 27-11-2015 02 diverse afstemming en aansturing 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 1-12-2015 02 Integrale sessie 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 1-12-2015 02 ontwerprapportage 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 1-12-2015 02 opstellen afwijkingen 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 2-12-2015 02 ontwerprapportage 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 2-12-2015 02 aansturing/controle 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 3-12-2015 02 afstemming/aansturing 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 3-12-2015 02 ontwerpteam overleg 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 4-12-2015 02 controle ontwerp 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 4-12-2015 02 ontwerprapportage 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 4-12-2015 02 afstemming K&L en TEV 49

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 8-12-2015 02 Ontwerp Rapport bvl 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 8-12-2015 02 afstemming/aansturing 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 8-12-2015 02 Integrale sessie 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 9-12-2015 02 Ontwerp Rapport bvl 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 9-12-2015 02 afstemming/aansturing 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 10-12-2015 02 Ontwerp Rapport bvl 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 10-12-2015 02 Rapport aanraakspanning 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 10-12-2015 02 OT overleg 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-12-2015 02 Ontwerp Rapport bvl 50

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-12-2015 02 Rapport aanraakspanning 50



D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-12-2015 02 ontwerprapportage 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-12-2015 02 ontwerprapportage 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-12-2015 02 controle integrale tekeningen 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 16-12-2015 02 afstemming met SPL 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 16-12-2015 02 controle ontwerp 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 16-12-2015 02 ontwerprapport 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 17-12-2015 02 controle verificatie 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 17-12-2015 02 ontwerprapport 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 17-12-2015 02 ontwerpteam overleg 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 18-12-2015 02 afrondding/levering DO C 51

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-1-2016 02 planning UO #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-1-2016 02 diverse afstemming en aansturing #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-1-2016 02 afstemming viaduct A27 #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-1-2016 02 verwerken DBR #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-1-2016 02 planning UO #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-1-2016 02 introductie veiligheid #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 13-1-2016 02 planning UO #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 13-1-2016 02 verwerken DBR #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-1-2016 02 afstemming aanraakspanning waterlinie #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-1-2016 02 verwerken DBR #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-1-2016 02 OT overleg #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 14-1-2016 02 afstemming aanraakspanning Uithof #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-1-2016 02 verwerken DBR #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 15-1-2016 02 schets tbv afstemming moreelsebrug #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 8-10-2015 01 - Plan en planning doornemen 41

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 14-10-2015 01 - Plan en proof of concept 42

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-10-2015 01 - Opname os Bleekstraat en station Va 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-10-2015 01 - Traces verschuiven n.a.v. overleg m 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 21-10-2015 01 - Proof of concept 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 21-10-2015 01 - Traces verschuiven n.a.v. overleg r 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 22-10-2015 01 - Locaties onderzoek opzetten 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 22-10-2015 01 - Proof of concept 43

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 27-10-2015 01 - Proof of concept 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 27-10-2015 01 - Buitenopname 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 28-10-2015 01 - Proof of concept 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 28-10-2015 01 - Tractievoeding input opsomming 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 28-10-2015 01 - Bombardier input verifieren 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-10-2015 01 - Proof of concept 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-10-2015 01 - Fortgrachtbrug kabelvoorzieningen 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 29-10-2015 01 - Kunstwerk B2 waterafvoer 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 30-10-2015 01 - Antwoorden Bombardier beoordelen 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 30-10-2015 01 - Proof of concept 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 30-10-2015 01 - Fortgrachtbrug kabelvoorzieningen 44

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-11-2015 01 - Aantallen trekputten 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-11-2015 01 - Mantelbuizen tekeningen tunnel uitz 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 3-11-2015 01 - Planning 45

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-11-2015 02 - Planning 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-11-2015 02 - Ontwerpvoorstel kunstwerk Universei 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-11-2015 02 - BIM/GIS presentatie 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02 - Ontwerpvoorstel kunstwerk Universei 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02 - Aanpassen trace nav overleg rioleri 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02 - Aanpassing ontwerp Fortgrachtbrug 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 13-11-2015 02 - Aanpassing ontwerp B2 46

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 17-11-2015 02 - planinng 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-11-2015 02 - Dwarsprofiel en bovenaanzicht B2 en 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 20-11-2015 02 - planning en afstemming telecom 47

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-11-2015 02 - Invoeren onderstations 48

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-11-2015 02 - Verifieren 10kV traces Stedin 48

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-11-2015 02 - Verifieren references 48

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 24-11-2015 02 - PBL bijwerken input 48

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 26-11-2015 02 - technisch overleg 48

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 1-12-2015 02 - Afstemming met  planning en 49

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 10-12-2015 02 - Tekeningen gereed maken voor leveri 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 10-12-2015 02 - Input PBL aanpassen 50

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-12-2015 02 - Tekeningen gereed maken voor DBR 51

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 5-1-2016 02 - Bestaande spoorkruisingen bij P+R i #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 6-1-2016 02 - Commentaar integrale tekeningen ver #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 12-1-2016 02 - Commentaar integrale tekeningen ver #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-1-2016 02 - Commentaar integrale tekeningen ver #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-1-2016 02 - DBR leestafel checken #NAAM?

D02021.000383.2018 WP2.2.7 K&L Tram 15-1-2016 02 - Afwijking 0042, spoorafstanden chec #NAAM?

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 21-9-2015 01 - Inventariseren openstaande punten D 39

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 23-9-2015 01 - Aanpassen planning n.a.v. openstaan 39

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 28-9-2015 01 - Inventariseren openstaande punten D 40

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 29-9-2015 01- Bespreken planning nav openstaande p 40

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 30-9-2015 01 - Overleg werkgrens grondkering TD A 40

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 1-10-2015 01 - Invullen lijst met openstaande punt 40

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 5-10-2015 01 - Keerwanden TD A verschuiven na inme 41

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 6-10-2015 01- Planning VTW vertraging DO 41

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 13-10-2015 01 Opstellen VTW032 42

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 15-10-2015 01 Bijwerken planning 42

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 16-10-2015 01 Stand van zaken VTW / Afw / Tech vrag 42

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 28-10-2015 01 - Aanpassen planning 44

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 29-10-2015 01- Lijst VTW's bespreken - voorbereiden 44

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 2-11-2015 02 Planning DO versie C VTW 45

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 3-11-2015 02 Planning DO versie C VTW 45

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 4-11-2015 02 Planning DO versie C VTW 45

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 5-11-2015 02 Planning DO versie C VTW, aanpassing 45

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 6-11-2015 02 Aanpassing DO v C betonplaten en KWB2 45

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 9-11-2015 02 DO versie C betonplaten 46

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 10-11-2015 02 DO versie C KW B2 46

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 12-11-2015 02 DO versie C - EPS overgang 46

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 13-11-2015 02 DO versie C - EPS overgang 46

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 16-11-2015 02 EPS-ontwerp + Kunstwerk B2 ontwerp 47

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 18-11-2015 02 Kunstwerk B2 47

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 19-11-2015 02 Kunstwerk B2 + ontwerpoverleg 47

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 20-11-2015 02 DO versie C betonplaten 47

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 24-11-2015 02 EPS overgangsbanen 48

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 25-11-2015 02 EPS overgangsbanen + overleg Milan Du 48

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 26-11-2015 02 EPS overgangsbanen + ontwerpoverleg 48

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 27-11-2015 02 Opstorten Universiteitsweg en EPS ove 48

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 30-11-2015 02 Bepaling doorsnedes EPS overgangsbane 49

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 1-12-2015 02 Spoorplaten betonbaan + integraal ont 49

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 3-12-2015 02 - Spooropstorting odg Universiteitswe 49

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 10-12-2015 02 Overzicht betonplaten betonmengsel st 50



D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 14-12-2015 02 Controle EPS berekening InfraDelft 51

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 15-12-2015 02 Voorbereiding LEAN sessie 51

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 16-12-2015 02 Opstellen planning LEAN sessie 51

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 17-12-2015 02 Controle betonplaten UMC (EPS + zand) 51

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 18-12-2015 02 Controle EPS document DO versie C 51

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 21-12-2015 02- Controle EPS berekening DO-C 52

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 22-12-2015 02- Controle EPS berekening DO-C 52

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 30-12-2015 02 - Controle documenten DO spoorplaten, 53

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 4-1-2016 02 - Controle EPS rapport Duskov / rappo #NAAM?

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 5-1-2016 02 Controle DO documenten P+R en Univers #NAAM?

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 6-1-2016 02 Voorbereiding en verwerken overleg DO #NAAM?

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 14-1-2016 02 Aanpassingen spoor Universiteitswege #NAAM?

D02021.000383.2004 WP2.2.1 Kunstwerken D04041 15-1-2016 02 Verwerken DBR DO v-C Universiteitsweg #NAAM?

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 24-9-2015 01 - Ontwerpersoverleg 39

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 1-10-2015 Onproductief (onduidelijke scope) 40

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 26-10-2015 02- Verwerking DO review 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 27-10-2015 02 - Controle op hoeveelheden spoor 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 29-10-2015 02 - Levering afronden tekeningen DO vB2 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-10-2015 02 - Controle op as-built ballastbaan 44

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 3-11-2015 02 - wijzigingen constructies doorvoeren 45

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 12-11-2015 02 - Laatste punten review DO vB 46

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 30-11-2015 02 - Overzicht alignementswijzigingen 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 2-12-2015 02 - laatste punten DO review 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 3-12-2015 02-Alignementswijzigingen/DO levering 49

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 15-12-2015 02 - Integrale dwp 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 18-12-2015 02 - DO vB add review 51

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 21-12-2015 02 review DOvB verwerkt 52

D02021.000383.2012 WP2.2.4 Spoor D02121 22-12-2015 02 review DOvB verwerkt 52

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 18-11-2015 02 aanpassen tek/teksten ivm 1660kVA trafo 47

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 30-9-2015 02: 1u: coordinaten inkoopruimten mail R 40

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 1-10-2015 02: 2u: coordinaten inkoopruimten mail R 40

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 2-10-2015 1u: uitzoeken opschuiving OS2, mail Andr 40

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 2-11-2015 01 - onderzoek verschuiven OS2 45

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 9-11-2015 02 Overleg met opdrachtgever over spiege 46

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 10-11-2015 02 Onderzoeken bestaande situatie OS2 46

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 11-11-2015 02 Overleg 46

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 12-11-2015 02 Overleg 46

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 13-11-2015 02 onderzoek tbv geluid traforuimten 46

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 25-11-2015 02 overleg 48

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 26-11-2015 02 leveren pdf tekeningen van ontwerp me 48

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 17-12-2015 Verrekening wk 51: 02 inrichting OS2 52

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 18-12-2015 Verrekening wk 51: 02 indeling OS2 52

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 21-12-2015 02 indeling OS2 52

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 22-12-2015 02 indeling OS2 52

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 24-12-2015 02 indeling OS21u: DBB tbv OS2 52

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 12-1-2016 02 Ontwrap. vC+cursus+overl. #NAAM?

D02021.000383.2020 WP2.2.8 Gebouwen E01022 14-1-2016 02: OS2 verkorte DBR + opm. verw. #NAAM?

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 24-11-2015 02 EMC aardings kwesties, netanalyse aan 48

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 26-11-2015 02 EMC aardings kwesties, netanalyse aan 48

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 1-12-2015 02 Installatie-overleg & netanalyse aanp 49

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 3-12-2015 02 netanalyse aanpassen, EMC aardingsvra 49

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 4-12-2015 02 netanalyse aanpassen, EMC aardingsvra 49

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 7-12-2015 02 UHL planning en schakelschema 50

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 8-12-2015 02 UHL installatieoverleg 50

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 8-12-2015 02 UHL EMC aarding minus 50

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 10-12-2015 02 UHL schakelschema update 50

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 10-12-2015 02 EMC aarding 50

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 11-12-2015 02 EMC aarding 50

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 15-12-2015 02 UHL EMC aarding 51

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 17-12-2015 02 UHL EMC aarding, eisenver., netanalys 51

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 18-12-2015 02 UHL EMC aarding, eisenver., netanalys 51

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 17-12-2015 Verrekening wk 51: 02 UHL EMC aarding, eisenver., netanalys 52

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 18-12-2015 Verrekening wk 51: 02 UHL EMC aarding, eisenver., netanalys 52

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 5-1-2016 02 ontwerpen aardingssysteem sec.gebied #NAAM?

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 12-1-2016 02 aardingssysteem sec.gebied, veilighei #NAAM?

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 13-1-2016 02 vraag  over testprocedu #NAAM?

D02021.000383.2015 WP2.2.5 TRV 14-1-2016 02 vraag over ko #NAAM?

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 9-11-2015 2 - Briefing  input voor trekkracht 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 11-11-2015 2 - trekkrachtberekeningen secties 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 12-11-2015 2 - trekkrachtberekeningen secties 46

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 18-11-2015 02 Verwerken resulaten trekkrachtverschi 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 19-11-2015 02 Met  Verwerken resulaten trekkra 47

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 23-11-2015 2 - trekkrachtverliezen verwerken sectie 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 24-11-2015 2 - trekkrachtverliezen verwerken sectie 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 25-11-2015 2 - trekkrachtverliezen verwerken sectie 48

D02021.000383.2016 WP2.2.6 Bovenleiding 26-11-2015 2 - trekkrachtverliezen verwerken sectie 48

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 22-9-2015 Code 01: stabiele scope bepalen WTB 39

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 24-9-2015 Code 01: Geen stabiele scope voor UO ond 39

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 28-9-2015 Code 01 Leanplanning opnieuw indelen 40

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 1-10-2015 Code 01 Leanplanning opnieuw indelen 40

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 2-10-2015 Code 01 Leanplanning opnieuw indelen 40

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 6-10-2015 Code 01 opnieuw LEAN planning maken 41

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 20-10-2015 Code 01 overleg installaties 43

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 21-10-2015 Code 01 onbekend welke wijzigingen er zi 43

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 28-10-2015 code 01 stabiele scope openstaande punte 44

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 27-10-2015 Verrekening wk 44: code 01 stabiele scope openstaande punte 45

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 9-11-2015 02 DO versie C review verwerken 46

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 10-11-2015 02 DO versie C review verwerken 46

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 11-11-2015 02 DO versie C review verwerken 46

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 8-12-2015 code 02 Brandbestrijding. DO versie C aa 50

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 9-12-2015 code 02 review verwerken verificatie rap 50

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 10-12-2015 code 02 review verwerken verificatie rap 50

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 11-12-2015 code 02 tekeningen aanpassen gebouwen 50

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 14-12-2015 code 02 review eisenverificatie verwerke 51

D02021.000383.2010 WP2.2.2C Installaties W 15-12-2015 code 02 review eisenverificatie verwerke 51

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 17-11-2015 02  Verwerken review commentaar E 47

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 24-11-2015 02 02  Verwerken review commentaar E / w 48

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 26-11-2015 02 stukken Philips alvast doornemen en a 48

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 1-12-2015 02 reviewDO / tekeningen bijwerken 49

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 3-12-2015 02 acties voortgang Philips 49

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 8-12-2015 02 Verlichtingsplannen verwerken / inter 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 9-12-2015 02 Lichtplannen check / voortgangscheck 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 10-12-2015 02 check voortgang Philips 50

D02021.000383.2006 WP2.2.2A Installaties - E D04021 11-12-2015 02 overleg Philips / afstemming intern v 50



Totaal WP6.1 Werkpakketmanagement

Totaal WP6.1 Werkpakketmanagement

Totaal WP2.3 BIM / 3D D04041

Totaal WP2.2.6 Bovenleiding

Totaal WP2.2.6 Bovenleiding

Totaal WP2.2.6 Bovenleiding

Totaal WP2.2.6 Bovenleiding

Totaal WP2.2.6 Bovenleiding

Totaal WP2.2.4 Spoor D02121

Totaal WP2.2.4 Spoor D02121

Totaal WP2.2.4 Spoor D02121

Totaal WP2.2.8 Gebouwen E01022

Totaal WP2.2.2B Installaties T D04021

Totaal WP2.2.2B Installaties T D04031

Totaal WP2.2.2 Installaties aansturing

Totaal WP2.2.2C Installaties W

Totaal WP2.2.2A Installaties - E D04021

Totaal WP2.2.5 TRV

Totaal WP2.2.5 TRV

Totaal WP2.2.5 TRV

Totaal WP2.2.2C Installaties W

Totaal WP2.2.2A Installaties - E D04021

Totaal WP2.2.7 K&L Tram

Totaal WP2.2.7 K&L Tram

Totaal WP2.2.1 Kunstwerken E07051

Totaal WP2.2.1 Kunstwerken D04041

Totaal WP7.5 Veilig- en gezondheidsmanagement




