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Wijzigingscode: ON-VTW-023 

Titel:  Werkzaamheden DO versie D tracédeel D/OVT tot km 1.6 

Versie: A Prijs (excl. BTW): € 124.040,05 

Datum: 27-05-2016 Status: Definitief 

Op verzoek van:     BAM-CUU     Provincie Opgesteld door:  

 

 

Soort wijziging:  Systeem   Proces  Product 
 

Wijziging volgt uit:  

Uitwerken en implementeren diverse wijzigingen in het Definitief Ontwerp tracédelen D+OVT+S tot en met kilometer 
1.6 

Aanleiding / Oorzaak / Reden:  

De ontwerpuitgangspunten in het stationsgebied zijn aan veranderingen onderhevig. Dit leidt ertoe dat een revisie 
van het DO tot km 1.6 noodzakelijk is. Dit heeft onder andere de volgende oorzaken: 

 VTW’s/ Wijzigingen in de scope van BAM-CUU 

 Wijzigingen als gevolg van nevenprojecten 

 Ontbrekende en/of wijzigingen in de verstrekte informatie 
 
Het bovenstaande heeft geleid tot een gewijzigd integraal ontwerpproces. 

Omschrijving:  

Ten behoeve van het uitwerken van het integrale Definitief Ontwerp volgens VS 2, §2.2.4, zijn er diverse VTW’s 
opgedragen. Het implementeren, coördineren en  afstemmen van de gewijzigde raakvlakken van de in bijlage 1 
vermelde VTW’s resulteert in extra (staf)inzet voor het uitwerken van het integraal DO.  
 
ON-VTW-023 bevat de volgende activiteiten: 

 Bepaling en vastlegging ontwerpuitgangspunten 

 Het opnieuw plannen van de ontwerpactiviteiten 

 Afstemmen en integreren van de raakvlakken van overeengekomen VTW’s in het DO 

 Inzet ten behoeve van technische overleggen 

 Integrale ontwerpafstemmingen 

 Afstemmingen met derden t.b.v. DO revisie D 

 Aansturing projectteam 

 Document management 

 Kostenbewaking, -afhandeling en –beheersing 
 

Door middel van deze VTW worden de coördinatie- en managementkosten verrekend. De directe ontwerpkosten 
worden verrekend per wijziging in de hierbij behorende VTW. De kosten van het integreren van de separate VTW’s 
tot een Definitief ontwerp worden verrekend middels deze VTW. 

Gevolgen financieel: 

In de bijlage is een overzicht gevoegd van de kosten. Deze worden betaalbaar gesteld na het ter acceptatie indienen 
van het DO revisie D. 

Gevolgen planning: 

BAM CUU dient het DO revisie D in week 25 van 2016 ter acceptatie in. 

Gevolgen kwaliteit: 

Geen 

Gevolgen risico’s: 

Geen 

Overige voorwaarden: 

Geen 
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Bijlagen:  

Bijlage 1: Prijsaanbieding d.d. 27/05/2016 

Objectnummer(s): 
Objectcode:  Object: 

nvt nvt 
  

Wordt verwerkt in 
document:  

Documentcode:  Document:  

nvt DO revisie D tracédeel D+OVT +S (tot km 1.6) 
  

 
 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 

Naam Datum Handtekening 

 
Dhr.  

Projectdirecteur 
 
 

 

 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 

Naam Datum Handtekening 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Werkzaamheden DO versie D DOVT 25-5-2016

Raming ON-VTW- 023

1.1 Directe kosten ontwerp €              

Totaal directe + indirecte kosten €                

2.1 Aanbiedingskosten % % €              

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €              

2.3 Winst % % €              

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €              +

Aanbiedingsprijs excl. BTW 124.040,05€          

Printdatum: 27-5-2016
Blad 1 van 4

2016-05-26 ON-VTW-023 Prijsaanbieding aangepast.xlsm



Werkzaamheden DO versie D DOVT

ON-VTW- 023 25-5-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten Hoeveelheid Aantal Tarief Bedragen Toelichting

Inzet t.b.v. opstellen DO revisie D

Totale kosten Projectmanagement t.b.v. DO rev D (zie overzit inzet ontwerpmedewerkers) post € €              waarvan € ,= op stelpost 

Totale kosten Ontwerp t.b.v. DO rev D (zie overzicht inzet medewerkers projectmanagement, procesbeheersing 

en ondersteuning)

post € €              

Nog overeen te komen

 Overeengekomen

Reeds overeengekomen VTW werkzaamheden:

OG-VTW-019 Kleur nutskasten % post €    -€                            

OG-VTW-027.1 Optimalisatie datanetwerk (ontwerp) DO DOVT % post €    €                

OG-VTW-029 Perronnummering halte UCC % post €    €               

OG-VTW-037 Aanpassing eisen halte installaties % post €    €                

OG-VTW-039.1 Halte UCC (lengtes tbv bus) (ontwerp) % post €    €                

OG-VTW-044.1 Extra VRI halte UCC bij busstation - ontwerp % post €    Uren niet in deze opstelling

OG-VTW-052 Verlichting toegangsdeuren onderstations % post €    €               

OG-VTW-055 Vervallen verbinding paal-spoorstaaf in  D % post €    €                

OG-VTW-077 Informatie to build D % post €    €               

OG-VTW-083.1 Vluchtdeur nabij HGB IV (ontwerp) % post €    €                

OG-VTW-088.1 Chauffeursverblijf halte UCC (ontwerp) % post €    €                

OG-VTW-093.1 Rijdraadhoogte Moreelsebrug ontwerp % post €    €                

OG-VTW-096.1 Ontwerptoets OTC (ontwerp) % post €    €                

OG-VTW-097 Aanvullende safety eisen % post €    €                

OG-VTW-101 aanvullende informatie Leidseveertunnel & Moreelsebrug % post €    €               

nvt post nvt

ON-VTW-025 Wijzigingen TIUHL door verlengde tafelconstructie % post €    €                

OG-VTW-058.1 Energieklasse halteverlichting (ontwerp) Stelpost

OG-VTW-095 Camera's halte UCC Stelpost

ON-VTW-010 Stelpost perronplafond Stelpost Door BAM BT, niet in deze opstelling

ON-VTW-010 Stelpost halteinstallaties UCC Stelpost

Stelpost gedeelte uren

Management naar rato totale kosten Ontwerp t.b.v. DO rev D % € €              

Onderdeel K&L tram % € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

% € €              

Projectmanagement % € €              

ON-VTW-010 Geïntegreerde vergrote tafelconstructie (incl Management Ontwerp overhead) % post € €              kosten BAM

+

Totaal directe kosten uitvoering €        



wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk 27

Totaal aantal 

uur Totale kosten

Projectmanagement,  -ondersteuning en procesbeheersing -€                     

Projectdirecteur € €        

Integraal technisch manager € €        

Veiligheidsmanager € €        

RAMS-manager € €        

K&L-coördinator € €        

Projectcontroller € €        

Projectcontroller € €        

Contractmanager € €        

Kostendeskundige € €        

Werkvoorbereider € €        

Werkenadministrateur € €        

Projectsecretaresse € €        

Projectsecretaresse € €        

Projectsecretaresse € €        

Inkoopmanager € €        

Inkoper € €        

Inkoper € €        

Inkoper € €        

Omgevingsmanager € €        

BLVC-coördinator € €        

Manager Procesbeheersing € €        

Systems Engineer € €        

QA/QC-coördinator € €        

Documentcontroler € €        

Risico-coördinator € €        

Coordinator werken derden € €        

€        

Voorbereiding €        

Manager Voorbereiding / Contractmanagement € €        

Integraal planner € €        

Vergunningen coördinator € €        

Hoofd Maatvoering € €        

Verkeersmanager € €        

Milieucoördinator en duurzaamheid € €        

Projectorganisator Civiel / Gebouwen € €        

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding € €        

Werkvoorbereider Wegen € €        

Werkvoorbereider Wegen € €        

Werkvoorbereider K&L € €        

Keuringscoördinator € €        

Keuring(s)medewerker (1e lijn) € €        

€        

Uitvoering €        

Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie € €        

Manager Voorbereiding & Uitvoering € €        

Deelprojectleider € €        

Deelprojectleider € €        

Deelprojectleider € €        

V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator € €        

V&G coördinator ontwerp € €        

V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU) € €        

Gebiedsconciërge € €        

Projectorganisator K&L / Systemen € €        

Hoofduitvoerder Rail € €        

Hoofduitvoerder Wegen € €        

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen € €        

Projectleider IT € €        

Uitvoerder Civiel € €        

€        



Ontwerp wk 14 wk 15 wk 16 wk 17 wk 18 wk 19 wk 20 wk 21 wk 22 wk 23 wk 24 wk 25 wk 26 wk 27

Totaal aantal 

uur Totale kosten

00 Ontwerpmanagement

00 Ontwerpmanagement A7 €  €    

00 Ontwerpmanagement A6 €  €    

00 Ontwerpmanagement A6 €  €    

00 Ontwerpmanagement A7 €  €    

00 Ontwerpmanagement A4 €  €    

00 Ontwerpmanagement A6 €  €    

01 BIM/GIS

01 BIM/GIS A4 €  €    

01 BIM/GIS A4 €  €    

01 BIM/GIS A3 €  €    

01 Informatiemanagement A7 €  €    

01 Informatiemanagement A6 €  €    

01 Informatiemanagement A4 €  €    

01 Informatiemanagement A7 €  €    

02 Spoor 

02 Spoor A6 €  €    

02 Spoor A4 €  €    

02 Spoor A3 €  €    

02 Spoor A4 €  N.B.: inclusief integrale situatietekeningen €    

02 Spoor A4 €  €    

02 Spoor A5 €  €    

03 Openbare ruimte wk16-25

03 Openbare ruimte A5 €  €    

03 Openbare ruimte A4 €  €    

03 Openbare ruimte A3 €  €    

03 Openbare ruimte A3 €  €    

03 Openbare ruimte A3 €  €    

03 Openbare ruimte A4 €  Verwachting uren  stelpost €    

03 Openbare ruimte A3 €  €    

03 Openbare ruimte A6 €  €    

03 Openbare ruimte A5 €  €    

04 Kabels & leidingen tram

04 Kabels & leidingen tram A4 €  €    

04 Kabels & leidingen tram A4 €  €    

04 Kabels & leidingen tram A6 €  €    

04 Kabels & leidingen tram Ou €  €    

04 Kabels & leidingen tram Ou €  €    

04 Kabels & leidingen tram A3 €  €    

05 Bovenleiding

05 Bovenleiding A5 €  €    

05 Bovenleiding A6 €  €    

05 Bovenleiding A3 €  Opmerking: collegiale toetsing via €    

05 Bovenleiding A4 €  €    

05 Bovenleiding A6 €  €    

05 Bovenleiding A4 €  €    

05 Bovenleiding A7 €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding A6 €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

05 Bovenleiding Ou €  €    

07 Installaties 

07 Installaties A5 €  €    

07 Installaties A5 €  €    

07 Installaties A3 €  €    

07 Installaties A4 €  €    

07 Installaties A4 €  €    

07 Installaties A6 €  €    

07 Installaties A4 €  €    

07 Installaties A7 €  €    

07 Installaties A6 €  €    

07 Installaties A6 €  €    

07 Installaties A4 €  €    

07 Installaties A5 €  €    

07 Installaties Ou €  €    

07 Installaties Ou €  €    

07 Installaties Ou €  €    

07 Installaties A6 €  €    

07 Installaties A3 €  €    

07 Installaties Ou €  €    

07 Installaties Ou €  €    

09 Civiel/kunstwerken/geotechniek

09 Geotechniek A6 €  €    

09 Geotechniek A4 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A6 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A5 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A3 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A5 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A3 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A4 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A6 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A3 €  €    

09 Civiel/kunstwerken A4 €  €    

09 Civiel/kunstwerken Ou €  €    

10 Gebouwen

10 Gebouwen A4 €  €    

10 Gebouwen A6 €  €    

10 Gebouwen A5 €  €    

10 Gebouwen A4 €  €    

10 Gebouwen A6 €  €    

10 Gebouwen A6 €  €    

10 Gebouwen A6 €  €    

11 Safety/V&G

11 Safety A4 €  €    

12 Veiligheid en gezondheid A5 €  €    

12 Veiligheid en gezondheid A5 €  €    

Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie A6 €  €    

€    



Voor handtekening zie
OG – VTW – 079.U




