
Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VTW-/ Aanspraak •bam uith flijn 

in scode: ON-VTW-0025 
Re iewerkzaamheden cat O k&L tracédeel A en B 

Prijs (excl. BTW): 
Op basis van regie 

Plafondbedrag: 
50.000,- 

Datum: 30-04-2016 Status: Definitief 
Op verzoek van: r BAM-CUU ';J Provincie Utrecht Opgesteld door:  

Soort wijziging: ID Systeem ~ Proces □ Product 
Wijziging volgt uit: 
De VTW volgt uit de door POUHL verstrekte verleggingsplannen en de verstrekte k&L dossiers. 
Aanleiding /Oorzaak/ Reden: 
POUHL heeft aan BAM CUU de verleggingsplannen van de categorie 1 kabels en leidingen verstrekt. Hieruit blijkt 
dat POUHL in afwijking van de Vraagspecificatie 2 artikel 3.6.3 lid 1 sub c en OVS-RTU diverse k&I niet verlegd 
maar handhaaft. Hierdoor wijzigt de categorie indeling van deze k&L van categorie 1 naar categorie 0. 
Omschrijving: 
Het door middel van proefsleuven definitief lokaliseren van kabels en leidingen in tracédeel, A en B (Koningsweg tot 
en met westzijde A27) ten behoeve van het vaststellen van mogelijke clashes doorloopt BAM-CUU de volgende 
stappen: 

• Inventarisatie categoriewijzigingen en locaties proefsleuven (objectenlijst) 
• Nieuwe KUC melding 
• Proefsleuven graven inclusief eventuele verkeersmaatregelen (+ afstemming met bevoegd gezag) 
• Inmeten X,Y,Z van zoekresultaten 
• Verwerken van data in model en 3D clash detectie 
• Analyseren en beoordelen uitkomst clash detectie 
• Uitwerken planningsscenario's 
• Aanleveren Verzoek Tot Aanpassing bij POUHL en/of inventariseren beheersmaatregelen 

Na het doorlopen hebben van bovenstaande stappen stelt BAM-CUU per kabel of leiding vast tot welke van 
onderstaande uitkomsten deze behoort: 

1. Kabel of leiding is ingemeten en voldoet aan de Vraagspecificatie en de OVS eisen. 
2. Kabel of leiding is ingemeten en clasht niet met het ontwerp, maar voldoet niet aan de (OVS) eisen -> 

handhaven kabel of leiding, POU HL regelt ontheffing met beheerders K&L en RTU. 
3. Kabel of leiding is ingemeten en clasht (niet) met het ontwerp, maar voldoet niet aan de (OVS) eisen -> 

handhaven kabel of leiding met beheersmaatregel, POU HL regelt ontheffing met beheerders K&L en RTU 
en draagt VTW op met beheersmaatregelen. 

4. Kabel of leiding is ingemeten en clash met het ontwerp, een ontwerpaanpassing is niet mogelijk -> kabel of 
leiding wijzigt terug van categorie O naar categorie 1. POUHL doet nieuw Verzoek tot Aanpassing. 

BAM-CUU heeft als gevolg van eventuele VTW's op basis van voorgaande items 2,3, en 4 recht op 
termijnsverlenging en kostenvergoeding die in separate VTW('s) wordt/worden overeengekomen inclusief de 
technische wijzigingen. 

Gevolgen financieel: 
De werkzaamheden beschreven in deze VTW voert BAM-CUU uit op basis van regie. (Tussentijdse) 
kostenoverzichten worden gezamenlijk met een verzoek tot afgifte PV ingediend in VISI. Facturen worden 
verzonden na afgifte van de PV. 

Voor de werkzaamheden wordt een plafondbedrag afgesproken van€ 50.000,-. BAM-CUU zal een melding afgeven 
bij het bereiken van 80% van het plafondbedrag. POU HL geeft in dat geval aan of zij een aanvullende opdracht 
verstrekt voor het uitvoeren van de in deze VTW beschreven werkzaamheden die het plafonbedrag te boven gaan. 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VfW / Aanspraak ;Jbam uith flijn 

Gevolgen planning: 
Conform de planning Revisie C van BAM-CUU zouden de kabels en leiding verlegd zijn voor start uitvoering. 
BAM-CUU werkt momenteel scenario's uit met hierin de gevolgen ten opzichte van start testbedrijf. De doorlooptijd 
van het graven van de proefsleuven wordt ingeschat op 8 weken. De risicogebieden voor de planning worden 
geprioriteerd. 
Gevolgen kwaliteit: 
Geen bijzonderheden 
Gevolgen risico's: 
Geen bijzonderheden 
Overige voorwaarden: 
De definitieve overzichtslijst onderzoeksobjecten volgt uit stap 1: inventarisatie categoriewijzigingen 
Bijlagen: 
Geen 

Objectnummer(s): I Objectcode: Object: 
nvt nvt 

Wordt verwerkt in I Documentcode: Document: 
document: nvt nvt 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam Datum Handtekening 

Dhr.  02-05-2016 

 
Projectdirecteur 8lllXOJ+C~t8 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam 

HHC .<E-)~J 
r ~ o<-

1
eu+- h /J,.-_(2\_ ~ 

Datum 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

Regiewerkzaamheden cat O K&L Tracedeel A en B - 1e P,eriode 07-03-16 um 23--06-16 wk 10 um 23 
Regiekostenopstelling deel 1 ON-VTW- 025 '------------------' 

12-7-2016 

•ban, 
infra 

·:;·T············-roirecte koster, ontwerp (Öiïiwerpf···························································································································r·· ·-i. € ················· 
1 _.2 :Directe.kosten .uitvoering(Arbeid_,. Materiaal ' .. Materieel) i :. €  
1.3 _Llndirecte. kosten. (Eenmalige .. kosten,. Uitvoeringskosten,.Overige.indirecte .. kosten) . 1. €  + 

······················i ······················································-:::::~- Totaal dir.~9.t~ .. :..!D.~.(~E:.C::~E: kosten ···························i. €  

~:;::::::::::::::l~~:%eed~:
9
6:~~j~:~~~;~:(AK) % .. :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::: ~l::!::::::::::::::::::::  

2.3 !Winst % : %1 € 
2.4 [Niet calculeerbare risico's % : %1 € + ······················'-············ .. ·----···· .. ·············· .. ······ .. ·························· -- ••&-••···································· . ! Aanbiedingsprijs excl. BTW: i € 43.478,88 

Ter info: directe en indirecte kosten ondergesplitst naar de stappen volgens de VTW 
1. Inventarisatie categoriewijzigingen en locaties proefsleuven f  _ 
?a KLIC-meldingJ_~<:l;l]~~-graafioket _f  _ 

------------------------------------------- - 

3. Proefsleuven graven inclusief eventuele verkeersmaatregelen (+ afstemming met bevoegd gezag) f  _ 

4. Inmeten x,y,z van de zoekresultaten______________________ -------------------------------------------------- €  _ 
5. Verwerken van data in _D_T_M_-m_o_d_e_l f  _ 

6. Analyseren e~-~':~9!~~!':~-~itkomst clash _d_e_te_c_tie___ ---------------------------------------------- nog uit te voeren _ 
7. Uitwerken planningsscena_rio_'s nog uit te voeren _ 
8. Aanleveren Verzoek Tot Aanpassing bij POU HL en/of inventariseren beheersmaatregelen nog uit te voeren _ 

overige indirecte kosten 
Totaal 

 + 
 

Printdatum: 18-7-2016 
Blad 1 van 4 

ON-VTW-025 Regiekostenopstelling deel 1.xlsm 



12-7-2016 [oN-VTW - 025 

Regiewerkzaamheden cat O K&L Tracedeel A en B -1e periode 07-03-16 t/m 23-06-16 (wk 10 t/m 23) 

Kostenonderbouwing 
Directe kosten ontwerp 

Ontwerp 

" i ---'-- i i i i€ i ïiiïEïijraÏiëLEÄNfliïiiïiïiiï~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ··············........................................................................................ ······················-·············································································································· 
---~r················ .. ···················· : ····································: :"···················T··························-r€·............. - :" .. 

,. Documentcontrole. inclusief. aaniiassingen. (DBRL ::::::::: ::::::::::::::::::::·················;·······:::::::::::::::::::::::::::::····. i ····:::::::::::::::::::::::::::··········i ;::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::;::~:::::::::·······················:::::::;··································· 

(~.~~t.~~i~~'.:~.:~.~.~~.~.~~~·~·=:~.t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...... i ::::::::::::::::::::::::::::::::::: .! ·····:::::::::::::::::::::::::::::c.............. i ·······:::::::r:::::::::::::::::::::::::::::r-€···· ·--- ········r::f:::::::::::::::::::::::::::::: 
Totaal directe kosten ontwe~ : : : : : : € 

__J 



ON-VTW- 025 I 12-7-2016 

Regiewerkzaamheden cat 0 K&L Tracedeel A en B -1e periode 07-03-16 t/m 23-06-16 (wk 10 t/m 23) 

Indirecte kosten (Eenmalig• ·kosJ8n, Ultvoitr.Jhgsko.sten, Overig~ :111dir,ct_e kost~n,) · ~ ~Een ti ll~r.t~rief Bedrilg~_n ··1iro~lichting, 
. 1 !.Eenmalige. kosten : : : : : : : .! : : : 1 : 1 .L L : : : L 1 : : : L : : .! 1 : . 
................... l l l l .1 l l l J 1 J l J l l J .l J J J -1 l .l .l J J l l .l l J l t . 
2 Lind irecte. u itvoeri~gs~ost~n ! .) ) ! ! .) ! .) .) ! ; ! ! : : .) ! ; ! ! .) ; ! ! ) ..) ! ! . .................. r. .i J J.. J J.. J.. J.. J J ..J J.. J J J.. J J L J.. l J J J.. L J J J J. L L : ..:. :... . 

3 i~,;ge lndirecte ko:::ii)::::::~::::~~~~~:::::::~~::~;~~;.:':;:::;~::~tj~~t~':::::::::~;%~~:::::::::i:::::::::::: .. / , , 
' ··· a'··· <$''If ••• ·~'If··· ~o ···I§'··· ~<I' •• • <Ïf' ••• <$' •·· 1y<I' •• • cP<;-···.::,rJ> •··-:,.'I></'•·· ,;;I •·· rl><;- / rt- •··.::,o0 •·· //,e, •·· i/-G •·· rt- •·• e,~ •·· e,~ •·· e,\ / •• • rt-"' •• • rt- •• • t-'lf •• • •• • •• • i ./ i;- '-~ •• ··,}'>"',.·•i~/ 0°<:'_/è,tf •• ···<;-'1>1$./ .,e,~/~~····v°o;/ è'./ e,\ ./ i;- ~.··~'I>~/ ~.,<S'_/ o~/ e,\ •• ···óf~.··~.,0~.···~~.···~~.···~o ••• ··..._;,f.··· e.: fl,\~/ fl,\~/,/}./ ./ ./ 
! / 1t··'.&,if .. ·· ,G/.ii'.,~cr/1:f.-e,/.e,<i'/ ,&"" •• ··_fl/ v<$'/ rt,<:S/ 1?/~'ó/tice,r,;····~~.·· rt,<:S/-:,.~~/•,0/~'ó,s/~'l:,"_.··~ov/.e,r!f' ... · oe,~/~o ••.• ~o ••• • e,<;-~.·· / / 
; •• • ,._e, .··.::,e,' ,,•t-'b-".•· \o'\··..s-:/~r,;,.. \o'\··o,$- •• ·:,., •• • 00,..~'I><;- .•• ,._e; ••• "<'00 •• •.::,rt- .·•~r,; .··~'!><;- ••• e,0 ••• 0{; .. •"<'00 ••• "<'00 ••• "<'00 ••• \o\.•.;::,>i!- /~'If .··~'If .. ·"~ .. · .. · _.. 

j"""'"'' f , I . 1· . I i i I 
•••·•••··•·········l·······•··•·••••••••••••••••••••• ••··•···•·•·••·•••••l••••••••••••••••••••••>•··•••·•·•·••••••••••••••••••••••••••••❖••·••·••··••··•••••••••••••••••••••••••··C··••··••••••••••••• .. •••••••··•··• 

!week 11 !  ! ! ! ! ! ! 

••••·•······•·····••••••••••••••••••••••••••••••·•••· ••••••••••••••••••••l•·••••·•••••••••••••••>••••••••••••••••••••••••·•••·••••••••••❖•••••••••••••••·•··••···•·•••••••••••••••C••••·····•···••••••••••••••••••••• 
!week14 ! ! ! ! ! ! ! 

•·············•··•·••••••••••••••••••••••••••••···•·· •••••••••••••••••••••··•·••••••••••••••••••>••••••••••·••••··•···•·••••••••••••••••❖•••••••••••••·•••·••·••••••••••••••••••••C••••••·•·••••••••••••••••••••••••• 
iweek 15 ! ! ! ! ! i ! 

•••••••••••••·•····•·····••·•••••••·••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••···••••••••••••••>••••••••••••••••••••••••···•••··••••••·❖••••••••••••••••••·••••·••••·••••••••••••C••••••••••·•··••··•••••••••••••••• 

................... L~~.~.~ .. ~.~············L· L .l .l L i t . 
!week 17 ! i ! ! ! ! ! 

l~I!t,,T li i I ! I 
:::::::::::::::::::i.T~.~?..?.!J~~.~.~) . .L C:::::r::::::r:::::::::::::::::::r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::: 

i I i i i I i I 
!subtotaal€ i  i  i  i  i i  i '"'i '"' i  i  i  i '"' i  i '"' i '"' i  i  i '"'i '"'i '"' i  i  i  i '"'i '"' i  i i i i i €  ··················································.·········.·········t···················1·•················•1••·················1••·······t····························•1·······••1••·················1•·······•1••·····••1••·······t·······••1••······················· .. ·•1••·······t·········t·······••1••·····••1••···· .. ·1·•·····••1••········································································ •··················--············· ; ; ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : : ; ; ; ; ; ;  + 

•.••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• i ••••••••. i ........• i ••••••••• i. j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ....•••.• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j •••••••.• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••• j ••••••••. j ••••••••• j •••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •  

[Totaal indirecte kosten : ! : ! : : : ! : : ! ! : : ! : : : ! ! ! : : : : : : €  



12-7-2016 

Regiewerkzaamheden cat 0 K&L Tracedeel A en B - 1e periode 07-03-16 t/m 23-06-16 (wk 10 t/m 23) 
I I 

ON-VTW- 025 
Kostenonderbouwin_g 
l)ir,ètci kasten uitvóer:!ng (Àl'btid, !Vlaferia~I, Mateliieel) '. 

. , ., $edrag_en Toelichting _ ·- 
+sloophamer 

minigraver (verlengstuk grondwerker 
weeknr. minigraver) 

10 

11 
12 
13 
14 
15  
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 

Totaal (uren)  
Uurtarief € € € 
Subtotaal€ € € € € 

Opstellen V&G-plan + DLP'er* € 
*Deskundi9.e LeidinÇJ_fJ_evende Projecten -->i.v.m. werken in verontreinifi.<!.f!. .... fl.rond 

+ 
Totaal directe kosten uitvoering I€ I 


