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Wijzigingscode: ON-VTW-031  

Titel: Wijzigingen ABRI’s 

Versie: B 
(aantal ABRI’s aangepast na afstemming Don van Hees en Jorick 
Straatman) 

Prijs (excl. BTW): €          

Datum: 17-01-2017 Status: Definitief 

Op verzoek van:     BAM-CUU     Provincie Utrecht Opgesteld door:  M. 

 

 

Soort wijziging:  Systeem   Proces   Product 
 

Wijziging volgt uit: 

Diverse overleggen en e-mails tussen POUHL en BAM CUU 

Aanleiding / Oorzaak / Reden: 

Diverse aanvullende wensen en wijzigingen van POUHL 

Omschrijving: 

Deze VTW betreft een aanbieding voor onderstaande wijzigingen: 
 
1.     Abri’s op de tijdelijke bushaltes / bestaande abri’s 
Op de tijdelijke abri’s zijn de volgende wijzigingen van toepassing: 

- De tijdelijke bushaltes worden ingericht met een ABRI. Hiervoor worden de bestaande ABRI’s gebruikt·         
- Het verplaatsen wordt uitgevoerd door JCDecaux in opdracht van BAM 
- De tijdelijke abri’s worden verwijderd door JCDecaux in opdracht van BAM ·          
- Beheer en instandhouding tijdelijke ABRI’s door JCDecaux 
- De bestaande abri op de bushalte Padualaan blijft in gebruik bij oplevering 
- De bestaande abri’s blijven eigendom van JCDecaux en vervallen niet aan BAM 

 
2.     Abri’s op de nieuwe bushaltes 

- Deze abri’s moeten voldoen aan de SE eisen in de VS01 gesteld aan de tram abri’s  
- Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM 
- Het Bindende Document TPvE HOV is niet van toepassing 

  
3.     Abri’s op de tramhaltes 

- Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM 
- Het TPvE is niet van toepassing 

 

Gevolgen financieel: 

Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden 

Gevolgen planning: 

Geen bijzonderheden 

Gevolgen kwaliteit: 

Geen bijzonderheden 

Gevolgen risico’s: 

Geen bijzonderheden 

Overige voorwaarden: 

Geen bijzonderheden 

Bijlagen:  

Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing d.d. 17-01-2017 

Objectnummer(s): Objectcode:  Object: 
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ABRI’s Bus 
ABRI’s Tram 
Tijdelijke bushaltes 

  

Wordt verwerkt in 
document:  

Documentcode:  Document:  

nvt ntb 
  

 
 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 

Naam Datum Handtekening 

 
Dhr.  
Projectdirecteur 

 
 

17-01-2017  

 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 

Naam Datum Handtekening

 
Dhr.  

Plv. voorzitter 
BAM Combinatie 
Uithoflijn Utrecht 

 
 

17-01-2017 

 
 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 

Naam Datum Handtekening 

 
 
 
 
 

  

 



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Wijzigingen ABRI's 17-1-2017

Prijsaanbieding en kostenonderbouwing ON-VTW- 031

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) -€                             

1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €         

1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €         +

Totaal directe + indirecte kosten €          

2.1 Aanbiedingskosten % % €         

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €         

2.3 Winst % % €         

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €         +

Aanbiedingsprijs excl. BTW €       

Printdatum: 17-1-2017
Blad 1 van 4

170112 Abri's VTWON 31.xlsm



Wijzigingen ABRI's

ON-VTW- 031 17-1-2017

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

  

Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen Toelichting

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

Integratie LEAN Planning

-€                     

-€                     

Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)

-€                     

-€                     

Aansturing/ontwerpmanagement

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     +

Totaal directe kosten ontwerp -€                



Wijzigingen ABRI's

ON-VTW- 031 17-1-2017

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) Bedragen

1 Abri’s op de tijdelijke bushaltes / bestaande abri’s

A De tijdelijke bushaltes worden ingericht met een ABRI. Hiervoor worden de bestaande ABRI’s gebruikt. -> Kosten worden vergoed door POUHL €          

Platenbanen maken voor JCDecaux st €         

Shovel uur € €         

Dieplader uur € €         

Huur platen (week) st € €         

Prullenbakken plaatsen €         

Kraan uur € €         

Grondwerker uur € €         

B Het verplaatsen wordt uitgevoerd door JCDecaux in opdracht van BAM. -> kosten worden vergoed door POUHL €         

Padualaan post € €         

Heidelberglaan post € €         

UMC post € €         

WKZ post € €         

C De tijdelijke abri’s worden verwijderd door JCDecaux in opdracht van BAM -> kosten worden vergoed door POUHL €         

Offerte JCDecaux post € €         

D Beheer en instandhouding tijdelijke ABRI’s door JCDecaux €         

E De bestaande abri op de bushalte Padualaan blijft in gebruik bij oplevering €         

Minderprijs 2 abri's st € -€         

F De bestaande abri’s blijven eigendom van JCDecaux en vervallen niet aan BAM. -> kosten worden vergoed door POUH €         

Windschermen €         

Abri typ C ipv 2x Foster 8m & 2x Murrano 4m st € €         

Aanpassen abri's st € -€         

Fietsenstallingen €         

Abri typ D ipv 4x Foster 8m & 2x Foster 4m st € €         

Aanpassen abri's st € -€         

Restwaarde 2x Murrano 4m & 1x Traffic 4m st € €         

Restwaarde circa 215m1 hekwerk met glas m1 € €         

2 Abri’s op de nieuwe bushaltes €         

A Deze abri’s moeten voldoen aan de SE eisen in de VS01 gesteld aan de tram abri’s -> meerkosten worden vergoed door POUHL €         

B Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM -> meerkosten worden vergoed door POUHL €         

Abri type A st € €         

C Het TPvE is niet van toepassing €         

D Extra statisch halte informatieborden (uitbreiding van 1 bord naar 3 incl bevestigingsconstructie) €         

UCC (leverantie Prorail) €         

Padualaan(bushalte), aanname vervalt ivm bestaande abri €         

Heidelberglaan st € €         

UMC st € €         

WKZ st € €         

E Haltbord €         

Vaartsche Rijn st € €         

UMC st € €         

P+R de Uithof st € €         

3 Abri’s op de tramhaltes €         

A Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM -> meerkosten worden vergoed door POUHL €         

Abri type A st € €         

Abri type B st € €         

B Het TPvE is niet van toepassing -€                      

-€                      

-€                      

-€                      

Wijziging hoeveelheid ABRI's op 12-01-2017 Overleg  en -€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

Subtotaal €   

Bouwplaatskosten over directe kosten CUU % €   

Totaal directe kosten uitvoering €  



Wijzigingen ABRI's

ON-VTW- 031 17-1-2017

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hvh Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting

1 Eenmalige kosten   

-

2 Indirecte uitvoeringskosten

-

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur uur €          €  

Integraal technisch manager uur €          €  

Deelprojectleider uur €          €  

Veiligheidsmanager uur €          €  

RAMS-manager uur €          €  

Safety Engineer uur €          €  

K&L-coördinator uur €          €  

Projectcontroller uur €          €  

Contractmanager uur €          €  

Kostendeskundige uur €          €  

VTW-coördinator uur €          €  

Werkenadministrateur uur €          €  

Projectsecretaresse uur €          €  

Inkoopmanager uur €          €  

Inkoper uur €          €  

Omgevingsmanager uur €          €  

BLVC-coördinator uur €          €  

Verkeersmanager uur €          €  

Manager Procesbeheersing uur €          €  

Systems engineer uur €          €  

QA/QC-coördinator uur €          €  

Documentcontroller uur €          €  

Risico Coördinator uur €          €  

Coördinator werken derden uur €          €  

V&G coördinator ontwerp uur €          €  

Bodem en grondstromen deskundige uur €          €  

Voorbereiding

Deelprojectleider uur €          €  

Integraal planner uur €          €  

Vergunningen coördinator uur €          €  

Hoofd Maatvoering uur €          €  

Projectorganisator Civiel / Gebouwen uur €          €  

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding uur €          €  

Projectorganisator K&L / Systemen uur €          €  

Projectleider IT uur €          €  

Werkvoorbereider uur €          €  

Keuringscoördinator uur €          €  

Keuring(s)medewerker (1e lijn) uur €          €  

Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie uur €          €  

Uitvoering

Manager Voorbereiding & Uitvoering uur €          €  

V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator uur €          €  

V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU) uur €          €  

Gebiedsconciërge uur €          €  

Hoofduitvoerder Rail uur €          €  

Hoofduitvoerder Wegen uur €          €  

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen uur €          €  

Uitvoerder uur €          €  

Maatvoerders (ploeg 2 man) uur €          €  

Maatvoerder uur €          €  

+

Totaal indirecte kosten € 
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Wijzigingscode: ON-VTW-031  

Titel: Wijzigingen ABRI’s 

Versie: A Prijs (excl. BTW): € 

Datum: 20-12-2016 Status: Definitief 

Op verzoek van:     BAM-CUU     Provincie Utrecht Opgesteld door:  

 

 

Soort wijziging:  Systeem   Proces   Product 
 

Wijziging volgt uit: 

Diverse overleggen en e-mails tussen POUHL en BAM CUU 

Aanleiding / Oorzaak / Reden: 

Diverse aanvullende wensen en wijzigingen van POUHL 

Omschrijving: 

Deze VTW betreft een aanbieding voor onderstaande wijzigingen: 
 
1.     Abri’s op de tijdelijke bushaltes / bestaande abri’s 
Op de tijdelijke abri’s zijn de volgende wijzigingen van toepassing: 

- De tijdelijke bushaltes worden ingericht met een ABRI. Hiervoor worden de bestaande ABRI’s gebruikt·         
- Het verplaatsen wordt uitgevoerd door JCDecaux in opdracht van BAM 
- De tijdelijke abri’s worden verwijderd door JCDecaux in opdracht van BAM ·          
- Beheer en instandhouding tijdelijke ABRI’s door JCDecaux 
- De bestaande abri op de bushalte Padualaan blijft in gebruik bij oplevering 
- De bestaande abri’s blijven eigendom van JCDecaux en vervallen niet aan BAM 

 
2.     Abri’s op de nieuwe bushaltes 

- Deze abri’s moeten voldoen aan de SE eisen in de VS01 gesteld aan de tram abri’s  
- Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM 
- Het Bindende Document TPvE HOV is niet van toepassing 

  
3.     Abri’s op de tramhaltes 

- Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM 
- Het TPvE is niet van toepassing 

 

Gevolgen financieel: 

Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden 

Gevolgen planning: 

Geen bijzonderheden 

Gevolgen kwaliteit: 

Geen bijzonderheden 

Gevolgen risico’s: 

Geen bijzonderheden 

Overige voorwaarden: 

Geen bijzonderheden 

Bijlagen:  

Bijlage 1: Prijs en kostenonderbouwing d.d. 20-12-2016 

Objectnummer(s): 

Objectcode:  Object: 

 
ABRI’s Bus 
ABRI’s Tram 
Tijdelijke bushaltes 
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Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 

Naam Datum Handtekening 

 
Dhr.  
Projectdirecteur 

 
 

20-12-2016 

 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 

Naam Datum H dt k i

 
Dhr.  

Plv. voorzitter
BAM Combinatie 
Uithoflijn Utrecht 

 
 

20-12-2016 

 
 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 

Naam Datum Handtekening 

 
 
 
 
 

  

 



Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Wijzigingen ABRI's 20-12-2016

Prijsaanbieding en kostenonderbouwing ON-VTW- 031

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) -€                             

1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €         

1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €         +

Totaal directe + indirecte kosten €          

2.1 Aanbiedingskosten % % €         

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €         

2.3 Winst % % €         

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €         +

Aanbiedingsprijs excl. BTW €       

Printdatum: 20-12-2016
Blad 1 van 4
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Wijzigingen ABRI's

ON-VTW- 031 20-12-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

  

Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen Toelichting

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

Integratie LEAN Planning

-€                     

-€                     

Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)

-€                     

-€                     

Aansturing/ontwerpmanagement

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     +

Totaal directe kosten ontwerp -€                



Wijzigingen ABRI's

ON-VTW- 031 20-12-2016

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) Bedragen

1 Abri’s op de tijdelijke bushaltes / bestaande abri’s

A De tijdelijke bushaltes worden ingericht met een ABRI. Hiervoor worden de bestaande ABRI’s gebruikt. -> Kosten worden vergoed door POUHL -€                      

Platenbanen maken voor JCDecaux st €        

Shovel uur € €        

Dieplader uur € €        

Huur platen (week) st € €        

Prullenbakken plaatsen €        

Kraan uur € €        

Grondwerker uur € €        

B Het verplaatsen wordt uitgevoerd door JCDecaux in opdracht van BAM. -> kosten worden vergoed door POUHL €        

Padualaan post € €        

Heidelberglaan post € €        

UMC post € €        

WKZ post € €        

C De tijdelijke abri’s worden verwijderd door JCDecaux in opdracht van BAM -> kosten worden vergoed door POUHL €        

Offerte JCDecaux post € €        

D Beheer en instandhouding tijdelijke ABRI’s door JCDecaux €        

E De bestaande abri op de bushalte Padualaan blijft in gebruik bij oplevering €        

Minderprijs 2 abri's st €  €        

F De bestaande abri’s blijven eigendom van JCDecaux en vervallen niet aan BAM. -> kosten worden vergoed door POUH €        

Windschermen €        

Abri typ C ipv 2x Foster 8m & 2x Murrano 4m st € €        

Aanpassen abri's st € €        

Fietsenstallingen €        

Abri typ D ipv 4x Foster 8m & 2x Foster 4m st € €        

Aanpassen abri's st € €        

Restwaarde 2x Murrano 4m & 1x Traffic 4m st € €        

Restwaarde circa 215m1 hekwerk met glas m1 € €        

2 Abri’s op de nieuwe bushaltes €        

A Deze abri’s moeten voldoen aan de SE eisen in de VS01 gesteld aan de tram abri’s -> meerkosten worden vergoed door POUHL €        

B Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM -> meerkosten worden vergoed door POUHL €        

Abri type A st € €        

C Het TPvE is niet van toepassing €        

D Extra statisch halte informatieborden (uitbreiding van 1 bord naar 3 incl bevestigingsconstructie) €        

UCC (leverantie Prorail) €        

Padualaan(bushalte), aanname vervalt ivm bestaande abri €        

Heidelberglaan st € €        

UMC st € €        

WKZ st € €        

E Haltbord €        

Vaartsche Rijn st € €        

UMC st € €        

P+R de Uithof st € €        

3 Abri’s op de tramhaltes €        

A Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM -> meerkosten worden vergoed door POUH €        

Abri type A st € €        

Abri type B st € €        

B Het TPvE is niet van toepassing -€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

-€                      

Subtotaal €  

Bouwplaatskosten over directe kosten CUU % €  

Totaal directe kosten uitvoering € 



Wijzigingen ABRI's

ON-VTW- 031 20-12-2016

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hvh Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting

1 Eenmalige kosten   

-

2 Indirecte uitvoeringskosten

-

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur uur €             €        

Integraal technisch manager uur €             €        

Deelprojectleider uur €             €        

Veiligheidsmanager uur €             €        

RAMS-manager uur €             €        

Safety Engineer uur €             €        

K&L-coördinator uur €             €        

Projectcontroller uur €             €        

Contractmanager uur €             €        

Kostendeskundige uur €             €        

VTW-coördinator uur €             €        

Werkenadministrateur uur €             €        

Projectsecretaresse uur €             €        

Inkoopmanager uur €             €        

Inkoper uur €             €        

Omgevingsmanager uur €             €        

BLVC-coördinator uur €             €        

Verkeersmanager uur €             €        

Manager Procesbeheersing uur €             €        

Systems engineer uur €             €        

QA/QC-coördinator uur €             €        

Documentcontroller uur €             €        

Risico Coördinator uur €             €        

Coördinator werken derden uur €             €        

V&G coördinator ontwerp uur €             €        

Bodem en grondstromen deskundige uur €             €        

Voorbereiding

Deelprojectleider uur €             €        

Integraal planner uur €             €        

Vergunningen coördinator uur €             €        

Hoofd Maatvoering uur €             €        

Projectorganisator Civiel / Gebouwen uur €             €        

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding uur €             €        

Projectorganisator K&L / Systemen uur €             €        

Projectleider IT uur €             €        

Werkvoorbereider uur €             €        

Keuringscoördinator uur €             €        

Keuring(s)medewerker (1e lijn) uur €             €        

Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie uur €             €        

Uitvoering

Manager Voorbereiding & Uitvoering uur €             €        

V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator uur €             €        

V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU) uur €             €        

Gebiedsconciërge uur €             €        

Hoofduitvoerder Rail uur €             €        

Hoofduitvoerder Wegen uur €             €        

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen uur €             €        

Uitvoerder uur €             €        

Maatvoerders (ploeg 2 man) uur €             €        

Maatvoerder uur €             €        

+

Totaal indirecte kosten €   




