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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

Wijzigingen tram abri's en vrijkomende bestaande abri's 14-3-2018

ON-VTW- 031.3

Kostenverdeling conform afspraken Bert Coenen en d.d. 14-03-2018

1.1 Directe kosten ontwerp (Ontwerp) €               

1.2 Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) €               

1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €               +

Totaal directe + indirecte kosten €                 

2.1 Aanbiedingskosten % % €               

2.2 Algemene bedrijfskosten (AK) % % €               

2.3 Winst % % €               

2.4 Niet calculeerbare risico's % % €               +

Aanbiedingsprijs excl. BTW 102.697,15€          

Akkoord BAM CUU

Dhr. 14-3-2017

Projectdirecteur

Akkoord Provincie Utrecht

Printdatum: 14-3-2018
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Wijzigingen tram abri's en vrijkomende bestaande abri's

ON-VTW- 031.3 14-3-2018

Kostenonderbouwing

Directe kosten ontwerp

Ontwerp 

  

Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid bedragen Toelichting

-€                     

-€                     

-€                     

Niet van toepassing -€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

Integratie LEAN Planning

-€                     

-€                     

Documentcontrole inclusief aanpassingen (DBR)

-€                     

-€                     

Aansturing/ontwerpmanagement

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

-€                     +

Totaal directe kosten ontwerp -€                



Wijzigingen tram abri's en vrijkomende bestaande abri's

ON-VTW- 031.3

Kostenonderbouwing

Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel) Nog geen akkoord. Wordt 

verwerkt in OG-VTW-032.3

Bestaande abri's

1 E De bestaande abri op de bushalte Padualaan blijft in gebruik bij oplevering

Minderprijs 2 abri's st €    betreft geen wijziging, post vervalt 

1 F De bestaande abri’s blijven eigendom van JCDecaux en vervallen niet aan BAM. -> kosten worden vergoed door POUHL

Windschermen

abri typ C ipv 2x Foster 8m & 2x Murrano 4m st € €                       -€                                        kosten voor rekening BAM 

Aanpassen abri's st € €                       -€                                        kosten voor rekening BAM 

Fietsenstallingen

abri typ D ipv 4x Foster 8m & 2x Foster 4m st € €                       -€                                        kosten voor rekening BAM 

Aanpassen abri's st € €                       -€                                        kosten voor rekening BAM 

Restwaarde 2x Murrano 4m & 1x Traffic 4m st € €                       -€                                        kosten voor rekening BAM 

Restwaarde circa 215m1 hekwerk met glas m1 € €                       -€                                        kosten voor rekening BAM 

Subtotaal €  -€               

abri’s op de tramhaltes

3 A Deze abri’s worden niet geleverd en geplaatst door JCDecaux maar door BAM -> meerkosten worden vergoed door POUHL

abri type A st €  €                        €                         50 - 50 verdeling Provincie en BAM

abri type B st €  €                        €                         50 - 50 verdeling Provincie en BAM

Subtotaal € €   

Subtotaal €                         €                         

Bouwplaatskosten over directe kosten CUU % % €                         

Totaal directe kosten uitvoering €                         



Wijzigingen tram abri's en vrijkomende bestaande abri's

ON-VTW- 031.3 14-3-2018

Kostenonderbouwing

Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) Hvh Eenh Uurtarief Bedragen Toelichting

1 Eenmalige kosten   

-

2 Indirecte uitvoeringskosten

-

3 Overige indirecte kosten

Projectdirecteur uur €           €            

Integraal technisch manager uur €           €            

Deelprojectleider uur €           €            

Veiligheidsmanager uur €           €            

RAMS-manager uur €           €            

Safety Engineer uur €           €            

K&L-coördinator uur €           €            

Projectcontroller uur €           €            

Contractmanager uur €           €            

Kostendeskundige uur €           €            

VTW-coördinator uur €           €            

Werkenadministrateur uur €           €            

Projectsecretaresse uur €           €            

Inkoopmanager uur €           €            

Inkoper uur €           €            

Omgevingsmanager uur €           €            

BLVC-coördinator uur €           €            

Verkeersmanager uur €           €            

Manager Procesbeheersing uur €           €            

Systems engineer uur €           €            

QA/QC-coördinator uur €           €            

Documentcontroller uur €           €            

Risico Coördinator uur €           €            

Coördinator werken derden uur €           €            

V&G coördinator ontwerp uur €           €            

Bodem en grondstromen deskundige uur €           €            

Voorbereiding

Deelprojectleider uur €           €            

Integraal planner uur €           €            

Vergunningen coördinator uur €           €            

Hoofd Maatvoering uur €           €            

Projectorganisator Civiel / Gebouwen uur €           €            

Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding uur €           €            

Projectorganisator K&L / Systemen uur €           €            

Projectleider IT uur €           €            

Werkvoorbereider uur €           €            

Keuringscoördinator uur €           €            

Keuring(s)medewerker (1e lijn) uur €           €            

Test-/integratiemanager/aannemerscoördinatie uur €           €            

Uitvoering

Manager Voorbereiding & Uitvoering uur €           €            

V&G coördinator uitvoering / Milieucoördinator uur €           €            

V&G coördinator uitvoering - spoor (VGCU) uur €           €            

Gebiedsconciërge uur €           €            

Hoofduitvoerder Rail uur €           €            

Hoofduitvoerder Wegen uur €           €            

Hoofduitvoerder Civiel / Gebouwen uur €           €            

Uitvoerder uur €           €            

Maatvoerders (ploeg 2 man) uur €           €            

Maatvoerder uur €           €            

+

Totaal indirecte kosten €    

Akkoord door POUHL in zienswijze (is verwerkt in OG-VTW-032.2) €    

Indirecte kosten (deel dat nog niet akkoord bevonden is in de zienswijze €   

Indecte kosten naar rato geaccepteerde uitvoeringskosten % €  




