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Goedkeuring kosten ON-VlW-041, ON 
VlW-060 en ON-VlW-061 

Geachte heer , 

Projectorganisatie Uithoflijn 

Bovengenoemde Combinatie heeft als gevolg van diverse omstandigheden in het stationsgebied een viertal 
ON-VlW's bij Provincie ingediend. Het betreft ON-VlW-041, ON-VlW-060, ON-VlW-061 en ON-VlW-080. 

In het voorjaar van 2017 is er een afspraak gemaakt over de ontstane vertragingen als gevolg van onder andere 
deze VlW's. Voor de tijdsconsequenties en samenhangende kosten voor versnelling zijn tussen 
bovengenoemde Combinatie en Provincie afspraken gemaakt en deze zijn verrekend in OG-VlW-150. Voor 
wat betreft de kostenconsequenties van ON-VlW-041, ON-VlW-060, ON-VlW-061 en ON-VlW-080 zijn 
destijds geen afspraken gemaakt en hierover is onlangs opnieuw overleg opgestart tussen de Combinatie en 
POUHL. Dit heeft geleid tot overeenstemming over de kosten zoals opgenomen in ON-VlW-041, ON-VlW-060 
en ON-VlW-061. ON-VlW-080 is, zoals door u is aangegeven, komen te vervallen. 

Met dit schrijven verwijzen wij voor de planningsconsequenties van deze drie VlW's naar OG-VlW-150. Met 
ondertekening van deze brief accepteert Provincie enkel de financiële consequenties van ON-VlW- 041, ON 
VlW-060 en ON-VlW-061. De totale kosten van deze drie VlW's zijn€ 139.501,85. Zoals ook met u is 
besproken en overeengekomen, houdt deze acceptatie geen enkel ander gevolg in dan het betaalbaar kunnen 
stellen van de betreffende kosten. Alle planningsconsequenties zijn immers, en dit is door u bevestigd, 
overeengekomen met OG-VTW-150. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vrie ijt<egroêt,-- 
/ 

B.C. Coenen 
Projectdirecteur Uithoflijn 
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Bijlage 1: 170901 on-vtw -041 kostenopstelling d.d. 01-09-2017 
Bijlage 2: 161028 Begroting ON-VlW -060 
Bijlage 3: 170831 on-vtw -061 verstoring en vertraging uo d+ovt werkzaamheden 



Project: Tram infrastructuur Uithofli jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

Prijsaanbieding 

Inventariseren en achterhalen ontbrekende g~,~e_v=e-n=D_+_o_vr ~ 1-_9_-2_0_11..., 

I ON-VTW- 041 

•bam 
infra 

·i':'1 !Directe kosten ontwerp (Ontwerp) i € 
.f'f············ i Directe kosten uitvoerirÏÏÏ.(ÄrbeiëfrJiäteriaal, Materieel) i € 
.f'j'············:Ïnëi°irecte kosterÏ°(ËeÎÏrÎÏäÏigËÏÏ<osÏen, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) -----e-i ""€-- 1+ 

Totaal directe+ indirecte kosten! i € 

i:··:~·~·rij;~;~;~ (AK) 8%.................. ················································ 1 ~·!··i················  
alculeerbare risico's % % i € + 

Aanbiedingsprijs excl. BTW\ [ € 68.653,99 

Akkoord BAM CUU 
Dhr.  
Projectdirecteur 

Akkoord Provincie 
S·L. l'oc.11e~ r ro. e , .. .t- ot ~ Î~ t:..... ic..v.r 

1-9-2017 
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1-9-2017 [oN-VTW- 041 
Inventariseren en achterhalen ontbrekende gegeven O+OVT 

Kostenonderbouwin 
Directe koaten.ontwer1 

Ontwerp 
bedragen tarief eenheid verantwoordelijke ··---r='-'-" 

,........................... ---+------- L .,._  -4 .. L. 
Uren Bansie worden verrekend op de Stelpost installatie OVTl uur .L~ € 

. J uur ,! € € : 
; ----+=- ~µ.r .L~ € L . 
[ uur l € € l 

-='------ ÜÜ,.. l € € l ...... · :·::·.p : ,: €  

Toelichting ...... , 
Ontwerf;?act1v1te1ten 

€ :-l _ 
. € +; _ 
. € l 
€ 
€ 
€ 
€ 

r ..... 

··+" ------- 

L - ---- . 
! Documentcontrole inclusief aangassi!llen lDBR) 

l:--- 
:·Aansturing/ontweqimanasement ... _ 

Totaal directe kosten ontwer 



Inventariseren en achterhalen ontbrekende geg even D+OVT 
ON-VTW- 041 1-9-2017 

Kostenonderbouwinn 
0irecte kosten ultvoerinn1l~beid Materiaal Materieell Bedracen Toelichtinn 

' i Inmeten en achterhalen ontbrekende informatie 
' 
' 

! 30 inmetinn door Geo next pst € € 
€ 

_,j_ ------i 

€ 
[Subtotaal € , 
j Bouwplaatskosten over directe kosten CUU 
!Totaal directe kosten uitvoerina 

% € 1 + 

€ ' 



Inventariseren en achterhalen ontbrekende gegeven D+OVT 
ON-VTW- 041 1-9-2017 

Kostenonderbouwin 
Indirecte kosten Eenmali e kosten, Uitvoe•in skesten, Overi e indirecte kosten Uurtarief Bedra en roelichtin 

•·········•--c-E_e_n_m_a_lig .. e_k_o_s_te_n _ 

2 Indirecte uitvoeringskosten 

--  ~€ - 
' €  € 
!€ € 

..................... :Projectcontroller uur ! € 

..................... 'Contractmanager --------------------i-- uur '"": €-=-- _€~············· 
!Kostendeskundige uur············:€ € 
!VTW-coördinator j € -_€  , 
!Werkenadministrateur t € € 

.......... !Projectsecretac~~.s·"·· --------+-- -=------+!-"€  € 

..................... !Inkoopmanager... -------------;-- '-'~-...;'-,:€,----- - -=€ _ 
jlnkoper ···---- --;:- ___ 7 ................ ! Omgevingsmanager ----''-"---- - -=---···· ------l 

,__ _ __,,,_B~L_VC-coördinator - -=---
·····················tVerkeersmanager ; 
................. ...;10.~.n.~.ger Procesbehe.E>.CS.i~9 . 
1-----e-\ S~s_te_ms .. engineer ...... 
..................... tONQC_,-c:;:o.::ö:c:rd:::.in"'a"'to"-r---------------------··············+·· · 

t Documentcontroller 

i € € 
j € !.€~- ------1 

uur : € _ € 
uur j €  €···· 

f Risico Coördinator  
: Coördinator werken derden  uur  
]V&G coördinator ontwe ~-------------------- - >=u"'u'-r ---',.-=---  
i Bodem en grondstromen deskundige  uur  

_____ _,_ uu_r __ _,_€ _€ 1 ___, 
[uur €  € 
 uur € 

-----·--------;-- uu'""r--;-€-=---  

'uur € ..................... !Projectorganisator.Civiel I Gebouwen 
· b S oor & Bovenleiding 

Projectorganisator.K&L I Systemen 
Proiectlelder IT 

iuur ! € 
[uur j €  € 

--------;---- u~u'-r __ ,_j €"-- € 
uur i €  € 

Keurin scoörd_in_a_to_r____ uur j € € 
Keurin _(s)medewerker (1.e.liin) . ___, -=.uu"'r __ ~€c.__ _ -€ 
Test-linte .r.~.ti.emanager/aan..n..~ri:i.e.rs.c:99.c<J.i~~!i~... ------------;-- cu~u'-r __ .. ~- € 

.... uu,cr __ .;...,=€ __ _€=--- -------I 
uur j € € 

_ u~u'-r __ ,_i €=--· ~-
uur j € 
uur '€ 

------- ---;!~ .... -. - --- ----- 
: € 
j € 
j € 

€  ; 


