
wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

VTW / Aanspraak ;Jbam 
lannen UO D + OVT ontwer werkzaamheden 

excl. BTW): 51.648,48 
: 27-10-2016 s: Definitief 

r BAM-CUU './ Provincie Utrecht esteld door:  

Soort wijziging: lel Systeem ~ Proces lel Product 
Wijziging volgt uit: 
Uitkomsten ON-VTW-041 
Aanleiding/ Oorzaak I Reden: 
BAM CUU heeft op basis van ON-VTW-041 zich ingespannen om ontbrekende informatie, aan te leveren door 
POUHL, welke noodzakelijk is voor het opstellen van het UO D+OVT te achterhalen. In ON-VTW-041 is 
gedefinieerd welke informatie en op welk tijdstip beschikbaar dient te zijn. Op 27 oktober 2016 is met opdrachtgever 
de eindstand besproken en geconcludeerd dat op onderdelen nog essentiële informatie ontbreekt. Als gevolg 
hiervan kan het UO niet conform de in ON-VTW-041 vastgestelde planning worden uitgewerkt. Dit resulteert in een 
situatie dat men niet op een beheerste wijze verder kan met de lopende UO ontwerpwerkzaamheden conform de 
huidige LEAN ontwerpplanning en als gevolg hiervan stagnatie van de ontwerpwerkzaamheden ontwerpteam. 
Provincie heeft aangegeven dat het stil komen te liggen van de ontwerpwerkzaamheden onwenselijk is en 
BAM-CUU haar werkzaamheden dient te continueren, desnoods op basis van hypothetische uitgangspunten, 
waarbij het risico op faalkosten en redo wordt geaccepteerd. 
Omschrijving: 
Deze VTW betreft een opdracht voor het maken van een nieuwe LEAN planning voor de UO D+OVT 
werkzaamheden. In deze nieuwe LEAN ontwerpplanning worden: 

• De ingevulde openstaande ontwerppunten meegenomen en 
• werkhypotheses vastgesteld voor de openstaande punten waarop verder kan worden ontworpen 

0 LET OP: De betreffende hypotheses worden separaat vastgelegd en geaccepteerd door POUHL. 
POUHL draagt de aansprakelijkheid voor de financiële en tijdsconsequenties die eventueel 
voortvloeien uit de vastgelegde hypotheses en de keuze voor deze werkmethodiek (faalkosten 
en/of vertraging). 

Gevolgen financieel: 
Betaling na uitvoering (deel)werkzaamheden 
Gevolgen planning: 
BAM voert de werkzaamheden uit in week 44 2016. Dit betekent dat deze VTW leidt tot een week vertraging in de 
ontwerpwerkzaamheden op de Contractplanning revisie D versie 2. Deze bevinden zich op het kritieke pad. De extra 
doorlooptijd van het UO D+OVT wordt bekend nadat de LEAN sessies hebben plaatsgevonden. Voor de 
consequenties van de nieuwe LEAN planning dient BAM ON-VTW-061 "Verstoring en vertraging UO D+OVT 
werkzaamheden" in bij POUHL. 

Gevolgen kwaliteit: 
Geen bijzonderheden 
Gevolgen risico's: 
Geen bijzonderheden 
Overige voorwaarden: 
BAM CUU ontvangt uiterlijk 31 oktober 2016 volledig akkoord (inhoud+ financiële consequenties) op onderliggende 
VTW. BAM CUU waarschuwt Provincie ervoor dat zonder opdracht voor deze VTW de ontwerpwerkzaamheden op 
korte termijn zullen stagneren met de hierbij behorende nadelige effecten op het kritieke pad. 

Bijlagen: 
Geen 

Objectnummer(s): I Objectcode: Object: 
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Project: Traminfrastructuur Uithofli jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

INgemeen 
Prijsaanbieding ON-VTW- 060 

28-10-2016 

I 
~bam 

infra 

·f1···············v5j;:ë·ëïë .. köSÏëïï(:iiïiwerp ( Ontwer~ï······································ ························································································l·································· L € · 
.1.2 !Directe. kosten. uitvoering. {Arbeid,. Materiaal, .. Materieel) ! !.€ . 
. 1.3 !lndirec.te kosten (Eenmalige kosten, Ui~.O.~.~r:!S,Skosten, Overige .. i.':!.~ir.i:i<::!i:i .. ~.o.sten) : . ! .. ~ · + 

i Totaal directe+ indirecte kosti:!:!i i € 

2.1...... 'Aanbiedingskosten. % Î % 
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:ix·· ! Niet c·~f~~iiir.ÎJ.<ir.~ .. ~.~i.~_o.'.~ .~ --------------- ....•................... ~(~ ::r:::::::::::::::::::: . .  + 

Aanbiedingsprijs excl. BTW: ! € 51.648,48. 
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N.B. Transitiekosten door mindere beschikbaarheid disciplineleiders zijn niet meegenomen in deze 
kostenopstelling. De afhandeling van de gevolgen daarvan vindt plaats middels ON-VTW-061 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 
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1.1 ..ÎDirecte.kosten .ontwerp (Ontwerp) l i. € 
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l Aanbiedingsprijs excl. BTWj ! € 51.648,48 

Printdatum: 28-10-2016 



Al gemeen 
ON -VTW - 060 28-10 -2016 

Kostenonderb ouwi na 
8irecte kosten uitvoerina IArbe ld Materi aal Materi eel\ Bedra- T oel lchtlna 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
€ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

Subtotaal 
Bouwplaatskosten over directe kosten CUU 
Totaal directe kosten uitvoerina 

€ 
€ 
E 
€ 
€ 
€ 

% € 
€ 


