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[Wijzigingscode: ON-VTW-067.2
Titel: Tracé tractiekabels rondom P+R en onderdoorgang Universiteitsweg (Uitvoering)

Versie: A Prijs (excl. BTW): |

Datum: 17-08-2017 Status:

Op verzoek van: | | BAM-CUU \¥| Provincie Utrecht Opgesteld door:

Soort wijziging: [[] systeem Proces Product

Wijziging volgt uit:
AFW-0438 Afwijkende bestaande situatie K&L Tram, Onderdoorgang Universiteitsweg (zie afh. in AFW 885)
AFW-0885 Mantelbuizen tractie kabels rondom P+R

Aanleiding / Oorzaak / Reden:

Uit de tekeningen bij de overeenkomst blijkt dat in de bestaande onderbouw ter plaatse van P+R en de
onderdoorgang Universiteitsweg (ODG) mantelbuizen zijn opgenomen voor K&L Tram. Deze mantelbuizen zijn niet
bruikbaar voor BAM CUU om de volgende redenen:
e de bestaande mantelbuizen in de onderbouw van de onderdoorgang Universiteitsweg hebben onvoldoende
capaciteit;
¢ de bestaande mantelbuizen en trekputten langs de P+R hebben te veel bochten en hoeken om de
mantelbuizen te kunnen trekken zonder deze te beschadigen.
Dit leidt tot aangepaste K&L tracés voor de tractiekabels en meld- en stuurkabels.

Omschrijving:
BAM wijkt af van de in de overeenkomst opgenomen K&L tracés. De afwijkingen betreffen in hoofdlijnen:
o BAM maakt gebruik van de mantelbuizen die langs de onderdoorgang Universiteitsweg liggen zoals op

tekening PR.03 Revisie mantelbuizen Universiteitsweg.
¢ De kabels volgen vervolgens een aangepast tracé naar de P+R, buiten de projectgrens.

Bovenstaande afwijkingen zijn nader uitwerkt in memo “Tracé tractiekabels vanaf OS Universiteitsweg” d.d.
19-11-2016 zoals opgenomen in de bijlage bij ON-VTW-067.1. Hierbij komen de kabels buiten de systeemgrens te

liggen.

Deze VTW betreft de uitvoeringsconsequenties. De ontwerpsconsequenties zijn in een separate vtw
overeengekomen.

Gevolgen financieel:

in de bijlage is de prijsaanbieding inclusief de kostenonderbouwing opgenomen. Betaling na acceptatie van de
VTW.

Gevolgen planning:
Geen bijzonderheden
Gevolgen kwaliteit:

Geen bijzonderheden

Gevolgen risico’s:

Geen bijzonderheden
Overige voorwaarden:
Geen bijzonderheden

Bijlagen:
Bijlage Prijs en kostenopstelling d.d. 23-01-2017

. Objectcode: Object:
Objectnummer(s): 141 K&L Tram
Wordt verwerkt in Documentcode: Document:
document: ntb ntb
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn
Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht

K&L tram rondom P+R en Onderdoorgang Universiteitsweg

17-8-2017

| ON-VTW- 067.2 |

Prijsaanbieding
infra

1.1 Directe kosten ontwerp €
1.2 Directe kosten Ultvoering €
1.3 Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Uitvoeringskosten, Overige indirecte kosten) €

Totaal directe + indirecte kost €
2.1 Aanbiedingskosten -% €
2.2 Aigemene bedrijfskosten (AK)Il €
2.3 Winst €
2.4 Niet caiculeerbare risico‘s' €

Aanbiedingsprljs excl. BTW €

Printdatum: 17-8-2017
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K&L tram rondom P+R en Onderdoorgang Universiteitsweg

ON-VTW- 067.2 17-8-2017
Kostenonderbouwi
Ontwerp
Ontwerpactiviteiten verantwoordelijke tariefgroep aantal eenheid tarief bedragen Toelichting |
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* Aansturing/ontwerpmanagement

I Totaal directe kosten ontwerp




17-8-2017

K&L tram rondom P+R en Onderdoorgang Universiteitsweg
ON-VTW- 067.2
Kostenonderbouwing
Directe kosten uitvoering (Arbeid, Materiaal, Materieel} Aant E.h. kos! Bedragen Toelichtin,
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Proefsleuven _
orman
i Grondwerkers

Aansluilen op bestaande mantelbuizen Universiteilsweq _—
everen en aanbrengen extra voedingskabel 50 mm2 (2 * aversteek15+8)

iTotaal directe k uitvoering



K&L tram rondom P+R en Onderdoorgang Universiteitsweg

ON-VTW- 067.2 17-8-2017
Kostenonderbouwing
Indirecte kosten (Eenmalige kosten, Ultvoeringskosten, Overige Indirecte k ) Hvh Eenh Uurtarief Bedragen _Toelichﬁng

Indirecte uitvoeringskosten

3 Overige indirecte k
Projectdirecteur e
.iIntegraal technisch manager

Deelprojectleider
[Veiligheidsmanager
RAMS-manager
Safety Engineer .
Ké&L-codrdinator
Projectcontraller

‘Inkoopmanager
Inkoper
.1Omgevingsmanager
BLVC-codrdinator
Verkeersmanager
Manager beheersing
..Systems engineer
QA/QC-cobrdinator
Documentcontroller

"'Projectorganisator Civiel / Gebouwen
Projectorganisator/wvb Spoor & Bovenleiding
K&L / Systemen

Keuringscodrdinater
Keuring(s)medewerker (1e lijn)
Test-fintegratiemanager/aannemerscodrdinatie

g
Manager

V&G cadrdinator uitvoering / Milieucodrdinator
(V&G cotrdinatar uitvoering - spoor (VGCU)

itvoerder Rail
{Hoofduitvoerder Weg
oofduitvoerder Civiel
itvaerder
aatvoerders (ploeg 2 man)
aatvoerder

otaal indirecte kosten R €






