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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging / Aanspraak ,#bam 
Algemeen 
lwiiziainascode: ON-VTW-146 
!Titel: IVRI wiiziainaen DO Gemeente t.o.v. contract 

cg] Opdrachtgever 
Op verzoek van D Opdrachtnemer 

cg] Aanspraak oo kostenveraoeding 
Versie: C 
Datum: 14-02-2018 
Status: Definitief 
Ooaesteld door: 
!werkzaam bij: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 

□ Systeem 
Soort wijziging: □ Proces 

cg] Product 
Wijziging volgt uit: 
Definitief DO van Gemeente Utrecht verstrekt op 26-05-2016 
Aanleiding/ oorzaak/ reden van de Wijziging: 
De Gemeente Utrecht heeft in het door haar opgestelde DO van de VRl's diverse wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de 
overeenkomst. De verkeersregelinstallatie scope uit de uitvraag volgt uit de volgende contractdocumenten: 

• Vraagspecificatie deel 1 
• De contracttekeningen 
• Het UO de Uithof 
• 7. Specificaties VRI en TWL 
• Rapportage aanvullende maatregelen schuine kruising LvM 

De in deze wijziging opgenomen objecten volgens niet direct uit de (eisen in de) overeenkomst, maar zijn door de 
gemeente Utrecht toegevoegd in het DO ontwerp van de gemeente. Deze aanvullingen zijn besproken tussen 
POUHL en BAM CUU. 
Omschrijving: 
De VTW betreft de door de Gemeente doorgevoerde wijzigingen in het door de gemeente opgestelde DO van 
26-05-2016 ten opzichte van de Overeenkomst. De wijzigingen (de extra objecten t.o.v. de overeenkomst) zijn 
inzichtelijk gemaakt in de bijlage. 

Voor de op verzoek van de gemeente doorgevoerde wijzigingen in het UO van BAM t.o.v. het DO van de gemeente 
zijn de VTW's ON-VTW-052.0 t/m ON-VTW-052.13 ingediend. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
Prijsaanbieding inclusief kostenonderbouwing d.d. 12-02-2019 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
De overeenkomst 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
0.03 Ontwerp Openbare Ruimte 
1.07 Levering en installatie VRI en TWL installaties 
SBS object: 

310-21* Voetgangersoversteek Station Vaartsche Rijn, K 145 

Traminfrastructuur Uithoflijn 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging / Aanspraak •bam 
320-02* K176 Laan van Maarschalkerweerd-Mytylweg 
320-03* TWL fietsoversteek Herculeslaan/Herculesplein [K276* Laan van Maarschalkerweerd-Mytylweg] 
320-04* VRI kruising Weg van Rhijnauwen/Platolaan + TWL Halte Kromme Rijn [K125 Platolaan] 
320-05* TWL fietsoversteek Wim Sonneveldlaan [K177 Weg tot de Wetenschap - Wim Sonneveldlaan] 
320-06* VRI Hoofddijk [K127 Hoofddijk - Lundlaan] 
320-07* VRI kruising Sorbonnelaan [K122 Weg tot de Wetenschap-Sorbonnelaan] 
320-08* VRI & TWL intakking ambulanceroute, bij halte Padualaan [K132 Padualaan] 
320-09* TWL voetgangersoversteek t.h.v. Centrumgebouw [K179 Genevelaan - Heidelberglaan] 
320-10* TWL voetgangersoversteek Tram- & bushalte Heidelberglaan + voetgangersoversteek t.h.v. 

Unnikgebouw [K149] + voetgangersoversteek halte Heidelberglaan [K149] 
320-11 * VRI kruising Universiteitsweg-Heidelberglaan-Bolognalaan [K030] 
320-12* VRI K178 Munsterlaan 3x 
320-13* VRI/TWL toerit nooddiensten vanaf Universiteitsweg [K174 Heidelberglaan keerlus bussen] 
320-14* TWL voetgangersoversteek tramhalte P+R de Uithof [K028 geregelde voetgangersoversteek P&R de 

Uithof] 
330 Overweginstallatie Koningsweg, K 175 

WBS activiteit: 
UHL-116 Levering en installatie VRI en TWL installaties 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
Is verwerkt in het DO revisie D 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ i':;3. 8~-0. 8::z..
Specificatie prijsaanbieding: 
Prijsaanbieding en kostenonderbouwing . . - 2-2019 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Geen bijzonderheden 
Gevolgen kwaliteit: 
Deze VTW betreft de wijzigingen doorgevoerd de door Gemeente Utrecht (nevenopdrachtnemer) 

Gevolgen risico's: 
Geen bijzonderheden 
Overige voorwaarden: 
Geen bijzonderheden 

Traminfrastructuur Uithoflijn 



Project: Traminfrastructuur Uithofii jn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoftijn Utrecht 

Verschil tussen Tenderontwerp en DO versie D van Gemeente Utrech 
Prijsaanbieding ON-VTW- 146 

12-2-2019 

I 
~bam 

infra 

1.1 Î Directe kosten ontwerp ::::~:::::::::::::::::::::········ ·€············::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· 
1.2 [Directe kosten Uitvoering €  

u ············f Indirecte .kosten .. (Eenmalige. koste.:.: .. ~.i.'.~~:~.~~·~·~·°-·5.t.:n,. O~=:~~ ~~,~~~ec:ei~~i;.~;;l. .. ~~~.t!~.L J.:  
2.1 gskosten % ···································· ····································t······· °M € 

.... bedrijfskosten .. (AK). % ..................................................................................................................................•...................... € 
................................................................................................................. :··::_··::_·=_·=_·=_· !·········

........................................................................... 
Aanbiedingsprijs excl. BTW: ! € 

2.4 

Printdatum: 12-2-2019 
Blad 1 van 4 

180514 Verschil Tender DO revisie D VRI VTW ON 146.xlsm 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging / Aanspraak ,Jbam 
Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 14-02-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 
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