
wij bouwen aa n de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
Algemeen 
IWijzigingscode: ON-VTW-149 
Titel: !Aanvullende inmeting soooroeometrle 

[gJ Opdrachtgever 
Op verzoek van D Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenveraoedinq en/of terrniinsverlenclnq 
!Versie: IA 
Datum: 120-11-2018 
Status: Definitief 
Ooaesteld door: 
!Werkzaam bij: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 
D Systeem 

Soort wijziging: [gJ Proces 
D Product 

Wijziging volgt uit: 
Verzoek van POUHL 

Deze VTW betreft de inmeting van het spoor en de analys 
hebben afgesproken deze kosten 50-50 te verdelen. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
geen 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
U.17 Realisatie Traminfrastructuur 
585 object: 
120 Spoor 
WBS activiteit: 
OP-06.04 Verifiëren en Valideren I Maatvoeren 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 

Traminfrastructuur Uithoflijn 
P  



wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging ;Jbam 
I UH L-PA05-WI N-2087500177 -3504 Werkinstructie spoorgeometrie meting 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 15.051,22 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-149 prijsaanbieding d.d. 20-11-2018 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
n.v.t. 
Gevolgen kwaliteit: 
Deze VTW heeft geleid tot een gezamenlijk gedragen inmeting 
Gevolgen risico's: 
Niet van toepassing 
Overige voorwaarden: 
Geen 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 20-11-2018 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 

n . ·ooVl ale t 7 
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Project: Traminfrastructuur Uithoflijn 
Opdrachtgever: Provincie Utrecht 
Opdrachtnemer: BAM Combinatie Uithoflijn Utrecht 

Prijsaanbieding 

Inmeten en verwer en SP..Q.Ql9,c:e;..;:;o""m"'"'e""t'-"ri-"'e "r----------2-'-o-_1...:.1-_2_0-'---i18 

I ON-VTW- 149 

rev B Dubbele uren verwijderd .,.bam 
infra 

: : 

.1.-1 : Directe.kosten.ontwerp : : 

. 1.-2 : Directe. kosten. Uitvoering··················································································································································l. :. € 
. 1.-3 )ndirecte .. kosten .. (Eenmalige .kosten.,. Uitvoeringskosten,. Overige indirecte kosten ! · .~ + 
······················: Totaal.directe.+. indirecte .kosten. , .~ 

. 21 iAanbiedingskosten . .. % i % i. € 
2.2 iAlgemene.bedr~fskosten(AK) % : % :. € 
2.3 jWinst % : % j € 
2.4 !Niet calculeerbare risico's % : o/oj € + 

l Totaal! i € 30.102,44 
Vo,dollog BAM CUU'" POUL 50/50 Aooöodlogsprijs 5<J.~! € ~ 

Printdatum: 20-11-2018 
Blad 1 van 2 

180806 ON-VTW-149 Kostenopstelling.xlsm 



Inmeten en verwerken spoorgeometrie 
ON-VTW- 149 20-11-2018 

Kostenonderbouwino 
Directe kosten uftvoerilln 'Arbeid Materiaal, Materieel) ,,., ""' · Aant ~ E.h. kosten aeeracên Toelichtina 

!Inmeten en verwerken spoo~:::o::cmc:•:::ln:::·•-+---------------------+----'---+-----'--------+----1 

iuur 
our 

€ , € 
€ , € 

~----< 
f------< 

]Verwerken n~geve"-'n"-•--------------------------+-- '--+-- -- +----1 
i luur € c.€=-  _, 

f---~---'!"A'-'na::lv secee.n.cr•=•npo_rtage_inmeting~---------------------+--- ----'-- ~- '-------< 
l---+---': ----------------------------+-- :~~~ : +: :~ -----j 

sVKM 
lverkeersreg,,cel,,aa.,rs,_ _,_ 'i"'u,eur _ _;_.'-€_ _ _  € _ ------< 

[Subtotaal ; € ; 

! Bouwplaatskosten over directe kosten CUU %! ! € ! + 

I Totaal directe kosten uitvoerina 


