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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
Algemeen 
Wiiziainascode: ON-VTW-182 
Titel: !Aansluiten informatiepanelen OVT 

~ Opdrachtgever 
Op verzoek van D Opdrachtnemer 

D Aanspraak op kostenveruoedino en/of termiinsverlenqinc 
!versie: B 
Datum: 14-02-2019 
Status: Definitief 
Ooaesteld door:  
Werkzaam bij: BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 

□ Systeem 
Soort wijziging: □ Proces 

~ Product 
Wijziging volgt uit: 
n.v.t. 
Aanleiding/ oorzaak I reden van de Wijziging: 
In OG-VTW-199 heeft POUHL het plaatsen van de haltepanelen op de halte OVT uit de scope van BAM CUU 
gehaald. BAM CUU heeft wel de voedingskabels gerealiseerd. De halte informatiepanelen zijn door een derde 
geplaatst, deze heeft de informatiepanelen echter niet aangesloten. Daarnaast heeft deze derde partij de 
informatiepanelen geplaatst op andere locaties dan de reeds gerealiseerde voedingskabels. POUHL heeft BAM 
CUU verzocht de voedingskabels te verplaatsen en deze aansluitingen alsnog te realiseren 
Omschrijving: 
De VTW betreft het verplaatsen van de voedingskabels en het aansluiten van de halte informatiepanelen op halte 
OVT. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
n.v.t. 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
Installaties 
585 object: 
n.v.t. 
WBS activiteit: 
n.v.t. 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging 

n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.v.t. 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs {bedrag): 
€ 2.427,90 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-182 Prijsaanbieding d.d. 21-12-2018 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Werkzaamheden worden uitgevoerd na de mijlpalen uit de HUP 
Gevolgen kwaliteit: 
n.v.t. 
Gevolgen risico's: 
n.v.t. 
Overige voorwaarden: 
n.v.t. 

Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 14-02-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum 
Naam 

Handtekening 

/1 22--z- 
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