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Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 

• • •• 

ON-VTW-185 
Sli oorstaven tracédeel D 
[8] Opdrachtgever 
D Opdrachtnemer 

en/of termïnsverlen in 

29-01-2019 
Definitief 

 
BAM Infra 

Omschrijving van de Wijziging 

□ Systeem 
Soort wijziging: □ Proces 

[8] Product 
Wijziging volgt uit: 
AFW-2314 Slijpen spoorstaven pas vlak voor ingebruikname 
Aanleiding/ oorzaak/ reden van de Wijziging: 
Verzoek van POU HL om de in de onderbouw gerealiseerde spoorstaven in tracédeel D te slijpen voorafgaand 
Omschrijving: 
Deze wijziging betreft het slijpen van de spoorstaven in tracédeel Dom de walshuid en oneffenheden te verwijderen. 
Bijlagen bij deze Wijziging: 
n.v.t. 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
n.v.t. 
Bestaande eisen: 
n.v.t. 
Werkpakket: 
n.v.t. 
SBS object: 
n.v.t. 
WBS activiteit: 
n.v.t. 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t. 
Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 
Wijziging wordt verwerkt in Document: 
n.v.t. 

Traminfrastructuur Uithoflijn 



Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

* bam ITtniI.illDii] 
Wijziging • R , • .,.,,..,,~u,,.,~, Gemeente Utrecht 

Consequenties en voorwaarden 
Prijs (bedrag): 
€ 17.430,98 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-185 Prijsaanbieding d.d. 29-01-2019 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Geen 
Gevolgen kwaliteit: 
Geeft invulling aan de wens van POU HL 
Gevolgen risico's: 
Geen 
Overige voorwaarden: 
Geen 
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Akkoord Opdrachtnemer Combinatie Uithoflijn Utrecht V.O.F 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 29-01-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 

Naam 
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