
wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging •bam 
Algemeen 
Wiiziainascode: ON-VTW-187 
rl:itel: Herrenulenno bovenleidina ter plaatse van leidingonderbreker Adema van Scheltemabaan 

~ Opdrachtgever 
Op verzoek van 0 Opdrachtnemer 

0 Aanspraak op kostenveraoedina en/of termllnsverlenqinq 
!Versie: A 
Datum: 18-02-2019 
Status: Definitief 
Ooaesteld door: 
Werkzaam bij: BAM Infra 

Omséhrijvhig van de Wijziging '" ~ ··~ < ~. - ·~ 
: .• ,,,' ., ' D Systeem 

Soort wijziging: 0 Proces 
181 Product 

Wijziging volgt uit: 
Verzoek van POUHL 

Aanleiding/ oorzaak/ reden van de Wijziging: 
BAM CUU heeft op verzoek van POUHL een leidingonderbreker aangebracht op de Adema van Scheltemabaan. 
Aanvullende daarop heeft POUHL BAM CUU verzocht diverse aanpassingen door te voeren in de bovenleiding ter 
plaatse van de leidingonderbreker. 

Omschrijving: 
Deze wijziging betreft de herregulering van de bovenleiding ter plaatse van de leidingonderbreker op de Adema van 
Scheltemabaan. 

Bijlagen bij deze Wijziging: 
Geen :- 

Wijziging heeft betrekking op 
Documenten: 
Geen 

Bestaande eisen: 
Geen - 
Werkpakket: 
1.03 Levering en montage BVL (inclusief uithouders) 
SBS object: 
132 bovenleidingssysteem 

WBS activiteit: 
n.v.t. 

Afwikkeling 
Wijziging is bron voor nieuwe (concept) eis: 
n.v.t, 

Wijziging wijzigt bestaande eistekst: 
n.v.t. 

Wijziging wordt verwerkt in Document: 
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wij bouwen aan de 

Contractnummer: OVK-002-2013-BRU 

Wijziging ;Jbam 
· n.v.t. 

Consequenties en voorwaarden : ':i' .~i'i•, ; ' - • .. - 
. .. 

Prijs (bedrag): 
€ 6.485,76 
Specificatie prijsaanbieding: 
ON-VTW-187 prijsaanbieding ~.d, 18-02-2019 
Betalingsvoorwaarden: 
Na acceptatie van de VTW 
Planningsconsequenties 
Werkz?am.t,eden zijn reeds yitgevoerd en akkoord bevonden 
Gevolgen kwaliteit: 
Deze wijziging geeft invulling aan de wensen van POUHL 
Gevolgen risico's: 
Geen 

A~koord Op~~acht11emer .Combinatie Uithoflijn Utr.tcht y.ó.F .. 
Naam en functie Datum Handtekening 

Dhr.  
Projectdirecteur 18-02-2019 

Akkoord Opdrachtgever Provincie Utrecht 
Naam en functie Datum Handtekening 
Naam 
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