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De Wilnisse Bovenlanden 
Een hooggelegen smal, maar langgerekt gebied dat omringd is door wel vier meter lager gelegen 

polders en begrensd door een ringvaart. Het ligt aan de rand van de Provincie Utrecht en gedeeltelijk 

ook in de provincie Zuid-Holland, in het veenweidegebied ten zuiden van Mijdrecht en Wilnis.  

In 2015 zijn de werkzaamheden om van dit gebied natuur te maken afgerond en in 2019 is het 

natuurpeil ingesteld. De wens lag er nog altijd om dit hele proces van inrichting te evalueren. 

Wat hebben we goed gedaan? Welke lessen kunnen we meenemen naar nieuwe projecten en wat 

kunnen we in de toekomst beter niet meer doen? Belangrijke vragen waar we graag nog bij stil 

wilden staan. 

Verantwoording 
Maar naar welke onderwerpen willen we nu precies kijken in deze evaluatie? Wij kwamen uit op de 

volgende drie thema’s: ‘inrichting’, ‘beheer’ en ‘omgeving’. Vervolgens hebben we in samenwerking 

met het Utrecht-lab twee keer een workshop georganiseerd. Een hele ochtend met elkaar in drie 

rondes langs deze onderwerpen en dan kijken of je nog wat toe kunt voegen of wat dieper erop in 

kunt gaan.  

De eerste workshop hebben we gedaan met alle projectleiders die in het verleden bij de inrichting 

betrokken zijn geweest. En dit hebben we herhaald met de mensen die op dit moment betrokken zijn 

bij het beheer van dit gebied. Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een verslag waar iedereen 

weer op kon reageren. De uiteindelijke versie is nog een keer besproken in het jaarlijkse overleg met 

de beheerders. 

Als laatste hebben we een excursie georganiseerd in de Wilnisse Bovenlanden waarbij zowel de 

projectleiders als de beheerders met elkaar in gesprek gingen over wat er goed gegaan was, wat er 

nog verbeterd kon worden en wat we een volgende keer beter niet meer kunnen doen. Om dit zo 

met elkaar te bespreken terwijl we door het gebied liepen en konden zien hoe het er nu bij ligt, was 

zeer waardevol! 

Al de opgehaalde tops en tips zijn te lezen in dit verslag. 

 

Wat gaat goed (Top) 
Inrichting 

- Van beleidsplan naar gedragen plan met gebiedspartners: stuur-, 

project-, klankbordgroep.  

 

Van oorsprong was er voor de inrichting van De Wilnisse Bovenlanden 

een beleidsplan gemaakt door Dienst Landelijk Gebied. Dit plan kwam 

op een gegeven moment bij de gebiedscommissie Utrecht-West 

terecht, die zich gelijk afvroeg of er wel draagvlak voor was in het 

gebied. Dit was door DLG onvoldoende onderzocht. Samen met bureau 

Wing is de gebiedscommissie dit gaan onderzoeken en in 

samenspraak met mensen uit het gebied kwam daar het inrichtingsplan op 

hoofdlijnen uit voort. Het uitgangspunt wat daarin geformuleerd werd, was toen al 

dat twee boeren zouden blijven en dat ook de koeien in de wei moesten blijven. 

Dit plan op hoofdlijnen werd als uitvoeringsopdracht aan het programmabureau 

Utrecht-West gegeven. De mensen die tot dan toe meegedacht hadden, wilden 

graag betrokken blijven en daarvoor is een klankbordgroep opgezet. 

“GEEF HET 

GEBIED EEN 

PLEK OM MEE 

TE DENKEN.” 

1. Bezoek minister Van der Wal 
aan De Wilnisse Bovenlanden 
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Er is goed nagedacht over de rol van deze klankbordgroep. Ze hadden een adviserende rol 

naar de stuurgroep en iedereen zat er op persoonlijke titel in. De afspraak was dat als ze een 

unaniem advies zouden geven, dan zou de stuurgroep dit overnemen. Belangrijk hierbij was 

dat de klankbordgroep gevarieerd genoeg zou zijn. In principe stond de aanmelding open 

voor iedereen, maar er zijn ook een paar mensen gevraagd om deel te nemen. Uiteindelijk 

zaten er negen mensen uit het gebied in, waaronder de twee boeren.  

In samenspraak met deze klankbordgroep heeft de projectgroep het Definitief Ontwerp 

kunnen maken. De sleutel hierin was dus dat het gebied serieus genomen werd en dat toch 

ook de doelen in de gaten werden gehouden. Het oorspronkelijke 

beleidsplan was op deze manier veranderd in een veel beter bij 

het gebied aansluitend plan. Bijzonder hieraan was ook dat de 

twee boeren in dit proces zich ontwikkelden naar natuurboeren. 

 

 

- Betrokken bestuurder 

 

Een ander aspect dat hierin goed gewerkt heeft, is dat voor de 

stuurgroep een onafhankelijke voorzitter aangetrokken is. Deze persoon was er écht voor dit 

project en was door de onafhankelijke rol ook in staat om bij strubbelingen te bemiddelen. 

Dit droeg bij aan het onderlinge vertrouwen tussen verschillende partijen.  

 

- Lokale inbedding 

 

In de projectgroep was er een communicatieadviseur aanwezig die zelf ook in het gebied 

woonde. Het grote voordeel hiervan was dat deze persoon veel lokale kennis en een netwerk 

had. Zo was het bijvoorbeeld snel duidelijk als er over het project berichten verschenen in de 

lokale krant, zodat daar adequaat op gereageerd kon worden.  

 

 

Beheer 
- Na inrichting een nazorgfase.  

 

Na de inrichting is het gebied uiteraard overgedragen aan de beherende organisaties, in dit 

geval dus aan twee natuurboeren en Staatsbosbeheer. Tegelijkertijd is er toen afgesproken 

om de eerste periode het beheer te blijven volgen. Hier was nog budget voor en daarmee 

werd de deskundige begeleiding van een ecoloog ingehuurd. Twee keer per jaar is er een 

overleg van de provincie met alle beheerders, inclusief Waternet en Natuurmonumenten. Dit 

regelmatig bij elkaar komen werkt heel goed. Er wordt bijvoorbeeld besproken of het 

waterpeil nog klopt, hoe het specifieke beheer loopt en hoe het gebied zich ontwikkelt. 

 

De aanwezigheid van twee natuurboeren en Stichting de Bovenlanden 

is een groot voordeel. Zij hebben een belangrijke signaalfunctie als er 

veranderingen zijn in het gebied. En binnen de beheergroep is het dan 

makkelijk om elkaar te vinden en om eventueel actie te ondernemen.  

Zo kwam er het signaal dat er meer moeraskruiskruid begon te 

groeien dan wenselijk was. Hiervoor is toen een opdracht gemaakt 

om dit te laten verwijderen wat nog uit het resterende budget 

“EIGENLIJK MOETEN WE 

FACILITEREN VANUIT DE 

PROVINCIE, MAAR NIET 

TRÉKKEN VANUIT DE 

PROVINCIE.” 
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betaald kon worden. 

Maar er worden ook leuke dingen gedeeld, zoals bijvoorbeeld dat het aantal broedende 

grutto’s toeneemt. 

 

Omgeving 
- Betrokkenheid creëren door successen te vieren. 

 

Bij elke belangrijke mijlpaal binnen het project 

werd de kans aangegrepen om dit te delen met 

de omgeving. Zo was er bij de start van het 

werk een excursie voor bewoners. De 

ondertekening van de overeenkomst met de 

natuurboeren werd gevierd met gedeputeerde 

Bart Krol en met een persbericht.  Ook de 

opening van de verbindingszone met Groot 

Wilnis Vinkeveen was reden voor een feestje.  

Al deze dingen bij elkaar zorgen voor 

betrokkenheid met de omgeving en dit heeft in 

de Wilnisse Bovenlanden goed gewerkt. 

 

Overigens kan dit successen vieren ook in de 

nazorgfase, bijvoorbeeld bij monitoring. 

 

 

  

2. Excursie 
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Wat kan beter (Tip) 
Inrichting 

- Maak óók een samenwerkingsovereenkomst 

 

Maak naast het Definitief Ontwerp een samenwerkingsovereenkomst waarin de 

rollen en taken beschreven staan. En leg dit vooral óók bestuurlijk vast.  

Om na de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden het waterpeil te kunnen 

opzetten moest Waternet ergens anders in het gebied nog maatregelen nemen. 

Dit heeft langer geduurd dan oorspronkelijk afgesproken was. Het peil ging 

daarom pas veel later omhoog. In de tussentijd hadden op deze kale grond 

storingssoorten (met name zuring) al de kans gekregen om te gaan groeien. Met 

een samenwerkovereenkomst was de urgentie van deze maatregelen ook bij de 

bestuurders duidelijker geweest. Bovendien hadden afspraken over het baggeren van de 

hoofdwatergangen hierin opgenomen kunnen worden, zodat het baggeren vóór de inrichting 

plaats had kunnen vinden.  

  

 

- Ken de geschiedenis van het project en gebied 

 

Zorg ervoor dat je de geschiedenis van het gebied kent. En zorg ervoor dat de geschiedenis 

van het project geborgd wordt. Leg tijdens het project een logboek aan met daarin de 

belangrijkste gebeurtenissen en afspraken.  

Halverwege het project is er bijvoorbeeld ineens bedacht dat het baggerdepot na afloop 

omgezet kon worden in nat schraalland. Maar bij de start van het project was er veel tijd 

gestoken in het bepalen waar en hoeveel nat schraalland er zou komen. Daar waren al 

afspraken over gemaakt. Het baggerdepot wordt daarom ook niet omgezet naar nat 

schraalland. 

 

Beheer 
- Gezamenlijk beheer 

 

Na de natuurinrichting zijn er onderling extra afspraken gemaakt over 

het beheer. Zo maait een van de natuurboeren, soms geholpen door 

medewerkers van de zorgboerderij aan de Amstelkade, het 

natuurterrein ‘Snoek’ van de Stichting de Bovenlanden als vrijwilliger 

en kan hij het maaisel (deels) benutten op zijn bedrijf. Dit leidt tot 

goede natuurresultaten, een gesloten kringloop binnen De Wilnisse 

Bovenlanden, nuttige contacten en een fijne samenwerking binnen het 

gebied.  

 

Omgeving 
- Mee naar referentiegebied 

 

Bij de start van het project is een excursie georganiseerd voor omwonenden. Deze excursie 

ging door het gebied waar uiteraard nog niks gebeurd was. Daarom is er óók een excursie 

georganiseerd naar een vergelijkbaar gebied, namelijk de Krimpenerwaard. Hier was 

3. Natuurvriendelijke oever 
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duidelijk te zien hoe het gebied er een aantal jaar na de inrichting uit zou gaan zien. Voor de 

omwonenden was dit waardevol en dit is dan ook een tip voor andere projecten.  

 

 

- Betrek de groenbeheerders van waterschap en gemeente 

De dijken rondom de Wilnisse Bovenlanden zijn de linten in het landschap en de ecologische 

verbinding naar omliggende gebieden. In het groenbeheer van deze dijken door waterschap 

en gemeente valt nog wel wat te verbeteren. Het waterschap voert het maaisel af, wat goed 

is voor de ecologische ontwikkeling van de dijken. De gemeente klepelt alles, wat ecologisch 

gezien zeer ongunstig is. Door kennis en ervaring aan te bieden vanuit de betrokkenen in de 

Wilnisse Bovenlanden aan waterschap en gemeente kan de kwaliteit van het gebied 

verbeteren.  

 

 

Wat willen we niet meer (Les) 
Inrichting 
 

- Zorgen voor juist waterpeil 

 

Doordat er nog maatregelen nodig waren 

voordat het waterpeil kon worden 

verhoogd, is het waterpeil enkele jaren na 

inrichting pas omhoog gegaan. Dit heeft nadelig gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de 

natuur in het gebied. Wellicht had het geholpen als hier strakkere afspraken over waren 

gemaakt, bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst. 

 

- Onvoldoende afplaggen 

 

In de praktijk is minder diep geplagd dan uit de fosfaatonderzoeken van B-ware en de 

bestekken was aangegeven. De beoogde 40 cm afplaggen bleek in de praktijk, tijdens de 

uitvoering, te leiden tot een doorlopend nat oppervlakte, wat niet gewenst was. Echter bleek 

ook dat als de kranen achteruit reden, de bodem weer wat opveerde. Achteraf had wellicht 

wel iets dieper geplagd kunnen worden.  

Hierdoor lijkt het er nu op dat er nog te veel fosfaat in de grond zit, waardoor er veel pitrus is 

ontstaan. Door intensief beheer kan dat alsnog worden uitgemijnd, maar dat kan vele jaren 

duren. 

De balans tussen beheerbaarheid en afplaggen moet vooraf nog beter worden afgewogen, 

om verrassingen tijdens het uitvoeren van het werk te voorkomen. 

 

- Baggeren vóór de inrichting 

 

Het is beter om het baggeren van de hoofdwatergangen in te plannen voorafgaand aan de 

inrichting. Hier was al regelmatig op tijd voor gewaarschuwd. In De Wilnisse Bovenlanden 

vond dit echter toch enkele jaren ná de inrichting plaats, wat voor veel overlast zorgde. De 

bagger moest namelijk op de kanten gelegd worden, die net waren afgeplagd om te 

4. Inundatie door Staatsbosbeheer 



7 

 

verschralen. Een deel van de bagger is daardoor in een baggerdepot geplaatst, wat veel extra 

tijd en geld heeft gekost. Afspraken hierover in een samenwerkingsovereenkomst (zie tip bij 

inrichting) had dit wellicht kunnen voorkomen.  

Beheer 
- Verstoringssoorten 

 

Als je grond gaat verplaatsen en het is kaal, dan is er grote kans dat er verstoringssoorten 

zoals zuring en distels opkomen. De natuurboeren en Staatsbosbeheer in de Wilnisse 

Bovenlanden hebben hier veel last van gehad.  Het is belangrijk om tijdens de inrichting 

zoveel mogelijk te voorkomen dat de grond (lang) kaal blijft liggen. Dit kan bijvoorbeeld door 

zo snel mogelijk (kwalitatief hoogwaardig) maaisel uit de omgeving op te brengen. 

Tegelijkertijd is het belangrijk om vooraf al na te denken over welke maatregelen genomen 

kunnen worden als er toch verstoringssoorten optreden, bijvoorbeeld vaker maaien of 

inzaaien.  

 

- Natuurvriendelijke oevers 

 

De gemaakte natuurvriendelijke oevers in de hoofdwatergang zijn al na korte tijd verdwenen 

door afslag van de kanten. Hier is de les dat in een situatie van breed water, waar ook de 

wind op staat, het beter is om een natuurvriendelijke oever te maken in combinatie met een 

vooroever en wilgentakken als bescherming.  

Daarnaast is het ook ongunstig om natuurvriendelijke oevers dicht bij een bos(je) te 

realiseren. De zaailingen zorgen dan voor veel ongewenste houtopslag.  

 

Omgeving 
- Kunstproject 

 

Er is veel geld en tijd geïnvesteerd in het kunstproject in de Wilnisse Bovenlanden. Nu ligt het 

er treurig bij. De vraag is of dit tijdens het proces een bijdrage heeft geleverd aan de 

bewustwording van de omgeving met het project en of er nu nog iets van is blijven hangen. 

De spreuken op de bruggen (citaten van omwonenden) zijn nog wel goed te zien, dat wordt 

over het algemeen wel gewaardeerd.  

 

 

 

 

 

  

5. Kunstproject bankjes met boomstam nog in goede tijden. 
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Afspraken voor de toekomst  
 

• Blijven communiceren (de relatie goed houden) en 2x per jaar bij elkaar 
blijven komen. 
 

• Natuurvriendelijke oevers alsnog aanpakken, met stevige vooroevers. 
 

• Waterhuishouding op de agenda plaatsen (plas / dras pompen) + permanente oplossing 
(regelbare stuwen). 
 

• Etaleren van dit project als voorbeeld voor Gebiedsgerichte Aanpak, met name de rol van de 
natuurboeren in dit gebied (natuurinclusieve landbouw)! 
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