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DRIE OPGAVEN 

Na aanleg van de Uithoflijn zijn er drie opgaven om te 

komen tot een integraal, toekomstbestendig 

tramsysteem:  

A. Vervanging van het verouderde deel van de trambaan (van 

Nieuwegein Stadscentrum naar Nieuwegein-Zuid en 

IJsselstein-Zuid) en van de trams (incl. aanpassing van de 

haltes) op de SUNIJ-lijn. 

B. Uitbreiding van de benodigde tramcapaciteit op de Uithoflijn. 

C. Koppelen van de Uithoflijn en SUNIJ-lijn tot één tramlijn. 
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WAT WORDT GEREALISEERD 
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VERVOERWAARDE UHL 
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SCENARIOSTUDIE 

In een scenariostudie is 

onderzocht hoe de 

infrastructurele 

werkzaamheden en het 

testen/proefbedrijf het 

beste kan worden 

gefaseerd 
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SCENARIOSTUDIE 
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Scenario ‘alles in 1 keer’ scoorde als beste 

Eén grote buitendienststelling van maximaal drie maanden, inclusief 
proefbedrijf 

Voordelen 
Makkelijk en eenduidig voor de reiziger 

Geen faseringen 

Minste (omgevings)hinder 

Heel tracé in 1x geschikt voor nieuwe materieel 

Goedkoper 

Nadelen 
Lange tijd achtereen vervangend vervoer 

Relatief lange tijd buitendienststelling tussen Utrecht en Nieuwegein 
Stadscentrum 

Doorrijden op de Uithoflijn is aandachtspunt 

 



VERDERE AFWEGINGEN 
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Vervangen van de trambaan in Nieuwegein-Zuid en 

IJsselstein uiterlijk in 2020 uitvoeren 

Bestellen van 22 trams, dit is een kostenefficiënt 

optimum  

Hergebruik van haltevoorzieningen 

Nog niet vervangen van drie onderstations 

 



RISICO’S EN 

BEHEERSMAATREGELEN 
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Dienstregeling presteert onvoldoende of inregelen duurt te 
lang  op tijd trams testen en proefbedrijf 

Robuustheid neemt af door koppelen van twee lijnen  
scenario’s uitwerken en testen 

Overlast voor omgeving met als gevolg discussies met andere 
partijen  stakeholders goed betrekken 

Kans op verlies reizigers  scenario met minste hinder 
gekozen en uitgebreid tramvervangend busvervoer 

Uitloop andere projecten  realiseren in 2020 beperkt dat 
risico 



KOSTEN EN DEKKING 

Kosten (kapitaallasten, beheer- en 
exploitatiekosten) komen vanaf medio 2020 
ten laste van de (OV-)begroting 

Hek om het BRU loopt t/m 2019 

Vanaf 2020 geïntegreerd 
Mobiliteitsprogramma 

Middelen wel bij BRU opgenomen in MIP als 
investering omstreeks 2019 
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KOSTEN 
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Opgave Investerings-
kosten 

Jaarlijkse  
extra lasten 

A. Vervanging trambaan 
en trams, incl. 
aanpassen haltes  

€ 128,0 € 4,4 
(t.o.v. referentiesituatie)  

B. Uitbreiden capaciteit 
Uithoflijn 

€ 10,9 € 0,3  
(t.o.v. A) 

C. Koppeling Uithoflijn en 
SUNIJ-lijn  

€ 2,3 € 1,1  
(t.o.v. B) 

Totaal (A+B+C) € 141,2 € 5,8  
(t.o.v. referentiesituatie) 

(bedragen x1miljoen) 



DEKKINGSVOORSTEL  
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Opgave Jaarlijkse extra lasten Dekking 

A. Vervanging € 4,3 kapitaallasten 
€ 0,17 beheer en onderhoud 
(€ 4,4 totaal) 

RUVV 
Taakstelling B&O tram (2%) 

B. Capaciteit € 0,3 saldo kapitaallasten  
+ beheer en onderhoud – 
berekende  opbrengsten 

Taakstelling extra opbrengsten 
(1,5%) 

C. Koppeling € 1,1 saldo kapitaallasten  
+ beheer en onderhoud – 
berekende  opbrengsten 

Taakstelling extra opbrengsten 
(5%) en/of optimalisatie 
lijnennet rondom tram 
 

(bedragen x1miljoen) 



TAAKSTELLINGEN 
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 Taakstelling B&O 2% zit in onzekerheidsmarge 
B&O-raming 

 Extra opbrengsten: 
o 1,5-6,5% opbrengsten zit in onzekerheids-

marge prognoses reizigersopbrengsten 
o Er is nog geen rekening gehouden met het 

effect van nieuw materieel op reizigers-
aantallen (literatuur: 0-20%) 



KAPITAALLASTEN (RUVV) 
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 RUVV bedoeld voor investering in OV-infra 
 Investeringskosten worden geactiveerd 
 Investering omgezet in afschrijving over 30 jaar 
 Op begroting OV komen jaarlijkse kapitaallasten 
 Feitelijk terugbetaling aan treasury 
 Voordeel: na 30 jaar begrotingsruimte voor 

vervanging 
 RUVV deel OV-infra vanaf 2021 nog niet bestemd 
 RUVV-ruimte neemt dan af van 24,1 mln naar 19,8 

mln per jaar voor OV-investeringen 



RUVV T/M 2019 

Beschikbaar voor RUVV: € 233 mln 

Benodigd voor RUVV (incl. NRU): € 263 mln 

Overprogrammering  € 30 mln 

Actualisatie RUVV ism U10: € 230 mln 
(incl. NRU) 

 
Overzicht over gehele periode 2015-2019 
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AGENDA COMMISSIE 28-11 

Detaillering BRU-begroting: 2015 > 2016 > 
2017 met verklaringen 

OV kosten model met draaiknoppen 

Prognose meerjarenkostenontwikkeling 
vanaf 2020 

Toelichting proces betaalbaar OV-systeem 
op langere termijn 
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