

Hoofdlijnen Projectplanning DP2 Mijdrecht

	2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031							
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Ontwerp-optimalisaties	Besluit PS ontwerp																															
Integrale uitvraag (DO, onderzoeken, BOPA, vergunningen, compensatieplan)	Uitvoeren onderzoeken				Vastgestelde BOPA																											
	Opstellen DO								Werkzaamheden rondom BOPA procedure																							
RO-procedure					Uitgebreide BOPA procedure bij gemeente				Beroeps procedure				Beroepsprocedure BOPA (Raad van State) - 52w.																			
Onderzoeken natuur en water	Natuurtoets Eco Reest				Water-toets																											
Grondverwerving minnelijk					Minnelijk																											
Onteigeningsprocedure gronden									Voorbereiden onteigenings-besluit(OB)* 48w.				OB onherroepelijk (uitspraak rechtbank, 44w)				Hoger beroep uitspraak RvS (40w)															
Vergunningen voor uitvoering									Besluit start aanbesteding ON				Vergunningen & BOPA ON																			
Uitvoering									Opstellen aanbestedingsstukken				Aanbesteding & gunning				Engineering ON				Zetting gronden				Uitvoering werkzaamheden				Overdracht beheer			
K&L									Kabels & leidingen (inventarisatie t/m aanbesteding, gunning en uitvoering)																							