

ONDERWERP Proces projectprocedure RES in het kader van het uitstel van de Omgevingswet
DATUM 14-02-2023
VAN Huib van Essen
TELEFOONNUMMER +31634499785
TEAM PL1 / Wijnand Jonkers

Inleiding

Op 27 januari jl. heeft de heer Overkleeft van D66 via schriftelijke vragen ex. art. 47 het verzoek gedaan een memo op te stellen waarin het vervolg van de RES-processen, in het licht van het uitstel van de Omgevingswet, wordt toegelicht. Uit de toelichting bij de schriftelijke vragen blijkt dat het verzoek zich richt op de voorziene provinciale projectprocedure voor windenergie. In dit kader hebben PS in het [Statenvoorstel Tussenbalans RES](#) besloten dat de provincie start met een project- of inpassingsplanprocedure indien er op 1 december 2022 onvoldoende windlocaties in beeld zijn om 1 TWh windenergie in 2030 te realiseren. Naar aanleiding hiervan heeft u de Statenbrief betreffende Voortgang Windenergie d.d. 14 februari 2023 met bijbehorende stukken ontvangen. Dit memo beschrijft de consequenties van uitstel van de Omgevingswet voor de procedure rondom het instrument projectbesluit. Het gaat niet in op de consequenties voor het RES-proces in zijn geheel. Hiervoor geldt dat de projecten die in het kader van de RES uitgevoerd worden ook onder de huidige Wro tot stand kunnen komen.

Gevolgen uitstel Omgevingswet voor ruimtelijke procedure windenergie

Met de voorziene procedure voor windenergie ten behoeve van het halen van de RES-doelstellingen in de provincie Utrecht, wordt geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet. De voorbereidende stappen zijn dan ook gebaseerd op het instrument projectbesluit. Zo is de Kennisgeving over o.a. het voornemen voorbereid in lijn met de nieuwe Omgevingswet en is een startgesprek voorzien ten behoeve van een projectprocedure volgens de Werkwijze programma's en projectbesluiten. Op deze manier wordt aan alle vereisten voldaan die gelden onder de Omgevingswet, werken we zoals we met elkaar hebben afgesproken en zijn geen aanpassingen nodig op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Naar huidig inzicht is besluitvorming over het ontwerp-projectbesluit gepland na de voorziene inwerkingtreding op 1 januari 2024. Mocht om welke reden dan ook op het moment dat het ontwerp-projectbesluit gereed is de Wro nog van kracht zijn, dan wordt teruggevallen op het instrument inpassingsplan. Een projectprocedure kent procedurele vereisten, zoals de kennisgeving voornemen en participatie, de verkenning en de (ontwerp) voorkeursbeslissing. De voorbereiding van het instrument inpassingsplan kent deze (wettelijke) vereisten niet. Anticiperen op de Omgevingswet maakt dat voorkomen wordt dat procedurele stappen opnieuw gezet moeten worden en juridische risico's worden beperkt. Bewust wordt vooralsnog de optie voor het instrument inpassingsplan niet uitgesloten.

Anticipatie op eventueel verder uitstel Omgevingswet

Ingeval ten tijde van het in ontwerp ter inzage leggen van een projectbesluit de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, kan het instrument inpassingsplan worden toegepast. Alle procedurele stappen die nodig zijn voor de procedure onder de Wro worden ook genomen bij de voorbereiding van de projectprocedure. De hiervoor genoemde Kennisgeving beschrijft tevens de procedure onder de Wro. Bovendien zal het startgesprek tussen GS en PS voor de projectprocedure zodanig worden ingericht dat de uitkomst hiervan ook als opdracht van PS aan GS tot het voorbereiden van een inpassingsplan gelden als dat aan de orde is. Indien besluitvorming uiteindelijk toch onder de huidige wet plaatsvindt, zullen GS een ontwerp-inpassingsplan ter inzage leggen en wordt het inpassingsplan ter vaststelling aan PS aangeboden.