

MEMORANDUM



PROVINCIE :: UTRECHT

2018BEM25

DATUM	15-3-2018
AAN	Commissie BEM
VAN	Commissaris van de Koning
DOORKIESNUMMER	-
ONDERWERP	Stand van zaken aanpassing Statenzaal – Vervolg

Geachte Commissieleden,

In het memo van 30 januari jl. heb ik u geïnformeerd over de geplande werkzaamheden aan de Statenzaal. Graag informeer ik u hierbij over een aanpassing in de planning.

Aanleiding

Om de Statenzaal herkenbaarder te maken als het politieke centrum van de provincie en om een functionelere inzet mogelijk te maken, is een aanpassingsplan gemaakt voor een nieuwe inrichting en cosmetische transformatie. Dit is op 25 september 2017 met de fractievoorzitters besproken en akkoord bevonden.

Aangepaste planning

In het memo van 30 januari jl. is aangegeven dat de Statenvergaderingen van 19 maart en 23 april as. vanwege de werkzaamheden waarschijnlijk zouden worden verplaatst.

Door het herplannen van een aantal werkzaamheden is dit niet nodig en kunnen beide vergaderingen in de Statenzaal plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen is wel zichtbaar dat de zaal wordt aangepast. Dit heeft echter geen invloed op de functionele werking van de Statenzaal en alle technische faciliteiten.

Werkzaamheden

De belangrijkste onderdelen van de aanpassing betreffen: schilderwerkzaamheden aan binnen- en buitenzijde van de zaal, vervanging van meubilair, herstoffering van vergaderstoelen, het aanbrenge van wandbekleding en het vernieuwen van de vloerbedekking. Voor zover mogelijk worden hiervoor duurzame materialen gebruikt.

Tot slot

Tijdens de aanpassing van de Statenzaal proberen wij de overlast zoveel als mogelijk te beperken. Mocht u toch hinder ondervinden of signalen hierover ontvangen, dan hoor ik dat graag, zodat hierop actie kan worden ondernomen.