



Project: Scheurvorming Koetshuis Kromme Nieuwegracht, Tijdelijke ondersteuningsconstructie		Projectnr.: VC.000389			
Betreft: Investeringskostenraming start tijdelijke maatregelen Koetshuis		Datum: 13-3-2018			
		Pagina: 1			
Nummer	Omschrijving	Kosten [Euro]		Opmerkingen	
			Totaal excl. BTW		Totaal incl BTW
	Voorzieningen				
	Tijd. Constr. Koetshuis en tuinmuur		472.133	571.281	huidige aanbieding van Zoelen UU
	Metingen Fides tijd. Constructie		55.000	66.550	verlengen met een half jaar
	Aanvullende metingen steiger en kade		25.000	30.250	indicatie moet in het werk worden bep.
	Bodemonderzoek		10.000	12.100	ten behoeve van definitieve constructie
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
	Subtotaal 1:		562.133	680.181	
	Bijkomende kosten				
11	Bouwplaatsvoorzieningen			-	
12	CAR-verzekering		10.000	10.000	
13	Uren PJM		45.000	45.000	
14	Uren TB&A		5.000	5.000	
15	Toezicht ad hoc		10.000	12.100	
16	Constructeur		30.600	37.026	
17	Aanvullende opdracht constructeur		25.000	30.250	
18	WABO vergunning def. Maatregel		10.000	12.100	
19	Vergunning Waterschap		5.000	6.050	
20	Begeleiding bodemonderzoek		5.000	6.050	
21	Juridisch advies Overeenkomst Provincie		6.000	7.260	
22	Juridisch advies CAR		20.000	24.200	
23				-	
24				-	
25				-	
26				-	
27				-	
28				-	
29				-	
30				-	
31				-	
	Subtotaal 2:		171.600	195.036	
	BTW 21%		141.484	-	
	Subtotaal 3:		875.217	875.217	
	Onvoorzien: 10%			87.522	
	TOTAAL [€]			962.739	