

Voortgang Actieplan Duurzaamheid

versie 31 maart 2008

Samenvatting

Op 18 februari 2008 hebben Provinciale staten het Actieplan Duurzaamheid vastgesteld. Het Actieplan Duurzaamheid wil de provinciale organisatie en haar stakeholders inspireren tot het zetten van stappen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Initiatieven in deze richting ondersteunen we met als doel deze een trede hoger op de duurzaamheidladder (DO-ladder) te krijgen. Daarnaast wordt het maken van een duurzame afweging een vast aandachtspunt binnen beleid, uitvoering en bedrijfsvoering. Het Actieplan Duurzaamheid richt zich op verschillende beleidsterreinen en op de bedrijfsvoering. Daarmee is het vergelijkbaar met het Programma Klimaat Op Orde. Daar waar het Klimaatprogramma zich focust op de Planet kant van duurzaamheid streeft het Actieplan Duurzaamheid naar een integrale invulling van People, Planet en Profit. Deze rapportage geeft de stand van zaken per 31 maart 2008 weer.

Doelen

- Zelf het goede voorbeeld geven door (onder andere) een duurzame bedrijfsvoering
- Duurzaamheid tot een belangrijk afwegingscriterium maken voor al onze beslissingen en acties; het actieprogramma biedt hier de benodigde gereedschappen voor
- Onze externe partners stimuleren en ondersteunen bij hun duurzame ambities

Financiën:

	2008	2009	2010	2011	<i>Totaal per activiteit</i>
Uitwerken DO-ladder	€ 77.000	--	--	--	€ 77.000
Verduurzamen bestaande projecten	€ 125.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 5.000.000
Nieuwe projecten	€ 125.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 1.625.000	€ 5.000.000
Ambitiestatement LvDO en uitvoering "leeractiviteiten"	€ 45.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 240.000
Communicatie en voorlichting	€ 75.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 450.000
Monitoring en verslaglegging	€ 70.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 250.000
Totaal per jaar	€ 517.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 3.500.000	€ 11.017.000

In het Actieplan staan een 6-tal activiteiten beschreven. Als deze activiteiten zijn uitgevoerd is het volgende klaar:

- een afwegingskader duurzaamheid voor beleid, uitvoering en bedrijfsvoering van de Provincie Utrecht, een voorstel voor invoering en gebruik
- Een lijst met duurzame provinciale projecten die we nog beter willen maken door er meer duurzaamheidsaspecten aan toe te voegen. De acties die daarvoor nodig zijn staan beschreven en begroot.
- Subsidiekader en verordening waarmee we middelen kunnen toekennen aan projecten van externe partijen om deze duurzamer te maken. Inventarisatielijst met mogelijke projecten
- Lijst van projecten waarbinnen we "leren" als stimuleringsinstrument naar duurzaamheid willen inzetten en beschreven de wijze waarop
- Set aan communicatie-instrumenten en de organisatie van de communicatie
- De wijze waarop de voortgang van het Actieplan wordt gemeten en een beschrijving van de startsituatie (nulmeting)

Naar verwachting hebben we deze acties in oktober 2008 afgerond en kan de uitvoering van start. Hieronder staat per actie beschreven wat de stand van zaken op 31 maart is.

Voortgang

Afwegingskader: DO-ladder	
Doel	Inhoud en methodiek ontwikkelen die gebruikt gaat worden bij het zichtbaar maken van het duurzaamheidsniveau van verschillende activiteiten, projecten en beleidsvoornemens.
Eindproduct	Voorstel voor afwegingskader en wijze van gebruik en invoering
Voortgang	Concept afwegingskader is eind maart opgeleverd. In drie sessie is ambtelijk de inhoud rondom het begrip duurzaamheid vanuit diverse beleidsterreinen benoemd. We hebben nu per duurzaamheidsaspect benoemd waar een voorstel of plan vanuit de Provincie Utrecht aan bij dient te dragen. Tevens is een vorm voor dit kader verkent: hoe moet zo'n afwegingskader er uit zien om ook gebruikt te kunnen worden en ook om daadwerkelijk meer duurzaamheid in onze voorstellen, projecten en handelen te krijgen. De zwaarte van bepaalde aspecten bij de afweging is hierin nog niet meegenomen. De bedoeling uiteindelijk is dat bij het doorlopen van de duurzaamheidsaspecten een beeld ontstaat in van de scoren op People, Planet, Profit.
Vervolg	Ontwikkelde versie wordt verder in de organisatie uitgezet en besproken. Discussie over zwaarte van duurzaamheidsaspecten starten
Financiën	65.000,- verplicht

Verduurzamen van bestaande projecten	
Doel	Bestaande projecten en activiteiten binnen de organisatie bij de diverse beleidsvelden beoordelen op duurzaamheid en een treetje hoger op de ladder krijgen.
Eindproduct	Projectenlijst met beschrijving van extra inspanningen vanuit het duurzaamheidsprogramma
Voortgang	Selectie van bestaand projecten en verkenning van kansen voor verduurzaming start op 3 april. Alle afdelingen en teams zijn uitgenodigd te komen met projecten die zij zouden willen verduurzamen. Denk hierbij aan uiteenlopende projecten op het gebied van wonen, wegeaanleg, landbouw, maatschappelijk verantwoord ondernemen personeelsbeleid, inkopen enz. De projecten worden in een viertal sessies in april besproken
Vervolg	Projecten plaatsen op de DO-ladder: hoe duurzaam vindt men ze nu. Benoemen van duurzaamheid kansen om ze hoger op de ladder te krijgen en inschatting van bijbehorende kosten
Financiën	Geen verplichtingen

Nieuwe projecten	
Doel	Stimuleren van nieuwe initiatieven en creativiteit bij onze externe relaties (gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties)
Eindproduct	Subsidiekader en verordening voor projecten van externen Eerste tranche projecten
Voortgang	Eerste verkenning van de mogelijkheden om subsidiekader en verordening te koppelen aan soortgelijke subsidies.
Vervolg	Indien nodig Subsidieverordening opstellen. Verkennen en stimuleren van initiatieven bij externe relaties
Financiën	Geen verplichtingen

Leren voor Duurzame Ontwikkeling	
Doel	Koppelen van ondersteunende en inspirerende leer- en participatie trajecten aan deze duurzaamheidsprojecten
Eindproduct	Lijst met projecten op het gebied van stimuleren kennis en vaardigheden - gekoppeld aan actieplan duurzaamheid - vanuit een ander duurzaamheidskader - vanuit burgerinitiatieven
Voortgang	Ambities voor Leertrajecten zijn geformuleerd Provinciaal Ambitiestatement is opgesteld en opgestuurd naar LNV Na goedkeuring door LNV ontvangen we € 512.000,- voor het ontwikkelen van leer- en participatietrajecten t.b.v. <ul style="list-style-type: none"> o Projecten die kennis en vaardigheden inbrengen binnen Actieplan Duurzaamheid activiteiten (Actieplan projecten) o Projecten met een nadruk op leerdoelen gekoppeld aan concrete acties m.b.t. duurzame ontwikkeling in relatie tot klimaat, MVO, Plattelandsontwikkeling, bouwen & wonen (Bottum-up projecten) o Projecten gericht op verduurzaming van de samenleving via burgerinitiatieven.
Vervolg	Na toekenning subsidie vanuit LNV programma kenbaar maken en op zoek naar projecten
Financiën	Geen verplichtingen

Voorlichting	
Doel	Partijen met wie wij binnen dit programma gaan samenwerken betrokken houden en met elkaar verbinden, derden door het programma inspireren.
Eindproduct	Communicatie infrastructuur
Voortgang	Communicatie en voorlichtingsstrategie moet nog worden vormgegeven in relatie met het programma Klimaat op Orde. Voor het interne bewustwordingstraject en draagvlak bij externe relaties is een plan opgesteld. Gaat in april van start met een eerste ronde langs projectleiders intern, management en een selectie van externe partijen. Reacties en opgedane informatie zijn input voor communicatie strategie en producten
Vervolg	Ontwikkelen van communicatie-instrumenten en organisatie
Financiën	37.000,- verplicht

Monitoring	
Doel	Verantwoording afleggen over onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid
Eindproduct	Wijze van monitoring, nulmeting, relatie met duurzaamheidsmonitor Telos
Voortgang	Er is gestart om samen met de Nationale Jeugd Raad een vragenronde binnen de organisatie uit te voeren. Onder de titel Sustainable Questions Sustainable Solutions (SQSS) gaan jongeren de beleving van duurzaamheid in de provinciale organisatie in kaart brengen (nulmeting) Verkenning samenwerking met andere provincies is gestart
Vervolg	Uitvoering SQSS in mei Ontwikkelen van een monitoring systeem dat toepasbaar is voor zeer uiteenlopende projecten. Een systeem dat inzicht geeft in de resultaten maar ook de uitwerking van projecten inspireert.
Financiën	Geen verplichtingen

Overall conclusies:

Per 31 maart:

- is het afwegingskader in concept klaar
- zijn afdelingen bezig met het verkennen van duurzaamheidkansen voor hun projecten
- is het Ambitiestatement Leren voor Duurzame Ontwikkeling klaar en is een aanvraag voor subsidie LvDO bij het ministerie van LNV ingediend.
- dienen juridische kaders, communicatiestructuur en monitoring nog te worden ontwikkeld