

DATUM 4-10-2016
AAN Leden van de commissie MME
VAN Marriëtte Pennarts
ONDERWERP Stand van zaken sanering Nedereindse Plas

Met dit memo breng ik u op de hoogte van de stand van zaken rond de sanering van de Nedereindse Plas (NP) te Utrecht (zie luchtfoto op pag. 2 van dit memo).

Inleiding

De complexe en langdurige voorgeschiedenis van de sanering van de noordelijke oevers (voormalige stortfronten) van de NP is inmiddels bij u bekend. Met mijn memo van 22 mei 2015 heb ik u hierover geïnformeerd naar aanleiding van de vondst van puin en bouwafval.

Nadat verschillende pogingen tot sanering waren mislukt, heeft de RUD in juli jl. ingestemd met een wijziging op het vigerende saneringsplan, waarvan de uitvoering binnenkort gaat starten. Dit heeft overigens betrekking op de westplas; de aanpak van de oostplas is nog onderwerp van gesprek tussen gemeente, provincie, RUD en waterschap.

Sanering westplas

Na het mislukken van een afdekking van de oever met een grondlichaam heeft aannemer Ballast Nedam in de westplas gekozen voor een folieconstructie. De folie kwam echter opdrijven als gevolg van onvoldoende ballast en het vrijkomende stortgas. Vervolgens werden ventielen aangebracht om het opdrijven tegen te gaan. Aangezien deze constructie niet voldeed aan het vigerende saneringsplan, moest een herstelmaatregel worden uitgevoerd. In overleg met gemeente, provincie, RUD en waterschap is gekozen voor – kort gezegd – het handhaven van de ventielen (om het stortgas ook op lange termijn te laten ontsnappen) en het aanbrengen van een zandlaag (als onderdeel van de afdekking én als ballast). Met deze wijziging op het saneringsplan heeft de RUD als bevoegd gezag Wet bodembescherming namens de provincie in juli jl. ingestemd.

De voorbereidingen voor de uitvoering zijn inmiddels gestart. De aanvoer per as van het benodigde zand zal in week 40 beginnen, waarna dit vervolgens onder water op de folie wordt aangebracht. De werkzaamheden zullen uiterlijk eind december a.s. zijn afgerond. Op 7 oktober a.s. organiseert de gemeente ter plaatse een informatieve bijeenkomst voor belanghebbenden. Inmiddels heeft het hervatten van de sanering ook de belangstelling van de pers gekregen.

Oostplas

Nadat de eerste saneringspoging in de westplas mislukte, heeft de gemeente de sanering van de oostplas uit de overeenkomst met de aannemer gehaald. De sanering van dit deel van de plas moet dus alsnog worden ontworpen, aanbesteed en uitgevoerd. Begin oktober a.s. komen gemeente, provincie, RUD en waterschap bijeen voor een verkennend overleg over het vervolg van de sanering van de oostplas.

Rol provincie

De rol van de provincie bij (de sanering van) de Nedereindse Plas is divers:

- Bevoegd gezag Wet bodembescherming voor het toezicht op de sanering, waarvoor de taken zijn gemandateerd aan de RUD.
- Belanghebbende partij ten aanzien van provinciaal beleid (zoals water, RO, recreatie);

- Daarnaast is de provincie partij in een tweetal overeenkomsten met onder meer de gemeente Utrecht (vaststellings- en financieringsovereenkomst), waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd over onder andere de eigendomssituatie en de financiering van de sanering.

Toekomst Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas heeft een recreatieve functie en is in beheer bij het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en als zodanig opgenomen in het Ontwikkelplan van het recreatieschap. Voor de landgebonden percelen inclusief de voormalige stortheuvels is hier al invulling aan gegeven. Voor de waterpartijen is er in 1997 door de provincie een zwemverbod ingesteld vanwege de instabiliteit van noordelijke oevers, bestaande uit stortmateriaal. Door middel van inspecties van de gesaneerde oevers alsook chemische analyses van het oppervlaktewater zal moeten worden vastgesteld of het zwemverbod in de toekomst kan worden opgeheven.

Nu de sanering weer is hervat, komt ook de toekomstige inrichting van de plas in beeld. Op 4 oktober jl. is op initiatief van de gemeente een workshop gehouden met betrokken partijen zoals provincie en recreatieschap. Dit kan worden gezien als de start van een verkenning van de ontwikkelingsmogelijkheden van de Nedereindse Plas.

