

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	11 oktober 2016	REFERENTIE	Ellen Vrielink
ONS NUMMER	819D684A	DOORKIESNUMMER	
NUMMER PS	2016MME167	E-MAILADRES	ellen.vrielink@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE		PORTEFEUILLEHOUDER	Verbeek-Nijhof

Onderwerp Statensbrief: Realisatie-Impuls 2.0 (RI2.0)

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Aanleiding

De provincie Utrecht realiseert samen met alle Utrechtse gemeenten een groot aantal projecten op het gebied van verkeer en vervoer. Het gaat om verkenningen, concrete uitvoeringsprojecten en exploitatie van het OV. Deze mobiliteitsprojecten zijn van belang voor de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van onze regio. De snelheid van de realisatie van de projecten verschilt sterk. In 2013/2014 hebben wij een ronde langs alle gemeenten gemaakt om een impuls te geven aan de projecten door met elke gemeente afspraken te maken. In de Statenvergadering op 2 november 2015 is toegezegd in te zetten op de ambitie om de uitvoering van projecten waar mogelijk te versnellen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven doordat in 2016 opnieuw een Realisatie-Impuls (RI2.0) met alle gemeenten is georganiseerd.

Voorgeschiedenis

In 2013/2014 is voor het eerst een Realisatie-Impuls georganiseerd. Inzet is om door middel van een terugkerend bestuurlijk overleg tussen provincie en gemeenten een impuls te geven aan de uitvoering van mobiliteitsprojecten.

Essentie / samenvatting:

Doelstelling van de RI2.0 is om de uitvoering van projecten te versnellen. Om dit te bereiken wordt op vier niveaus geacteerd: ambtelijk, bestuurlijk, volksvertegenwoordiging en de omgeving (communicatie). De bestuurders voor verkeer- en vervoerzaken spelen een belangrijke rol in de versnelling. Met alle wethouders zijn er concrete afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in brieven van de provincie aan de gemeenten. Afspraken die niet passen binnen mandaatbevoegdheden, zijn gemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten. Een dergelijk voorbehoud geldt ook voor de wethouders.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

- Versnelling van de uitvoering van projecten door een bestuurlijk commitment en het vastleggen van wederzijdse afspraken vanuit gemeenten en provincie Utrecht.
- Een goed partnerschap van de provincie Utrecht.

Financiële consequenties

Financiële dekking van de afspraken uit de RI2.0 komt uit bestaande programma's. Besluitvorming hierover volgt de gebruikelijke procedures en mandaten.

Vervolgprocedure/voortgang

In de periode januari-augustus 2016 is er met alle gemeenten bestuurlijk overleg gevoerd. De afspraken uit de overleggen zijn vastgelegd in brieven. Alle brieven zijn inmiddels verstuurd, deze treft u ter informatie aan in bijlage 1. Na bevestiging van de afspraken volgen de verschillende projecten hun eigen traject. Voor financiële afspraken worden subsidies beschikbaar of overeenkomsten gesloten die vervolgens worden ondertekend conform de bestaande mandaten.

Het is de intentie om de Realisatie-impuls periodiek te herhalen. Gemeenten worden in 2017 uitgenodigd voor een nieuwe gespreksronde waarin naleving van de bestaande afspraken wordt besproken en nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,