

Aan Provinciale Staten  
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	27 september 2016	REFERENTIE	Youri den Otter
ONS NUMMER	819AC2EF	DOORKIESNUMMER	030-2583612
NUMMER PS	2016MME161	E-MAILADRES	Youri.den.otter@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	Spoedlocatielijst Provincie Utrecht 1 september 2016	PORTEFEUILLEHOUDER	Pennarts-Pouw

**Onderwerp Statenbrief: Aanleveren gegevens aan het Rijk m.b.t. voortgang aanpak spoedlocaties bodemsanering**

**Voorgestelde behandeling: ter informatie**

Geachte dames en heren,

**Inleiding**

*Aanleiding*

Voor 1 oktober 2016 moeten alle bevoegde gezagen Wet bodembescherming (Wbb) aan het Rijk gegevens aanleveren m.b.t. de voortgang van de aanpak van spoedlocaties in het kader van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/m 2020 (Convenant Bodem). Spoedlocaties zijn locaties waar als gevolg van de aanwezigheid van bodemverontreiniging sprake is van risico's voor mens en/of milieu. Daarnaast hebben wij toegezegd om bij deze rapportage aan het Rijk u ook direct te informeren over de voortgang van de aanpak spoedlocaties. Deze brief is niet bedoeld om u te informeren over de voortgang van de bodemsaneringslocaties Acacialaan 7 in Doorn en Traaij 153F in Driebergen. Hierover wordt u separaat geïnformeerd

*Voorgeschiedenis*

In maart 2015 is het Convenant Bodem ondertekend door Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Hierin zijn afspraken gemaakt welke doelen de vier partijen met elkaar eind 2020 willen bereiken op het gebied van Bodem en Ondergrond. Op 1 maart 2016 is het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Bodemconvenant 2016 t/m 2020 (PUB) door ons College vastgesteld. In het PUB staat beschreven welke werkzaamheden wij, voortkomend uit het bestuurlijke Convenant Bodem, gaan uitvoeren. In het Convenant Bodem en het PUB zijn 3 ambitieuze doelstellingen voor de aanpak van de spoedlocaties gedefinieerd:

- Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid, als bedoeld in de Wbb, genomen of is met voldoende onderzoeksgegevens aangetoond dat er geen sprake is van risico's.
- Eind 2016 zijn de humane risico's (risico's voor de mens) gesaneerd en/of minimaal beheerst.
- Eind 2020 zijn de ecologische en/of verspreidingsrisico's gesaneerd en/of minimaal beheerst.

In november 2015 hebben we u geïnformeerd dat de humane risico's op alle spoedlocaties voor eind 2015 zijn gesaneerd en/of beheerst. Dit is gerealiseerd en sindsdien onveranderd gebleven.

*Essentie / samenvatting:*

Wij rapporteren aan het Rijk dat wij de doelstellingen voor eind 2016 nagenoeg gaan realiseren en dat wij op koers liggen om eind 2020 de risico's op alle spoedlocaties te hebben beheerst. Dit rapporteren wij aan de hand van de volgende voortgang gedurende het afgelopen jaar:

- Er is een reductie van 20% in het aantal spoedlocaties gerealiseerd (van 65 naar 52 spoedlocaties);
- Het aandeel spoedlocaties waar een sanering wordt of is uitgevoerd om de risico's weg te nemen is gestegen van 46 naar 69%.

In taartdiagrammen ziet de voortgang er afgelopen jaar als volgt uit:

1 september 2015:

1 september 2016:



Op waarschijnlijk 2 spoedlocaties met ecologische of verspreidingsrisico moet meer onderzoek uitgevoerd worden dan was voorzien. De verontreiniging is technisch ingewikkelder waardoor pas begin 2017 de beschikking ernst en spoedeisendheid genomen kan worden of dat er voldoende onderzoeksgegevens zijn verzameld om de risico's te kunnen uitsluiten. Ook andere bevoegde gezagen hebben technisch ingewikkelde locaties nog niet volledig in kaart kunnen brengen.

De geboekte voortgang is bereikt door een goede samenwerking tussen de provincie Utrecht en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De RUD Utrecht is door ons gemandateerd voor de bevoegd gezag-taken Wbb. Beide partijen hebben de inzet op en de aanpak van de spoedlocaties verder geïntensiveerd. Naast de bestaande periodieke afstemming over de algehele voortgang hebben wij aan de hand van projectdossiers bij diverse spoedlocaties gezamenlijk vervolgtrajecten bepaald en vanuit ieders rol gehandeld. De RUD Utrecht als bevoegd gezag Wbb (vergunningverlening en handhaving) en de provincie als adviseur, verbinder en stimulator.

De provincie Utrecht is op dit moment nog (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor onderzoek en/of sanering op 9 spoedlocaties. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van bodemonderzoek en/of –sanering op de overige 43 spoedlocaties ligt bij derden. Wel zijn wij om verschillende redenen bij een aantal van deze spoedlocaties nauw betrokken bij de uitvoering.

Hoewel de kans steeds kleiner wordt, kan niet geheel worden uitgesloten dat er in de toekomst nog nieuwe spoedlocaties aan het licht komen. Afgelopen jaar is er ook 1 nieuwe spoedlocatie op de lijst bijgekomen. Indien er toch nog nieuwe spoedlocaties aan het licht komen zullen we in samenwerking met de RUD Utrecht snel en adequaat handelen en streven wij ernaar om ook op deze locaties eind 2020 de risico's beheerst te hebben.

Inmiddels is landelijk bij de verschillende convenantpartijen duidelijk geworden dat de bodemsaneringsoperatie eind 2020 nog niet is afgerond. In de provincie Utrecht gaat het om ca 13 langlopende bodemsaneringen, die, ondanks dat de risico's worden beheerst, na 2020 nog in uitvoering zijn. Bij sommige spoedlocaties kan de sanering 30 tot 50 jaar duren. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is inmiddels bezig met het inventariseren van deze bodemsaneringsopgave en bijbehorende kosten na 2020.

#### *Meetbaar / beoogd beleidseffect*

Het Convenant Bodem markeert de transitie van het saneren naar het beheren van bodem en ondergrond. Het saneringsspoor wordt afgerond, doordat de spoedlocaties voor 1 januari 2021 moeten zijn aangepakt.

#### *Communicatie*

Nadat wij de gegevens aan het Rijk rapporteren zal er een nieuwsbericht en de actuele spoedlocatielijst worden geplaatst op de website van de provincie Utrecht.

#### **Financiële consequenties**

Geen. De aanpak van spoedlocaties kan binnen de begroting van het PUB worden uitgevoerd.

#### **Vervolprocedure/voortgang**

De geboekte voortgang laat zien dat onze aanpak werkt. Wij gaan daarom op dezelfde wijze door in het aanpakken van de spoedlocaties. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de RUD Utrecht.

#### **Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten**

Kennis te nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,  
De secretaris,