

# MEMORANDUM



PROVINCIE :: UTRECHT

2018MME149

DATUM	29-6-2018
AAN	Commissie MME
VAN	GS – gedeputeerde Straat
DOORKIESNUMMER	-
ONDERWERP	Stand van zaken Liesbosch

---

Geachte leden van de commissie MME,

In de commissievergadering van 25 juni is gevraagd naar de stand van zaken rond de fietsverbinding Liesbosch en de mogelijke accentverschillen in dit dossier als gevolg van de collegewisseling in de gemeente Nieuwegein. Omdat ik in de commissievergadering geen antwoord paraat had, informeer ik u door middel van dit memo.

De planologische procedures zijn doorlopen om de ontwikkelingen op het bedrijventerrein mogelijk te maken, inclusief de nieuwe ontsluitingsweg naar de Biezenwade. Via bijgaande link is de fasering inzichtelijk gemaakt voor het gehele project. <https://www.nieuwe-infra-liesbosch.nl/nl/werkzaamheden/fasering> De fietsverbinding wordt in de periode van augustus – november 2018 gerealiseerd. Binnen het project is dit de 2de fase. Vervolgens is de planning dat in het derde kwartaal van 2019 de Ravenswade wordt aangepakt, waardoor het fietspad langs Ravenswade eind 2019 opgeleverd moet worden.

Gelijktijdig met de uitvoering van de werkzaamheden wordt uitvoering gegeven aan de motie van 22 februari 2018 van de gemeenteraad van Nieuwegein. Samen met de Fietzersbond is het gesprek gestart met de stakeholders om verschillende scenario's voor een doorgaande fietsverbinding (bijvoorbeeld door middel van een tunnel onder de nieuw aan te leggen kruising) uit te werken, met de daarbij behorende begroting en financieringsmogelijkheden. Dit gesprek wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 afgerond. Afhankelijk van de resultaten en provinciale betrokkenheid zal ik u nader informeren.

Samenvattend kan ik concluderen dat het dossier voortvarend wordt opgepakt.