

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	28 november 2017	REFERENTIE	Marcel Blokland
ONS NUMMER	81C24FB8	DOORKIESNUMMER	030-258 2355
NUMMER PS	2018MME11	E-MAILADRES	Marcel.Blokland@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	2	PORTEFEUILLEHOUDER	Jacqueline Verbeek-Nijhof

Onderwerp Statenbrief: Voortgang Beter Benutten Vervolg

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Op 12 september 2017 is door de stuurgroep van het programma Beter Benutten Vervolg de tweede voortgangsrapportage van dit jaar vastgesteld. De rapportage bestaat uit twee documenten, het eerste gericht op voortgang en het tweede op resultaat.

Aanleiding

Bij vaststelling van Beter Benutten Vervolg hebben wij afgesproken om u twee keer per jaar te informeren over de voortgang.

Voorgeschiedenis

Op 6 maart 2014 hebben de regio Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de bereikbaarheidsverklaring voor Beter Benutten Vervolg getekend. Hiermee is de ontwikkeling van het vervolgprogramma Beter Benutten gestart wat heeft geleid tot een pakket van 32 maatregelen met een totale omvang van €97 miljoen. Hieraan draagt de provincie Utrecht €28 miljoen bij. Dit samenhangende pakket van projecten is vervolgens getoetst en vastgesteld door het Ministerie, Raden en Staten. De maatregelen moeten voor 2018 afgerond zijn.

Essentie / samenvatting:

De tweede voortgangsrapportage Beter Benutten Vervolg van 2017 is op 12 september vastgesteld in de stuurgroep; de rapportage bestaat uit een dashboard waarin de voortgang wordt weergegeven en een geclusterde effectmeting.

Een paar infrastructurele deelprojecten gaat naar verwachting iets over de jaargrens heen naar het eerste kwartaal 2018. Hierover is akkoord tussen de partners van Beter Benutten Vervolg. Van verschillende gedragsmaatregelen wordt bekeken hoe de periode tot aan de eindevaluatie medio 2018 kan worden benut om extra effect te genereren en tevens een impuls te geven aan de continuïteit van het netwerk met de daarin opgebouwde kennis.

In grote lijnen liggen de prognoses op het niveau van de oorspronkelijke budgetten. Van een klein aantal projecten is duidelijk dat substantieel budget over blijft. Er wordt momenteel gekeken of (delen van) dit budget ingezet kan/kunnen worden voor de Korte Termijnaanpak in regio Midden Nederland.

Per peildatum Q2-2017 (1 juli 2017) zijn er ongeveer 7.000 spitsmijdingen gemeten. Dat is 70% van de doelstelling van het programma. De Belonen projecten en de U15 (netwerk van werkgevers in Midden-Nederland) leveren de meeste gemeten effecten op. Op basis van deze tussentijdse evaluatie, en van de projecten die nog niet gerealiseerd zijn of nog niet gemeten konden worden, is de prognose dat het doel van 10.000 spitsmijdingen in Q1-2018 gehaald zal worden.

In de rapportage effectmeting zijn ook aanbevelingen opgenomen. Deze worden, waar dit past binnen het beleid van de provincie en de regionale partners, meegenomen bij het opstellen van de Korte Termijn Aanpak.

Voor een actueel overzicht van de projecten en meest recente resultaten kunt u terecht op:
resultaten.goedopweg.nl

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Het programma Beter Benutten Vervolg Midden Nederland richt zich op een 10% reistijdverbetering op knelpuntrajecten in de spits. Het doel van de reistijdvermindering is als volgt geoperationaliseerd: het realiseren van 10.000 spitsmijdingen per dag van en/of naar de grootste economische kerngebieden. Dit moet de gewenste reistijdvermindering tot gevolg hebben.

Financiële consequenties

In grote lijnen liggen de prognoses op het niveau van de oorspronkelijke budgetten. Van een klein aantal projecten is duidelijk dat een substantieel deel van het projectbudget over blijft. In het eerste kwartaal van 2018 wordt een eindafrekening van het totale programma opgesteld op basis van de definitieve prognoses en inzichtelijk gemaakt wat dit betekent voor de deelnemende partners.

Er wordt momenteel gekeken of (delen van) dit resterende budget ingezet kan/kunnen worden voor de Korte Termijnaanpak in regio Midden Nederland. Hierover proberen wij afspraken te maken met het Rijk. We verwachten hier begin 2018 duidelijkheid over te hebben.

Vervolgprocedure/voortgang

Wij informeren u tweemaal per jaar over de voortgang van het programma Beter Benutten Vervolg.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief en de bijbehorende bijlagen;

1. Tweede Voortgangsrapportage Beter Benutten Vervolg 2017 - Dashboard
2. Tweede Voortgangsrapportage Beter Benutten Vervolg 2017 - Effectmeting

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,