

Aan Provinciale Staten
Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie

DATUM	6-11-2018	REFERENTIE	Marcel Blokland
ONS NUMMER	81DEDC19	DOORKIESNUMMER	030-2582355
NUMMER PS	2018MME214	E-MAILADRES	marcel.blokland@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE	1	PORTEFEUILLEHOUDER	Straat

Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage VERDER januari 2018

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,

Inleiding

Het programmabureau VERDER rapporteert regelmatig over de voortgang van de uitvoering van het programma. Op 14 september 2018 heeft het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) de voortgangsrapportage VERDER januari 2018 vastgesteld.

Voorgeschiedenis

In 2009 is het regionale VERDER pakket vastgesteld, een samenhangend pakket van maatregelen waarmee de bereikbaarheid van de regio tot en met 2020 op peil kan worden gehouden. In december 2014 is een evaluatie en herijking van het pakket in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) vastgesteld. Het oorspronkelijke regionale VERDER pakket bevatte 113 maatregelen en was goed voor een omzet van € 544 mln. In de herijking in december 2014 is besloten af te zien van de realisatie van 13 maatregelen en is op budgetten van maatregelen waarover nog geen besluit tot uitvoering was genomen zodanig gekort, dat een pakket resteerde van bijna € 499 mln. Met de herijking zijn ook de spelregels voor uitvoering van het regionale maatregelenpakket VERDER door het UVVB bijgesteld, waaronder spelregels om met een alternatieve projectinvulling te kunnen komen die een vergelijkbaar mobiliteitseffect heeft, maar die eenvoudiger gerealiseerd kan worden.

Essentie / samenvatting:

Uit deze voortgangsrapportage blijkt dat het regionale programma goed op gang is. Voor 102 (deel)maatregelen zijn financiële middelen beschikbaar gesteld. Er zijn inmiddels 50 (deel)projecten gereed.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

De projecten in het VERDER programma dragen bij aan een bereikbare regio in 2020.

Wettelijke grondslag

Art. 158 van de Provinciewet

Financiële consequenties

N.v.t.

Vervolgprocedure/voortgang

Het einde van het VERDER programma komt in zicht. Formeel loopt het programma tot 31-12-2020. Op dit moment wordt daarom door de VERDER-partners een voorstel voorbereid hoe het programma inhoudelijk en financieel af te ronden. Hierin is ook een voorstel opgenomen hoe met de nog resterende projecten om te gaan. Planning is erop gericht hiervoor in het eerste kwartaal van 2019 met een gezamenlijk voorstel te komen.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Kennis te nemen van deze brief en de bijlage 'Voortgangsrapportage programma VERDER januari 2018'

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,
De secretaris,