

	Projectnaam	2007	J	F	M	A	M	Ju	Jul	Aug	sept	okt	nov	dec	2009	B
1	Utrechtseweg-Zeist		X													
2	Schoonoord, gemeente Zeist			X	X											
3	Villa Carolina Driebergen									X						
4	Hydepark moestuin Doorn							X					X			X
5	Dorpsplein Doorn													X	X	
6	Mindervalidenpad Broekhuizen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Groene Entree Leersum										X					X
8	Groene Entree Amerongen				X											X
9	Fietsroute Nationaal Park												X	X		
10	Ondergronds parkeren Beukestein												X		X	X
11	Molenterrein Gemeente Amerongen						X									
12	Herstel Historische Structuren Heuvelrug					X										X
13	Herstel Lomboklaan		X													
14	Bosrandontwikkeling Amerongse Berg			X												
15	Wandelroute netwerk SLW				X											X
16	Landschapselementen en patronen						X									
17	Landgoed Broekhuizen diverse herstelwerkzaamheden						X							X		X
18	Kwaliteitsontwikkeling Sanatoterrein					X										
19	Wandelroute Beukestein Kraaybeek		X													
20	Villa Darthuiserberg			X												
21	Hek Huis Doorn												X			
22	Verplaatsing pijp Lindenhorst	X														
23	Visie Stationgebied Rhenen						X									
@	Totale SLW voorjaars-Excursie t.b.v. GS/PS, REG commissie etc.				X											
@	Totaal SLW Uitwisseling met andere Provincies							X								
@	Totale afsluiting SLW Evaluatie/Afsluitingsfeest													X		

J t/m dec = voor het jaar 2008

@ betreft Overall activiteiten ten behoeve van het gehele project SLW.

B= Hier verwachten we informatieborden langs de weg te plaatsen met melding van de provincie, project in uitvoering van de Stichtse Lustwarande. Projecten waar geen bord komt, zijn te klein van omvang of ontvangen geringe bijdrage.

Docnaam: communicatie afsluitingsperioden projecten.doc