



Aan Provinciale Staten
StatencommissieRGW

Datum : 19 mei 2009
Uw kenmerk : **2009RGW99**
Ons kenmerk : 2009INT241720
Contactpersoon : Christa Docter
E-mail : christa.docter
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 030-2582646
Bijlage(n) :

Onderwerp: Voortgang Waterplan 2010-2015

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

Aanleiding

In de statenbrief van 12 november 2008 is aangegeven dat u medio 2009 nader wordt geïnformeerd over de voortgang van het Waterplan 2010-2015. Met deze brief stellen wij u op de hoogte van het proces rondom het Waterplan, inhoudelijk komt het plan in november van dit jaar aan de orde.

Voorgeschiedenis

Op 4 november 2008 hebben wij het Ontwerp Waterplan 2010-2015 en deelplan Kaderrichtlijn Water vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Beide plannen zijn oriënterend besproken met de cie. RGW op 24 november 2008.

Essentie / samenvatting van de voortgang

Inspraak op ons Ontwerp Waterplan en deelplan KRW heeft plaatsgevonden van 5 januari 2009 tot en met 15 februari 2009. Vanwege de gelijktijdige herziening van de “waterplannen” van rijk, provincie, waterschappen en gemeenten is een gecoördineerde aanpak voor de inspraak afgesproken. Door de samenhang tussen deze plannen is het noodzakelijk dat afstemming plaatsvindt over de behandeling van inspraakreacties en mogelijke tekstuele wijzigingen van de planteksten. In de nieuwe Waterwet is door de kaderstellende hiërarchie tussen de verschillende waterplannen het noodzakelijk dat eerst het NWP en de Stroomgebiedsplannen worden vastgesteld. Op 22 juni eindigt pas de inspraaktermijn voor deze rijksplannen, waardoor vaststelling van ons provinciale plan niet voor november kan plaatsvinden.

Er zijn 38 uiteenlopende inspraakreacties binnengekomen op ons provinciale Ontwerp Waterplan (en deelplan KRW). Insprekers zijn vooral gemeenten, waterbeheerders en belangenorganisaties. In algemene zin kan worden gesteld dat insprekers zich kunnen vinden in de strategie van het Ontwerp Waterplan (het ontwikkelen van robuuste, duurzame watersystemen). Binnen deze 38 inspraakreacties kunnen rond de 200 deelvragen worden onderscheiden, vooral rondom de thema's KRW, grondwaterbescherming, veiligheid, water voor natuur, landbouw en waterrecreatie. Afgelopen maanden is intensief afgestemd met onze waterpartners en worden op onderdelen tekstuele wijzigingen van de planteksten uitgewerkt. In november 2009 zal de nota van beantwoording en nota van wijziging ter vaststelling aan u worden aangeboden.

Door het rijk is een beleidsmatige screening uitgevoerd voor het Waterplan en een juridische toets voor het deelplan KRW. Er is waardering voor ons Waterplan er zijn geen majeure omissies



geconstateerd. Voor het onderdeel KRW is in dit verband aan alle provincies en waterschappen geadviseerd om de Factsheets nog nader te verduidelijken. Hiervoor is door het rijk een checklist aangeleverd.

Op 11 mei 2009 is het Ontwerp Waterplan in de Provinciale Commissie Leefomgeving PCL aan de orde geweest. Conform de Wet op Waterhuishouding wordt voor een Waterplan advies gevraagd aan deze commissie. Gezien de fase waarin het Waterplan zich nu bevindt is geen algemeen advies gevraagd maar is de PCL gevraagd ons te adviseren ten aanzien onze rol in het realiseren van robuuste duurzame watersystemen via gebiedsgericht beleid. Het advies van de PCL zal worden betrokken bij de uitvoering van het Waterplan.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de uitvoering van dit Waterplan richten we ons op het borgen van bestaande kwaliteiten en de ontwikkeling van robuuste duurzame watersystemen. Wij streven daarbij naar voldoende water van gewenste kwaliteit, beperkte (maatschappelijk acceptabele) wateroverlast, preventie en gevolgenbeperking van overstromingen, beperking van het energiegebruik, beperking van functieconflicten rondom water en versterking van de belevingswaarde van water.

Financiële consequenties

Op dit moment zijn er geen financiële consequenties aan de orde, dit is uiteraard wel het geval bij de vaststelling van het definitieve Waterplan in november 2009.

Vervolgprocedure/voortgang

In november 2009 zal de nota van beantwoording en nota van wijziging van het Waterplan ter vaststelling aan u worden aangeboden.

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten

Wij vragen u kennis te nemen van de hierboven beschreven voortgang van het Waterplan 2010-2015.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma