



Aan Provinciale Staten
Statencommissie Ruimte, Groen en Water

Datum : 21-4-2009
Uw kenmerk : **2009RGW94**
Ons kenmerk : 2009INT240569
Contactpersoon : S. van der Pas
E-mail : sandra.van.der.pas
@provincie-utrecht.nl
Doorkiesnr. : 2151
Bijlage(n) : Voortgangsrapportage
RAP

Onderwerp: Voortgangsrapportage I RAP 2008-2011

Voorgestelde behandeling: ter kennisname

Aan Provinciale Staten,

Inleiding

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de voortgangsrapportage van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) aan over het derde en vierde kwartaal 2008 en het eerste kwartaal 2009. De rapportage beschrijft de resultaten tot nu toe van het gehele programma en van de zes afzonderlijke projecten.

Voorgeschiedenis

Het programma is als beleidskader op 6 mei 2008 vastgesteld waarna wij op 1 juli 2008 op basis van een uitwerking van het programma in concrete projectenplannen, de middelen voor het RAP ter beschikking hebben gesteld. Eerder heeft u in het Verslag Ruimtelijk Beleid 2008 over de voortgang van de RAP-projecten kunnen lezen. Op basis van de meer uitgebreide informatie uit deze voortgangsrapportage geven wij sturing aan het programma en de projecten.

Essentie / samenvatting

Het merendeel van de projecten loopt volgens planning. Van het deelproject 'Kansen voor leegstaande kantoren' is in deze periode geconcludeerd dat de doelstellingen beter binnen het Aanjaagteam Woningbouw kunnen worden gerealiseerd. Dit project wordt binnen het RAP dus niet voortgezet.

Meetbaar / beoogd beleidseffect

Vaststellen voortgangsrapportage RAP

Financiële consequenties

De programmabegroting bevat in totaal € 8 mln. Op basis van de voortgangsrapportage hebben wij de in het programma gereserveerde € 700.000 voor het project 3 "Gemeentelijke agenda voor transformatie en herontwikkeling" ter beschikking gesteld.

Vervolgprocedure/voortgang

Een volgende voortgangsrapportage is voorzien in het vierde kwartaal van 2009.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, R.C. Robbertsen
De secretaris, drs. H.H. Sietsma