


Ontwikkeling nieuw streekplan Utrecht 2005 - 2015

Communicatieplan 3^e fase: de synthese
(september 2002 - oktober 2003)



Inleiding

De dialoofase (januari - juni 2002), was de interactieve fase in de ontwikkeling van het nieuwe streekplan Utrecht 2005 - 2015. De provincie is de dialoog aangegaan met gemeenten, andere mede-overheden, maatschappelijke organisaties en met de inwoners van de provincie Utrecht. Met de kennis die tijdens deze fase is opgedaan is de nota 'Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen' (Keuzenota) opgesteld en door provinciale staten op 17 juni 2002 vastgesteld. De Keuzenota geeft in hoofdlijnen het ruimtelijk beleid weer en vormt het fundament voor het ontwerp-streekplan.

synthese (september 2002 - oktober 2003)

Deze fase staat in het teken van het schrijven van het eerste concept ontwerp-streekplan en vaststelling door GS van het ontwerp-streekplan. Dit eerste concept wordt op 4 februari 2003 in gedeputeerde staten oriënterend besproken en op 17 februari in de statencommissie REG. In de maand november 2002 vonden met alle 33 gemeenten in de vier streekplandeelgebieden bilaterale ambtelijke gesprekken plaats over de rode contouren en de zaken die daarmee verband houden. Voorafgaand aan deze ronde is per streekplandeelgebied een bijeenkomst geweest met de portefeuillehouders RO (+ beleidsambtenaren RO) om te praten over het proces van de totstandkoming van het nieuwe streekplan. Ook zijn de (globale) woningbouwprogramma's per gemeente aan de orde geweest. Er is voornamelijk in contact getreden met gemeenten. Zij vormen ook een belangrijke partner in de ontwikkeling van het nieuwe streekplan en hebben eind december 2002 een 1^e bestuurlijk standpunt t.a.v. het beloop van de rode contouren kenbaar gemaakt. Naast gemeenten wordt ook tijdens deze fase gecommuniceerd met de andere doelgroepen.

tijdpad (september 2002 - oktober 2003)

4 februari	: oriënterende bespreking concept ontwerp-streekplan in GS
17 februari	: oriënterende bespreking concept ontwerp-streekplan in cie. REG
februari	: informeren alle doelgroepen (StreekplaNieuws)
febr/mrt.	: contact met inwoners van de provincie Utrecht d.m.v. discussiesite 'Praten over ruimte' via internet
febr/mrt.	: bespreking concept ontwerp-streekplan in prov. Adviesorganen
maart/april	: overleg met gemeenten (zowel provinciebreed als bilaterale gesprekken)
maart/april	: overleg met andere (mede)overheden en maatschappelijke organisaties (waaronder met de waterschappen op 25 maart + KvK)
11 maart	: verkiezingen provinciale staten, aansluitend collegevorming
juni	: inloopavonden per streekplandeelgebied voor inwoners prov. Utrecht
6 mei	: 1 ^e behandeling in GS ontwerp-streekplan
20 mei	: voorlopig standpunt college van GS ontwerp-streekplan
juni	: wettelijke verplichting overleg gemeenten (33 bilaterale gesprekken met PH's RO) en waterschappen
18 juni	: advisering door PPC
25 augustus	: advisering door Cie. REG
7 oktober	: 1 ^e behandeling ontwerp-streekplan door GS
21 oktober	: GS stellen ontwerp-streekplan vast (tevens einde synthesefase)

nov/dec. : aanvang formele inspraakprocedure
2004 : vaststelling streekplan door PS

doelgroepen

- A. provincie intern
- B. gemeenten, BRU en gewest Eemland
- C. andere mede-overheden en maatschappelijke organisaties
- D. inwoners van de provincie Utrecht
- E. pers

ad A. provincie intern

Inmiddels ligt er nu een eerste concept ontwerp-streekplan. Buiten de schrijvers van het ontwerp-streekplan (Ontwerpteam), de Klankbordgroep, de DR, GS en de Statencommissie REG, is het ook voor anderen belangrijk om te weten wat er speelt. Daarom bestaat de communicatie in deze fase voornamelijk uit het informeren over het proces, het tijdpad en de laatste stand van zaken (via personeelsblad en Atrium),

Acties

1. Interne communicatie rond deze fase continueren.
2. Betrokkenheid van verschillende diensten en bestuurders bij eventuele activiteiten organiseren.
3. Het stelselmatig op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen, zodat zij daar op kunnen anticiperen en het proces goed kunnen volgen.
4. Het terugkoppelen van het eerste concept ontwerp-streekplan.

In te zetten middelen

Wie	Wat	Wanneer	Actie door
Jan Streng + Jan v. Bergen	PO streekplan	Doorlopend	streekplanteam
Kerngroep Statenleden	Korte bijpraatbij-eenkomsten	Wanneer nodig	Streekplanteam
Statenleden Cie. REG	Cie.vergaderingen: * A-stuk 1 ^e concept ontwerp-streekplan * ontwerp-streekplan n.a.v. voorlopig standpunt GS	februari augustus	Streekplanteam i.o. Jan Streng
GS	GS-vergaderingen: * A-stuk 1 ^e concept ontwerp-streekplan * voorlopig standpunt ontwerp-streekplan * vaststelling ontwerp-streekplan	4 februari 6 en 20 mei 7 en 21 okt.	streekplanteam
DR	DR-vergaderingen	Indien nodig	streekplanteam
Regiegroep	Regiegroepverg. m.n. van belang i.v.m. het afstemmen van de grote	Wanneer nodig	Ruurd Jonge Poerink

	strat. projecten.		
Leden Ontwerpteam [∇]	2-wekelijkse vergaderingen: Alles wat met de ontwikkeling van het nieuwe streekplan te maken heeft	2-wekelijks	Streekplanteam
Leden Klankbordgroep [◊]	Bijeenkomsten klankbordgroep: Alles wat met de ontwikkeling van het nieuwe streekplan te maken heeft	Wanneer nodig	Streekplanteam
Dienst REG in het algemeen, sectoren RSO en RGO in het bijzonder	Alles wat met de ontwikkeling van het nieuwe streekplan te maken heeft (nieuw personeelsblad en Atrium)	Wanneer nodig	Streekplanteam
(alle) medewerkers werkzaam bij de provincie Utrecht (voor zover geïnteresseerd)	De laatste ontwikkelingen via het Atrium onder de aandacht brengen. Ook via het nieuwe personeelsblad en evt. de door ECC te organiseren dag (alle strat. projecten)	Wanneer er iets te melden valt	Karin Tuinman
Het StreekplaNieuws verschijnt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Alle doelgroepen ontvangen deze. Tevens wordt alles op de streekplansite geplaatst, inclusief de producten (nota's e.d.). Dit geldt ook voor het Atrium en voor het blad Prov.			

[∇] Ontwerpteam bestaat uit Frans Wessels, Marjolein Braam, Sandra Hogenbirk, Christel Steentjes, Hans Schoemaker, Yolanda Ledoux, Elz Mooy, Carolien Idema, Jacqueline Sellink, Erik Versloot, Trudie de Boef en Ruurd Jonge Poerink

[◊] Klankbordgroep bestaat uit: adj.directeuren van WVV en REG, sectorhoofden van MST, RWS, WEZ, WMO, RGO en RSO, voorzitter Regiegroep

Ad B. gemeenten, BRU en gewest Eemland

Naast de al eerder genoemde bijeenkomsten voor gemeenten in de maand oktober 2002 en de bilaterale gesprekken met alle 33 gemeenten in de provincie Utrecht over de rode contouren, dienen de gemeenten intensief meegenomen te worden in deze fase. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner voor de provincie. Gestreefd moet worden naar goede inhoudelijke informatie, continuïteit en het blijven nastreven van wederzijds begrip. Extra aandachtspunt is de rol van het BRU en het RSP. De provincie en BRU zullen -in eerste instantie ambtelijk- overleg plegen hoe de inhoudelijke afstemming tussen Streekplan en RSP vorm kan worden gegeven in de periode vanaf nu tot de zomer 2003. Tevens zal door provincie en BRU worden nagegaan hoe de meer formele trajecten (bijv. inspraak) na de zomer samengevoegd kunnen worden.

Acties

1. 1^e serie bijeenkomsten met de gemeenten in de vier streekplandeelgebieden in de maand oktober (Stadsgewest Amersfoort is op 1 november) zijn afgerond. Doel van deze bijeenkomsten was het informeren over het proces van de totstandkoming van het nieuwe streekplan en discussie over de woningbouwprogramma's per gemeente. De notulen zijn aan de betreffende gemeenten toegestuurd.
2. Bilaterale ambtelijke gesprekken (november 2002) met alle 33 gemeenten om te praten over de rode contouren en de zaken die daarmee verband houden. De notulen zijn aan de betreffende gemeente toegestuurd. Tevens hebben gemeenten hun bestuurlijk standpunt aan de provincie kenbaar gemaakt (dec. 2002).
3. 1 bijeenkomst met alle 33 gemeenten (1^e week van maart), die in het teken staan van informeren over het proces.
4. Op ambtelijk niveau met alle 33 gemeenten bilaterale gesprekken in de periode half februari/eind maart (in het provinciehuis). Doel van deze gesprekken is niet alleen het terugkoppelen van de resultaten uit GS en de Cie. REG over het eerste concept ontwerp-streekplan, maar ook gemeenten in de gelegenheid stellen hun mening te geven over het concept (+ rode contouren).
5. Na half maart alle 33 gemeenten op bestuurlijk niveau (1 uur per gemeente, in het provinciehuis).
6. Gemeenten worden van de laatste ontwikkelen stelselmatig op de hoogte gebracht, zodat zij daar op in kunnen spelen.

In te zetten middelen

Wie	Wat	Wanneer	Actie door
Gemeenten (PH's en beleidsambtenaren RO) uit de vier streekplandeelgebieden	1 bijeenkomst (informatief, proces, etc.)	2 ^e helft febr.	streekplanteam
Beleidsambtenaren RO West-Utrecht, Zuidoost-Utrecht, Stadsgewest Utrecht en Stadsgewest Amersfoort + gewest Eemland	Bilaterale gesprekken (33) over de laatste ontwikkelingen, waaronder het 1 ^e concept ontwerp-streekplan. Tevens gemeenten de ruimte geven hun mening over het concept te geven.	Half febr/eind mrt.	streekplanteam

PH's RO West-Utrecht, Zuidoost-Utrecht, Stadsgewest Utrecht en Stadsgewest Amersfoort + Gewest Eemland	Bilaterale gesprekken (33) over de laatste ontwikkelingen, waaronder het 1 ^e concept ontwerp-streekplan. Tevens gemeenten de ruimte geven hun mening over het concept te geven.	half mrt. / half apr.	streekplanteam
BRU (bestuurlijk)	Overleg tussen Jan Streng en PH BRU	regulier	Jan Streng en Chris Rademaker
Het StreekplaNieuws verschijnt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Alle doelgroepen ontvangen deze. Tevens wordt alles op de streekplansite geplaatst, inclusief de producten (nota's e.d.).			

Ad C. andere mede-overheden en maatschappelijke organisaties

Tijdens deze fase is het niet de bedoeling nogmaals een zwaar interactief traject in te gaan. Toch kunnen wij deze doelgroep niet over het hoofd zien. In de provinciale adviesorganen zijn de maatschappelijke organisaties goed vertegenwoordigd. Tevens vindt regelmatig overleg plaats met de Externe Adviesgroep.

Acties

1. Bilaterale gesprekken (bestuurlijk) organiseren met provincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Gelderland, met de waterschappen, VROM, KvK en andere organisaties waarbij de behoefte aan bilateraal overleg evident is. Deze gesprekken vinden in de maand maart plaats.
2. Op regelmatige basis overleg met Externe Adviesgroep.
3. Deze doelgroepen worden van de laatste ontwikkelen stelselmatig op de hoogte gebracht, zodat zij het proces goed kunnen blijven volgen.

In te zetten middelen

Wie	Wat	Wanneer	Actie door
PPC (+ andere provinciale adviesorganen)	* bespreking 1 ^e concept ontwerp-streekplan	Febr/mrt	Streekplanteam
	* bespreking ontwerp-streekplan (n.a.v. voorlopig standpunt GS)	juni	
Buurprovincies en Waterschappen + op verzoek met maatschappelijke organisaties	Bilaterale gesprekken om te praten over de laatste ontwikkelingen, waaronder het 1 ^e concept ontwerp-streekplan en om ze de ruimte te geven hun mening over het concept te geven.	Maart	Streekplanteam
Externe adviesgroep	(regelmatig) bijeenkomsten	wanneer nodig	
Het StreekplaNieuws verschijnt zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Alle doelgroepen ontvangen deze. Tevens wordt alles op de streekplansite geplaatst, inclusief de producten (nota's e.d.).			

Ad D. inwoners van de provincie Utrecht

Uit de dialoofase is gebleken dat er veel belangstelling is voor het nieuwe streekplan. De kreet: 'Het gaat ten slotte om uw leefomgeving'! sprak aan. Bovendien zijn er diverse publieksacties geweest. Naast de vier publieksdebatten speelde het internet een belangrijke rol met de internetapplicatie 'Spelen met ruimte' en de fotowedstrijd 'Zet de provincie Utrecht te kijk'! in samenwerking met Radio M en Kanaal 9 Utrecht¹. Dagelijks melden mensen zich via de website aan om op de mailinglist geplaatst te worden om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Alle belangstellenden, deelnemers aan de publieksdebatten en de winnaars van de fotowedstrijd ontvingen eind oktober (2002) het boekje 'Balans van de dialoog'. Hierin staan tal van meningen, ideeën en visies die tijdens de dialoofase zijn ingebracht door gemeenten, maatschappelijke organisaties en publiek.

Acties

1. Op de streekplansite is op 17 februari t/m 2 maart de deelsite 'Praten over ruimte' operationeel. Op deze discussiesite kunnen inwoners discussiëren met statenleden over de ruimtelijke inrichting van de provincie Utrecht. Doel van deze actie is mensen te blijven betrekken, publiciteit te genereren en met het oog op de verkiezingen op 11 maart 2003 is het een belangrijk instrument. In een persbericht wordt ruim van te voren aandacht aan de discussiesite besteed. Tevens worden alle mensen die op de mailinglist staan via de mail op de hoogte gebracht en verzocht zich in de discussie te mengen.
2. In de 4 streekplandeelgebieden worden inloopavonden georganiseerd. Aan de hand van een tentoonstelling krijgen inwoners de mogelijkheid zich nader over het streekplan te informeren. Net als in de dialoofase kan er een publieksvriendelijke versie ontwikkeld worden. Tijdens deze avonden zijn de leden van het ontwerp-team in ieder geval aanwezig. Zij kunnen vragen beantwoorden. Deze inloopavonden vinden plaats juni.
3. Ook het publiek wordt van de laatste ontwikkelingen stelselmatig op de hoogte gebracht, zodat zij het proces goed kunnen blijven volgen en daardoor betrokken blijven.

In te zetten middelen

Wie	Wat	Wanneer	Actie door
Publiek op de mailinglist	Discussiesite 'Praten over ruimte' + informeren over de laatste ontwikkelingen via het StreekplaNieuws en Internet	1 ^e helft februari eind januari en vervolgens wanneer nodig	Karin Tuinman
Inwoners 4 streekplandeelgebieden	Inloopavonden Publieksvriendelijke versie (concept) ontwerp-streekplan	juni	Streekplan-team
Inwoners in het algemeen	Via persbericht(en)	Wanneer nodig	Karin Tuinman

¹ m.i.v. 4 november: samen gefuseerd tot RTV Utrecht

Ad E. pers

De pers is gedurende het hele traject pro-actief benaderd. Dit heeft al het nodige aan free publicity opgeleverd. Dit beleid wordt gewoon voortgezet. Het contact met de pers is goed. Afgelopen zomer (2002) is in samenwerking met RTV Utrecht de fotowedstrijd 'Zet de provincie Utrecht te kijk!' georganiseerd. Deze wedstrijd was succesvol.

In maart verschijnt in het UN een paginagroot artikel over de ontwikkeling van de provincie Utrecht over de afgelopen 100 jaar. Ook dit betreft een samenwerking. De provincie verzorgt het kaartmateriaal en het UN verzorgt de redactionele bijdrage, waaronder een dubbelinterview met gedeputeerden Lokker en Streng.

Naast eventuele samenwerkingsacties met de pers, wordt de pers blijvend structureel op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast ontvangen zij persberichten op de momenten dat er een nieuwsfeit is. Het streven is de persberichten zoveel mogelijk te ondersteunen met kaartmateriaal. Tijdens deze fase wordt ook nog gezocht naar extra mogelijkheden om in samenwerking met de pers bepaalde acties op te starten.

Tot slot

Richting buitenwereld wekt de provincie de indruk nogal sectoraal te denken en te werken. Op vele momenten worden externen door de provincie benaderd om mee te denken en te praten over een strategisch plan. Daarom zou het goed zijn als de provincie (ECC) één dag organiseert, die in het teken staat van de vier grote strategische projecten, waaronder het streekplan.

Bijvoorbeeld 's morgens een algemeen deel waarin duidelijk de link tussen de vier plannen aan de orde komt. Dit is niet alleen een belangrijk signaal richting buitenwereld, maar ook intern van belang. En 's middags workshops per strategisch project. Dit om aan te geven dat alle plannen met elkaar te maken hebben, maar dat ze ook los van elkaar staan, omdat ze allemaal hun eigen nadere uitwerking hebben. Deze dag is bestemd voor beleidsambtenaren van de verschillende diensten die zich bezighouden met of te maken hebben met de strategische plannen, gemeenten, andere mede-overheden, maatschappelijke organisaties, publiek en pers.