

Behandelingsvoorstel voor de commissie REG / WEM

Onderwerp: Planning vaststelling Ontwerp-Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost

Cie-datum : 20 september 2004

Cie-nummer: 2004REG118

Procedure: in GS (na Cie. Vergadering) op: ?
eerdere behandeling in cie: ja
in PS: nog niet

inspraak: nee
op: 30 augustus 2004
op: n.v.t.

Behandelend ambtenaar: Henk Manschot en René Tasseron
Portefeuillehouder: J.P. Lokker

toestel: 3443 en 3272

Inleiding

Bij de voorgenomen planning van de vaststelling van het Ontwerp-Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost zijn de volgende punten van belang:

- De afstemming met Gelderland, gezamenlijke behandeling van de Utrechtse en Gelderse statencommissies voor speciaal en alleen het Ontwerp-Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost.
- Deze gezamenlijke commissie vergadering te houden medio november (bv in de week van 22 november 2004)
- De indieners van de bedenkingen gelegenheid geven voor spreekrecht in uw commissie.

Vervolg acties:

- De voorzitters en secretarissen van de beide statencommissies van Gelderland en Utrecht overleggen over de afstemming van de behandeling in hun beider statencommissies.

Vervolg inleiding op pagina 2: **ja**

Wordt geagendeerd:

Voor oriënterende bespreking, toegespitst op de volgende aspecten:

- De afstemming met Gelderland.
- De gezamenlijke commissie vergaderingen met Gelderland.
- De gelegenheid geven voor spreekrecht.

Om tot afspraken te komen tussen voorzitters en secretarissen van de statencommissie LG in Gelderland en de statencommissie REG/WEM in Utrecht over de hiervoor genoemde onderwerpen.

Afstemming Gelderland

In Gelderland is de planning thans gericht op vaststelling op 15 december 2004. De provincie Gelderland wil eigenlijk graag alle drie de Reconstructieplannen in haar provincie in één vergadering behandelen.

In Utrecht zou het plan vastgesteld kunnen worden op 6 december 2004. De provincie Utrecht wil de behandeling van het Reconstructieplan afstemmen op de vaststelling van het Streekplan uiterlijk 13 december 2004.

Gezamenlijke commissievergadering

In Gelderland is sprake van eventueel een extra commissievergadering LG met mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht. Een datum is hiervoor nog niet in bepaald.

In Utrecht is voor een gezamenlijke commissievergadering REG en WEM de avond van 22 november 2004 vrijgehouden

Gelegenheid voor spreekrecht

Uit ervaringen elders blijkt dat bij actieve benadering van indieners van bedenkingen ongeveer 10% van de indieners van bedenkingen gebruik wil maken van het spreekrecht.

Voor de drie Reconstructieplannen van Gelderland gezamenlijk zou dat neer kunnen komen op een tijdsbeslag van ca. 30 uur.

Voor het Ontwerp-Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost zou dit neerkomen op ongeveer 41 maal (bijvoorbeeld) 10 minuten = 7 uur.

Voor het Utrechtse deel zou het neer kunnen komen op 15 maal 10 minuten = 2½ uur. U zou er voor kunnen kiezen de indieners van bedenkingen niet actief te benaderen om gebruik te maken van het spreekrecht.

Overleg van de voorzitters en secretarissen van de beide statencommissies

Dit overleg heeft nog niet plaatsgehad. De plannings van Gelderland en Utrecht lopen nog te ver uiteen. Een spoedig overleg is wel gewenst vanwege de korte voorbereidings- en proceduretijden. Immers de het streven is er op gericht dat Provinciale Staten de Reconstructieplannen nog dit jaar vaststellen

Beoogd effect: Afstemming plannings en gezamenlijke behandeling Gelderland en Utrecht en een tijdige communicatie hierover met indieners van bedenkingen.

Bijlagen: Planningsoverzicht van beide provincies.

(Dit is behoudens de data 11 november en 6 december 2004 een voorlopige en geheel vrijblijvende Utrechtse bijdrage aan de planning van de vaststellingsprocedure Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost)

Procedure:

<u>data Gelderland</u>	<u>data Utrecht</u>	<u>activiteit</u>
juni/september	idem	Opstellen provinciale reactie inzake bedenkingen en overige reacties
september/oktober	idem 20 september	Afstemming GVUO Utr-Gld Commissie REG/WEM, 1e behandeling wijzigings- en afstemmingspunten
september/oktober		Afstemming bespreking P beraden (2e keer)
september/oktober	idem	Afstemming 3 reconstructieplannen onderling
5 oktober	idem	Werkbezoek GS'en aan GVUO
	5 oktober	Stuurgroep en MT
	v/a 6 oktober	Afstemming bespreking div. PO's
	v/a 6 oktober	Formele bespreking div. PO's
	~ 8 oktober	Aanleveren concept bedenkingen nota t.b.v. Stuurgroep strategische plannen
	12 oktober	Behandeling in DR
13 oktober		Aanleveren concept bedenkingen nota t.b.v. het beleidsoverleg
	~15 oktober	Bespreking provinciale reactie in Stuurgroep strategische plannen
19 oktober		Bespreking provinciale reactie in beleidsoverleg
25 oktober		Formele bespreking P-beraden
2 november	19 oktober	Besluitvorming in GS over aanpassing van ontwerpplannen n.a.v. de individuele bedenkingen en andere reacties.
	~ 3 november	Nota beantwoording naar bedenkers
	~ 7 november	Fractieberaad
8 november		Verzenden procedure commissie
	11 november	Behandeling Reconstructieplan GVUO Commissie REG/WEM eventueel gezamenlijk met Commissie LG (Gld) met mogelijkheid voor spreekrecht
17 november		Behandeling in de Procedure commissie
18 november		Verzending door de SIS-cluster
	~ 18 november	Fractieberaad
na 22 november		Behandeling Reconstructieplan GVUO Commissie LG (Gld) eventueel gezamenlijk met Commissie met REG/WEM met mogelijkheid voor spreekrecht
	22 november	Commissie REG/WEM heeft wel een reguliere vergadering <u>maar die is ter voorbereiding van het streekplan op 13 december</u>
22-26 november		Fractieberaad
1 december		Commissie LG
6-10 december	~ 2 december	Fractieberaad

15 december 2004	6 december	PS stellen het Reconstructieplan GVUO vast
eind 2004	idem	PS stellen de reconstructieplannen van de reconstructiecommissies vast Verzending aan de minister.