

Memorandum

Datum : 17 februari 2004

Aan : Statencommissie Ruimte en Groen, in afschrift aan de Statencommissie Water en Milieu

Van : Henk Manschot Tel.: 3443

Onderwerp : Stand van zaken reconstructieplan Gelderse Vallei/ Utrecht West

Kopie : Secretarissen van PCMW, PPC en PCLG

Geachte dames en heren,

In aansluiting op het memo dd 2 februari 2004 dat is uitgereikt in uw vergadering van 2 februari 2004, hierbij de stand van zaken met betrekking tot het reconstructieplan.

- Eind januari heeft een gesprek plaatsgehad tussen de regionale Rijksadviseurs en vertegenwoordigers van beide provincies en de reconstructiecommissie. Dat gesprek is goed verlopen. Vooralsnog is niet gebleken van grote problemen van rijkszijde met het ontwerpplan, maar enkele beleidsdirecties in Den Haag moeten nog geraadpleegd worden. Op basis van dit gesprek zullen “de rijksheren” een pré-toets uitvoeren dat wil zeggen ambtelijk beoordelen of het ontwerp in voldoende mate rekening houdt met het rijksbeleid. Doel van deze pré-toets is verrassingen te voorkomen bij de formele goedkeuring van het reconstructieplan door de ministers van VROM en LNV, nadat Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht het plan hebben vastgesteld. De formele reactie van de rijksadviseurs zullen wij uiteraard betrekken bij de vaststelling van het plan (zie hieronder) en deze zullen wij u doen toekomen.
- Eveneens eind januari heeft een als positief ervaren gesprek plaatsgehad tussen de commissie voor de MER en provinciale vertegenwoordigers over het concept MER. De opmerkingen van de commissie worden momenteel verwerkt in het MER. Verwacht mag worden dat het formele advies van de commissie van de MER geen verrassingen zal bevatten.
- Op 13 februari 2004 heeft de reconstructiecommissie het ontwerp op hoofdlijnen vastgesteld; in het ontwerp moet nog een groot aantal wijzigingen doorgevoerd worden en ook de bij het plan behorende kaarten moeten nog nauwkeurig bezien worden. Naar verwachting zal de complete “commissie-versie” op 15 maart 2004 beschikbaar zijn. Min of meer parallel daaraan zullen de provincies gezamenlijk deze “commissie-versie” omwerken tot een “GS-versie” van het ontwerpplan. Verwacht wordt dat die versie in grote oplage medio april 2004 gereed kan zijn. Deze versie wordt vervolgens breed verspreid en zal ook ter inzage worden gelegd op alle gemeente- en waterschapshuizen, met de MER-studies. Gegeven de korte tijd tussen het verschijnen van de complete “commissie-versie” (15 maart) en de “GS-versie” (half april), lijkt het niet handig om u beide versies in gedrukte vorm toe te zenden en verzoeken wij u, voor de “commissie-versie” de internetsite te raadplegen ww.svgv.nl

U kunt de versie daarop downloaden. Wel zullen alle fractiemedewerk(st)ers een exemplaar krijgen om dat ter inzage te leggen. (Een versie van vóór 13 februari 2004 staat nu al op deze site).

De GS-versie zal vergezeld zijn van een overzicht waarop is aangegeven waar en waarom van het commissie-advies is afgeweken.

- Voor het overige wordt vooralsnog uitgegaan van de planning van 2 februari 2004.