

Datum : 24 november 2005
Aan : de statencommissie REG en de subcommissie voor de jaarrekening
Van : de voorzitter van de statencommissie REG Tel.: 3652
Onderwerp : Garantstelling ecoduct N237

Aanleiding

Provinciale Staten hebben op 7 november besloten dat de discussie en afweging in de commissie Ruimte en Groen wordt afgewacht, alvorens in Provinciale Staten tot een eindoordeel te komen ten aanzien van de financiering van de garantstelling voor het ecoduct over de N237. Op grond hiervan hebben Provinciale Staten niet ingestemd met de vorming van een voorziening hiervoor.

Implicatie van het besluit

De mogelijkheid bestaat dat er ten tijde van de vaststelling van de jaarrekening 2005, dan wel op het moment waarop de accountant een verklaring bij de jaarrekening moet afgeven, nog geen duidelijkheid bestaat over de dekking van de extra kosten van het ecoduct. Dat zal zeer waarschijnlijk een probleem opleveren voor de strekking van de accountantsverklaring. Op grond van de garantstelling bestaat er immers een verplichting, i.c. een naar zekerheid tenderend "risico", dat financieel niet is afgedekt.

Oplossing

Om dit probleem te voorkomen adviseert de concernstaf om als **tijdelijke maatregel** toch een voorziening te vormen ter dekking van deze verplichting, i.c. risico.

De voorziening mag niet worden aangewend, zolang er gezocht wordt naar bekostigingsbronnen voor het ecoduct. En als deze bron gevonden is, kan de voorziening uiteraard weer vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.

Ten overvloede wordt hierbij nog opgemerkt dat de gevonden dekking wel moet worden geformaliseerd. Hiermee wordt bedoeld dat terzake plannen zijn uitgewerkt en herziene calculaties zijn opgesteld, alsmede dat beide bestuurlijk zijn geaccordeerd.

Nadere motivering

De vigerende clusterramingen sluiten voor alle projecten gezamenlijk op nul. Rekening houdend met de recent bekend geworden onvermijdbare extra kostenpost, zal dus een tekort op het cluster van € 5,3 miljoen resulteren.

Natuurlijk is het niet zeker dat dit uiteindelijk ook de werkelijke uitkomst zal zijn. Om te beginnen kunnen er ook op andere (onderdelen van) projecten afwijkingen ontstaan. En wellicht is het mogelijk om een tekort in andere clusters te verevenen. En natuurlijk zullen nog maatregelen worden genomen om te trachten het tekort te beperken. Etc. Echter, daarvoor zijn nog geen plannen en/ of calculaties beschikbaar. En zo deze al (in grofmazige vorm) ergens "in de hoofden" zouden zitten, ze hebben in ieder geval geen formele status.

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de op dat moment bekende informatie en formele besluitvorming. Verliezen moeten worden genomen op het moment dat ze bekend worden.

Indien bij het opstellen van de jaarrekening 2005 nog geen dekking is gevonden voor de extra kosten van het ecoduct is er dus een tekort dat in de jaarrekening moet worden afgedekt.