

Agenda 2010 project

Stichtse Lustwarande

Uitvoeringsprogramma 2006

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	3
2. LOPENDE PROJECTEN – BUDGET 2006	5
ALGEMEEN	5
BEGROTING UITVOERINGSPROJECTEN 2006	5
OVERZICHT PER PROJECT	6
3. LOPENDE PROJECTEN – BUDGET 2004	14
4. LOPENDE PROJECTEN - BUDGET 2005	15

1. Inleiding

Algemeen

Het project Stichtse Lustwarande is een van de projecten van het programma Agenda 2010. Doelstelling van dit project is 'de specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande op het gebied van cultuurhistorie, landschap en natuur te beschermen en waar mogelijk te herstellen of te versterken.' De definitiefase van dit project is inmiddels afgerond en er is een start gemaakt met de uitvoeringsfase.

In dit uitvoeringsprogramma wordt een overzicht gegeven van de uitvoeringsprojecten die in 2006 worden uitgevoerd. Per project zijn de volgende gegevens opgenomen:

- Initiatiefnemer
- Overige betrokken partijen
- Projectbeschrijving
- Relatie met Agenda 2010 project ' Stichtse Lustwarande'
- Activiteiten die in 2006 worden uitgevoerd
- Tijdsplanning
- Totale kosten (excl. BTW)
- Bijdrage vanuit Agenda 2010 Stichtse Lustwarande in 2006 (excl. BTW)
- Overige financieringsbronnen

Toetsingskader bijdrage projecten

De uitvoeringsprojecten die zijn ingediend voor een bijdrage in het kader van de Stichtse Lustwarande zijn getoetst aan een aantal aspecten om te bepalen of en welke bijdrage wordt toegekend:

Bijdrage aan streefbeeld.

Belangrijkste criterium is dat het project een bijdrage levert aan het Streefbeeld voor de Stichtse Lustwarande. Op het Streefbeeld voor de Stichtse Lustwarande wordt hierna verder ingegaan.

Voorbeeldwerking

De uitvoering van een project laat zien wat kenmerkend is voor de Stichtse Lustwarande en hoe de Stichtse inrichtingsprincipes toegepast kunnen worden en de uitvoering kan naamsbekendheid geven aan de Stichtse Lustwarande.

Overige criteria voor de toetsing zijn:

- De mate van cofinanciering: we streven naar een cofinanciering van minmaal 50% door andere partijen;
- Het project betreft een aanvulling ten opzichte van regulier onderhoud;
- Het project betreft extra maatregelen ten opzichte van regulier natuurbeleid. (In de Statenmotie d.d. 8 april 2002 is vastgelegd dat een deel van het Agenda 2010 budget wordt gebruikt voor het realiseren van faunapassages.);
- Openbare toegankelijkheid terrein;
- Niet-commerciële projecten;
- Geografische spreiding over de hele Lustwarande;
- Spreiding over de inhoudelijke thema's uit de visie.

Streefbeeld visie Stichtse Lustwarande

Hieronder voor de volledigheid het streefbeeld zoals dat is opgenomen in de "Visie voor de Stichtse Lustwarande". In het overzicht per project wordt steeds verwezen naar de relatie met het streefbeeld.

Ruimtelijke inrichting

Voor bepaling van het streefbeeld voor de ruimtelijke inrichting spelen de inrichtingsprincipes uit het identiteitsonderzoek een belangrijke rol.

De bestaande, nog herkenbare Stichtse korrels zijn niet verder aangetast en hebben waar mogelijk een versterking van hun korrelstructuur ondergaan. Nieuwe ontwikkelingen zijn en worden uitgevoerd op een manier waardoor de korrelstructuur helder tot uiting komt. De nu nog bestaande open ruimtes (engen) zijn niet verder volgebouwd en waar mogelijk zijn eerder bebouwde of beboste open ruimtes weer open gemaakt. De landschappelijke lijnen (zichtassen, waterlopen, schaapsdriften, lanen) dwars op of parallel aan het reliëf van de Heuvelrug zijn niet verder aangetast en eerder verdwenen lijnen zijn weer hersteld of versterkt.

Bij de ontwikkeling van een nieuw programma (wonen, bedrijven, kantoren) voor uitbreiding van de dorpen en steden is rekening gehouden met de principes van de Stichtse korrelvorm. Bij ontwikkelingen binnen de contouren van de dorpen en steden (inbreiding, sloop en nieuwbouw) is rekening gehouden met de specifieke identiteit van betreffende stad of dorp en met de ligging in de Stichtse Lustwarande.

De provinciale weg is weer een bescheiden en informele straatweg. Bij inrichting en aankleding van de weg is gebruik gemaakt van de inrichtingsprincipes zoals die zijn beschreven in het beeldkwaliteitsplan de Stichtse Lustwarande.

Gebruiksfuncties

De ecologische relaties tussen hoog en laag op de gradiënt zijn niet verder aangetast en op een aantal plaatsen weer hersteld door realisatie van verbindingzones, faunapassages en ecoducten. De realisatie van nieuwe natuur, zoals vastgelegd in de natuurgebiedplannen en het ontwerp streekplan, heeft plaatsgevonden.

De Stichtse Lustwarande is een toeristisch-recreatieve trekpleister van nationaal niveau geworden. Met opengestelde landgoederen en buitenplaatsen, waar volop wandel- en fietsmogelijkheden zijn en waar op diverse locaties gegeten en overnacht kan worden.

De Stichtse Lustwarande is nog steeds een aantrekkelijk woon- en werkgebied, waarbij de werkgelegenheid zich vooral richt op functies passend binnen het karakter van het gebied (toeristische en zakelijke dienstverlening, zorginstellingen). Industriële en logistieke functies zijn niet meer toegevoegd en waar mogelijk gesaneerd.

Bij realisatie van dit streefbeeld staat voorop dat het niet de bedoeling is om nieuwe ontwikkelingen tegen te houden, maar juist om gebruik te maken van de dynamiek die het gebied kenmerkt. Door sturing te geven aan nieuwe initiatieven op een manier die recht doet aan het karakter van de Stichtse Lustwarande moet het mogelijk zijn om een kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven. Hiermee wordt aangesloten uit het uitgangspunt (behoud door ontwikkeling) uit de nota Belvédère.



2. Lopende projecten – budget 2006

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de projecten beschreven waarvoor in 2006 een bijdrage is verleend. Onderstaand schema geeft een totaaloverzicht van de uitvoeringsprojecten waaraan een bijdrage wordt verleend in 2006.

Begroting uitvoeringsprojecten 2006

	Bijdrage SLW 2006	Bijdrage SLW 2007	Bijdragen derden	Derden
Herstel park Schoonoord, Zeist	100.000,--		150.000,--	W.N.F. , Utrechts Landschap
Ondergronds parkeren Beukestein, Driebergen		200.000,--	300.000,--	Beukestein
Inrichting voorterrein Villa Carolina, Driebergen	44.000,--		44.000,--	Projectontwikkelaar
Inrichting voorterrein Villa Nuova, Driebergen	40.000,--		80.000,--	Projectontwikkelaar
Herstel sprengen, Driebergen/Doorn	84.000,--		54.000,--	HDSR, gemeente Heuvelrug
Restauratie Moestuin Hydepark, Doorn	200.000,--	125.000,--	400.000,--	Stichting Bartiméus
Herinrichting Dorpsplein, Doorn	300.000,--		290.000,--	Gemeente Doorn
Mindervalidenpad Broekhuizen, Leersum	20.000,--		35.000,--	Staatsbosbeheer, NPUH, Agenda 2010 wandelen
Groen entree Donderberg, Leersum	150.000,--		450.000,--	Gemeente Leersum, Projectontwikkelaar
Laanherstel Zuylestein, Leersum	65.000,--	100.000,--	100.000,--	Provincie utrecht, sector DCU
Herinrichting Molenterrein, Amerongen		149.000,--	625.000,--	Gemeente Amerongen Subsidies
Groene entree Burgwal, Amerongen	400.000,--		2.000.000,--	Gemeente Amerongen, Provincie, Europa, NPUH, Utrechts Landschap
Vorbereiding Ecopassage, Elst	50.000,--			
Fietsroute Nationaal Park	25.000,--		825.000,--	Diversen
Herstel historische structuren op de Heuvelrug		30.000,--	10.000,--	UPG
Totaal bijdragen	1.478.000,--	604.000,--	5.363.000,--	
Begroot	1.495.000,--			
Restant	17.000,--			

Overzicht per project

Project	<i>Herstel park Schoonoord, Zeist</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Wereld Natuur Fonds Dhr. L. de Jong
Overige betrokken partijen	Utrechts Landschap, Hydron, HDSR
Projectbeschrijving	<p>Het Wereld Natuurfonds gaat langs de N225 tussen Zeist en Driebergen haar nieuwe hoofdkantoor betrekken. Op dit moment vindt de verbouwing van het voormalig IVO gebouw plaats. Het gebouw ligt in park Schoonoord, een historisch landschapspark dat ontworpen is door Van Lunteren.</p> <p>Samen met het Utrechtse Landschap (terreineigenaar van het park) heeft WNF een plan opgesteld voor de restauratie van het park. Hierbij worden het nieuwe WNF kantoor en de op het terrein aanwezige school zo goed mogelijk ingepast in de historische structuur van het park.</p> <p>De restauratie houdt in dat de oorspronkelijke padenstructuur en oude sierelementen (uitzichtpunten, open ruimtes) weer in ere worden hersteld.</p>
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel Stichtse korrelstructuur, inpassen nieuwe ontwikkeling
Activiteiten 2006	Vorbereiding werkzaamheden, start uitvoering
Tijdsplanning	Start uitvoering eind 2006, gereed begin 2007
Totale projectkosten	250.000,-- t.b.v. parkherstel
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	100.000,--
Overige financiering	150.000,-- WNF, Het Utrechts Landschap

Project	<i>Ondergronds parkeren Beukestein, Driebergen</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Verzorgingshuis Beukestein Dhr. H. Droog
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	<p>Het komend jaar vindt sloop plaats van verzorgingshuis Beukestein in Driebergen. Op dezelfde locatie zal in de loop van 2007 een nieuw gebouw verrijzen voor het verzorgingshuis. Bij het ontwerp van het nieuwe gebouw wordt teruggegrepen op de bouwstijl uit de bloeitijd van de Stichtse Lustwarande. Het park van Beukestein is nog een origineel Zocherpark, waarvan veel waardevolle elementen nog aanwezig zijn.</p> <p>Met de nieuwbouw ontstaat vanaf de Hoofdstraat weer een beeld dat beter past binnen de Lustwarande. De struiken vóór het gebouw worden verwijderd en langs de zijkanten van het gebouw ontstaan weer doorkijkjes naar het achterliggende Zocherpark.</p> <p>Om dit beeld nog beter passend te maken is het gewenst dat auto's van personeel en bezoekers uit het zicht staan. Hiertoe wordt in dit project een ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd voor 70 auto's.</p>
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel Stichtse korrelstructuur, inpassen nieuwe ontwikkeling.
Activiteiten 2006	Werkvoorbereiding en begin sloopwerkzaamheden
Tijdsplanning	Aanvang sloopwerkzaamheden eind 2006, resalisatie nieuwbouw in de loop van 2007
Totale projectkosten	500.000,-- t.b.v. ondergronds parkeren
Gevraagde bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	200.000,-- t.l.v. uitvoeringskosten 2007
Overige financiering	300.000,-- Verzorgingshuis Beukestein

Project	<i>Inrichting voorterrein Villa Carolina, Driebergen</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Nedersticht Vastgoed BV (Jeroen Rijlaarsdam)
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Op de locatie van de voormalige Villa Carolina, zijn in de jaren 60-70 twee bungalows gebouwd. In dit project worden deze bungalows weer gesloopt en worden op de locatie 7 halfvrijstaande woningen gebouwd. De bijdrage wordt gevraagd voor de inrichting en aanpassing van het voorterrein, met uitstraling naar de Stichtse Lustwarande.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel Stichtse korrelstructuur, inpassen nieuwe ontwikkeling
Activiteiten 2006	Ontwerp en inrichten
Tijdsplanning	Gereed eind 2006
Totale projectkosten	88.000,-- t.b.v. inrichting voorterrein
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	44.000,--
Overige financiering	44.000,-- Projectontwikkelaar Nedersticht BV

Project	<i>Inrichting voorterrein Villa Nuova</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Van Roey Projectontwikkeling BV Dhr. van Riel
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Tuinontwerp en terreininrichting project Villa Nuova in Driebergen. Op deze locatie wordt op de plek van de afgebrande Villa Nuova een appartementencomplex neergezet met 6 luxe appartementen in een bouwstijl die refereert naar de bloeitijd van de Stichtse Lustwarande. Voor het ontwerpen en inrichten van het voorterrein doet de ontwikkelaar beroep op een bijdrage uit de Stichtse Lustwarande.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel Stichtse korrelstructuur, inpassen nieuwe ontwikkeling
Activiteiten 2006	Ontwerp en inrichting voorterrein
Tijdsplanning	Gereed eind 2006
Totale projectkosten	120.000,-- t.b.v. inrichting voorterrein
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	40.000,--
Overige financiering	80.000,-- Van Roey Projectontwikkeling BV

Project	<i>Herstel sprengen Driebergen/Doorn</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden Dhr. P. Heuts
Overige betrokken partijen	Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Projectbeschrijving	Langs de zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug zijn in de 18e en 19e eeuw kunstmatige sprengenbeken gegraven, met als belangrijkste doelstelling de landgoederen en buitenplaatsen in de Stichtse Lustwarande te verfraaien en van helder (kwel)water te voorzien. In Driebergen (4) en Doorn (1) worden in dit project herstelmaatregelen genomen om de zichtbaarheid en beleefbaarheid van de sprengsystemen te vergroten. Het gaat hierbij om het gefaseerd uitbaggeren van de sprengvijvers, het leeghalen van bladafval uit de lijnvormige elementen, uitdunnen van houtopslag langs de lijnvormige elementen en het plaatsen van voorlichtingsborden. Het is helaas nog niet mogelijk om de sprengen weer stromend te maken. Hiervoor is de waterstand in de afgelopen eeuwen te ver gedaald.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Versterking van landschappelijke lijnstructuren.
Activiteiten 2006	Baggeren, verwijderen houtopslag, verwijderen bladinal, plaatsen voorlichtingspanelen.
Tijdsplanning	Start voorjaar 2006, afronding najaar 2007
Totale projectkosten	138.000,-- t.b.v. herstel sprengen
Gevraagde bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	84.000,--
Overige financiering	37.000,-- HDSR 17.000,-- gemeente Heuvelrug

Project	<i>Restauratie moestuin Hydepark, Doorn</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Stichting Bartiméus Dhr. W.J. Meijer
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	De voormalige moestuin van het landgoed Hydepark is de laatste eeuw ernstig in verval geraakt. In dit plan wordt de moestuin en bijbehorende rosarium weer in al haar oude luister hersteld. Bedoeling is om met het herstel van de moestuin ook de contacten tussen cliënten van Bartimeus en de buitenwereld te vergroten.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel Stichtse korrelstructuur, recreatief-toeristische ontwikkeling
Activiteiten 2006	Restauratie moestuin en rosarium
Tijdsplanning	Gereed begin 2007
Totale projectkosten	725.000,-- t.b.v. herstel moestuin en rosarium
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	200.000,-- + 125.000 t.l.v. uitvoeringskosten 2007
Overige financiering	400.000,-- Stichting Bartiméus

Project	<i>Herinrichting dorpsplein Doorn</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Gemeente Heuvelrug Dhr. J. Pieters
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	In het centrum van Doorn wordt op dit moment gebouwd aan het nieuwe cultuurhuis. Volgens planning is dit multifunctionele gebouw in het voorjaar van 2006 gereed. Naast dit gebouw hoort een plein, waar voor de dorpsgemeenschap van Doorn allerlei activiteiten kunnen worden georganiseerd. Vanuit het project Stichtse Lustwarande is een voorstel gelanceerd voor inrichting van dit plein. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de ligging binnen de Stichtse Lustwarande, in het bijzonder bij het nabijliggende Huis Doorn. Het plein krijgt hiermee een vriendelijk en groen karakter. Herinrichting van het Dorpsplein betekent ook, dat er gezocht gaat worden om de verkeerssituatie ter plaatse op een passende manier vorm te geven in het ontwerp van het plein.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel dorpsidentiteit.
Activiteiten 2006	Uitvoering start vlak na oplevering van de bouw van het Cultuurhuis in het voorjaar van 2006.
Tijdsplanning	Werkzaamheden gereed eind 2006
Totale projectkosten	590.000,-- t.b.v. herinrichting plein
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	300.000,--
Overige financiering	290.000,-- Gemeente Heuvelrug

Project	<i>Mindervalidenpad Broekhuizen, Leersum</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Lionsclub Maarn-Maarsbergen/Staatsbosbeheer Dhr. J. de Groot
Overige betrokken partijen	Gemeente Leersum, Platforms gehandicaptenbeleid West heuvelrug/kromme Rijnstreek, NPUH, Recreatieschap, Dorp en Natuur, Bouw Advies Toegankelijkheid
Projectbeschrijving	Vorbereiding en realisering van een mindervalidenpad in het in de gemeente Leersum gelegen landgoed Broekhuizen. Er wordt een route aangelegd van ca. 2,6 km, geschikt voor minder validen, maar ook voor blinden en slechtienden. Er wordt gezorgd voor de nodige variatie in de beleving (ruiken, proeven, voelen) en enkele rustpunten.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Recreatief-toeristische ontwikkeling; verdere openstelling van landgoederen.
Activiteiten 2006	Vorbereiding en realisatie
Tijdsplanning	Realisatie project voorjaar 2006.
Totalprojectkosten	55.000,-- t.b.v. mindervalidenpad
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	20.000,--
Overige financiering	15.000,-- Staatsbosbeheer/Lions club 5.000,-- Nationaal Park 15.000,-- Provincie Utrecht, Ag. 2010,Wandelen in Utrecht

Project	Groene Entree Donderberg, Leersum
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Gemeente Heuvelrug Mevr. E. van Wijngaarden
Overige betrokken partijen	Bouwfonds, Recreatieschap
Projectbeschrijving	Op de locatie van horecabedrijf de Donderberg worden 30 appartementen ontwikkeld. Gekoppeld aan deze ontwikkeling ontstaat op het achterterrein van de Donderberg de mogelijkheid en de ruimte om een groene entree te vestigen voor het Nationaal Park. Door middel van groene entrees wordt het Nationaal ontsloten voor bezoekers, op deze plaatsen starten wandel- en fietsroutes, is parkeergelegenheid en wordt informatie over het Nationaal Park verstrekt.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Recreatief-toeristische ontwikkeling
Activiteiten 2006	Start terreinontwikkeling begin 2006
Tijdsplanning	Werkzaamheden gereed eind 2006
Totale projectkosten	600.000,-- t.b.v. ontwikkeling Groene Entree
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	150.000,--
Overige financiering	450.000,-- gemeente Heuvelrug, Bouwfonds

Project	Laanherstel Zuylestein, Leersum
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Provincie Utrecht, project Stichtse Lustwarande Dhr. L. van Hulten
Overige betrokken partijen	Provincie Utrecht Sector Cultuurhistorie, Stichting resecuratiefonds Landgoed Zuylestein
Projectbeschrijving	Landgoed Zuylestein is een van de hele weinige voorbeelden in Nederland, waar een lanenstelsel uit de Hollandse Renaissance nog is te onderscheiden. Dit 17e eeuwse lanenstelsel is voor het overgrote deel nog duidelijk aanwezig. Door achterstallig onderhoud vraagt dit lanenstelsel nu om herstel en completering. Door snoeien, kappen en herplanten wordt de oorspronkelijke structuur weer hersteld.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Versterking landschappelijke lijnstructuren
Activiteiten 2006	In 2006 wordt de eerste fase van dit project gerealiseerd
Tijdsplanning	Het project kan starten begin 2006 en worden afgerond eind 2007
Totale projectkosten	265.000,-- t.b.v. laanherstel
Gevraagde bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	65.000,-- + 100.000,-- t.l.v. uitvoeringsprogramma 2007
Overige financiering	100.000,-- Provincie Utrecht, Sector Cultuurhistorie



Project	<i>Herinrichting Molenterrein, Amerongen</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Gemeente Heuvelrug Mevr. E. van Wijngaarden
Overige betrokken partijen	Stichting Het Utrechts Landschap
Projectbeschrijving	Verplaatsen en restaureren van de molen, gekoppeld aan de ontwikkeling van het voormalig molenterrein voor woningbouw.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel dorpsidentiteit.
Activiteiten 2006	Sloop en herbouw molen op nieuwe locatie
Tijdsplanning	Werkzaamheden gereed eind 2007
Totale projectkosten	774.000,-- t.b.v. verplaatsen en restaureren molen
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	149.000,-- t.l.v. uitvoeringskosten 2007
Overige financiering	450.000,-- Gemeente Amerongen 50.000,-- Stichting Het Utrechts Landschap 125.000,-- Provincie Utrecht, subsidie restauratie molens

Project	<i>Groene Entree Burgwal, Amerongen</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Gemeente Heuvelrug Mevr. E. van Wijngaarden
Overige betrokken partijen	Nationaal Park, Utrechts Landschap, gebruikersvereniging Sportpark de Burgwal
Projectbeschrijving	Voor het reguleren van bezoekers werkt het Nationaal Park met het concept van Poorten en Groene Entrees. Groene Entrees zijn vooral bedoeld om bezoekers uit de regio gestructureerd op te vangen en van informatie te voorzien over het Nationaal park. In Amerongen is voor deze functie de Burgwal aangewezen. Op dit moment ontstaan daar op topdagen ongewenste situaties waarbij vooral het parkeren in en langs de bosrand ongewenst is. Op de Burgwal zijn naast deze functie tegelijkertijd nog een aantal andere functies gevestigd (sportvelden, scouting). Het ontwerp voor de Groene Entree Amerongen combineert de benodigde parkeervoorzieningen voor de verschillende functies en de informatieverstrekking over het Nationaal Park in een ontwerp met zeer specifieke Lustwarande kenmerken, zoals een lange zichtlaan vanaf de Heuvelrug tot aan de uiterwaarden en een kantwerk van besloten en open ruimtes.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel korrelstructuur en bijdrage aan Stichtse Lustwarande als toeristisch-recreatieve trekpleister
Activiteiten 2006	Vorbereiding en start werkzaamheden
Tijdsplanning	Sart voorbereiding begin 2006, realisatie zomer 2007
Totale projectkosten	2.400.000,-- t.b.v. inrichting Groene Entree
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	400.000,--
Overige financiering	365.000,-- Gemeente Amerongen 50.000,-- Utrechts Landschap 760.000,-- D2 subsidie 225.000,-- BDU subsidie 100.000,-- Nationaal Park 225.000,-- Provincie Utrecht, Dienst WVV 275.000,-- Provincie Utrecht

Project	Vorbereidingskosten Ecopassage, Elst
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Provincie Utrecht, project Stichtse Lustwarande Dhr. L. van Hulten
Overige betrokken partijen	Stichting Het Utrechts Landschap, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gemeente Rhenen
Projectbeschrijving	Het aanleggen van een grote faunapassage tussen Elst en Remmerden onder de N225 die Plantage Willem III verbindt met de Elster Buitenwaarden. Bij deze passage blijft de weg liggen zoals hij nu ligt en wordt na fundering van de weg op palen over een lengte van 80 meter het zand onder de weg vandaan gehaald. Hiermee ontstaat een ruime doorgang voor allerlei diersoorten, mogelijk op termijn het edelhert.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Ecologische relaties tussen hoger en lager gelegen gebieden verbeteren.
Activiteiten 2006	Vergunningen en planologische procedures, besteksvorbereiding
Tijdsplanning	Start besteksvorbereiding voor zomer 2006, bestek gereed najaar 2006. Benodigde vergunningen en ontheffingen binnen najaar 2006 Aanbesteding eind 2006 Uitvoering en oplevering 2007
Totale projectkosten	50.000,-- t.b.v. begeleiding vergunningaanvragen
Bijdrage 2006 i.h.k.v. Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	50.000,--
Overige financiering	-

Project	Fietsroute Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Provincie Utrecht (agenda 2010, Op de Fiets), Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied Mevr. J. Kleiweg Dhr. P. Strijland
Overige betrokken partijen	NPUH Agenda 2010 project "Op de fiets"
Projectbeschrijving	Door de aanleg van het 'Let de Stigterpad' wordt de bestaande fietsstructuur op de Heuvelrug belangrijk uitgebreid. Het pad zal gaan lopen tussen de NS stations Driebergen en Rhenen, met onderweg aantakkingen naar de verschillende dorpen.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Toeristisch-recreatieve ontwikkeling; wandel- en fietsmogelijkheden.
Activiteiten 2006	Aanleg fietsvoorzieningen, oversteken en padenstructuren, inclusief bebording.
Tijdsplanning	Start werkzaamheden begin 2006, afronding vóór de zomer 2006
Totale projectkosten	850.000,-- t.b.v. het Let de Stigterpad
Gevraagde bijdrage 2006 i.h.k.v. Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	25.000,--
Overige financiering	340.000,-- D2 subsidie 25.000,-- Parkenpot 2004 50.000,-- Parkenpot 2006 110.000,-- Provincie Utrecht, Wegen Verkeer en Vervoer 100.000,-- Reconstructie Gelderse Vallei 100.000,-- Agenda 2010, Op de Fiets 100.000,-- Gemeenten

Project	<i>Herstel historische structuren op de heuvelrug</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) Mevr. N. Welle
Overige betrokken partijen	Provincie Utrecht, het Erfgoedhuis, Landschapsbeheer Utrecht, Recreatieschap, Begeleidingsgroep
Projectbeschrijving	Het herstellen en ontsluiten van nog aanwezige en (bijna) verdwenen cultuurhistorische landschapselementen en -patronen (grafheuvels, laanstructuren, Celtic fields, parkontwerpen) op de Heuvelrug.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel open ruimtes, landschappelijke lijnen
Activiteiten 2006	Uitvoering van 4 voorbeeldprojecten
Tijdsplanning	Gereed eind 2006
Totale projectkosten	40.000,-- t.b.v. 4 voorbeeldprojecten
Bijdrage 2006 i.h.k.v Agenda 2010 Stichtse Lustwarande	30.000,-- t.l.v. uitvoeringskosten 2007
Overige financiering	10.000,-- UPG




3. Lopende projecten – budget 2004

<i>Project</i>	<i>Utrechtseweg Zeist</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Gemeente Zeist (Inge Broekstra)
Overige betrokken partijen	Landschapsbeheer Utrecht
Projectbeschrijving	Verbetering van de beeldkwaliteit van de Utrechtseweg (N225) in Zeist
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel van de korrelstructuur
Activiteiten 2005	Het uitvoeren van verbeteringen aan diverse terreinen
Stand van zaken	Een deel van het project schuift door naar 2006
Kosten	90.000 (budget 2004)



4. Lopende projecten - budget 2005

Project	Zichtlijn Overplaats Lindenhorst
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Dhr. J. van den Brink (eigenaar)
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Herstel van de zichtlijn, inclusief plaatsen van een beeld in het kader van herstel van landgoed Overplaats Lindenhorst
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel korrelstructuur – landschappelijke lijnen
Activiteiten 2005	Herstel zichtlijn en plaatsen van een beeld in het park (zoals situatie ca 1908)
Stand van zaken	Het project is afgerond. Op 30 juni 2005 is de zichtlijn geopend door dhr. Binnekamp.
Kosten	7.865 (budget 2005)



Project	Herstel Broekhuizerlaan
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Staatsbosbeheer (dhr. J. de Vos)
Overige betrokken partijen	Diverse grondeigenaren (diverse leden familie Stratenus)
Projectbeschrijving	Herstel van de Broekhuizerlaan; vervanging van de bomen over een deel van de Broekhuizerlaan (ca. 200 meter)
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel van de korrelstructuur - landschappelijke lijnen
Activiteiten 2005	Het weghalen en herplanten van bomen langs de laan op het gedeelte vanaf de brug over de vijver ca. 200 meter in noordelijke richting en het snoeien van de bomen langs het overige gedeelte van de laan.
Stand van zaken	Het snoeiwerk in het eerste gedeelte van de laan is klaar. Laanherstel van het andere gedeelte start eind 2005, met mogelijke doorloop in 2006.
Kosten	86.000 (budget 2005)

Project	<i>Historische tuin Amerongen</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Stichting kasteel Amerongen (Dhr. E. Limborgh)
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Herinrichting van park en tuinen rondom kasteel Amerongen
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel van de korrelstructuur - Stichtse korrel
Activiteiten 2005	Het maken van een ontwerp en beplantingsplan en verdere cultuurtechnische uitwerking
Stand van zaken	?
Kosten	36.900 (budget 2005)

Project	<i>Faunapassage N225 Zuylestein</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Provincie Utrecht, sector RLO (Chris Klemann)
Overige betrokken partijen	Stichting Het Utrechts Landschap
Projectbeschrijving	Het aanleggen van een faunapassage voor kleinere zoogdieren bij de N225 tussen Landgoed Zuylestein en het Zuylesteinse bos.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Ecologische relaties tussen hoger en lager gelegen gebieden verbeteren.
Activiteiten 2005	Planvorming en aanleg
Stand van zaken	In overleg met de provinciale ecologen wordt deze faunapassage niet aangelegd. Nader onderzoek heeft opgeleverd dat deze passage niet functioneel is.
Kosten	40.000 (budget 2005)

Project	<i>Faunapassage N237 Den Eik - Beerschoten</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Provincie Utrecht, sector RLO (Chris Klemann)
Overige betrokken partijen	Landgoed Vollenhoven
Projectbeschrijving	Het aanleggen van een faunapassage voor kleinere zoogdieren onder de N237 tussen Den Eik en Beerschoten
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Ecologische relaties tussen hoger en lager gelegen gebieden verbeteren
Activiteiten 2005	Planvorming en aanleg
Stand van zaken	In overleg met de beheerscommissie van het Nationaal Park wordt deze faunapassage niet aangelegd. Nader onderzoek heeft opgeleverd dat deze passage niet functioneel is.
Kosten	60.000 (budget 2005)

Project	<i>Uitzichttoren Kaapsche Bossen</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Vereniging Natuurmonumenten (N.W. Nieuwerf)
Overige betrokken partijen	Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Projectbeschrijving	Het vervangen van de oude toren. Er wordt een nieuwe revolutionaire toren gebouwd die die uitkijkt over de Utrechtse Heuvelrug en de Stichtse Lustwarande
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Bijdrage aan Stichtse Lustwarande als toeristisch-recreatieve trekpleister
Activiteiten 2005	Bouwen van een nieuwe uitzichttoren
Stand van zaken	De werkzaamheden zijn in oktober gestart. Oplevering vindt plaats begin 2006
Kosten	65.000 (budget 2005)



Project	<i>Dorpsplein Doorn</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Gemeente Doorn (A. van Spaandonk)
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Herinrichting van het dorpsplein rondom het gemeentehuis en het nieuw te bouwen cultuurhuis tot een plein met een groen, Stichts karakter
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Herstel van de korrelstructuur, voorbeeldwerking
Activiteiten 2005	Planvorming, ontwerp en aanbesteding, start van de uitvoering
Stand van zaken	Er is een schetsontwerp gereed. Oplevering van het Cultuurhuis is gepland voor april 2006. Daarna start de uitvoering van het ontwerp. Dit project schuift door naar 2006.
Kosten	150.000 (budget 2005) Schuift door naar 2006

Project	Natuur- en cultuurpad Doorn
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Rotary club Doorn
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	De aanleg van een wandelpad voor slechtzienden naar en door het Van Gimborn Arboretum
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Bijdrage aan Stichtse Lustwarande als toeristisch-recreatieve trekpleister
Activiteiten 2005	Aanleggen van het pad
Stand van zaken	De werkzaamheden worden in najaar 2005 afgerond. Opening zal waarschijnlijk in april 2006 plaatsvinden
Kosten	10.800 (budget 2005)



Project	Ecopassage Elst
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Provincie Utrecht, Dienst Wegen Verkeer en Vervoer
Overige betrokken partijen	Stichting Het Utrechts Landschap, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gemeente Rhenen
Projectbeschrijving	Het aanleggen van een grote faunapassage tussen Elst en Remmerden onder de N225 die Plantage Willem III verbindt met de Elster Buitenwaarden.
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Ecologische relaties tussen hoger en lager gelegen gebieden verbeteren
Activiteiten 2005	Definitief ontwerp, vergunningen en planologische procedures
Stand van zaken	Het definitief ontwerp is eind december gereed. Er is gestart met het vergunningentraject.
Kosten	150.000 (planvorming; budget 2005)

Project	<i>Informatiecentrum Stichtse Lustwarande (Wayenstein)</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Stichting Ontwikkelingsfonds Landgoed Zuylestein
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Bezoekers van kasteel Amerongen en landgoed Zuylestein informeren over de Stichtse Lustwarande
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	Voorlichting over de Stichtse Lustwarande
Activiteiten 2005	Het bezoekerscentrum is gerealiseerd. Het betreft hier de operationele kosten voor 2005
Stand van zaken	Het bezoekerscentrum is officieel geopend in april 2005
Kosten	17.870 (budget 2005)

Project	<i>Museum Van Loon</i>
Initiatiefnemer (contactpersoon)	Museum Van Loon (dhr. T. Grever / mevr. I. Groeneveld)
Overige betrokken partijen	-
Projectbeschrijving	Het organiseren van een expositie over de buitenplaatsen van de regentenfamilie Van Loon, waaronder Hydepark. In deze expositie zal aandacht worden besteed aan Hydepark en aan de ontstaansgeschiedenis van de Stichtse Lustwarande
Relatie tot streefbeeld uit visie Stichtse Lustwarande	De expositie biedt de mogelijkheid om de Stichtse Lustwarande bij een bredere doelgroep onder de aandacht te brengen. Dit kan worden beschouwd als een onderdeel van de promotie van het gebied voor toerisme en recreatie.
Activiteiten 2005	Tentoonstelling (mei - september)
Stand van zaken	De tentoonstelling is inmiddels afgerond.
Kosten	4.000 (budget 2005)

