

Nr.	Activiteit	Weken
1	Inlezen, inwerken, eventueel projectgroep opzetten	5 t/m 8
2	Gemeenten aanschrijven/bezoeken (oost en west), contact met reconstructie met indicatieve kaart	7 t/m 10
3	Opstellen kaart met EHS en indicatief de kwetsbare gebieden	8 t/m 13
4	Opstellen onderbouwing en ontwerpbesluit naar PO, PCLG, GS Communicatieplan opstellen	14 t/m 19
5	Terinzagelegging ontwerpbesluit met kaart en stukken die redelijkerwijs nodig zijn om een beeld te kunnen vormen, toezending aan belanghebbenden. Ter inzage bij provincie en bij betreffende gemeente waarin het gebied is gelegen. Publikatie in huis aan huis krant (€ 8.000,-, niet in Staatscourant)	20 t/m 25 (excl. hoorzitting)
6	Zienswijzen (van een ieder!) ontvangen, scheiden ontvankelijken en niet ontvankelijken (bijv. zienswijzen tegen EHS streekplan) en reacties daarop opstellen	26 t/m 31 (=6 aug.)
7	Definitief besluit maken, naar PO, PCLG, GS	32 t/m 37
8	Publikatie en terinzage legging, publikatie in huis aan huis krant (€ 8.000,-, niet in Staatscourant, toezending aan belanghebbenden en degenen die zienswijzen hebben ingebracht. Beroepsmogelijkheid van belanghebbenden (en mogelijkheid van schorsingsverzoek). Beroep heeft geen schorsende werking.	38 t/m 43 (= 29 okt.)
9	EHS-besluit in aanpassingsbesluit streekplan	44 en verder