

Grondverwerving								
Doel/Maatregel	Opgave	Opdracht-gever	Uitvoering door:	Opgave 2007-2013	Restant opgave (2013-2020)	Raming Uitgaven	Dekking	Aannamen programmering
<u>Grond aankopen voor EHS</u> Afspr. 1998/2001. PU: 2197 PZH: 1278 Totaal 3475 ha (NB incl. eerste fase relatienota, exclusief opgaven Amstelland (PNH) en Bodegraven Noord (PZH + PU) <i>gerealiseerd per 1-1-2006 schatting: 1145 ha</i>	<u>Resterende opgave 2007-2020</u> PU: 1644 PZH: 721  <u>Aanvullende opgave Natte As</u> PU: 400 ha PZH: 120-170 ha  Totaal ca 2900 ha in 10 jaar tijd	Provincies, gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	DLG (BBL)	PU: 200 ha/jaar PZH: 90 ha/jaar  Totaal PU: 1400 ha PZH: 630 ha  <b>NB extra taakstelling na afronding LI Bodegraven-N</b>	Totaal PU: 600 ha PZH: 210-260ha	PU: €60-70 m PZH: €26-34m	ILG 0713: pm	Grondverwerving gereed in 2015 (beleid PZH). <i>Beperkte taakstelling particulier natuurbeheer niet verwerkt.</i> <i>Versnelling in GMN, Gagel e.o. aanvullende kosten niet begroot!</i> Grondverwerving GMZ gereed in 2013 (afspr); LNV accoord met meerkosten WVG
Grond aankopen voor recreatie (routes en knooppunten)	Totaal 125 ha <u>Aangekocht 0 ha</u> Nog kopen 125 ha	Gemeenten, gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	DLG/BBL Advisering door Recreatieschap	PU: 8 ha/jaar PZH: 4 ha/jaar  Totaal PU: 56ha PZH: 28 ha	PU: 24ha PZH: 12 ha	PU €0,3m/jr PZH€0,1m/j	ILG 0713: PU: €1,5m PZH: €0,75m  Gem. PU: €0,5m PZH: €0,25m	Voor recreatieopgave blijft financiering beschikbaar uit de pot Nationaal Landschap <b>Gemeenten/recreatiesch. dragen voor 25% bij aan grondkosten</b> <i>Recreatieschappen bekostigen beheer en onderhoud</i>
Grond aankopen voor recreatiegebied groot middenrecht Zuid (Parklandschap/ Marickenland)	Totaal 176 ha <u>Verworven 60 ha</u> Nog kopen 116 ha	Gemeente DRV, Gedelegeerd aan Stuurgrp Marickenland	DLG/BBL Advisering door SBB	20 ha/jaar		€ 0,7m/jaar	VROM + aanvulling gemeente	Grondverwerving gereed in 2013 (afspr)
Ruilgrond aankopen (+ verkopen) voor bedrijfsvergroting en kavelruil	Opgave 1998: 500 ha Beschikbaar ruilgrond 2006: PU: voldoende PZH: voldoende	Provincies, gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	DLG (BBL)	Jaarlijks ca. 25 ha omzet	Jaarlijks ca. 25 ha omzet	Garantstelling nagaan	Revolving fund; risico provincies nader benoemen	<b>Meer dan 100 ha ruilgrond beschikbaar: vervreemding = aankoop</b> <i>Geen bedrijven op voorraad houden??</i>

NB cijfers worden begin februari geactualiseerd door DLG aan de hand van GIS grondverwerving.

Flankerend beleid								
Doel/Maatregel	Opgave	Opricht- gever	Uitvoering door:	Opgave 2007-2013	Restant opgave 2013- 2020	Raming Uitgaven	Dekking	Aannamen programmering
Verplaatsing bedrijven in gebied functiewijziging	Toepassing RBB regeling op aanvraag. <i>Aantal bedrijven:</i> verplaatsingen Alternatief extraplusregeling uitwerken  <i>Aanvullende opgave veenweidebeleid: 10-12 bedrijfsverplaatsingen</i>	<u>Provincies</u> , gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	DLG	10 bedrijven uitgeplaatst	4 bedrijven uitgeplaatst	€1m/jaar	Rijk: RBB inzet + FES PU: .....	<i>RBB wordt opgenomen in ILG Rijk subsidieert bedrijfsverplaatsing vanuit FES</i>
Verwijderen bebouwing in GMN-oost	Aankoop 55 panden Sloopfonds instellen	<u>Gemeente DRV</u> , gedelegeerd aan stuurgroep GMN	DLG (BBL)	45 panden	10 panden	€4m/jaar	Ministerie LNV + PU € 9 mln: Tekort: ca. € 25 mln,	<i>Realisatie in 2015 Gemeente (+waterschap en provincie) komen met goede ruimte voor ruimte/ rood voor groen regeling</i>
verplaatsing /sloop belemmerende bebouwing, glastuinbouw, sierteelt	Regelen in ASP	<u>Provincies/ Gemeenten??</u> gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	DLG IOP ?	??	??	??	??	??

Kavelruil								
Doel/Maatregel	Opgave	Opricht- gever	Uitvoering door:	Opgave 2007- 2013	Restant opgave (2013-2020)	Raming Uitgaven	Dekking	Aannamen programmering
Optimaliseren verkaveling voor realisatie natuur, recreatie en waterdoelen en verbetering agrarische structuur	Actief bevorderen vrijwillige kavelruil in deelgebieden (totaal ca 4000 ha functieverandering en 6000 ha landbouwgebied) met: Kavelruilcoördinator Regeling Kavelruil Subsidie kavelaanvaarding Vacatiegelden	<u>Provincies</u> , gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	Progr. team Stichting kavelruil Kadaster DLG			PU €0,17 m/jr PZH €0,05 m/jr	Rijks-bijdrage IIG bijdrage onder-nemers	<b>Blijvend vrijwillige kavelruil</b>

<b>Landbouw</b>								
<b>Doel/Maatregel</b>	<b>Opgave</b>	<b><u>Opdracht-gever</u></b>	<b>Uitvoering door:</b>	<b>Opgave 2007-2013</b>	<b>Restant opgave (2013-2020)</b>	<b>Raming Uitgaven</b>	<b>Dekking</b>	<b>Aannamen programmering</b>
Bedrijfsvergroting	Verwerving gewenste opp.: over de gehele uitvoerings-periode in totaal 500 ha. <i>Realisatie 98-05: ca 80 ha</i>	Provincies, gedelegeerd aan DB, c.q. Progr. team	Landbouw, gefaciliteerd door DLG/BBL en vrijwillige kavelruil	300 ha	120 ha	.....	Revolving fund, provincies garant voor risico's	
<i>Structuurverbetering voor de landbouw</i>	<i>Subsidiëring part. werken o.a. kavelpaden, perceelsverbetering e.d.</i>	<i>Provincies,</i>	<i>Landbouw</i>				<i>Opvolger KIGH, provincies</i>	
<i>Stimulering landbouw met verbrede doelstelling (ook genoemd agrarische structuurversterking ASV)</i>	<i>Subsidie voor initiatieven voor verbrede bedrijfsvoering, agrotourisme e.d. te ondersteunen (zie ook groenblauwe diensten/ agrarisch natuurbeheer)</i>	<i>Provincies</i>	<i>Landbouw (procesondersteuning?)</i>				<i>Opvolger KIGH, provincies</i>	

<b>Recreatie</b>							
<b>Doel/Maatregel</b>	<b>Opgave</b>	<b>Opdracht-gever</b>	<b>Uitvoering door:</b>	<b>Opgave 2007-2013</b>	<b>Restant opgave (2013-2020)</b>	<b>Raming Uitgaven</b>	<b>Dekking</b>
Bevorderen recreatieve ontsluiting fiets	Aanleg 60 km fietspad <i>Handhaven? Voldoende middelen beschikbaar?</i>	gemeenten	Gemeenten, recreatieschappen,				Gem. begroting; subsidies ILG en provincies
Bevorderen recreatieve ontsluiting wandelen	aanleg 60 km wandelpad + 25 km natuurpad; verbeteren 125 km wandelroutes, inclusief bewegwijzering; opstellen over-all-plan; recreatiezonering natuurgebieden maken	Gemeenten Terreinbeheerders	Gemeenten, recreatieschappen, ondernemers, terreinbeheerders				
Bevorderen waterrecreatie	Aanleg 185 km kanoroutes (178 km gerealiseerd) 125 km fluisterbootroutes (real. 83 km); Voorzieningen recreatietoervaart <i>concreet maken</i> herstel legakkers ( <i>afgerond geen subsidie meer?</i> ) Stimuleren elektrisch varen ?	Vaarwegbeheerders	Recreatieschap-pen, ondernemers, ANWB/hiswa, terreinbeheerders				
Bevorderen dagrecreatie	Visie- en actieplan recreatie de Venen: - 1 bezoekerscentrum - 8 knooppunten (real. 1) - 13 startpunten (real. 1)	gemeenten	Recreatieschap-pen, ondernemers, terreinbeheerders				
3.04 (Dagrecreatie)	Inrichting 175 ha parklandschap Groot-Mijdrecht Zuid (in samenhang met aanvullenden 270 ha natuurontwikkeling)	Stuurgroep Marickeland	Gem.DRV, DLG, SBB,				

<b>Natuur</b>							
<b>Doel/Maatregel</b>	<b>Opgave</b>	<b>Opdracht-gever</b>	<b>Uitvoering door:</b>	<b>Opgave 2007-2013</b>	<b>Restant opgave (2013-2020)</b>	<b>Raming Uitgaven</b>	<b>Dekking</b>
Inrichting natuurgebieden en ecologische verbindingzones	Totaalopgave 3475 ha Realisatie 98-05 150 ha  <i>Nieuw (Natte As) 400 ha (PU) 120-150 ha (PZH) Taakstellingen uitwerken</i>	Provincies	DLG, terreinbeheerders, particulieren, waterschappen	1400 ha	1925 ha	20-48 miljoen	ILG, SN NB voorlopige berekening ca. 33 miljoen beschikbaar
Ontsnipperings maatregelen	<i>Taakstellingen uitwerken</i>	Provincies	RWS, prorail. (vaar)wegbeheerders				MJPO, prov programma's?
Behoud herstel natuurwaarden in landbouwgebied	<i>... ha weidevogelgebied .... ha botanische doelstelling ... slootkant/randbeheer ... ha ganzenopvang soortmaatregelen ecologisch beheer bermen en dijken ondersteuning ANV's + vrijwilligers Taakstellingen uitwerken in pakket groenblauwe diensten</i>	Provincies	Landbouw, (vaar)wegbeheerders				SAN, soortbescher- mingsplannen Progr groenblauwe diensten
Kwaliteitsverbete-ring bestaande natuurgebieden	- Baggeren; - aanpak bronnen PAK's; - vermindering bestrijdingsmiddelgebruik; - oeverversterking; - graven nieuwe petgaten; - eenmalig achterstallig onderhoud bosjes, kaden; - reconstructie verdwenen bosjes; flexibel peilbeheer - etc. <i>Taakstellingen uitwerken</i>	<i>Rijk/ provincies?</i>	Terreinbeheerders Waterschappen gemeenten				OBN, soortbescher- mingsplannen

<b>Water (NB taakstellingen concreter uitwerken, c.q. tijdpad aangeven wanneer uitwerkingen beschikbaar zijn.)</b>							
<b>Doel/Maatregel</b>	<b>Opgave</b>	<b>Opdracht-gever</b>	<b>Uitvoering door:</b>	<b>Opgave 2007-2013</b>	<b>Restant opgave (2013-2020)</b>	<b>Raming Uitgaven</b>	<b>Dekking</b>
Peilbeheer	Vaststelling en uitvoering peilbesluiten/watergebieds-plannen Inrichtingsmaatregelen voor kadeversteving, ecologische verbindingzones	Provincies	Waterschappen	Aanleg schoonwaterverbinding/natte as in pilot Nieuwe polder			Waterschappen SubsidiesRijk /provincies bij investeringen in duurzaam waterbeheer
Waterberging	Vergroten capaciteit vasthouden en bergen (uitwerken normen voor gebied?)	Provincies	Waterschappen	Verkenning GMN Onderzoek Nieuwkoop			Waterschappen Subsidies?
waterkwaliteit	Aanpak puntbronnen: riooloverstorten, rwzi's, riolering buitengebied + andere lozingen? Aanpak diffuse bronnen; ? baggeren Recreatievaart (o.a. vuilwatertanks, antifouling) galstuinbouw Effect maatregelen: slootkantbeheer, natuuroevers? Concreet uitwerken	provincies	Waterschappen, gemeenten	Aanleg defosfatering VVplassen			Waterschappen Subsidies?
Blauwe diensten	Regelingen voor waterberging, peilverhoging slootkantbeheer, natuuroevers uitwerken?	Waterschappen	landgebruikers				
Inrichting nieuwe functies	Concreet uitwerken	provincies	DLG, waterschappen				
Bestrijding verdroging	Programma provincies, Concreet uitwerken	provincies					



Plattelandsonwikkeling (NB doelen en maatregelen behoeven nog uitwerking)							
Doel/Maatregel	Opgave	Opdracht-gever	Uitvoering door:	Opgave 2007-2013	Restant opgave (2013-2020)	Raming Uitgaven	Dekking
Vergroten economische vitaliteit	Verbreiding landbouw, verruiming functies Ontwikkeling toerisme	provincies					
Vergroten leefbaarheid kleine kernen	Ondersteuning soc. Cult. Voorzieningen: <i>bv. voorzieningen in dorpen; -verkeersveiligheid; --bereikbaarheid openbaar vervoer;</i>	gemeenten					Leader + (POP2)
PR	Uitwerking merk en marketing Groene Hart <i>Bijzondere positie de Venen?</i>	Stuurgroep Groene Hart					
Cultuurbereik vergroten	Uitvoering meerjarenprogramma beeldende kunst (2004); bij inrichtingsprojecten en gebiedspromotie (o.a. dag van het Veen	Provincies	SBK Utrecht				



<b>Faciliteren Uitvoering</b>							
<b>Doel/Maatregel</b>	<b>Opgave</b>	<b><u>Opdracht-gever</u></b>	<b>Uitvoering door:</b>	<b>Opgave 2007-2013</b>	<b>Restant opgave (2013-2020)</b>	<b>Raming Uitgaven</b>	<b>Dekking</b>
Planologische inpassing	Nieuwe keuzen verwerken in Streekplannen Adequate bestemmingsplannen ondersteunen uitvoering	provincies	Provincies gemeenten				
regie uitvoering Projectbureau	DB en AB de Venen, ondersteund door programmteam en ambtelijk netwerk	Provincies	Alle partners Progr.team				
Vorbereiding	MER Onderzoek, gegevensbeheer	Provincies	DLG, provincies				
Evaluatie en monitoring	Onderzoek, enquêtering, inventarisatie, rapportage						
Programma-communicatie	Voorlichting, werving projecten, PR, netwerkbijeenkomsten, d.m.v. website, brochures, publicaties, etc.	DB de Venen	Jaarlijks middels communicatiebegroting door DB vastgesteld				Bijdrage alle partijen