

Eerste Voortgangsrapportage Amendement A6 landbouwstructuurverbetering 2006 per 31 mei 2006

Het beeld na 4 maanden is dat er zicht is op volledige besteding van het budget. Het gaat dus goed met de landbouwstructuurverbetering in 2006.

Er is een bedrag van € 221.090,= verplicht voor projecten die in uitvoering zijn of bijna in uitvoering zijn. Voor projecten die een goede kans van slagen hebben of waarvan de definitieve bedragen nog niet bekend zijn is een bedrag van € 182.000,= geraamd. Het totaal van zekere/vrijwel zekere projecten komt daarmee op € 403.090,=.

Op dit moment worden 2 mogelijkheden voor boerderij -verplaatsing, met een redelijke slagingskans door LTO nader onderzocht. Voorts onderzoekt LTO de mogelijkheden voor kavelruil binnen enkele witte gebieden. Ook deze projecten lijken, naar het zich nu laat aanzien, een redelijke kans van slagen te hebben. Naar verwachting is hierover in juli meer duidelijkheid. Totaal ca. € 300.000,=.

€ 26.000,= wordt geraamd voor proefprojecten, zoals onderwater drainage en sanering van vervuilde kavelpaden. Samenwerking op andere beleidsterreinen van de provincie wordt hiervoor verkend.

Zowel de inventarisatie van projecten als de toekenning is een dynamisch proces wat doorloopt tot en met het najaar. Zowel interne als externe betrokken projecten als instanties zullen regelmatig op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project .

De stand van zaken is in twee tabellen weergegeven. Tabel 1 geeft de financiële stand van zaken van de besteding van € 750.000,=. De tweede tabel geeft het overzicht van geïnventariseerde projecten per gebied met stand van zaken per gebied.

Tabel 1: Financieel overzicht stand van zaken besteding € 750.000,- landbouwstructuurverbetering	
Projecten	Budget
Projecten in uitvoering (of bijna in uitvoering) <ul style="list-style-type: none"> • Utrecht West, deelgebied Reijerscop. Kavelruilcoördinator met ondersteuning en kavelaanvaardingswerken • Groenraven Oost, deelgebied Nieuw Wulven. Kavelruilcoördinator met ondersteuning en kavelaanvaardingswerken • Noorderpark, oplossing knelpunt in ruilplan 	€ 221.090,=
Potentiële projecten met een goede kans van slagen of waarvan definitieve bedragen nog niet van bekend zijn. <ul style="list-style-type: none"> • Groenraven Oost: analyse in rest van het gebied naar behoefte en kansen kavelruil • Reconstructie, deelgebieden Vallei Zuidwest en Binnenveld: Kavelruilcoördinator en ondersteuning • Eemland, inventarisatie mogelijkheden/behoefte en kavelruil in gebieden buiten het blok van de landinrichting 	€182.000,=
Reservering voor 'witte' gebieden en boerderijverplaatsing	€300.000,=
Proefprojecten zoals onderwaterdrainage en vervuilde kavelpaden in ruiplannen	€28.000,=

Tabel 2 Overzicht inventarisatie per gebied 31 mei 2006.		
Gebied/project	Voorstel	Stand van zaken
De venen	Financiering via De venenbudget Proefproject onderwaterdrainage Kavelpaden	- Mogelijkheden en behoefte worden onderzocht. In afwachting van beoordeling KwatliteitsImpuls Groene Hart
Lopikerwaard	Geen aanvullende voorstellen. Landinrichting bijna afgerond.	-
Linschoten	Geen aanvullende voorstellen. Gebiedsgericht project o.a. gefinancierd met MAP geld.	-
Utrecht-West	Kavelruilproject in deelgebied Reijerscop	Project is gestart en gefinancierd met Amendement. Kavelruilcoördinator met ondersteuning en kavelaanvaardingswerk.
Noorderpark	Knelpunt in ruilplan Geen aanvullende voorstellen	Project kan ingediend worden voor dit budget
Groenraven Oost	Kavelruilproject in deelgebied Nieuw Wulven	Project is gestart en gefinancierd met Amendement. Kavelruilcoördinator met ondersteuning en kavelaanvaardingswerk
RAK Kromme Rijn	Knelpunt in ruilplan Geen aanvullende voorstellen	Project kan ingediend worden voor dit budget
Langbroekerwetering	Geen aanvullende voorstellen Project heeft eigen financiering	-
Eemland	Voorstel voor inventarisatie mogelijkheden in kader van Nationaal Landschap Voorstel voor kavelruil in gebieden die buiten het ruilplan van landinrichting Eemland zijn gevallen.	Beide voorstellen zijn nog in voorbereiding en worden onderling afgestemd en kan worden ingediend voor dit budget.
Reconstructie	Voortzetting kavelruilproject Vallei Zuidwest Voortzetting kavelruilproject Binnenveld	Beide voorstellen zijn in voorbereiding en kunnen ingediend worden voor dit budget.
Overig	Boerderijverplaatsing Grondpot 'Witte' Gebieden	Geld wordt gereserveerd wanneer geen behoefte is kan het aan andere projecten worden besteed. Op dit moment nog niet concreet. Is in diverse projecten al in voorzien. Geld wordt gereserveerd wanneer geen behoefte is kan het aan andere projecten worden besteed.