

Behandelingsvoorstel voor de commissie Water en Milieu

Onderwerp : Investeringsprogramma Water (IPW); Kredietaanvraag nieuwe investeringen.

Cie-datum : 4 november

Cie-nummer: 2002WEM68

Procedure : in GS (na Cie. Vergadering) op: 5 november 2002
eerdere behandeling in cie: nee
in PS: ja

inspraak: nee
op:
op: 2 december 2002

Behandelend ambtenaar: P. Wijsman
afwezig op maandag

toestel: 3539
b.g.g.: 3864

Samenvatting (inclusief communicatie):

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering voor het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000 beschikbaar. Met name voor het herstelwerk van beschoeiing en voor het periodiek uitvoeren van baggerwerken zijn de investeringen voor het vaarwegennet noodzakelijk. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd. In het najaar van 2003 zal een geactualiseerd IPW worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

Voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem zijn in het IPW geen middelen meer beschikbaar. Op sommige delen zijn de beschoeiing dermate slecht op zo kort mogelijk termijn herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. Doen wij dat niet dan komt mogelijk de waterkerende functie in het geding.

Voor het langlopende project 'ruilverkaveling Lopikerwaard' wordt voor de verbetering van de waterbeheersing een bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleend. Het project zal in 2003-2004 worden afgerond.

Het door Provinciale Staten beschikbare gesteld krediet blijkt niet toereikend te zijn. Besluitvorming over een aanvullend krediet is op korte termijn noodzakelijk aangezien anders een Europese subsidie ('POP-subsidie') voor dit project gevaar loopt.

Het voorstel aan Provinciale Staten strekt tot:

1. het vaststellen van een overbruggingskrediet ten bedrage van netto € 640.000 voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem,
2. het vaststellen van een aanvullend krediet ten bedrage van € 260.000 voor de afronding van de provinciale bijdrage in de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.
3. De in totaliteit benodigde middelen zijnde € 900.000,= uit het Investeringsprogramma Water (IPW) aan te wenden, en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5;
4. De uitvoering van de werkzaamheden te mandateren aan de directeur van de dienst Water en Milieu.

Gevolgen voor middelen.

De kapitaallasten die uit deze investeringen voortvloeien zijn gedekt. (ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5. Algemene Middelen)

Communicatie.

Project beschoeiing Eem. Over het beheer en onderhoud van de rivier de Eem vindt periodiek overleg plaats. De voor deze investering benodigde middelen zijn in goed overleg door gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Eem gereserveerd.

Project verbetering Waterbeheersing Lopikerwaard. Wij ontvingen een verzoek van Dienst Landelijk Gebied (DLG) tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet. Indien kredietaanvraag wordt gehonoreerd zal hiervan in ieder geval schriftelijk mededeling worden gedaan aan DLG.

Voor een toelichting op de projecten verwijzen wij uw commissie naar bijgevoegd statenvoorstel.

Bijlagen: Statenvoorstel.

Wordt geagendeerd: De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel aan Provinciale Staten.

B - S T U K

Datum GS-vergadering: 15 oktober 2002

Dienst/sector : W&M/mmv Registratienr. : 2002WEM003435i

Steller B-stuk : P. Wijsman Toestel : 3539

Onderwerp: Investeringsprogramma Water (IPW);
Kredietaanvraag nieuwe investeringen. openbaar : ja

brief/verzoek d.d. : 12-08-2002 afkomstig van : Dienst Landelijk Gebied

uiterste beslisdat. : 15 oktober 2002 reden : Behandeling in Cie. W&M.

Medepar. dienst/sector	MSB		MWA		CS			
------------------------	------------	--	------------	--	-----------	--	--	--

Eerdere besluiten:

7 november 1996 PS; vaststellen Investeringsprogramma Water (viertal nieuwe investeringen).

Advies ondernemingsraad: n.v.t.

Samenvatting (inclusief communicatie):

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering van het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000,= beschikbaar.

Met name voor het herstelwerk van beschoeiing en voor het periodiek uitvoeren van baggerwerken zijn deze investeringen voor het vaarwegennet noodzakelijk. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd. Het IPW is een flexibel instrument om binnen de hiervoor gestelde financiële kaders provinciale beheerstaken uit te voeren. Het vaststellen van nieuwe/aanvullende kredieten is een bevoegdheid van provinciale staten.

In het najaar van 2003 zal een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

vervolg op pagina 2 ja

Gevolgen voor middelen: De benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten (zie kader in de toelichting) op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Beslispunten:

(toelichting bijgevoegd: ja)

Gedeputeerde staten besluiten:

1. Provinciale staten voor te stellen kredieten beschikbaar te stellen voor twee lopende projecten uit het Investeringsprogramma Water;
2. De hiervoor benodigde middelen van € 900.000,= aan te wenden en de kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien te dekken ten laste van de stelpost Kapitaallasten via beleidstaak 1.5 (alg. middelen);
3. Over dit statenvoorstel advies te vragen aan de commissie Water en Milieu in haar vergadering van 4 november 2002;
4. De uitvoering van werkzaamheden te mandateren aan de directeur van de dienst Water en Milieu onder voorbehoud van een positief besluit van provinciale staten.

paraaf directeur:

paraaf sectorhoofd:

Advies portefeuillehouder:

	CvdK	Kam	Kal	Vbe	Rom	Str	Lok		Gr
Portefeuillehouder									

Vervolg samenvatting (inclusief communicatie):

1^e project. Voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem zijn in het IPW geen middelen meer beschikbaar. Op sommige delen is de beschoeiing dermate slecht dat op zo kort mogelijk termijn herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. Doen wij dat niet dan komt mogelijk de waterkerende functie in het geding.

2^e project. Voor het langlopende project 'ruilverkaveling Lopikerwaard' wordt voor de verbetering van de waterbeheersing een bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleend. Het project zal in 2003-2004 worden afgerond. Het door Provinciale Staten beschikbare gesteld krediet blijkt niet toereikend te zijn. Besluitvorming over een aanvullend krediet is op zeer gewenst. Aan dit project is in 2001 een Europese subsidie ('POP-subsidie') toegekend. Om voor deze subsidie in aanmerking te (blijven) komen is spoedige besluitvorming noodzakelijk.

Dit voorstel strekt tot:

5. het vaststellen van een overbruggingskrediet van € 640.000,= voor vervangen van beschoeiing in Eem;
6. het vaststellen van een aanvullend krediet tot een maximum van € 260.000,= voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.

Beschoeiing Eem.

In 1996 werd voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem een (1^e) investeringskrediet toegekend van 1,2 miljoen gulden. Eind jaren negentig bleek uit inspectie dat de conditie van de beschoeiing veel slechter was dan aanvankelijk werd verondersteld. Aan het beheer en onderhoud van de rivier betalen voor 50% ook de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem mee. Met deze participanten werd afgesproken dat voorafgaand aan verder herstelwerk er een beheersvisie aan ten grondslag diende te liggen. Deze beheersvisie zou de basis vormen voor goed afgewogen keuzes voor de prioritering van herstelwerk. Ook diende de beheersvisie alle mogelijke typen van beschoeiing, voor zover toepasbaar in de Eem, in beeld te brengen. Met het opstellen van de beheersvisie werd rond 2000 gestart. Daarom werd het uitvoeringswerk, en de daarmee samenhangende kredietaanvragen, in tijd naar achteren geschoven. De beheersvisie Eem zal in 2003 in procedure worden gebracht.

Idealiter zou aan dit investeringsvoorstel voor herstelwerk aan beschoeiing de afgeronde beheersvisie ten grondslag moeten liggen. Echter op sommige plaatsen is de staat van de beschoeiing inmiddels dermate verslechterd dat mogelijk de waterkering gevaar loopt. Vandaar dat nu acuut de nodige maatregelen moeten worden getroffen. Het krediet voor het vervangen van beschoeiing in het IPW is uitgeput. De wijze van uitvoering past binnen de randvoorwaarden in het concept van de Integrale Beheersvisie Eem. (zie toelichting)

1. **Wij stellen voor een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen ten bedrage van netto € 640.000,= voor vervangen van de beschoeiing in de Eem.**

NB. De gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem dragen in totaliteit eveneens bij voor € 640.000,=

Waterbeheersing Lopikerwaard.

Met de verbetering van de waterbeheersing in het kader van het Landinrichtingsplan Lopikerwaard is in 1982 gestart. In 1978 hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten in deze kosten een bijdrage te verlenen van 13,2%. Naar verwachting is de uitvoering van werken in 2003 geheel voltooid. In dat jaar kan dan door de Dienst Landelijk Gebied DLG de eindafrekening worden ingediend. Het beschikbare provinciaal krediet in het IPW ten bedrage van € 4.437.970,= was echter in boekjaar 2000/2001 volledig uitgeput. Om tot financiële afronding te komen is nog € 260.000,= provinciale bijdrage nodig. Belangrijk punt om te vermelden is dat op dit project een Europese subsidie van toepassing is, een zogenaamde POP-subsidie. Indien de provincie mocht besluiten zich als subsidiënt terug te trekken moet deze subsidie in zijn geheel, dus ook voor de andere participanten, worden teruggedraaid. Dat geeft dan grote financiële complicaties. Er zijn echter goede

argumenten om deze aanvullende subsidie te verstrekken. Kortheidshalve verwijzen wij naar de toelichting op dit project. DLG verzoekt op korte termijn tot besluitvorming over de aanvullende financiering.

2. Wij stellen voor een aanvullend krediet van € 260.000,= beschikbaar te stellen voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.

Gevolgen voor middelen.

De benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten (zie kader in de toelichting) op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Communicatie.

Project beschoeiing Eem: over het beheer en onderhoud van de rivier de Eem vindt periodiek overleg plaats. De voor deze investering benodigde middelen zijn in goed overleg door gemeente Amersfoort en waterschap V&E gereserveerd.

Waterbeheersing Lopikerwaard. Wij ontvingen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een verzoek tot aanvullende financiering. Indien de kredietaanvraag wordt gehonoreerd zal hiervan schriftelijk mededeling worden gedaan aan DLG.

De financiële ruimte die het IPW biedt kon de afgelopen jaren niet volledig worden benut. De oorzaken hiervoor zijn in de toelichting aangegeven.

Bijlage bij het origineel van het B-stuk 2002WEM003435i

Brief DLG verzoek tot aanvullende financiering project.

Toelichting medeparaferende dienst(en):

Besluit gedeputeerde staten d.d.:

Toelichting bij B-stuk nummer: 2002WEM003435i.

Toelichting op het Investeringsprogramma Water (IPW)

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering van het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000,= beschikbaar.

Met name voor het herstelwerk van beschoeiing en voor het periodiek uitvoeren van baggerwerken zijn deze investeringen voor het vaarwegennet noodzakelijk. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd. Het IPW is een flexibel instrument om binnen de hiervoor gestelde financiële kaders provinciale beheerstaken uit te voeren. Het vaststellen van nieuwe/aanvullende kredieten is een bevoegdheid van provinciale staten.

In het najaar van 2003 zal een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

De financiële ruimte die het IPW biedt werd de afgelopen jaren onvoldoende benut. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te geven.

1. In 1996 werd voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem een (1^e) investeringskrediet toegekend van 1.2 miljoen gulden. Eind jaren negentig bleek uit inspectie dat de conditie van de beschoeiing veel slechter was dan aanvankelijk werd verondersteld. Aan het beheer en onderhoud van de rivier betalen voor 50% ook de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem mee. Met deze participanten werd afgesproken dat voorafgaand aan verder herstelwerk er een beheersvisie aan ten grondslag diende te liggen.

Deze beheersvisie zou de basis vormen voor goed afgewogen keuzes voor de prioritering van herstelwerk. Ook diende de beheersvisie alle mogelijke typen van beschoeiing, voor zover toepasbaar in de Eem, in beeld te brengen. Met het opstellen van de beheersvisie werd rond 2000 gestart. Daarom werd het uitvoeringswerk, en de daarmee samenhangende kredietaanvragen, in tijd naar achteren geschoven. De beheersvisie Eem zal spoedig in procedure worden gebracht.

2. Met het baggeren van de rivier de Eem, de Oude Rijn, en de Nieuwe Wetering zijn vele m³ bagger, en daarmee ook vele miljoenen euro's gemoeid. De afronding van het baggerwerk Eem heeft door het ontbreken van een geschikte stortlocatie vertraging opgelopen. In het verleden ging deze bagger naar de Slufter bij Rotterdam. Deze bagger blijkt nu onvoldoende te zijn vervuild om aldaar te mogen worden gestort. Momenteel zijn alternatieve stortlocaties in onderzoek. Het periodiek baggerwerk voor Oude Rijn en Nieuwe Wetering werd naar achteren geschoven. Een en ander had een lager investeringsritme tot gevolg.

Conclusie. Door uitgesteld herstelwerk van de beschoeiing en door uitgesteld baggerwerk werd de financiële ruimte in het IPW niet volledig benut. De ontstane ruimte zal de komende jaren door intensivering van de uitvoering weer volledig worden benut.

In het najaar van 2003 zal een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

Kapitaallasten

De middelen van in totaal € 900.000,= worden betaald via de rekening-courant van de provincie. De € 900.000,= wordt aan het eind van het jaar als een bezitting op de balans opgenomen (geactiveerd). Jaarlijks worden de kosten, zoals rente en afschrijving, doorberekend naar de dienst WeM. De hogere lasten voor de dienst (waarvoor compensatie plaatsvindt via het zogenaamde Beslag op de Algemene Middelen (BAM)) worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 Algemene Middelen.

Hieronder geven wij een toelichting op de twee projecten waarvoor een kredietaanvraag is ingediend.

1. Vervangen beschoeiing Eem.

De rivier de Eem stroomt vanaf Amersfoort naar het Eemmeer en wordt gevoed door de beeksystemen van de Gelderse Vallei en het Valleikanaal. De rivier heeft een lengte van circa 19 km. De Eem is in beheer en onderhoud bij de Provincie Utrecht. Het waterschap Vallei en Eem en de gemeente Amersfoort dragen voor 50% bij in de kosten van beheer en onderhoud.

De kwaliteit van de beschoeiing is in de afgelopen jaren sterk verslechterd. Dat is met name het geval bij het deel van Amersfoort tot aan Eembrugge. De vaarwegfunctie voor beroepsvaart, maar ook de waterkerende functie komt hierdoor in het geding. Het zandtalud bij de milieuberm is voor een groot deel weggespoeld. De druk op de beschoeiing wordt daardoor groot, waardoor de planken losraken. Een aantal planken zal door langere moeten worden vervangen. Ook zal er stalen damwand moeten worden geplaatst. De toegepaste materialen passen binnen de voorgestelde beschoeiing in de in voorbereiding zijnde beheersvisie (zie kader).

Integrale Beheersvisie Eem

Op dit moment wordt gewerkt aan de Integrale Beheersvisie Eem. In deze visie wordt het streefbeeld voor de lange termijn (2015) voor de Eem geschetst. Op deze manier kan tegemoet worden gekomen aan de wensen van de diverse gebruikers van de Eem. De vaarweg en waterkeringsfunctie is in het geding vanwege de slechte staat van de beschoeiing.

De visie zal in 2003 ter vaststelling aan GS worden aangeboden. Zij bevat dan de volgende onderdelen:

- visie op de inrichting (inrichting oevers en kaden)
- beheersplan (onderhoud beschoeiingen, baggeren en beheer oevers, veiligheid)
- investeringsprogramma

Vervanging van de beschoeiingen kan niet wachten. Een stalen damwand past binnen de voorgestelde oevertypes. De damwand kan gecombineerd worden met meer natuurlijke oeverconstructies. Na vaststelling van de Integrale Beheersvisie kan een meerjarig krediet worden aangevraagd. Dan is ook duidelijk welke andere financiële middelen (vanuit natuur, recreatie vervoer) kunnen worden ingezet.

Idealiter zou aan een investeringsvoorstel voor herstelwerk aan beschoeiing de afgeronde beheersvisie ten grondslag moeten liggen. Echter op sommige plaatsen is de staat van de beschoeiing inmiddels dermate verslechterd dat mogelijk de waterkering gevaar loopt. Vandaar dat nu acuut de nodige maatregelen moeten worden getroffen. Het krediet voor het vervangen van beschoeiing in het IPW is uitgeput. De wijze van uitvoering past binnen de randvoorwaarden in het concept van de beheersvisie (zie kader).

Wij stellen voor een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen ten bedrage van netto € 640.000,= voor vervangen van de beschoeiing in de Eem. (Budgetbeheerder is sector MMV)

NB. Gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem dragen eveneens bij voor in totaal € 640.000,=.

2. Waterbeheersing Lopikerwaard.

Voorgeschiedenis

Met de verbetering van de waterbeheersing in het kader van het Landinrichtingsplan Lopikerwaard is met de uitvoering in 1982 gestart. In 1978 hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten in deze kosten een bijdrage te verlenen van 13,2%. Reden voor subsidiëring was het feit dat de ruilverkaveling Lopikerwaard het (mede) treffen van voorzieningen in de waterbeheersing omvat, die het strikt agrarisch belang te boven gaan en/of waarvoor ook bij een uitvoering buiten het kader van ruilverkaveling een provinciale subsidie op zijn plaats zou zijn (geweest).

Op basis van een (herziene) raming in 1991 (totaal investeringskosten € 34.941.076,=) was de provinciale bijdrage aanvankelijk geraamd op € 4.612.222,=. Door een wijziging van het basisplan (begin jaren negentig) ontstonden kostenoverschrijdingen. In verband hiermee is in bestuurlijk overleg tussen rijk, provincie en waterschap een aanpassing van de kostenverdeling overeengekomen over de nog uit te voeren delen van deze planwijziging. Afsproken werd dat het voormalige waterschap Lopikerwaard een bijdrage zou verlenen van 35% in de kosten die voortvloeien uit de planwijziging. De bijdrage van de provincie kon hierdoor neerwaarts worden vastgesteld op 6,6%. Dat betekende ook dat de eerdergenoemde provinciale raming ten bedrage van € 4.612.222,= in het jaar 1994 kon worden teruggebracht tot € 4.437.970,=. Voor zover bekend zijn de afspraken ten aanzien van de subsidiëring in de ruilverkaveling Lopikerwaard destijds (1978) niet in een formele subsidieverordening vastgelegd.

Resumé

- ⌚ provinciale bijdrage bedraagt 13,2% voor kosten basisplan;
- ⌚ provinciale bijdrage bedraagt 6,6 % voor kosten planwijziging;
- ⌚ provinciaal krediet (m.i.v. 1994) bedraagt € 4.437.970,=.

Toelichting op kredietaanvraag

Naar verwachting is de uitvoering van werken in 2003 geheel voltooid. In dat jaar kan dan de eindafrekening worden ingediend. Het beschikbare provinciaal krediet ten bedrage van € 4.437.970,= was echter in boekjaar 2000/2001 volledig uitgeput. Declaraties kunnen op dit moment derhalve niet meer worden voldaan.

Wij hebben van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een overzicht gevraagd van de verwachte uitgaven ter afronding van het project. Dit overzicht heeft geruime tijd op zich doen wachten. Uit opgave (augustus 2002) van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) blijkt dat alle nog lopende en resterende werkzaamheden deel uitmaken van het oorspronkelijk plan. Hiervoor is derhalve een provinciale bijdrage van 13,2% benodigd. De nog te declareren provinciale bijdrage wordt geraamd op € 310.000,=. Een deel van de (nog te realiseren) investeringen zijn declareerbare kosten voor "POP-subsidie". Deze opbrengsten zijn op het nog te declareren bedrag in mindering gebracht.

In boekjaar 2001 werd € 53.546,= aan POP-subsidie - die dus over provinciale subsidie werd verstrekt - aan de provincie overgemaakt. Dit bedrag is in principe nog beschikbaar waardoor € 256.454,= naar boven af te ronden op € 260.000,= (€ 310.000,= minus € 53.546,=) benodigd is. DLG verzoekt tot aanvullende subsidiëring ter afronding van het project.

Afwegingen bij kredietaanvraag:

1. Het investeringsprogramma Water biedt voldoende ruimte om de kredietaanvraag te honoreren;
2. Gezien de lange(re) looptijd van het traject zijn de meerkosten procentueel gezien relatief beperkt gebleven. De meerkosten bedragen ca. 2% (incl. POP) ten opzichte van de basisraming. Ten opzichte van het bijgestelde krediet in 1994 betekent dit een kostenoverschrijding van ca. 6% incl. POP).
3. Complicerende factor is dat de subsidieregels voor de 'POP subsidie' bepalen dat indien een participant zich van verdere financiering onthoudt, de gehele POP-subsidie (dus ook voor de andere participanten) moeten worden teruggedraaid.
4. Het is een goede zaak als de provincie aan de finale afronding van dit project meewerkt.
5. De reeds ontvangen POP-subsidie ten bedrage van € 53.546,= kan worden aangewend voor dit project. De kredietaanvraag wordt daardoor verlaagd met genoemd bedrag.

Wij stellen voor een aanvullend krediet van € 260.000,= beschikbaar te stellen voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.

(Budgetbeheerder is sector MWA)



Datum : 2 december 2002
Dienst/sector : W&M/MMV
Registratienummer : 2002WEM003435i

Nummer PS : PS2002WEM09
Commissie : WEM
Portefeuillehouder : J.G.J. Kamp

Titel : Investeringsprogramma Water (IPW); kredietaanvraag nieuwe investeringen.

Inhoudsopgave

Samenvatting,	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 3
Toelichting	pag. 5

Bijlage(n):

Samenvatting (inclusief communicatie):

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering van het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000,= beschikbaar. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd.

In het najaar van 2003 zal aan u een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

1^e project. Voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem zijn in het IPW geen middelen meer beschikbaar. Op sommige delen is de beschoeiing dermate slecht (waardoor de waterkerende functie in het geding komt) dat op zo kort mogelijk termijn herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. Voorgesteld wordt om voor de meest noodzakelijke uitvoeringswerken een overbruggingskrediet vast te stellen van € 640.000,=.

2^e project. Voor het langlopende project 'ruilverkaveling Lopikerwaard' wordt voor de verbetering van de waterbeheersing een bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleend. Het project zal in 2003-2004 worden afgerond. Het door Provinciale Staten beschikbare gesteld krediet zijnde € 4.437.970,=, blijkt niet toereikend te zijn. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen tot een maximum van € 260.000,=. Gekoppeld aan dit project is in 2001 een Europese subsidie ('POP-subsidie') toegekend. Om voor deze subsidie in aanmerking te (blijven) komen is spoedige besluitvorming noodzakelijk.

De in totaliteit benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Communicatie

Project beschoeiing Eem: over het beheer en onderhoud van de rivier de Eem vindt periodiek overleg plaats. De voor deze investering benodigde middelen zijn in goed overleg door gemeente Amersfoort en waterschap V&E gereserveerd.

Waterbeheersing Lopikerwaard. Wij ontvingen van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) een verzoek tot aanvullende financiering. Indien de kredietaanvraag wordt gehonoreerd zal hiervan schriftelijk mededeling worden gedaan aan DLG.

Advies Commissie Water en Milieu:

Provinciale staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 oktober 2002 dienst/sector W&M/MMV, nummer 2002WEM003435i.

Gelet op artikel 193 van de provinciewet;

Besluiten:

1.1. Tot de vaststelling van een:

1.2. Overbruggingskrediet van € 640.000,= voor de vervanging van beschoeiing in de Eem;

7. Aanvullend krediet van € 260.000,= voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.

2.1. De in totaliteit benodigde middelen zijnde € 900.000,= uit het Investeringsprogramma Water (IPW) aan te wenden, en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten te dekken ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5;

voorzitter,

griffier,

Toelichting

Aan provinciale staten

Investeringsprogramma Water

Door de instelling van het 'Investeringsprogramma Water' (IPW) is voor de financiering van het groot onderhoud van de in provinciaal beheer zijnde vaarwegen jaarlijks ruim € 900.000,= beschikbaar.

Met name voor het herstelwerk van beschoeiing en voor het periodiek uitvoeren van baggerwerken zijn deze investeringen voor het vaarwegennet noodzakelijk. Incidenteel worden uit het IPW ook andere watergerelateerde investeringsprojecten gefinancierd. Het IPW is een flexibel instrument om binnen de hiervoor gestelde financiële kaders provinciale beheerstaken uit te voeren. Het vaststellen van nieuwe/aanvullende kredieten is een bevoegdheid van provinciale staten.

In het najaar van 2003 zal aan u een volledig geactualiseerd IPW (2003-2006) worden aangeboden met daarin opgenomen de gewenste nieuwe kredieten voor diverse projecten. Voor een tweetal projecten is het noodzakelijk de besluitvorming hierop vooruit te laten lopen.

1^e project. Voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem zijn in het IPW geen middelen meer beschikbaar. Op sommige delen is de beschoeiing dermate slecht dat op zo kort mogelijk termijn herstelwerkzaamheden moeten worden verricht. Doen wij dat niet dan komt mogelijk de waterkerende functie in het geding. Voorgesteld wordt om voor de meest noodzakelijke uitvoeringswerken een overbruggingskrediet vast te stellen van € 640.000,=.

2e project. Voor het langlopende project 'ruilverkaveling Lopikerwaard' wordt voor de verbetering van de waterbeheersing een bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG) verleend. Het project zal in 2003-2004 worden afgerond. Het door Provinciale Staten beschikbare gesteld krediet zijnde € 4.437.970,=, blijkt niet toereikend te zijn. Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen tot een maximum van € 260.000,=. Gekoppeld aan dit project is in 2001 een Europese subsidie ('POP-subsidie') toegekend. Om voor deze subsidie in aanmerking te (blijven) komen is spoedige besluitvorming noodzakelijk.

De in totaliteit benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Beschoeiing Eem.

In 1996 werd voor het vervangen van de beschoeiing van de rivier de Eem een (1^e) investeringskrediet toegekend van 1,2 miljoen gulden. Eind jaren negentig bleek uit inspectie dat de conditie van de beschoeiing veel slechter was dan aanvankelijk werd verondersteld. Aan het beheer en onderhoud van de rivier betalen voor 50% ook de gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem mee. Met deze participanten werd afgesproken dat voorafgaand aan verder herstelwerk er een beheersvisie aan ten grondslag diende te liggen. Deze beheersvisie zou de basis vormen voor goed afgewogen keuzes voor de prioritering van herstelwerk. Ook diende de beheersvisie alle mogelijke typen van beschoeiing, voor zover toepasbaar in de Eem, in beeld te brengen. Met het opstellen van de beheersvisie werd rond 2000 gestart. Daarom werd het uitvoeringswerk, en de daarmee samenhangende kredietaanvragen, in tijd naar achteren geschoven. De beheersvisie Eem zal in de loop van 2003 gereed zijn.

Idealiter zou aan een dit investeringsvoorstel voor herstelwerk aan beschoeiing de afgeronde beheersvisie ten grondslag moeten liggen. Echter op sommige plaatsen is de staat van de beschoeiing inmiddels dermate verslechterd dat mogelijk de waterkering gevaar loopt. Vandaar dat nu acuut de nodige maatregelen moeten worden getroffen. Het krediet voor het vervangen van beschoeiing in het IPW is uitgeput. De wijze van uitvoering past binnen de gestelde randvoorwaarden in het concept van de Integrale Beheersvisie Eem.

- ❶ Wij stellen voor een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen ten bedrage van netto € 640.000,= voor vervangen van de beschoeiing in de Eem.

NB. De gemeente Amersfoort en het waterschap Vallei en Eem dragen in totaliteit eveneens bij voor € 640.000,=

Waterbeheersing Lopikerwaard.

Met de verbetering van de waterbeheersing in het kader van het Landinrichtingsplan Lopikerwaard is met de uitvoering in 1982 gestart. In 1978 hebben Provinciale Staten van Utrecht besloten in deze kosten een bijdrage te verlenen van 13,2%. Naar verwachting is de uitvoering van werken in 2003 geheel voltooid. In dat jaar kan dan door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de eindafrekening worden ingediend. Het beschikbare provinciaal krediet in het IPW ten bedrage van € 4.437.970,= was echter in boekjaar 2000/2001 volledig uitgeput. Om tot financiële afronding te komen is nog € 310.000,= provinciale bijdrage nodig. Voor dit project ontvingen wij een Europese subsidie ('POP-subsidie') ten bedrage van € 53.546. Door aanwending van deze subsidie voor dit project kan de kredietaanvraag worden verlaagd tot (afgerond) € 260.000.

Afwegingen bij kredietaanvraag.

3. Het investeringsprogramma Water biedt voldoende ruimte om de kredietaanvraag te honoreren;
 4. Gezien de lange(re) looptijd van het traject zijn de meerkosten procentueel gezien relatief beperkt gebleven. De meerkosten bedragen ca. 2% (incl. POP) ten opzichte van de basisraming (€ 4.612.222,=). Ten opzichte van het bijgestelde krediet in 1994 (€ 4.437.970,=) betekent dit een kostenoverschrijding van ca. 6% incl. POP).
 5. Indien de provincie zich van verdere financiering onthoudt, zal de gehele POP-subsidie (dus ook voor de andere participanten) moeten worden teruggedraaid! Dit geeft ernstige financiële en administratieve complicaties.
 6. Het is ongewenst dat de provincie als participant zich aan de finale afronding van dit project onttrekt.
 7. De reeds ontvangen POP-subsidie ten bedrage van € 53.546,= kan worden aangewend voor dit project. De kredietaanvraag wordt daardoor verlaagd met genoemd bedrag.
- ❶ **Wij stellen voor een aanvullend krediet van € 260.000,= beschikbaar te stellen voor de verbetering van de waterbeheersing in de Lopikerwaard.**

Gevolgen voor middelen.

De in totaliteit benodigde middelen zijn € 900.000,=. De kapitaallasten die uit deze investeringen vloeien worden gedekt ten laste van de stelpost Kapitaallasten op beleidstaak 1.5 (algemene middelen).

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

griffier, Drs. H.H. Sietsma