

## Behandelingsvoorstel voor de commissie Water en Milieu

Onderwerp: Herbesteding PMP

Cie-datum : 20 januari 2003

Cie-nummer: 2003WEM06

---

**Procedure:** in GS (na Cie. Vergadering) op: 07-01-2003  
eerdere behandeling in cie: nee  
in PS: ja

inspraak: nvt  
op: -  
op: 10 februari 2003

---

Behandelend ambtenaar: F.A.B. Croonen

toestel: 2758  
b.g.g.: 3864

---

### Samenvatting :

In het statenvoorstel wordt gevraagd een bedrag van € 435.000 te onttrekken aan de reserve Herbesteding Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP). Deze reserve bedraagt op dit moment € 834.000. Dit bedrag dient ter financiering van knelpunten die bij enkele projecten zijn ontstaan. Deze projecten worden kort toegelicht.

Bij de start van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002 is een vast budget per jaar voor PMP bestemd, met de mogelijkheid om jaarlijkse schommelingen in de kosten via een egalisatiefonds te laten lopen. Hierdoor blijven de middelen bestemd voor PMP daarvoor ook werkelijk beschikbaar. Dit egalisatiefonds is de reserve PMP, deze reserve bedraagt per 2002 € 834.000. De looptijd van het PMP is later verlengd tot en met 2003. In de voortgang van het PMP zijn een aantal financiële knelpunten aan de orde gekomen die van belang zijn voor het slagen van de uitvoering van het lopende PMP. Voorgesteld wordt deze financiële knelpunten op te lossen door middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP.

Het gaat om de volgende projecten:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie	€ 75.000
- Milieuzorgassistenten	€ 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielaan	€ 20.000
- Bouwgrondstoffenplan	€ 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda's Milieu	€ 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi	€ 120.000
Totaal	€ 435.000

### Wordt geagendeerd:

om advies over de volgende vraag (vragen):

In te stemmen met de herbestedingsvoorstellen herbesteding PMP voor 2003



provincie :: Utrecht

Datum : 7 januari 2003  
 Dienst/sector : WEM  
 Registratienummer : 2003WEM00001i

Nummer PS : PS2003WEM06  
 Commissie : WEM  
 Portefeuillehouder: Rombouts

---

**Titel** : Herbesteding PMP

---

**Inhoudsopgave**

Samenvatting	pag. 1
Ontwerpbesluit	pag. 2
Toelichting	pag. 3
Bijlage(n):	-

---

**Samenvatting inclusief communicatie**

Bij de start van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002 is ook de financiering geregeld. Daartoe is een vast budget per jaar voor PMP bestemd, met de mogelijkheid om jaarlijkse schommelingen in de kosten via een egalisatiefonds te laten lopen. Hierdoor blijven de middelen bestemd voor PMP daarvoor ook werkelijk beschikbaar. Dit egalisatiefonds is de reserve PMP, deze reserve bedraagt per 2002 € 834.000. De looptijd van het PMP is later verlengd tot en met 2003.

In de voortgang van het PMP zijn een aantal financiële knelpunten aan de orde gekomen die van belang zijn voor het slagen van de uitvoering van het lopende PMP. Voorgesteld wordt deze financiële knelpunten op te lossen door middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP.

Het gaat om de volgende projecten:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie	€ 75.000
- Milieuzorgassistenten	€ 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielaawai	€ 20.000
- Bouwgrondstoffenplan	€ 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda's Milieu	€ 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi	€ 120.000

Totaal	€ 435.000
--------	-----------

**Ontwerp-besluit**

**Besluit van 10 februari tot onttrekking van geldmiddelen aan de reserve PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan)**

Provinciale staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 7 januari 2003, dienst/sector WEM, nummer 2003WEM000011ii;

Overwegende dat in het kader van de uitvoering PMP 1998 – 2002 (verlengd tot 2004) geldmiddelen nodig zijn om een aantal knelpunten op te lossen,

Besluiten:

❶ ARTIKEL 1

Een bedrag van € 435.000 te onttrekken aan de reserve PMP. Dit bedrag dient ter financiering van kosten van:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie	€ 75.000
- Milieuzorgassistenten	€ 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielaan	€ 20.000
- Bouwgrondstoffenplan	€ 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda's Milieu	€ 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi	€ 120.000

voorzitter,

griffier,

**Toelichting**

Aan Provinciale Staten,

Voorstel herbesteding reserve PMP 2003Inleiding

Bij de start van het Provinciaal Milieubeleidsplan 1998 – 2002 is ook de financiering geregeld. Daartoe is een vast budget per jaar bestemd voor PMP met de mogelijkheid om jaarlijkse schommelingen in de kosten via een egalisatiefonds te laten lopen. Hierdoor blijven de middelen voor PMP daarvoor ook beschikbaar. Dit egalisatiefonds is de reserve PMP, deze reserve bedraagt per 2002 € 834.000. De looptijd van het PMP is later verlengd tot en met 2003.

In de voortgang van het PMP zijn een aantal financiële knelpunten aan de orde gekomen, die van belang zijn voor het slagen van de uitvoering van het lopende PMP. Voorgesteld wordt deze financiële knelpunten op te lossen door middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP. Hieronder treft u de herbestedingsvoorstellen aan.

Beslispunten

Voorgesteld wordt voor de volgende projecten middelen voor 2003 ter beschikking te stellen uit de reserve PMP:

- Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie	€ 75.000
- Milieuzorgassistenten	€ 35.000
- Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai	€ 20.000
- Bouwgrondstoffenplan	€ 155.000
- Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda's Milieu	€ 30.000
- Professionalisering en nieuwe activiteiten stichting LaMi	€ 120.000
Totaal	€ 435.000

De reserve PMP bedraagt op dit moment € 834.000

Herbestedingsvoorstel, toelichting

- *2.2 Invoering milieuzorgsysteem provinciale organisatie*  
Deze actie is van belang voor de geloofwaardigheid van de provincie. Begin 2003 zal een plan van aanpak gereed zijn. Draagvlak binnen de hele organisatie is noodzakelijk. Voor het verkrijgen van een certificering EMAS of ISO 14001 is gedurende twee jaar een budget van € 75.000 benodigd. Voor 2003 wordt derhalve € 75.000 gevraagd, te financieren uit de reserve PMP.  
Voorbeeldgedrag van de provincie is hierbij een belangrijk argument.
- *2.3c Milieuzorgassistenten*  
Milieuzorg Utrecht biedt als uitvoerende instantie ondernemers in twaalf gemeenten een gratis quickscan en een advies voor verbetering aan. Van alle ondernemers blijkt de helft alle of de meeste voorgestelde maatregelen te treffen. De doelstellingen voor 2001 zijn ruimschoots gehaald (vermindering CO2 en aantal te bezoeken bedrijven). Het project is in 2001 overgegaan naar de Stichting Collusie. Om dit succesvolle project ook in andere gemeenten te kunnen uitvoeren heeft Milieuzorg Utrecht recent een verzoek gedaan voor financiële bijdrage in 2003 en 2004. Voor 2003 wordt een bijdrage van € 35.000 gevraagd, te financieren uit het huidige PMP. De bijdrage voor 2004 van € 35000 zal in de begroting 2004 van WEM worden opgenomen. Om het succes van dit project te continueren is het van belang dat de provincie dit verzoek honoreert.
- *7.7 Organisatiemodel zonebeheer industrielawaai*  
Doel is het maken van afspraken met gemeenten over zonebeheer. De oorspronkelijke planning ging uit van ondertekening van overeenkomsten vanaf mei 2000. I.v.m. een andere prioriteitstelling van de sectie geluid (opstellen geluidnota PMP en extra aandacht voor Schiphol) kon onvoldoende aandacht gegeven worden

aan dit project. Toch is er steeds grotere behoefte om het zonebeheer goed te regelen, om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe knelpunten ontstaan. Er is in 2003 € 20.000 extra nodig voor inhuur van een externe consultant om binnen 3 maanden de eerste 5 overeenkomsten met gemeenten besluitklaar te maken.

- *Bouwgrondstoffenplan*

In november 2001 is het Bouwgrondstoffenplan vastgesteld. Het opstellen van dit plan was opgenomen als project in het PMP en werd daaruit ook gefinancierd.

Voor de implementatie van het plan was extra budget gevraagd. Door GS is besloten dat de implementatie gefinancierd zou worden uit het financieel overschot van 2001. Het project is daarom toentertijd beëindigd als PMP project. Omdat over 2001 echter geen overschot is opgetreden, kan de implementatie niet gerealiseerd worden. Daarom wordt voorgesteld om de uitvoering van het bouwgrondstoffenplan aan te merken als een hernieuwd PMP-project in het nog lopende PMP en om de financiering uit de PMP-reserve te laten plaatsvinden (Aansluitend op PMP 4.6 Toepassing secundaire grondstoffen en zoneringsbeleid langs provinciale wegen).

Dit voorstel betreft 2003. Voor activiteiten die vanaf 2004 opgepakt gaan worden, zal geld gevraagd worden via het nieuwe PMP 2004 – 2008.

Voor 2003 is in totaal € 155.000 benodigd.

- *Ontwikkeling en invulling Regionale Activiteiten Agenda's Milieu (RAAM)*

In het kader van de voorbereiding van het nieuwe PMP wordt met gemeenten overlegd over nieuwe vormen van samenwerking op regionaal niveau. De bedoeling is een activiteitenprogramma te ontwikkelen met concrete activiteiten en projecten voor de komende vier jaar. Hiervoor is € 30.000 benodigd. Dit was niet voorzien in het plan van aanpak en de begroting die voor het opstellen van het nieuwe PMP gemaakt is.

- *6.1 Landbouw en Milieu (LaMi)*

Ter dekking van activiteiten gericht op professionalisering van de stichting LaMi en nieuwe activiteiten op het gebied van de verbreding van de landbouw wordt voorgesteld in 2003 € 120.000 uit de reserve PMP ter beschikking te stellen. Het betreft een eenmalige kwaliteitsimpuls. De opdracht hiervoor wordt vastgelegd in de kaderbrief 2003 aan de stichting LaMi en door LaMi vertaald naar een jaarprogramma dat door GS wordt vastgesteld.

Het gaat om de volgende activiteiten:

- de een-loket-functie van LaMi.  
De taak van frontoffice op het gebied van stimulering van de duurzame landbouw: het informeren van agrariërs over de mogelijkheden en waar nodig doorverwijzen naar de juiste instantie.
- verbredingsactiviteiten van LaMi.  
Stimuleringsprojecten in het kader van aanpak biologische landbouw, stimulering plattelandstoeristisch ondernemerschap, zorgboerderijen in Utrecht, het platform Agrarisch Natuurbeheer en ontwikkeling van streekproducten in het Groene Hart en de Gelderse Vallei.
- het versterken van de uitvoeringsorganisatie  
Om de taken van LaMi goed te kunnen uitvoeren is verdere professionalisering van de uitvoeringsorganisatie van belang. Een eenmalige kwaliteitsimpuls wordt voorgesteld.

Gedeputeerde staten,

voorzitter,                      Mr B. Staal

griffier,                              Drs. H.H. Sietsma